
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT.
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

CANTIDAD 

(+)
VALOR

CANTIDAD 

(-)
VALOR

CANTIDAD 

ACTUALIZADA
VALOR TOTAL

4,00 CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO  

4,04
OBRA DE ESTRUCTURA METALICA FY 420 

MPA
KG 24100 $ 25.100 $ 604.910.000 1100 $ 27.610.000 0 $ 0 25200,00 $ 632.520.000

7,00 SUMINISTRAR Y CONSTRUIR CUBIERTAS 

7,01
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TEJA 

METÁLICA CAL. 26 BLANCA CON FIJACIÓN A 

PERFILERÍA METÁLICA

M2 690 $ 257.150 $ 177.433.500 640 $ 164.576.000 0 $ 0 1330,00 $ 342.009.500

$ 782.343.500 $ 192.186.000 $ 0 $ 974.529.500

28,00% $ 219.056.180 $ 53.812.080 $ 0 $ 272.868.260

5,00% $ 39.117.175 $ 9.609.300 $ 0 $ 48.726.475

19,00% $ 7.432.263 $ 1.825.767 $ 0 $ 9.258.030

$ 1.047.949.118 $ 257.433.147 $ 0 $ 1.305.382.265

GERMAN HERNANDO CAICEDO PULGARIN

SUPERVISOR

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO

TANIA JHASBLEIDY JURADO SAAVEDRA

REPRESENTANTE LEGAL

INNOVA INGENIERIA SAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

INNOVA INGENIERIA S.A.S NIT. 901938856-2

BALANCE DE MAYORES Y MENORES NO.1

NUMERO DE CONTRATO: CIP-ERUDM-2026-12 VALOR DEL CONTRATO: $ 1.047.949.118,00

OBJETO: SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  ESTRUCTURA  METALICA  EN  EL MARCO  DE  LA  AMPLIACIÓN  DE  LA  CENTRAL  DE  ABASTOS  EN  EL MUNICIPIO 

DE LA DORADA, CALDAS 

FECHA DE INICIO: 4/05/2026 FECHA DE TERMINACIÓN: 30/07/2026

CONDICIONES INICIALES MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

UTILIDADES

COSTO TOTAL

IVA SOBRE LA UTILIDAD

ADMINISTRACIÓN


