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1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

No. DE CONTRATO: 0018-DRSR-2026 

OBJETO DEL CONTRATO: 

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

BRIGADA DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL 

Y CIENCIAS FORENSES – REGIONAL SUROCCIDENTE 

CONTRATISTA: MULTISUPPLY 

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN: MESES:  DÍAS: 40 

No. Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal – CDP 

119326 
FECHA 

(DD/MM/AA) 
07/05/2026 VALOR $ $ 26.120.677.oo 

No. Registro 
Presupuestal del 

Compromiso – CRP 
405226 

FECHA 
(DD/MM/AA) 

01/06/2026 VALOR $ $ 19.150.200.oo 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA 
SI NO 

Fecha de aprobación: 
(DD/MM/AA) 

X  10-06-2026 

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 10-06-2026 FECHA DE 
TERMINACIÓN 

(DD/MM/AA) 
10-07-2026 

 

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN 

NOMBRE DEL SUPERVISOR  NATALIE CAMELO RANGEL 

IDENTIFICACIÓN  31309956 

CARGO DEL SUPERVISOR  TECNICO 

4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
 

Marque con una 
(x), según 

corresponda la 
solicitud: 

Prórroga X Suspensión   

Adición  Reinicio/Reactivación   

Cesión  Reducción   

Terminación y 
liquidación anticipada 

 Otros   

5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A 

REALIZAR 

Teniendo en cuenta que, mediante comunicación del 6 de julio de 2026, el contratista MULTISUPPLY ha 

solicitado prórroga del Contrato No. 0018-DRSR-2026 por un plazo que se extiende hasta el 27 de agosto 

de 2026, argumentando que: 

 La entrega de los radios de comunicación DTR720 está sujeta a los tiempos de importación y 

distribución del fabricante, con disponibilidad estimada para el 20 de agosto de 2026. 

 Las botas requirieron fabricación especial no prevista contractualmente, lo que generó un lote 

especial con entrega estimada para el 27 de julio de 2026. 

 Los siete (7) días adicionales entre el 20 y el 27 de agosto de 2026 son necesarios para realizar 

actividades logísticas de recepción, verificación, alistamiento y entrega final de los bienes, 

garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales. 

Por lo anterior, se considera procedente acceder a la prórroga solicitada. 

6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO 
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Obligaciones 

contractuales 

Generales  

Durante la ejecución del contrato, el Contratista ha cumplido de 

manera satisfactoria con las obligaciones generales del 

Contrato. 

Específicas  

Durante la ejecución del contrato, el Contratista ha cumplido de 

manera satisfactoria con las obligaciones específicas del 

Contrato. 

Plazo 
El Contrato se encuentra en ejecución. 

Valor versus forma de 

pagos del contrato 

La forma de pago se determinó que se pagará dentro de los treinta (30) días 

calendarios siguientes a la radicación de la factura en el SECOP II, con el 

respectivo informe de supervisión del contrato y cumpliendo los requisitos 

administrativos, fiscales y parafiscales. 

 

7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES  
(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Información general” del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 

“Modificaciones del Contrato” – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra) 
 

 
 
 

Nº 
Fecha de la 

Modificación 
(AAAA-MM-

DD) 
(diligenciar en 

orden 
cronológico) 

 
Tipo de modificación (identifíquelo con una X) 

Plazo 
(meses o 

días) Total 
de 

Ejecución 
con 

Prórrogas, 
suspension

es y 
reinicios, a 
la fecha del 

informe 

 
Valor Total con 

Adiciones y 
Reducciones a 

la fecha del 
informe 

 
Prórroga Adición Suspensión 

Reinicio/ 
reactivación  

Cesión 

 
 
 

Reduccio
nes  

 
 

Terminació
n anticipada 

y 
liquidación  

Otros  
(modificació

n de 
condiciones 

técnicas) 

  X          

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA 
SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.  

8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 19.150.000,00 

VALOR ADICIONES $ 0,00 

VALOR REDUCCIONES $ 0,00 

VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA $ 19.150.000,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA $ 0,00 

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA  $ 0,00 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA  $ 0,00 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR   $ 19.150.000,00 

VALOR POR ANULAR    

Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL 
 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor         Supervisor          justificando la necesidad la presente 
modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.  

9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS NATALIE CAMELO RANGEL 

CARGO TECNICO 
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07-07-2026 

 

 

Proyectó: Natalie Camelo Rangel – Técnico  

ANEXOS DE LA SOLICITUD 

 

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud: 
 

1. Certificados actualizados de antecedentes Disciplinarios, expedido por los Procuraduría General de 

la Nación.  

2. Certificados actualizados de antecedentes Fiscales, expedido por la Contraloría General de la 

Nación.  

3. Certificado actualizado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales, expedido por la Policía 

Nacional de Colombia. 

4. Certificado actualizado de Medidas Correctivas, expedido por la Policía Nacional de Colombia. 

5. Certificado de Aportes Parafiscales y Seguridad Social. 

Nota. El Grupo Regional Administrativo y Financiero de la Regional Suroccidente, tramitará la modificación 

con la aprobación del ordenador del gasto y los siguientes documentos:  

a. La presente solicitud debidamente diligenciada y firmada 

b. Los soportes que justifican la modificación 

 

  


