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CONSTRUCIONES 7AU ;"

ACTA DE LIQUIDACION

Contrato de Obra 08 - 2024 =N |
CONTRATANTE CONSTRUCCIONES TAU S.A.S L it
NIT 901.404.195-0
CONTRATISTA CONSTRUCTORA AJQ S.A.S
NIT 901.791.699-9
OBJETO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE,
ANTIOQUIA”, identificado con codigo BPIN 2024053150037
VALOR: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETENTA'Y CINCO PESOS ML ($3.643.483.075)
PLAZO cinco (05) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
FECHA SUSCRIPCION 26 de diciembre de 2024

Entre los suscritos a saber RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ, identificada con C.C 70.302.355 de Argelia,
quien actla en calidad de representante legal de la CONSTRUCCIONES TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien
para efectos del presente contrato se denominara El Contratante, y el sefior ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor
de edad, identificado 1.038.063.031 de Caracoli obrando en nombre y representacion legal d¢ CONSTRUCTORA
AJQ S.A.S con NIT 901.791.699-9, quien para efectos del presente contrato se denominara El Contratista; hemos
convenido celebrar ACTA DE LIQUIDACION al presente Contrato de Obra 08-2024, bajo las siguientes
consideraciones:

PRIMERA: Que entre RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ, identificada con C.C 70.302.355 de Argelia, quien
actua en calidad de representante legal de la CONSTRUCCIONES TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien para
efectos del presente contrato se denominara El Contratante, y el sefior ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor de
edad, identificado 1.038.063.031 de Caracoli obrando en nombre y representacion legal de CONSTRUCTORA AJQ
S.A.S con NIT 901.791.699-9 se celebrd el contrato de obra 008-2024, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ANTIOQUIA”, identificado con cédigo BPIN 2024053150037

SEGUNDA: que el contrato de obra 008-2024, tiene un periodo de ejecucion de cinco (05) meses, a partir del 27 de
enero de 2025, fecha que se da inicio a la ejecucion.

TERCERA: que el contrato termino contractualmente en el tiempo establecido, pero se encontraba pendiente del acta
de recibo a satisfaccion por parte del municipio de Guadalupe, entidad beneficiaria del proyecto de inversidn.

CUARTA: Que las actividades del contrato de obra se ejecutaron a entera satisfaccion del contratante y el supervisor
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del proyecto:

QUINTA: que las actividades finales ejecutadas se relacionan a continuacion:

iTEM
COBRO

CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA

APROBADA)

CANTIDADES
FINALES
EJECUTADAS

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

PRELIMINARES

11

Localizacidn, trazado y replanteo con equipos de
precision. Incluye vehiculo para el transporte de
personal y equipo con dedicacién exclusiva.

Dia

7,00

7,00

CONSTRUCCION PLACA HUELLA

4.1.1

Excavacion en material comun de la explanacion,
canales y préstamos. Incluye cargue vy
disposicion final del material sobrante. No
incluye transporte.

m3

880,00

660,00

4.1.2.1

Excavacion manual en material comun. Incluye
cargue, transporte y disposicién final del material
sobrante.

m3

100,20

98,91

431

Conformacion de la calzada existente con
bulldozer. Incluye nivelacion, compactacion,
limpieza y reconstruccién de cunetas y todo lo
necesario para la correcta ejecucién de la
actividad.

m2

10000,00

10050,00

5.1.6

Suministro, colocacién, conformaciény
compactacién de Subbase granular, no incluye
transporte. Compactacion hasta obtener una
densidad minima del 95%, de la obtenida en el
ensayo del Proctor modificado.

m3

1364,15

1507,50

6.2.44

Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en
concreto. Incluye el suministro y el transporte de
todos los materiales, la formaleta en madera o
equivalente. El acero de refuerzo se pagara en su
item respectivo. Incluye todo lo necesario para su
correcta construccion.

m3

1327,86

1348,38

6.2.2

Concreto Clase G (Ciclépeo con concreto clase F -
14 MPa y Piedra de 2" a 4")

m3

503,93

452,16
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Suministro, transporte y colocacion de Acero de kg 78199,86 .| - .7.81-9’9',é6
refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) JreaA

ra— )
5 »

Transporte de materiales de afirmado, sub-base, ety m et

13,1 base y mezcla asféltica para distancias superiores m3-km | 313425 47 .346669,2'3;
a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material

compacto (Incluye 30% de expansidn).
Transporte de sobrantes provenientes de la
excavacion, canales, préstamos para distancias
13,2 superiores a 1000 m medidos a partir de m3-km | 19604,00 14460,00
100 m. Material compacto (Incluye 30% de
expansion).

10,1

Suministro, transporte y colocaciéon de tuberia
PVC 36" para alcantarillado

ITEMS NO PREVISTOS

CONSTRUCCION PLACA HUELLA

Lleno manual compactado con material
proveniente de la excavacién hasta obtener una
OEO001 densidad minima del 95%, de la obtenida en el m3 1322,70
ensayo del Proctor modificado. Incluye seleccidn,
acarreo interno y compactacion del material.
Demolicién de estructuras (Concreto reforzado).
OE002 Incluye cargue. No incluye transporte ni derecho a m3 15,60
botadero

8,27 m 140,00 97,50

Transporte de sobrantes de demoliciones.
OE003 | Medido suelto para distancias superiores a 1000 | m3-km 101,40
m medidos a partir de 100 m

SEXTO: que el dia 26 de julio de 2025, se recibié a entera satisfaccion la ejecucién del proyecto por parte de la
secretaria de planeacion del municipio de Guadalupe Antioquia.

En mérito de lo anterior,
ACUERDAN

PRIMERO: LIQUIDAR a entera satisfaccion el contrato de obra 008-2024 suscrito entre RAFAEL JULIAN DE LOS
RIOS RAMIREZ, identificada con C.C 70.302.355 de Argelia, quien actia en calidad de representante legal de la
CONSTRUCCIONES TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien para efectos del presente contrato se denominara
El Contratante, y el sefior ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor de edad, identificado 1.038.063.031 de Caracoli
obrando en nombre y representacién legal de CONSTRUCTORA AJQ S.A.S con NIT 901.791.699-9, cuyo objeto es
MEJORAMIENTO DE VIiAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ANTIOQUIA”, identificado con
codigo BPIN 2024053150037
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SEGUNDO: dar por terminada la relacion contractual entre RAFAEL JULIAN DE LOS Rlbé 'RAIVIIREZ
identificada con C.C 70.302.355 de Argelia, quien actua en calidad de representante legal de la CONST,RUCQIONES
TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien para efectos del presente contrato se denominara El 'Gontnatant&y el
sefior ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor de edad, identificado 1.038.063.031 de Caracoli obrando en nombre
y representacion legal de CONSTRUCTORA AJQ S.A.S con NIT 901.791.699-9, en virtud de la ejecucion del
contrato de obra 008-2024

TERCERO: con la presente acta, el contratista, es decir ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor de edad,
identificado 1.038.063.031 de Caracoli obrando en nombre y representacion legal de CONSTRUCTORA AJQ S.A.S
con NIT 901.791.699-9, debera realizar la actualizacion de las polizas, que daran inicio a la vigencia de la garantia
de Estabilidad y calidad de las obras

Para constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Medellin — Antioquia, a los veinticinco (25) dias del mes de
agosto de 2025.

o 4§

DE LOS RIOS RAMIREZ ANDRES JIMENEZ QUINCHIA
Contratista

RAFAEL JUL
Contratante

CONSTRUCCIONESTAU2020@GMAIL.COM
3045986289



mailto:Construccionestau2020@gmail.com

