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ACTA DE LIQUIDACION 

Contrato de Obra 07 – 2024 

 

CONTRATANTE CONSTRUCCIONES TAU S.A.S 

NIT                    901.404.195-0 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA AJQ S.A.S 

NIT 901.791.699-9 

OBJETO MEJORAMIENTO DE 2 KILÓMETROS DE VÍA MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CLARITAS DEL 

MUNICIPIO DE CAROLINA, ANTIOQUIA”, identificado con código BPIN 

2024003050238 

VALOR: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ML ($4.245.295.609) 

PLAZO  seis (06) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

FECHA SUSCRIPCION 26 de diciembre de 2024 

 

Entre los suscritos a saber RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ, identificada con C.C 70.302.355 de Argelia, 

quien actúa en calidad de representante legal de la CONSTRUCCIONES TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien 

para efectos del presente contrato se denominará El Contratante, y el señor ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor 

de edad, identificado 1.038.063.031 de Caracolí obrando en nombre y representación legal de CONSTRUCTORA 

AJQ S.A.S con NIT 901.791.699-9, quien para efectos del presente contrato se denominará El Contratista; hemos 

convenido celebrar ACTA DE LIQUIDACION al presente Contrato de Obra 07-2024, bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

PRIMERA: Que entre RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ, identificada con C.C 70.302.355 de Argelia, quien 

actúa en calidad de representante legal de la CONSTRUCCIONES TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien para 

efectos del presente contrato se denominará El Contratante, y el señor ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor de 

edad, identificado 1.038.063.031 de Caracolí obrando en nombre y representación legal de CONSTRUCTORA AJQ 

S.A.S con NIT 901.791.699-9 se celebró el contrato de obra 007-2024, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE 2 

KILÓMETROS DE VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CLARITAS DEL 

MUNICIPIO DE CAROLINA, ANTIOQUIA”, identificado con código BPIN 2024003050238 

 

SEGUNDA: que el contrato de obra 007-2024, tiene un periodo de ejecución de seis (06) meses, a partir del 13 de 

enero de 2025, fecha que se da inicio a la ejecución. 

 

TERCERA: que el contrato termino contractualmente en el tiempo establecido, pero se encontraba pendiente del acta 
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de recibo a satisfacción por parte del municipio de Carolina del Principe, entidad beneficiaria del proyecto de inversión.  

 

CUARTA: Que las actividades del contrato de obra se ejecutaron a entera satisfacción del contratante y el supervisor 

del proyecto: 

 

QUINTA: que las actividades finales ejecutadas se relacionan a continuación: 

 

ÍTEM 
COBRO 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 
CANTIDADES 

FINALES 
EJECUTADAS 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
 

 
  PRELIMINARES        

1,1 
Localización, trazado y replanteo con equipos de 
precisión. Incluye vehículo para el transporte de 
personal y equipo con dedicación exclusiva. 

Día 10,00 10,00  

  CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA        

4.1.1 
Excavación mecánica en material común, incluye 
cargue de material, No incluye transporte ni derecho 
de botadero. 

m3 4025,00 1056,00  

4.1.2.1 
Excavación manual en material común. Incluye cargue 
de material, No incluye transporte y  derechos de 
botadero. 

m3 93,52 69,66  

5.1.4 

Suministro, colocación, conformación y compactación 
de Base, no incluye transporte. Compactación hasta 
obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida 
en el ensayo del Proctor modificado. 

m3 1425,00 1575,00  

6.2.44 

Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto. 
Incluye el suministro, la formaleta en madera o 
equivalente. El acero de refuerzo y el transporte de 
materiales petreos para la preparación de mezcla se 
pagara en su ítem respectivo. Incluye todo lo 
necesario para su correcta construcción. 

m3 751,60 662,75  

6.2.2 
Concreto Clase G (Ciclópeo con concreto clase F - 14 
MPa y Piedra de 2" a 4") 

m3 252,13 452,62  
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6.2.24 

Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase 
C (28 MPa)  para Muros, disipadores, aletas y estribos.  
Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a 
la vista, desmoldante, y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta construcción y 
funcionamiento 

m3 106,50 187,20  

10,1 
Suministro, transporte y colocación de Acero de 
refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) 

kg 98781,75 99020,09  

13,1 

Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base 
y materiales petreos para preparación de concreto 
para distancias superiores a 1000 m medidos a partir 
de 100 m. Material compacto (no Incluye factor de 
expansión). 

m3-km 262016,57 295541,34  

13,2 

Transporte de sobrantes provenientes de la 
excavación, canales, préstamos para distancias 
superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. 
Material compacto (Incluye 30% de expansión). 

m3-km 27285,51 2728,68  

4.3.1 

Conformación de la calzada existente con bulldozer. 
Incluye nivelación, compactación, limpieza y 
reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la actividad. 

m2 9500,00 10500,00  

  CONSTRUCCIÓN CUNETAS        

6.2.5 Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas. m3 415,97 586,82  

13,9 
Transporte de materiales pétreos para distancias 
superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. 
Material medido en planta 

m3-km 46322,36 65348,63  

  FILTROS CUNETAS        

8,13 

Suministro e instalación de dren francés de zanja de 
0.6 m x 1.0 m, con Geotextil  y Grava de 1/2" a 3". 
Incluye tubería de 4" perforada para drenes. Incluye 
Excavación 

m 500,00 100,00  

13,9 
Transporte de materiales pétreos para distancias 
superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. 
Material medido en planta 

m3-km 22890,00 4578,00  

  OBRAS DRENAJE        

6.1.18 Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m m3 50,00 79,30  

8,27 
Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 
36" para alcantarillado 

m 150,00 39,00  
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13.9 (1) 
Transporte de materiales pétreos para distancias 
superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. 
Material medido en planta 

m3-km 5888,45 4045,93  

  OBRAS ADICIONALES        

2.8.1 
Demolición de estructuras (Concreto reforzado). 
Incluye cargue. No incluye transporte ni derecho a 
botadero 

m3 130,00 245,18  

13,4 
Transporte de sobrantes de demoliciones. Medido 
suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m 

m3-km 845,00 1593,67  

4.1.70 
Disposición final de materiales con derechos de 
botadero. Incluido el factor de expansión. 

m3 3624,60 3624,60  

4.2.2 

Lleno manual compactado con material proveniente 
de la excavación hasta obtener una densidad mínima 
del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. Incluye selección, acarreo interno y 
compactación del material. 

m3 623,92 1184,94  

 

SEXTO: que el día 22 de julio de 2025, se recibió a entera satisfacción la ejecución del proyecto por parte de la 

secretaria de planeación del municipio de Carolina del Príncipe Antioquia.  

 

En mérito de lo anterior,  

ACUERDAN 

 

PRIMERO: LIQUIDAR a entera satisfacción el contrato de obra 007-2024 suscrito entre RAFAEL JULIAN DE LOS 

RIOS RAMIREZ, identificada con C.C 70.302.355 de Argelia, quien actúa en calidad de representante legal de la 

CONSTRUCCIONES TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien para efectos del presente contrato se denominará 

El Contratante, y el señor ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor de edad, identificado 1.038.063.031 de Caracolí 

obrando en nombre y representación legal de CONSTRUCTORA AJQ S.A.S con NIT 901.791.699-9, el contrato de 

obra 007-2024, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE 2 KILÓMETROS DE VÍA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 

DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CLARITAS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA, ANTIOQUIA”, identificado 

con código BPIN 2024003050238 

 

SEGUNDO: dar por terminada la relación contractual entre RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ, 

identificada con C.C 70.302.355 de Argelia, quien actúa en calidad de representante legal de la CONSTRUCCIONES 

TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien para efectos del presente contrato se denominará El Contratante, y el 

señor ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor de edad, identificado 1.038.063.031 de Caracolí obrando en nombre 

y representación legal de CONSTRUCTORA AJQ S.A.S con NIT 901.791.699-9, en virtud de la ejecución del 

contrato de obra 007-2024 
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TERCERO: con la presente acta, el contratista, es decir ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor de edad, 

identificado 1.038.063.031 de Caracolí obrando en nombre y representación legal de CONSTRUCTORA AJQ S.A.S 

con NIT 901.791.699-9, deberá realizar la actualización de las pólizas, que darán inicio a la vigencia de la garantía 

de Estabilidad y calidad de las obras 

 

 

Para constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Medellín – Antioquia, a los veinticinco (25) días del mes de 

agosto de 2025. 

 

 
 
 
 
RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ            ANDRES JIMENEZ QUINCHIA 

Contratante                                                                                Contratista   
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