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ACTA DE LIQUIDACION Sk
Contrato de Obra 07 - 2024 :.-' U 1504
CONTRATANTE CONSTRUCCIONES TAU S.A.S el _.',' TSR
NIT 901.404.195-0
CONTRATISTA CONSTRUCTORA AJQ S.A.S
NIT 901.791.699-9
OBIJETO MEJORAMIENTO DE 2 KILOMETROS DE VIA MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CLARITAS DEL
MUNICIPIO DE CAROLINA, ANTIOQUIA”, identificado con cédigo BPIN
2024003050238
VALOR: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ML ($4.245.295.609)
PLAZO seis (06) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
FECHA SUSCRIPCION 26 de diciembre de 2024

Entre los suscritos a saber RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ, identificada con C.C 70.302.355 de Argelia,
quien actla en calidad de representante legal de la CONSTRUCCIONES TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien
para efectos del presente contrato se denominara El Contratante, y el sefior ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor
de edad, identificado 1.038.063.031 de Caracoli obrando en nombre y representacion legal d¢ CONSTRUCTORA
AJQ S.A.S con NIT 901.791.699-9, quien para efectos del presente contrato se denominara El Contratista; hemos
convenido celebrar ACTA DE LIQUIDACION al presente Contrato de Obra 07-2024, bajo las siguientes
consideraciones:

PRIMERA: Que entre RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ, identificada con C.C 70.302.355 de Argelia, quien
actua en calidad de representante legal de la CONSTRUCCIONES TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien para
efectos del presente contrato se denominara El Contratante, y el sefior ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor de
edad, identificado 1.038.063.031 de Caracoli obrando en nombre y representacion legal de CONSTRUCTORA AJQ
S.A.S con NIT 901.791.699-9 se celebro el contrato de obra 007-2024, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE 2
KILOMETROS DE ViA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CLARITAS DEL
MUNICIPIO DE CAROLINA, ANTIOQUIA”, identificado con cédigo BPIN 2024003050238

SEGUNDA: que el contrato de obra 007-2024, tiene un periodo de ejecucion de seis (06) meses, a partir del 13 de
enero de 2025, fecha que se da inicio a la ejecucion.

TERCERA: que el contrato termino contractualmente en el tiempo establecido, pero se encontraba pendiente del acta
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de recibo a satisfaccién por parte del municipio de Carolina del Principe, entidad beneficiaria del préyécio'de _invzersic')n.
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CUARTA: Que las actividades del contrato de obra se ejecutaron a entera satisfaccion del contrataﬁte’ y'e.l's:gp'gr.yjsof

del proyecto: [ et

=

QUINTA: que las actividades finales ejecutadas se relacionan a continuacion:

CANTIDADES
. CONDICIONES INICIALES (SEGﬂN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) FINALES
ITEM EJECUTADAS
COBRO
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD
PRELIMINARES
Localizacién, trazado y replanteo con equipos de
1,1 Dia 10,00 10,00

precisién. Incluye vehiculo para el transporte de
personal y equipo con dedicacién exclusiva.
CONSTRUCCION PLACA HUELLA

Excavacion mecdnica en material comun, incluye
4.1.1 |cargue de material, No incluye transporte ni derecho m3 4025,00 1056,00
de botadero.

Excavacion manual en material comun. Incluye cargue
4.1.2.1 | de material, No incluye transporte y derechos de m3 93,52 69,66
botadero.

Suministro, colocacidn, conformacién y compactacion
51.4 de Base, no incluye translporte. Compactacién hasta m3 1425 00 1575,00
obtener una densidad minima del 98%, de la obtenida
en el ensayo del Proctor modificado.

Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto.
Incluye el suministro, la formaleta en madera o
6.2.44 | €quivalente. El acero de refuerzo y el transporte de m3 751,60 662,75
materiales petreos para la preparacién de mezcla se
pagara en su item respectivo. Incluye todo lo
necesario para su correcta construccion.

Concreto Clase G (Ciclopeo con concreto clase F - 14

6.2.2 .
MPay Piedra de 2" a 4")

m3 252,13 452,62
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6.2.24

Suministro, transporte y colocacion de Concreto Clase

C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos.

Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a
la vista, desmoldante, y todos los demds elementos
necesarios para su correcta construccion y
funcionamiento

m3

106,50

-
=

10,1

Suministro, transporte y colocacién de Acero de
refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)

kg

98781,75

99020,09

13,1

Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base
y materiales petreos para preparacion de concreto
para distancias superiores a 1000 m medidos a partir
de 100 m. Material compacto (no Incluye factor de
expansion).

m3-km

262016,57

295541,34

13,2

Transporte de sobrantes provenientes de la
excavacion, canales, préstamos para distancias
superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.
Material compacto (Incluye 30% de expansion).

m3-km

27285,51

2728,68

43.1

Conformacion de la calzada existente con bulldozer.
Incluye nivelacién, compactacién, limpieza y
reconstruccidn de cunetas y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de la actividad.

m2

9500,00

10500,00

CONSTRUCCION CUNETAS

6.2.5

Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.

m3

415,97

586,82

13,9

Transporte de materiales pétreos para distancias
superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.
Material medido en planta

m3-km

46322,36

65348,63

FILTROS CUNETAS

8,13

Suministro e instalacidon de dren francés de zanja de
0.6 m x 1.0 m, con Geotextil y Gravade 1/2" a 3".
Incluye tuberia de 4" perforada para drenes. Incluye
Excavacion

500,00

100,00

13,9

Transporte de materiales pétreos para distancias
superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.
Material medido en planta

m3-km

22890,00

4578,00

OBRAS DRENAIJE

6.1.18

Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m

m3

50,00

79,30

8,27

Suministro, transporte y colocaciéon de tuberia PVC
36" para alcantarillado

150,00

39,00
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Transporte de materiales pétreos para distancias
superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.
Material medido en planta

m3-km

R D% i

OBRAS ADICIONALES

2.8.1

Demolicién de estructuras (Concreto reforzado).
Incluye cargue. No incluye transporte ni derecho a
botadero

m3

130,00

13,4

Transporte de sobrantes de demoliciones. Medido
suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a
partir de 100 m

m3-km

845,00

1593,67

4.1.70

Disposicidn final de materiales con derechos de
botadero. Incluido el factor de expansion.

m3

3624,60

3624,60

4.2.2

Lleno manual compactado con material proveniente
de la excavacion hasta obtener una densidad minima
del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor

m3

623,92

1184,94

modificado. Incluye seleccién, acarreo interno y
compactacién del material.

SEXTO: que el dia 22 de julio de 2025, se recibié a entera satisfaccion la ejecucion del proyecto por parte de la
secretaria de planeacién del municipio de Carolina del Principe Antioquia.

En mérito de lo anterior,
ACUERDAN

PRIMERO: LIQUIDAR a entera satisfaccion el contrato de obra 007-2024 suscrito entre RAFAEL JULIAN DE LOS
RIOS RAMIREZ, identificada con C.C 70.302.355 de Argelia, quien actia en calidad de representante legal de la
CONSTRUCCIONES TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien para efectos del presente contrato se denominara
El Contratante, y el sefior ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor de edad, identificado 1.038.063.031 de Caracoli
obrando en nombre y representacion legal de CONSTRUCTORA AJQ S.A.S con NIT 901.791.699-9, el contrato de
obra 007-2024, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE 2 KILOMETROS DE ViA MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CLARITAS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA, ANTIOQUIA”, identificado
con codigo BPIN 2024003050238

SEGUNDO: dar por terminada la relaciéon contractual entre RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ,
identificada con C.C 70.302.355 de Argelia, quien actua en calidad de representante legal de la CONSTRUCCIONES
TAU S.A.S, con NIT. 901.404.195-0, quien para efectos del presente contrato se denominara El Contratante, y el
sefior ANDRES JIMENEZ QUINCHIA, mayor de edad, identificado 1.038.063.031 de Caracoli obrando en nombre
y representacion legal de CONSTRUCTORA AJQ S.A.S con NIT 901.791.699-9, en virtud de la ejecucion del
contrato de obra 007-2024
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TERCERO: con la presente acta, el contratista, es decir ANDRES JIMENEZ QUINCHIA,’ rr'la'yér' de’ edad,
identificado 1.038.063.031 de Caracoli obrando en nombre y representacion legal de CONSTRUCTORA AJQ.SAS
con NIT 901.791.699-9, debera realizar la actualizacion de las polizas, que daran inicio a la vigencia de1a,gamnl1a
de Estabilidad y calidad de las obras

Para constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Medellin — Antioquia, a los veinticinco (25) dias del mes de
agosto de 2025.

o Aol

DE LOS RIOS RAMIREZ ANDRES JIMENEZ QUINCHIA
Contratista

RAFAEL JUL
Contratante
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