CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 912 DE 2021
PRORROGA NUMERO CUATRO (04) DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
LAS VIAS CORREGIMIENTO DE LOS GOMEZ EN EL
MUNICIPIO DE LORICA, PORVENIRPENON - CERRO -
PETRONA -ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE SAN
ANTERO 'Y VILLA FATIMA - PERPETUO SOCORRO EN
EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT.800.215.807-2
DEPARTAMENTO DE CORDOBA  NIT.800.103.935-6

Entre los suscritos, CAROLINA PABON SILVA, identificada con cédula de ciudadania numero
52.353.833, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolucion No. 2148 del 14 de junio de 2024 y
posesionada mediante el acta de posesion No. 000066 del 17 de junio de 2024, obrando en
nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento
Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No.
2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292
del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolucién de Delegacién
de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, , expedida por el INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS - INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominara, EL INSTITUTO
por una parte, y por la otra, CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL, identificada con cédula
de ciudadania nimero 50.882.640 expedida en Momil, obrando en nombre y representacion
del departamento de CORDOBA, en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,
CODIGO 020, GRADO 03, posesionada mediante ACTA DE POSESION de fecha 03 de enero
de 2020 y nombrada ante Decreto 000019 de 2020, ante el GOBERNADOR DE CORDOBA,
delegada por el decreto 00150 del 14 de febrero de 2024, facultada para la suscripcion del
presente documento por la constitucidén y la ley, quien manifiesta bajo la gravedad del
juramento que no se encuentra incursa en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o
impedimento para contratar, y quien para efectos de este documento se denominara EL
DEPARTAMENTO, en razén a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo
No. 912 del 28 de abril del 2021, hemos acordado suscribir la presente prérroga previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el dia 28 de abril del 2021 las partes suscribieron el Convenio Interadministrativo No.
912 de 2021 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS
VIAS CORREGIMIENTO DE LOS GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE LORICA,
PORVENIRPENON - CERRO - PETRONA -ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE SAN
ANTERO Y VILLA FATIMA - PERPETUO SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE SAN



BERNARDO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.”

2. Que el Convenio Interadministrativo No. 912 de 2021, se suscribio por un valor de DOCE
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($12.735.074.463) M/CTE.

3. Que mediante radicado SRT 27764 del 31 de mayo de 2021, el Convenio
Interadministrativo No. 912 de 2021 impartié orden de inicio.

4. Que se han suscrito las siguientes Prorrogas y Suspensiones al Convenio
Interadministrativo 912 de 2021:

CONVENIO PERIODO
ADICIONAL | FECHA [DESDE HASTA
No (Dia/Mes/Ano) (Dia/Mes/Aio)
Promoga No 1 | 29/07/2022|  01/08/2022 311212022
Promoga No 2 | 2911212022 01/01/2023 311212023
Prorroga No 3 | 2811212023 1/01/2024 30/06/2024
ACTA DE PERIODO DE
ACTADE | AMPLIACION SUSPENSION
SUSPENSION | SUSPENSION | FECHA FECHA DE
NO No DELACTA | DESDE | HASTA | o ANUDACION
1 NA 27/06/2024 | 27/06/2024 | 26/09/2024 |  27/09/2024
1 1 27/09/2024 | 27/09/2024 | 12/11/2024 |  15/11/2024
1 2 8/11/2024 | 1211112024 | 211212024 | 311202024

5. Que mediante Oficio No. 2162 de fecha 21 de noviembre de 2024, EL DEPARTAMENTO
solicita prorroga del Convenio Interadministrativo Numero 912 de 2021, hasta el 30 de
abril de 2025.

6. Que la justificacion técnica y financiera que fundamenta la solicitud se encuentra en el
formato MEPI “Solicitud de Adicién y/o Modificacion y/o Prorroga Convenio” del 21 de
noviembre de 2024, suscrito por, la secretaria de Infraestructura Departamento de
Cordoba, el Supervisor del Convenio, el Director Territorial (E), el Gestor Técnico del
Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Unidad Ejecutora.

7. Que mediante la relacién de pagos del 05 de diciembre de 2024 SIIF NACION del Convenio,
se evidencia que EL INSTITUTO gir6 al DEPARTAMENTO los recursos establecidos en
la Clausula Sexta del Convenio Interadministrativo No. 912 de 2021

8. Que con Memorando 20241-VBOG-093237 del 04 de diciembre del 2024, la Subdireccion
de Vias Regionales solicita a la Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos

Administrativos dar tramite a la prérroga No. 04 del convenio Interadministrativo No.912
de 2021.

Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se
regirapor las disposiciones del Convenio Interadministrativo Numero 912 del 2021 y las



siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Convenio Interadministrativo No. 912 del
2021, hasta el 30 de abril del 2025.

PARAGRAFO: La presente prorroga se suscribe sin perjuicio de las acciones que EL
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL
DEPARTAMENTO.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contintian vigentes todas
las estipulaciones del convenio que no se hayan adicionado o modificado por lo acordado en
este documento.

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento
se perfecciona con la firma electronica de las partes a través de la plataforma transaccional
SECOP II.

Elaboro: Leonardo Zamora Abogado SGCPA
Reviso: Paola Rincon Abogada SGCPA



