Informe de estado actual de items
CI WARRIORS COMPANY S.A.S.
Soporte contractualy técnico

WARRIORS COMPANY

ron Diotweianes y l‘uhlu—ulud, Hadis lo Hace Ma o

Sumin

INFORME DE ESTADO ACTUAL DE ITEMS APROBADOS, PENDIENTES Y EN GESTION

OC TUNJUELITO LOTE 3 - soporte para solicitud de prérroga

Fecha de elaboracion 04 de julio de 2026
Contratista CI WARRIORS COMPANY S.A.S.
Alcance Consolidacién de items aprobados, listos para entregar/instalar, pendientes de validacion,

fabricacién e importacion.

El presente informe consolida el estado de cada item conforme al archivo de control suministrado. Se identifica qué elementos se encuentran listos para entrega o instalacion, cudles
dependen de validacién técnicay cudles requieren importacién, fabricaciéon o programacion logistica.

___ e e

Licencia Office UNIDAD Listo para instalacién / requiere REALIZAR ENTREGA E $29.980.000
agenda INSTALACION , SE REQUIERE
REALIZAR INSTALACION A
EQUIPOS YA ADQUIRIRDOS POR
INTEGRACION SOCIAL SE
REQUIERE ESPACIO PARA LA
INSTALACION

2 Licencia Antivirus UNIDAD 1 Listo para instalacion / requiere REALIZAR ENTREGA E $1.362.724
agenda INSTALACION , SE REQUIERE

REALIZAR INSTALACION A

EQUIPOS YA ADQUIRIRDOS POR

INTEGRACION SOCIAL SE

REQUIERE ESPACIO PARA LA

INSTALACION
3 Licencia SO Windows UNIDAD 5 Pendiente de validacion / SE REQUIERE CONOCER LOS $1.932.048
informacion EQUIPOS A LICENCIAR
4 Pin virtual PS UNIDAD 2 Aprobado/ listo para entrega YA APROBADO Y LISTO PARA $460.000
SUMINISTRAR
5 Suscripcién por 1 afio-licencia UNIDAD 10 Listo para instalacién / requiere LISTO PARA INSTALACION $25.857.635

Suite de Adobe Creative Cloud
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WARRIORS

COMPANY

d, Nudia lo Huce Major.

(ultima version existente en el
mercado)

Impresora 3D

Kit Robotica

Tableros electrénicos de
prototipado (Kit robdtica avanzada)

Kit Realidad Virtual

Dron

Consola de Video Juegos

Camara de Forografiay Video

Tripode

Kit lluminacion

Set Microfonos

Tonner

UNIDAD

PAQUETE

PAQUETE

PAQUETE

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

UNIDAD

agenda

En importacién - Dogman Group

S.AS.

Aprobado / listo para entrega

Aprobado / listo para entrega

Aprobado/ listo para entrega

Gestién técnica en curso

Aprobado/ listo para entrega

Aprobado/ listo para entrega

Aprobado/ listo para entrega

Aprobado / listo para entrega

Aprobado / listo para entrega

Gestién técnica en curso

Pendiente de validacion /
informacién
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IMPORTACION POR DOGMAN
GROUP SAS

APROBADO SE MEJORA SE
ENTREGA EN CAJA PARA MEJORAR
LA SEGURIDAD DE LOS
COMPONENTES CON MANUAL DE
CADA COMPONENTE

APROBADO SE MEJORA SE
ENTREGA EN CAJA PARA MEJORAR
LA SEGURIDAD DE LOS
COMPONENTES CON MANUAL DE
CADA COMPONENTE

EL PRODUCTO FUE APROBADO
PERO SE ENTREGA EL META
QUEST3

SE ENTRGA EL DJ PRO MINI 5
MEJORANDO LAS
CARACTERISTICAS

APROBADO PLAY STATION 5

SE DOTARA UNA CAMARA SONY
APROBADO REF ALPHA 6400

APROBADO WF 6663A

APROBADO

APROBADO SE SUMINISTRA
MICROFONOS PARA DRON PRO DJ
5 MEJORANDO CARACTERISTICAS

SAMSUN UHD SERIE 8000 NO
TIENE PUETO OPTICO, PEROTIENE
MEJORAS INCLUIRLAS PORFAVOR
PARA APROBAR

PENDIENTE QUE NOS
PROPORCIONENE LA
INFORMACION DE QUE
IMPRESORAS IMPLEMENTAN PARA
GARANTIZAR QUE LOS TONNER SI

CIWARRIORS COMPANY S.A.S.

Soporte contractualy técnico

$2.569.824

$608.332

$879.255

$8.775.832

$3.018.150

$1.483.300

$2.099.816

$468.420

$242.428

$984.950

$3.232.933

$1.353.582



WARRIORS

COMPANY

d, Nudia lo Huce Major.

20

21

22

23

24

25

26

Licuadora industrial

Estanteria o médulo organizador

Mesa auxiliar para tecnologia

Sillas Estacion de Trabajo

sillas

Blackout Video Beam

Mesas de trabajo individual

Soporte movil TV

Torre de Sonido: Equipo de sonido
para reproducir musica y efectos
de sonido.

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

20

100

En importacion - Global Supply AJ7
S.AS.

En fabricacién nacional

Aprobado con ajuste técnico

Aprobado / listo para entrega

Aprobado / listo para entrega

Aprobado/ listo para entrega

Aprobado/ listo para entrega

Aprobado/ listo para entrega

Pendiente de validacion /
informacion
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FUNCIONEN

EN IMPORTACION CON AJ7
SUPPLY

EN FABRICACION

SE AJUSTARON MEDIDAS PARA
QYUE LA IMPRESORA K1 CREALITI
SI PUEDA COLOCARSE DENTRO
DE LA MESA O SOBRE LA MESA
QUE SEA FUNIONAL

APROBADO

APROBADO

APROBADO SE ENTREGA
ELECTRICO FIJO A PARED

APROBADO VA CON REFUERZO Y
ARCHIVADO METALICO PATAS
NIVELADORAS Y DEMAS AJUSTES
PARA QUE SEA MAS ROBUSTA

APROBADO

POR REVISAR DOS TENTANTIVAS
DADO QUE LOS PRECIOS D EESTE
ITEM Y SUS CARACTERISTICAS NO
SON EQUILIBRADOS SE PLANTEAN
MARCAS COMO XBOMM DE LG
MAS MODERNO MAS ROBUSTO
MAS ACUERDO AL PRECIO Y
MEJORES CARACTERISTICAS
PERO NO TIENE PANALLA DE
CONTROL LCD PERO SI PANTALLA
INTERACTIVA

CIWARRIORS COMPANY S.A.S.
Soporte contractualy técnico

$6.408.210

$1.384.267

$216.008

$4.773.640

$7.659.000

$394.292

$281.594

$1.035.609

$1.383.300



Informe de estado actual de items
CI WARRIORS COMPANY S.A.S.
Soporte contractualy técnico

WARRIORS COMPANY

Suministron Dotnciones ¥ Publicided, Hadie lo Hece Majos.

Conclusion ejecutiva

El inventario presenta avance material importante: licencias, kits, PlayStation 5, cAmara Sony Alpha 6400, tripodes, kit de iluminacion, sillas, soportes, blackout y mesas cuentan con
aprobacidén o ajuste técnico positivo.

Los items que justifican la prérroga estan asociados principalmente a importaciones, instalaciones dependientes de acceso a equipos, validaciones previas y fabricacion. Por ello, la
prérroga permite consolidar entregas completas y reducir riesgos de incompatibilidad o rechazo en recibo.

Se recomienda aprobar la prérroga solicitada por dos (2) meses para cerrar importacion, fabricacion, alistamiento, instalacion, pruebasy actas de entrega final.
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