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Señor Coronel 
DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ 
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4 
Melgar-Tolima 

 
 

Asunto: Solicitud de modificación contractual – Contrato No. 012-00-G-CACOM4-DEDHU-

2026 – Lote 2. 

 

 
Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe Estado 
Mayor CACOM-4, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar la modificación 
del Contrato No. 012-00-G-CACOM4-DEDHU-2026 – Lote 2, cuyo objeto corresponde a la 
prestación de los servicios contratados, consistente en ajustar el valor de la adición 
contractual a la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($13.833.750) y modificar el plazo de ejecución 
hasta el 30 de agosto de 2026, de conformidad con el concepto técnico que se expone a 
continuación. 

 
 

Concepto de viabilidad. 
 

En mi calidad de supervisora suplente del Contrato No. 012-00-G-CACOM4-DEDHU-2026 – 
Lote 2, y una vez verificada la ejecución contractual, conceptúo favorablemente la viabilidad 
técnica, administrativa y operativa para suscribir la modificación contractual, toda vez que el 
ajuste al valor de la adición obedece a la necesidad de dar cumplimiento al límite legal 
establecido para las adiciones contractuales, garantizando la observancia de la normativa 
vigente sin afectar la adecuada ejecución del contrato. 

 
Así mismo, se considera procedente la modificación del plazo de ejecución hasta el 30 de 
agosto de 2026, por cuanto permitirá culminar satisfactoriamente las obligaciones 
contractuales, garantizando la continuidad del servicio y el cumplimiento de los fines 
institucionales que motivaron la contratación. Adicionalmente, la contratista manifestó 
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expresamente su aceptación respecto del ajuste al valor de la adición y del nuevo plazo de 
ejecución propuesto por la Entidad. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

 

Mayor LUISA FERNANDA ARCOS MUÑOZ 
Jefe Departamento Desarrollo Humano 
 
 
 
 
 
 
Teniente NATALIA GORETHY YAÑEZ MARTINEZ 
Jefe Departamento Compras Publicas 

 
 
 
 

 
Anexo: N/A 

TS22. FLOREZ / DECOP 

Elaboró: ST. MORENO / DECOP  Revisó: ST. MORENO / DECOP Aprobó:ST. MORENO / DECOP 
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