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0600 
 
 
 
03-03-2026 
 
 
PARA: ANDRÉS FELIPE   HORTA ROJA 
 
 
DE: RICARDO ARTURO RIBERO ROJAS 
 
 
 ASUNTO:     APROBACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA -

DESEMBOLSO DE PAGO No. 2 DEL CONTRATO DE -OBRA DG-
082-2025 

 
 
En atención a mi calidad de supervisor del contrato referenciado en el asunto, y una vez 
revisada la comunicación GCH-050-26 remitida por la interventoría PROINCELECT S.A.S. 
del 20 de febrero de 2026, con relación a la documentación y soportes enviados por el 
contratista de obra UNIÓN TEMPORAL INTERNUQUI-2025; se valida y aprueban los 
requisitos por parte de la interventoría para el PAGO No. 2; teniendo en cuenta lo anterior, 
solicito se realice el trámite de este PAGO No. 2, correspondiente al contrato de obra DG-
082-2025, conforme a la verificación y validación de cumplimiento de requisitos resumida en 
la siguiente tabla: 
 

Hitos de Pago No. 2 Verificación 
documental  

a) Acta de ejecución parcial de las obras a satisfacción de la 
implementación contratada firmada por parte de la supervisión de 
DISPAC e interventoría con constancia de que no queda ningún 
pendiente por ejecutar y que se encuentra un avance mínimo del 
70% de los trabajos de implementación del proyecto conforme a los 
porcentajes establecidos en el plan detallado de trabajo aprobado 
por la interventoría y por DISPAC con el inventario detallado de los 
equipos instalados (seriales) y que debe ser avalado por la 
interventoría. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

b) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes 
parafiscales del personal de obra que laboró en la ejecución del 
contrato. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 
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Hitos de Pago No. 2 Verificación 
documental  

c) Haberse autorizado por el IPSE el tercer desembolso de los 
recursos de que trata la cláusula tercera del contrato IPSE 267-
2024, y haberse consignado el mismo en la fiducia. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

d) Informe de avance de capacitación del 50% la totalidad de los 
usuarios (actas de asistencia, material fotográfico, material utilizado 
durante la capacitación, entre otros), el cual contemple todos los 
lineamientos y requisitos establecido para las capacitaciones en el 
contrato IPSE 267 DE 2024, debidamente validado y aprobado por 
la interventoría y avalado por DISPAC S.A. E.S.P. 

Interventoría validó y 
aprobó cumplimiento de 
requisito, DISPAC S.A. 
E.S.P. verificó y 
CUMPLE. 

 
Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal en la fiducia correspondiente al contrato, 
se llevará a cabo el pago del saldo según los siguientes valores. 
 
El valor por pagar se detalla a continuación: 
 
Valor Pago No. 2     $ 572.916.031 
Amortización anticipo     $ 171.139.971 
Pago Total      $ 401.776.060 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
RICARDO ARTURO RIBERO ROJAS 
SUPERVISOR 
CONTRATO DG-082-2025 
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OFDIAZ JFUENMAYOR MRODRIGUEZ 
XANDUQUIA 2 0 


