Agencia
2., Nacional
o Tierras

Gobierno de
Colombia

Bogota D.C. 28 de noviembre del 2025

INFORME DEL ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO NO. ANT- 202413098

En el marco del contrato interadministrativo suscritos con el FRV, identificado con los
numeros 202413098, se ha llevado a cabo un andlisis detallado de su porcentaje de ejecucién

técnica y financiera.

De acuerdo con los predios comprometidos, se presenta a continuacién el analisis del
porcentaje de ejecucion financiera, asi como el estado de avance técnico alcanzado.

CONTRATO No 2 (202413098)

N° Ha
TIPO FMI FECHA |COMPROMETIDAS VALOR % ejecucion *

PROMESA 1 166 | 31/03/2025 17255 S 148.654.748.027,00 36,26%

OTROSI
PROMESA 1 95 | 7/06/2025 8018,7679 $99.053.456.513,00 24,16%
DESISTIDOS 2 | 7/06/2025 178,1122 - $1.272.397.912,00 - 0,31%
PROMESA 2 134 |21/11/2025 12927,53135 $163.763.228.337,84 39,94%

TOTAL 393 38023,19 $410.199.034.965,84 100,05%

*Porcentaje ejecutado sobre el 60% del valor total del contrato interadministrativo, equivalente a la

legalizacién de las promesas de compraventa suscritas.

CONTRATO No.2 ANT-202413098

EJECUCION

VALOR DEL CONTRATO

$410.000.000.000

VALOR PROMETIDO $246.435.806.628
VALOR DESISTIDO $1.272.397.912
VALOR FALTANTE DE EJECUCION $163.564.193.372
PAGOS

FACTURA FRV16683 08/07/2025

PAGO 1 | ORDEN DE PAGO N° 266713825 - 28/07/2025 | $164.000.000.000
SIN FACTURA -INFORME 25/09/2025

PAGO 2 ORDEN DE PAGO 416525425 - 28/10/2025 $164.000.000.000

60%
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3. RESOLUCIONES NOTIFICADAS

Agencia
Nacional
Tierras

No. EMI NOMBRE DEL No. DE ACTO DE TRANSFERECIA DE
INMUBLE DERECHO DE DOMINIO
1 140-66642 LT SAN ROQUE” RES 01813 13/08/2025
2 015-48805 EL DESO RES 01812 13/08/2025
3 015-6247 LA VICTORIA RES 02223 22/09/2025
4 015-49464 LAPLATINA 1 RES 02421 07/10/2025
5 015-49463 LA PLATINA RES 02455 17/10/2025
6 140-10666 TINAJONES RES 02456 17/10/2025
7 015-48083 “ELNUDO RES 02570 30/10/2025
8 088-2002 LA AURORA RES 02593 04/11/2025
9 015-48084 COMEGEN RES 02607 05/11/205

4. RESOLUCIONES REGISTRADAS A NOMBRE DE LA ANT

No EMI NOMBRE DEL No. DE ACTO DE TRANSFERECIA DE
’ INMUBLE DERECHO DE DOMINIO
1 140-66642 LT SAN ROQUE” RES 01813 13/08/2025
2 015-48805 EL DESO RES 01812 13/08/2025
3 015-6247 LA VICTORIA RES 02223 22/09/2025
4 140-10666 TINAJONES RES 02456 17/10/2025
5 015-48084 COMEGEN RES 02607 05/11/205

PREDIOS CON AVALUO ENVIADO SIN RECIBIR RESOLUCION DE FRV

FMI NOMBRE AREA HA AVALUO
140-44862 SIN DIRECCION TAMESIS 64,8845 $ 687.775.700,00
140-2478 SIN DIRECCION EL CABANO 48,0894 $ 1.253.968.780,00
140-1931 SIN DIRECCION EL TAMBO 46,7262 $ 6.366.628.100,00
324-42030 PREDIO RURAL. EL DIVISO 190,5019 $ 1.242.318.403,00
018-10945 SIN DIRECCION 78,8958 $ 1.833.872.155,00
324-61604 EL DIAMANTE 165,4158 $ 1.969.690.617,00
018-18776 LA ESPERANZA 84,1392 $ 2.208.367.625,00
140-30489 SIN DIRECCION EL PLAYON 19,917 $ 295.989.833,00
142-24031 CARTAGENITA 218,4729 $ 3.032.188.433,00
015-44965 N/A 19,5719 $ 323.919.920,00
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027-1814 EL ENCANTO 43,4163 $ 478.963.971,00
015-13397 EL AVISPERO 40,6587 $ 596.488.785,00
088-2207 PARCELA 12 36,1385 $ 521.817.482,00
015-22836 EL ESFUERZO 15,7706 $ 74.945.043,00
140-35733 VILLA INES 108,5702 $ 860.916.164,00

LOTE DE TERRENO "SAN MATEO LOTE #

106-4883 3" $ 773.383.814,00
015-22268 VILLA CAROLINA 234,9025 $ 2.565.918.741,00
015-34695 HACIENDA LA SOFIA 271,958 $ 1.478.359.240,00
140-112027 NO REGISTRA 10,1617 $ 317.614.706,00
140-84103 FI VILLA ELIS 1,1011 $ 53.301.215,00
420-78969 FINCA PARCELA NO.06 # 54,7516 $ 571.010.695,00

019-9659 HACIENDA GUADALUPE 289,1373 $ 3.286.170.053,00
015-11002 EL ALTO DEL FARO 12,4244 $ 137.148.080,00

CUADRO SEGUIMIENTO CONTRATO No. 202413098

Contrato No. 2024130G8

-nov-25 AREA

Oferta de predios (presentada por el FRV) 2016
Viabilidad juridica (Elaborado por la ANT) 259
Viabilidad Técnica (Elaborado por la ANT) 259

Promesa de compraventa (suscrita y revisada por FRV
y ANT)

259| 31467,8342

Concepto agronémico (Elaborado por la ANT)

159| 17856,27268

Desistido oficio

2 178,1122

No Viable agronémicamente (en estudio campo)

22| 1675,374015

Levantamiento topografico (finalizado por la ANT)

180| 18339,18873

Levantamiento topografico (Elaboracién productos por
la ANT)

13| 1478,17456

Gestion catastral proceso (Elaborado por la ANT)

79| 12780,9264

Gestion catastral finalizadas (Elaborado por la ANT)

47| 3865,598984

Saneamiento catastral (Elaborado por la ANT) articulo
80 ley 2294 del 2023.

14 1049,7894

Avalué comercial (Elaborado por la ANT o FRV
revisados por las partes del contrato)

32 2827,87
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Control de calidad del avalué (Elaborado por la ANT)

1 40,6587
Resolucién de transferencia de derecho de dominio-
acto administrativo elaborado por el FRV. Articulo 54 9 689,4645
ley 975 del 2005.
Registro de los actos administrativos de transferencia 4 426.7697
de derecho de dominio a favor de la ANT. ’
actas de administracion anticipada 128 | 13167,46483
predios entregados 11| 5102,979002
predios por entregar 117 | 8064,485827

e

ZETH GO GOMEZ
ra De Acceso A Tierras
Agenma Nacional De Tierras

Supervisora del contrato
Proyecto: Yudy Meneses
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