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REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR
LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARGO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANG.

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 111.

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atencién a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y
contables derivadas del mismo, asi como a lo establecido en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y demas documentos
anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No. 111, realizada el dia 31 de octubre de 2025, correspondiente
al recorrido de verificacién de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Cogua.

Anexos al presente comunicado:
-Acta comité de seguimiento y control No. 111 de fecha 31 de octubre de 2025
Total, de folios: Tres (03) folios.

Agradecemos de antemano su atencion,

La informacién que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrénico interadecuacionescar@qgmail.com

i o
UQurch k:cihncgo,

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.AS.

Elabord: F.L.G.R - Residente de Interventoria
Reviso: J.C.A.P. - Director de Interventoria
Con copiaa ;

Ing. Masiel Lorena Rodriguez

E-mail:, iquezafPear,gov.

Ing. Zaida Shirlay Ldpez

E-mail: Zlopozc@car.gov.co

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajica Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com
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Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Sat, Nov 1, 2025 at 10:46 AM
To: Nidia Clemencia Riafio Rincon <nrianor@car.gov.co>, CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025
<c.adecuaciones2025@gmail.com>

Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>
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CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltran

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Direccion: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogota

REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CLYO QBJETO
CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES
EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 111.

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atencién a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y contables derivadas
del mismo, asi como a lo establecido en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y demds documentos anexos, se realiza entrega del
acta de comité de seguimiento y control No. 111, realizada el dia 31 de octubre de 2025, correspondiente al recorrido de verificacion de
herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Cogua.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments

sy 269. Entrega acta comite No 111 - Contratista - Supervision.pdf
— 259K

ay 111. Acta Comité 31-10-25.pdf
— 736K
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