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REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025
OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO

CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA
IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: REITERACION DE FIRMA BITACORA DE OBRA

En cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y contables derivadas del contrato de la referencia,
asi como de lo establecido en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y demas documentos que hacen parte integral del
mismo, la Interventoria reitera al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 la obligacién de realizar la firma de la bitacora de obra de manera
diaria.

A la fecha, no se evidencia la firma de los profesionales responsables de obra en los registros correspondientes del 25 de octubre del
2025 hasta el 05 de noviembre de 2025, situacién que impide el cierre formal de la bitacora en los dias mencionados.

Se recuerda que, una vez la Interventoria realice el cierre diario del documento, no se permitira la incorporacién de anotaciones ni firmas
con fechas retroactivas, la bitacora, una vez firmada por la Interventoria, se considerara cerrada para ese dia, sin posibilidad de
anotaciones posteriores, por parte del Consorcio Adecuaciones CAR 2025

En ese sentido, si al término de la presente fecha no se realiza la firma correspondiente a los registros pendientes hasta el 05 de
noviembre de 2025, por parte de los profesionales designados por el contratista de obra, la Interventoria procedera al cierre de la
bitacora hasta dicha fecha, dejando constancia de la inexistencia de anolaciones y firmas por parte del Consorcio Adecuaciones CAR
2025.

Finalmente, se recuerda que la bitdcora de obra es un documento de control obligatorio que debe ser firmado diariamente por los
profesionales de obra. La omision en la firma puede constituir un presunto incumplimiento contractual, al no evidenciar la presencia
permanente del personal técnico, conforme a las obligaciones especificas establecidas en el contrato de obra 1253-2025.

CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORIA Y SOLICITUD

La falta de firma diaria por parte de los profesionales del contratista de obra en la bitacora, constituye un presunto incumplimiento, de
sus obligaciones ya que afecta el cierre diario de la bitdcora por parte de la interventoria.

La Interventoria solicita al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 realizar de manera inmedialta la firma de los registros pendientes en la
bitacora de obra, correspondientes al periodo del 25 de octubre al 05 de noviembre de 2025, y realizar la firma diaria de la bitacora de
obra.

Nota: Se solicita dar respuesta de manera inmediata previo el recibido del presente comunicado
Agradecemos de antemano su atencion,

La informacion que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrénico interadecuacionescar@gmail.com
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LAURA ROCIO GALINDO CASTRO

R/L TECHNE S.A.S.
Elabord: F.L.G.R - Residente de Interventoria
Reviso: J.C.A.P. - Director de Interventoria

Concopiaa
Ing. Masiel Lorena Rodriguez
E-mail: mirodngqueza@car gov.co

Nidia Clemencia Riafio ancén
Directora Técnica DCASC
E-mail: sau@car.gov.co

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajica Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com
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V‘ Gmail Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>
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2 messages

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Thu, Nov 6, 2025 at 9:51 AM
To: CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 <c.adecuaciones2025@gmail.com>

Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mirodrigueza@car.gov.co>,
Nidia Clemencia Riafio Rincon <nrianor@car.gov.co>
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CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltran

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Direccién: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogota

REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO
CORRESPONDE A °REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA
IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO",

ASUNTO: REITERACION DE FIRMA BITACORA DE OBRA

En cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y contables derivadas del contrato de la referencia, asi
como de lo establecido en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y demas documentos que hacen parte integral del mismo, la
Interventoria reitera al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 la obligacin de realizar la firma de la bitacora de obra de manera diaria.

i‘] 276. Actualizacion bitacora - Contartista.pdf
238K

CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 <c.adecuaciones2025@gmail.com> MU BewR; a2t 12,;2,3
To: Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>
Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mirodrigueza@car.gov.co>,

Nidia Clemencia Riafio Rincon <nrianor@car.gov.co>, jl.lamus2126 @gmail.com

Asunto:CAC-CAR-LP-1259-2025-0198 Envio de oficio — Respuesta a observacion sobre firma de bitacora de obra
Cordial saludo.

En atencién al comunicado relacionado con la falta de firma en la bitacora de obra correspondiente al periodo del 25
de octubre al 05 de noviembre de 2025, el Consorcio Adecuaciones CAR 2025 se permite remitir el oficio de
respuesta formal 198

De igual forma, se comparte el enlace de acceso directo a la bitadcora digital, donde se encuentran actualizados
los registros y las firmas correspondientes:

& https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ubp_6RYepYqTnXG430R22uyklyt2 XNIZ/edit?usp=sharing&ouid=
100237431995272717168&rtpof=true&sd=true

Agradecemos su atencion y quedamos atentos a cualquier observacion o verificacion adicional que consideren
pertinente.

Cordialmente,
CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025
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