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Cajicá, 13 de noviembre de 2025 

CAR-CM-1439-2025-286 
Señores 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon 
nrianor@car.gov.co 
Av. Esperanza # 62-50  
Costado Esfera - Piso 7  
Bogotá  
 
CONSORCIO ADECUACIONES CAR 
RL: Yulian Aldemar Beltrán 
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com  
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201 
Bogotá 
 
REFERENCIA:   Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025 
 
OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR 

LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.  

 
ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 114. 
 
 
Cordial saludo 
 
En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y 
contables derivadas del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos 
anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No. 114, realizada el día 12 de noviembre de 2025, y de los 
respectivos compromisos, adquiridos por las partes: 
 

Imagen No.1 Compromiso acta de comité No. 107 

 
Fuente: Acta de comité de seguimiento y control No. 107 

 
 
Anexos al presente comunicado: 
 
-Acta comité de seguimiento y control No. 114 de fecha 12 de noviembre de 2025  
 
Total, de folios: Cuatro (04) folios. 
 
Agradecemos de antemano su atención, 
 
La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com  

 
 
 
 
 
________________________________ 
LAURA ROCIO GALINDO CASTRO 
R/L TECHNE S.A.S. 
Elaboró: F.L.G.R - Residente de Interventoría 
Reviso: J.C.A.P. – Director de Interventoría  
Con copia a : 
Ing. Masiel Lorena Rodríguez 
E-mail: mlrodrigueza@car.gov.co 
Ing. Zaida Shirley López 
E-mail: Zlopezc@car.gov.co  
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To: Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>, CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025
<c.adecuaciones2025@gmail.com>
Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 13 de noviembre de 2025
CAR-CM-1439-2025-286

Señores
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá
 
CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltrán
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogotá
 
REFERENCIA:                       Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025
 

OBJETO:                               REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO

CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES

EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.

 
ASUNTO:                              ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 114.
 
 

Cordial saludo
 
En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas
del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del
acta de comité de seguimiento y control No. 114, realizada el día 12 de noviembre de 2025, y de los respectivos compromisos, adquiridos por las
partes:.

-- SE ANEXA OFICIO COMPLETO --

2 attachments

286. Entrega acta comite No 114 - Contratista - Supervisión.pdf
137K

114. Acta comite 12-11-25.pdf
827K
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