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Cajicá, 13 de noviembre de 2025 

CAR-CM-1439-2025-288 
Señores 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincón 
nrianor@car.gov.co 
Av. Esperanza # 62-50  
Costado Esfera - Piso 7  
Bogotá  
 
 
REFERENCIA:   Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025 
 
OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR 

LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.  

 
ASUNTO: ENTREGA Y AVAL ACTA PARCIAL DE OBRA No.1  
 
 
Cordial saludo 
 
En cumplimiento del contrato de la referencia y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables 
que de este se derivan, así como a lo dispuesto en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos que 
hacen parte integral del mismo, la Interventoría se permite realizar aval y entrega del Acta Parcial de obra No.1 
 
En consecuencia, se comparte el enlace de acceso al documento para su revisión  
 
El cual contiene la siguiente información: 
 

Imagen No.1 Carpetas Información cuenta parcial No.1 

Fuente: Teche SAS 
 

Imagen No.2 Carpeta 1 
 

 
 

Fuente: Teche SAS 
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Imagen No.3 Carpeta 2 

 

 
 

Fuente: Teche SAS 
 
 

Imagen No.4 Carpeta 3 
 

 
Fuente: Teche SAS 

 
 

Imagen No.5 Carpeta 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Teche SAS 
 

 
Imagen No.6 Carpeta 5 

 
 

Fuente: Teche SAS 



 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790 

E-mail: interadecuacionescar@gmail.com 

3 

 
 

Imagen No.7 Carpeta 6 
 

 
 

Fuente: Teche SAS 
 

Imagen No.7 Carpeta 7 

 
 

Fuente: Teche SAS 
 

 
Imagen No.8 Carpeta 9 

 
 

Fuente: Teche SAS 
 

Imagen No.9 Carpeta 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Teche SAS 
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Imagen No.10 Carpeta 13 

Fuente: Teche SAS 
 

 
Imagen No.11 Carpeta 14 

 
Fuente: Teche SAS 

 
Imagen No.12 Carpeta 15 

 

Fuente: Teche SAS 
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CONCLUSION Y SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA 
 
Se realiza entrega de la documentación del Acta Parcial de obra No. 1 la cual cumple con los documentos solicitado por la entidad 
contratante. 
 
Se avala el acta parcial No.1 presentada por el Consorcio Adecuaciones CAR 2025 
 
Se remite la información para su revisión y trámite correspondiente 
 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1Airxb4-TmCP_9aKsB7PEq6dcefhyxTva?usp=drive_link  
 
 
La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
LAURA ROCIO GALINDO CASTRO 
R/L TECHNE S.A.S. 
Elaboró: F.L.G.R - Residente de Interventoría 
Reviso: J.C.A.P. – Director de Interventoría  
Con copia a : 
Ing. Masiel Lorena Rodríguez 
E-mail: mlrodrigueza@car.gov.co 
Ing. Zaida Shirley López 
E-mail: Zlopezc@car.gov.co  
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Cordial saludo
 
En cumplimiento del contrato de la referencia y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables que de este se derivan, así
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