Ideas solidas, proypecios fuerfes

Nit. 900.282.761-0

Caijica, 13 de noviembre de 2025

Sefiores

CAR-CM-1439-2025-288

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riafio Rincon

nrianor@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7

Bogota

REFERENCIA:

OBJETO:

ASUNTO:

Cordial saludo

Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR
LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ENTREGA Y AVAL ACTA PARCIAL DE OBRA No.1

En cumplimiento del contrato de la referencia y en atencién a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y contables
que de este se derivan, asi como a lo dispuesto en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y demas documentos que
hacen parte integral del mismo, la Interventoria se permite realizar aval y entrega del Acta Parcial de obra No.1

En consecuencia, se comparte el enlace de acceso al documento para su revision

El cual contiene la siguiente informacion:

Imagen No.1 Carpetas Informacion cuenta parcial No.1

Nombre

B8 1.ACTADEINCIO

2. MINUTA DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA

Propietario Fecha de modificacion Tamaiio de a = Ordenar
G c.adecuaciones2025 12 nov c.adecuaciones2025 -

G c.adecuaciones2025 12 nov c.adecuaciones2025 -

3.RUT

4.CERTIFICACION BANCARIA

5. ACTA UNICA DE PAGO

6. FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA

e c.adecuaciones2025
© cadecuaciones2025
o c.adecuaciones2025
o c.adecuaciones2025

° c.adecuaciones2025

12 nov c.adecuaciones2025

12 nov c.adecuaciones2025

12 nov c.adecuaciones2025

12 nov c.adecuaciones2025

12 nov c.adecuaciones2025

9.FACTURA

B

B

B

B

B

3 7.INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRTISTA
B

B 12.ACTA PARCIAL DE OBRA

B3 13 CERTIFICADO PAZ Y SALVOS DEL PAGO DE PARAFISCALES DEL CONSORCIO YLOS C... () cadecuaciones2025
B3 4. CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE NOMINAS
B

15.SOPORTE DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO

o c.adecuaciones2025 15 oct c.adecuaciones2025 —

O c.adecuaciones2025 12 nov c.adecuaciones2025 =
12 nov c.adecuaciones2025 =
° c.adecuaciones2025

12 nov c.adecuaciones2025 =

e c.adecuaciones2025 12 nov c.adecuaciones2025 =

Fuente: Teche SAS

Imagen No.2 Carpeta 1

Nombre 4

@ 1. ACTA DE INCIO CONTRATO DE OBRA. (1) (1) copia (2).pdf 2%

Propietario Fecha de modificacion

e c.adecuaciones2025 12 nov c.adecuaciones2025

Fuente: Teche SAS

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajica Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com
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Imagen No.3 Carpeta 2

ECHNE

& Ideas solidas, proyeclos fuerfes
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Compartido conmigo >

ACTA PARCIAL No.1 >

2. MINUTA DEL CONTRA... ~

|/ Tipo ~ J‘, Personas ~ W( Modificado ~ ]| Fuente ~ J

Nombre 4

EZ CLAUSULADO DE CONTRATO - CAR-LP-014-2024vf.pdf an

Propietario

o c.adecuaciones2025

2

Fecha de modificacion

12 nov c.adecuaciones2025

Fuente: Teche SAS

Imagen No.4 Carpeta 3

Compartido conmigo > ACTAPARCIALNo.1 > 3.RUT~ &
[ Tipo ~ Jy Personas ~ N Modificado ~ J[ Fuente ~ |
Nombre 4 Propietario
@ RUT BBINGENIEROS 14-04-2025.pdf 2% e c.adecuaciones2025

RUT BELTA 18 MAYO 2025.pdf &%

RUT CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 (6).pdf &%

RUT CONTECOR (1).pdf &%

e c.adecuaciones2025
e c.adecuaciones2025

e c.adecuaciones2025

Fecha de modificacion

11:12 c.adecuaciones2025

10:52 c.adecuaciones2025

8 sept c.adecuaciones2025

10:53 c.adecuaciones2025

Fuente: Teche SAS

Imagen No.5 Carpeta 4

Compartido conmigo >

ACTA PARCIAL No.1 >

4. CERTIFICACION BAN... ~

N
[ Tipo ~ H Personas ~
\ J \

H/ Modificado ~ W( Fuente ~ |
\ )

u

Nombre 4

BB Certificacion Bancaria Cuentas Transaccionales.pdf 2%

Propietario

O c.adecuaciones2025

2

Fecha de modificacion

8 sept c.adecuaciones2025

Fuente: Teche SAS

Imagen No.6 Carpeta 5

Compartido conmigo >

ACTA PARCIALNo.1 > 5. ACTA UNICA DE PAGO ~

‘ Tipo ~ \‘ |/ Personas ~ “ Modificado ~ ||, Fuente ~ \|

Nombre 4

1. Acta Unica Pago.xlsx &%

Propietario

0

De

Fecha de modificacion

11:50 yo

Fuente: Teche SAS

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajica Tel: 313-209-6790

E-mail: interadecuacionescar@gmail.com
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Imagen No.7 Carpeta 6

ACTA PARCIALNo.1 > 6.FORMATO INFORME ... ~ &

Compartido conmigo >

( Tipo ~ }[ Personas ~ J'K Modificado ~ \H Fuente ~ J

Propietario Fecha de modificacion

o yo 12:47 yo

Nombre 4

@ GCT-PR-02-FR-09_V7 FORMATO INFORME MENSUAL.pdf 2%

Fuente: Teche SAS

Imagen No.7 Carpeta 7
> 7.INFORME ACTIVIDAD... ~ &

Compartido conmigo > ACTA PARCIAL No.1

[ Tipo ~ || Personas ~ J[ Modificado ~ \‘L Fuente ~ J
Nombre 4 Propietario Fecha de modificacion
B3 ANEXOS e c.adecuaciones2025 12 nov c.adecuaciones2025
° c.adecuaciones2025 7 nov c.adecuaciones2025

[ INFORME ACTA PARCIAL 1.pdf 2%

Fuente: Teche SAS

Imagen No.8 Carpeta 9
Compartido conmigo > ACTAPARCIALNo.1 > 9.FACTURA ~ 2
[ Tipo ~ J{ Personas ~ \‘[ Modificado ~ l[ Fuente 'J
Nombre 4 Propietario Fecha de modificacion
EZ CARF3 - ACTA PARCIAL NO. 1 (BORRADOR 4).pdf as o c.adecuaciones2025 11 nov c.adecuaciones2025
0 c.adecuaciones2025 12 nov c.adecuaciones2025

83 RESOLUCION DE FACTURACION

Fuente: Teche SAS

Imagen No.9 Carpeta 12
12.ACTAPARCIALDEO... ~ 2

Compartido conmigo > ACTA PARCIALNo.1 >

‘ Tipo ~ J( Personas ~ J( Modificado ~ W[ Fuente ~ W

Propietario Fecha de modificacion

Nombre 4
E3 Acta parcial modelo 3.xlsx a& e c.adecuaciones2025 11 nov c.adecuaciones2025

Fuente: Teche SAS

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajica Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com
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Imagen No.10 Carpeta 13

Compartido conmigo > ACTA PARCIAL No.1 > 13.CERTIFICADO PAZY ... ~ &

[ Tipo - M Personas ~ ]L Modificado ~ J[ Fuente ~ ]

Nombre Propietario Fecha de modificacion

E@ Certificacion Parafiscales (FE CARF1 - firmada CONSORCIO ).pdf an G c.adecuaciones2025 12 nov c.adecuaciones2025
B3 DOCUMENTOS REVISOR FICAL (CONTECOR) o c.adecuaciones2025 8:34 c.adecuaciones2025
B3 DOCUMENTOS REVISOR FISACAL (BELPA) O c.adecuaciones2025 8:34 c.adecuaciones2025
B3 DOCUMENTOS REVISOR FISCAL ( BB INGENIEROS) ° c.adecuaciones2025 11:09 c.adecuaciones2025
B3 DOCUMENTOS REVISOR FISCAL DEL CONSORCIO o c.adecuaciones2025 8:31 c.adecuaciones2025
EZ Formato 6 BB INGENIEROS - Pagos de seguridad social y aportes legales.pdf an o c.adecuaciones2025 10:55 c.adecuaciones2025
Bl Parafiscales Contecor.pdf &% o c.adecuaciones2025 8:35 c.adecuaciones2025

Fuente: Teche SAS

Imagen No.11 Carpeta 14

Compartido conmigo > ACTA PARCIALNo.1 > 14.CERTIFICACIONDE.. - =

( Tipo ~ ]L Personas ~ }L Modificado ~ W[ Fuente ~ ]

Nombre Propietario Fecha de modificacion
B DOCUMENTOS REVISOR FISCAL (BB ING) o c.adecuaciones2025 11:18 c.adecuaciones2025
B3 DOCUMENTOS REVISOR FISCAL (BELPA) o c.adecuaciones2025 8:30 c.adecuaciones2025
B3 DOCUMENTOS REVISOR FISCAL (CONTECOR) e c.adecuaciones2025 8:26 c.adecuaciones2025
B Formato+3 CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE NOMINAS (BB inge)... &% ° c.adecuaciones2025 11:16 c.adecuaciones2025
BB Formato+3 CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE NOMINAS (belpa).p... & o c.adecuaciones2025 8:44 c.adecuaciones2025
EE Formato+3 CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE NOMINAS (Consorc... & o c.adecuaciones2025 9:17 c.adecuaciones2025
EZ PAZY SALVOS POR CONCEPTO DE NOMINA Contecor.pdf &% ° c.adecuaciones2025 8:47 c.adecuaciones2025

Fuente: Teche SAS

Imagen No.12 Carpeta 15

Compartido conmigo > ACTAPARCIALNo.1 > 15.SOPORTE DE PLANIL... ~ &

[ Tipo ~ J[ Personas ~ J[ Modificado ~ ][ Fuente ~ ]

Nombre 4 Propietario Fecha de modificacion
o c.agecuaciones. 15 oct c.adecuaciones:
01. ABRIL d i 2025 5 d i 2025
. c.agecuaciones. oct c.adecuaciones.
02. MAYO d i 2025 15 d i 2025
3 03.JuNIO O c.adecuaciones2025 15 oct c.adecuaciones2025

Fuente: Teche SAS

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajica Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com
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,{ Ideas solidas, proypecios fuerfes

A ' Nit. 900.282.761-0
CONCLUSION Y SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA

Se realiza entrega de la documentacion del Acta Parcial de obra No. 1 la cual cumple con los documentos solicitado por la entidad
contratante.

Se avala el acta parcial No.1 presentada por el Consorcio Adecuaciones CAR 2025

Se remite la informacién para su revision y tramite correspondiente

https://drive.google.com/drive/folders/1Airxb4-TmCP_9aKsB7PEq6dcefhyxTva?usp=drive link

La informacion que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrénico interadecuacionescar@gmail.com

(e Calndo .

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.

Elaboro: F.L.G.R - Residente de Interventoria
Reviso: J.C.A.P. — Director de Interventoria
Con copiaa:

Ing. Masiel Lorena Rodriguez

E-mail: mlrodrigueza@car.gov.co

Ing. Zaida Shirley Lopez

E-mail: Zlopezc@car.gov.co

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajica Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com




https://mail.google.com/mail/u/3/?ik=cb622d88c4 &view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-6921970912981040844&simpl=msg-a:r-80010429302171...

13/11/25, 5:03 p.m. Gmail - CAR-CM-1439-2025-288. Entrega y aval acta parcial No.1 obra - Supervisién
M Gma" Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

CAR-CM-1439-2025-288. Entrega y aval acta parcial No.1 obra - Supervisién

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Thu, Nov 13, 2025 at 5:03 PM

To: sau@car.gov.co, Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>,
Nidia Clemencia Riafio Rincon <nrianor@car.gov.co>

Caijica, 13 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-288
Sefiores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riafio Rincén

nrianor@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogota

REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025
OBJETO' REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR
LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE

LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: ENTREGA Y AVAL ACTA PARCIAL DE OBRA No.1

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia y en atencién a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y contables que de este se derivan, asi
como a lo dispuesto en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y demas documentos que hacen parte integral del mismo, la Interventoria se permite
realizar aval y entrega del Acta Parcial de obra No.1

https://drive.google.com/drive/folders/1Airxb4-TmCP_9aKsB7PEq6dcefhyxTva?usp=drive_link

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

ﬂ 288. Entrega y aval acta parcial No.1 obra - Supervision.pdf
1314K

m


mailto:nrianor@car.gov.co
https://drive.google.com/drive/folders/1Airxb4-TmCP_9aKsB7PEq6dcefhyxTva?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Airxb4-TmCP_9aKsB7PEq6dcefhyxTva?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Airxb4-TmCP_9aKsB7PEq6dcefhyxTva?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Airxb4-TmCP_9aKsB7PEq6dcefhyxTva?usp=drive_link
https://mail.google.com/mail/u/3/?ui=2&ik=cb622d88c4&view=att&th=19a7f3e7e1e1d8c8&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_mhxz62o70&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/3/?ui=2&ik=cb622d88c4&view=att&th=19a7f3e7e1e1d8c8&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_mhxz62o70&safe=1&zw

