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Cajicé, 15 de noviembre de 2025
CAR-CM-1439-2025-289
Sefiores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riafio Rincon

nrianor@-car.qov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogota

CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltran

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Direccion:; Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogota

REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025

OBJ ETO REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR
LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 115.

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atencion a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y
contables derivadas del mismo, asi como a lo establecido en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y deméas documentos
anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No. 115, realizada el dia 12 de noviembre de 2025,
correspondiente al recorrido de verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Manta.

Para la presente acta no se establecen compromisos, dado que los entornos fueron recibidos a satisfaccién por parte de la interventoria
y de a supervision.

Anexos al presente comunicado:

-Acta comité de seguimiento y control No. 115 de fecha 12 de noviembre de 2025

Total, de folios: Tres (03) folios.

Agradecemos de antemano su atencion,

La informacion gue se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electronico interadecuacionescar@gmail.com

(JC[U:G\ Gcllmc.lo .

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.

Elaboré: F.L.G.R - Residente de Interventoria
Reviso: J.C.A.P. — Director de Interventoria
Con copia a :

Ing. Masiel Lorena Rodriguez
E-mail:_mlrodrigueza@car.gov.co

Ing. Zaida Shirley Lopez

E-mail: Zlopezc@car.gov.co

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicé Tel: 313-209-6790

E-mail: interadecuacionescar@gmail.com
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1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Sat, Nov 15, 2025 at 9:07 AM

To: Nidia Clemencia Riafio Rincon <nrianor@car.gov.co>, CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025
<c.adecuaciones2025@gmail.com>
Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicd, 15 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-289

Sefiores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riafio Rincon

nrianor@gcar.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogota

CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltran

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Direccion: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogota

REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO
CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES

EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 115.

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atencién a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y contables derivadas
del mismo, asi como a lo establecido en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y demas documentos anexos, se realiza entrega del
acta de comité de seguimiento y control No. 115, realizada el dia 12 de noviembre de 2025, correspondiente al recorrido de verificacion de

herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Manta.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments

ﬂ 289. Entrega acta comite No 115 - Contratista - Supervision.pdf
122K

M 115. Acta Comité 12-11-25.pdf
823K
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