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CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltran

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Direccion: Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogota

REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL
CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E
INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS
SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANQO”.

ASUNTO: SOLICITUD DE ACTUALIZACION BITACORA DE OBRA

En cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y contables derivadas del contrato de la referencia,
asi como de lo establecido en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y demas documentos que hacen parte integral del
mismo y tras la revisién de la bitdcora de obra del contrato de obra 1259-2025, Techne SAS en calidad de interventoria solicita.

Que, tras la revisidn de la bitdcora se evidencia que esta presenta su ultimo registro con fecha del 07 de noviembre de 2025. Cabe
recordar que la bitacora constituye un documento oficial de control y seguimiento, cuya actualizacion y firma periédica permiten garantizar
la trazabilidad de las actividades, observaciones y compromisos del proyecto.

Se indica que, la Interventoria realizara el cierre diario de la bitacora, por lo cual las anotaciones que no sean registradas oportunamente
por el contratista en la fecha correspondiente no podran ser incorporadas posteriormente. En consecuencia, una vez firmada por la
Interventoria, la bitacora se considerara cerrada para ese dia, sin lugar a observaciones o registros adicionales por parte del contratista
de obra.

Se deja claridad en que, si la bitacora no es firmada o actualizada diariamente por el Contratista de obra, la Interventoria procedera a
efectuar su cierre diario, sin que se acepten registros o modificaciones posteriores por parte del contratista.

CONCLUSION DE LA INTERVENTORIA

Se recuerda que la Interventoria realizara el cierre diario de la bitacora, motivo por el cual las anotaciones que no sean registradas
oportunamente por el contratista de obra en la fecha correspondiente no podran ser incorporadas con posterioridad. Una vez firmada
por la Interventoria, la bitdcora se considerara cerrada para ese dia, sin lugar a observaciones ni registros adicionales.

SOLCITITUD DE LA INTERVENTORIA

Se solicita al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora de obra a la fecha del 18 de
noviembre de 2025, y remitirla debidamente firmada por los profesionales responsables.

Nota: Se solicita dar respuesta de manera inmediata posterior al recibido del presente comunicado

Agradecemos de antemano su atencion,

La informacion que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electronico interadecuacionescar@gmail.com

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.

Elaboro: F.L.G.R - Residente de Interventoria
Reviso: J.C.A.P. — Director de Interventoria
Con copia a:

Ing. Masiel Lorena Rodriguez

E-mail: mlrodrigueza@car.gov.co

Nidia Clemencia Riafio Rincén

Directora Técnica DCASC

E-mail: sau@car.gov.co

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajica Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com
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