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Cajicá, 28 de noviembre de 2025 

CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.  

 
ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 121 
 
 

Cordial saludo 
 
En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juríd icas y 

contables derivadas del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos 
anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No. 121, realizada el día 26 de noviembre de 2025 y de los 
respectivos compromisos, adquiridos por las partes: 
 

Imagen No.1 Compromiso acta de comité No. 121 

 
Fuente: Acta de comité de seguimiento y control No. 121 

 

 
Anexos al presente comunicado: 
 
-Acta comité de seguimiento y control No. 121 de fecha 26 de noviembre de 2025 en tres (03) folios 

 
Agradecemos de antemano su atención, 
 

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com  
 
 
 

 
 
________________________________ 
LAURA ROCIO GALINDO CASTRO 

R/L TECHNE S.A.S. 
Elaboró: F.L.G.R - Residente de Interventoría 
Reviso: J.C.A.P. – Director de Interventoría  
Con copia a : 

Ing. Masiel Lorena Rodríguez 
E-mail: mlrodrigueza@car.gov.co 
Ing. Zaida Shirley López 
E-mail: Zlopezc@car.gov.co  
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Señores 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincón 
nrianor@car.gov.co 
Av. Esperanza # 62-50  
Costado Esfera - Piso 7  
Bogotá  
 
CONSORCIO ADECUACIONES CAR 
RL: Yulian Aldemar Beltrán 
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com  
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201 
Bogotá 
 
REFERENCIA:   Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025 
 
OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO 
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CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltrán
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogotá
 
REFERENCIA:                       Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025
 

OBJETO:                               REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO

CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.

 
ASUNTO:                              ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 121
 
 

Cordial saludo
 
En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas
del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del
acta de comité de seguimiento y control No. 121, realizada el día 26 de noviembre de 2025 y de los respectivos compromisos, adquiridos por las
partes:

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--
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