CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E
INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA
LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN
LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS
PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL
CONSORCIO ADFCUA "IoNEs | Y SERVICIO AL CIUDADANO.
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Bogota

REFERENCIA: Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025

OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ASUNTO: Solicitud de entrega de accesorios faltantes para instalacion de canal y bajante — Institucion
Fray José Ledo, sede El Helechal

Cordial saludo.

Por medio del presente, solicitamos respetuosamente la entrega de los accesorios faltantes necesarios para
la instalacion de la canal y el bajante en la Institucion Fray José Ledo, sede El Helechal.

Es importante sefialar que, durante la visita de reconocimiento y recepcion de materiales —actividad
registrada en el Acta No. 104 del 16 de octubre— se adquirié el compromiso de suministrar los insumos
pendientes, aunque no se establecio una fecha especifica para su entrega.
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No obstante, con el fin de no generar retrasos en el avance del proyecto, nuestro equipo ha adelantado las
actividades que era posible ejecutar con los materiales inicialmente entregados, mientras esperabamos la
totalidad de los elementos requeridos.

A la fecha, se hace necesario contar con los accesorios faltantes para poder finalizar y cerrar las actividades
programadas en este frente de trabajo. Por lo anterior, solicitamos su apoyo para gestionar la entrega de
estos insumos a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que su disponibilidad es indispensable
Agradecemos indicarnos si existe alguna alternativa logistica o administrativa que permita agilizar el envio.

Quedamos atentos a su amable respuesta.

Atentamente,
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Yulian Aldmemar Beltran
CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025
Rep. Legal.




