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Sefiores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riafio Rincon

nrianor@-car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogota

CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltran

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Direccion:; Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogota

REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025

OBJ ETO REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES
MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE
LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 154

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atencion a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y contables derivadas del
mismo, asi como a lo establecido en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y demas documentos anexos, se realiza entrega del acta de
comité de seguimiento y control No. 154 y de los compromisos adquiridos durante la visita realizada el dia 12 de febrero de 2026, correspondiente al
recorrido de reconocimiento de entornos en el municipio de Narifio

Imagen No.1 Compromiso acta de comité No. 154
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Fuente: Acta de comité de seguimiento y control No. 154
Anexos al presente comunicado:
- Acta comité de seguimiento y control No. 154 de fecha 12 de febrero de 2026
Total, de folios: Tres (03) folios.
Agradecemos de antemano su atencion,

La informacion que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrénico interadecuacionescar@gmail.com

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.

Elaboré: F.L.G.R - Residente de Interventoria
Reviso: J.C.A.P. — Director de Interventoria
Con copia a :

Ing. Zaida Shirley Lopez

E-mail: Zlopezc@car.gov.co

Ing. Masiel Lorena Rodriguez

mirodrigueza@car.gov.co

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajica Tel: 313-209-6790

E-mail: interadecuacionescar@gmail.com
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CAR-CM-1439-2025-373. Entrega acta comité No 154 - Contratista - Supervisiéon

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Sat, Feb 14, 2026 at 10:35 AM
To: Nidia Clemencia Riafo Rincon <nrianor@car.gov.co>, CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 <c.adecuaciones2025@gmail.com>
Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Caijica, 14 de febrero de 2026

CAR-CM-1439-2025-373
Sefores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riafio Rincon

nrianor@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogota

CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltran

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Direccién: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogota

REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR
LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO

DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 154

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atencion a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y contables derivadas del mismo, asi
como a lo establecido en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y demas documentos anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y
control No. 154 y de los compromisos adquiridos durante la visita realizada el dia 12 de febrero de 2026, correspondiente al recorrido de reconocimiento de
entornos en el municipio de Narifo.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments

ﬂ 154. Acta Comité 12-02-26.pdf
746K

ﬂ 373. Entrega acta comite No 154 - Contratista - Supervision.pdf
117K
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