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Cajicá, 21 de febrero de 2026 

CAR-CM-1439-2025-381 
Señores 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon 
nrianor@car.gov.co 
Av. Esperanza # 62-50  
Costado Esfera - Piso 7  
Bogotá  
 
CONSORCIO ADECUACIONES CAR 
RL: Yulian Aldemar Beltrán 
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com  
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201 
Bogotá 
 
REFERENCIA:   Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025 
 
OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES 

MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE 
LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.  

 
ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 159 
 
 
Cordial saludo 
 
En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del 
mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del acta de 
comité de seguimiento y control No. 159 y de los compromisos adquiridos durante la visita realizada el día 19 de febrero de 2026, correspondiente al 
recorrido de verificación de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Fúquene. 
 

Imagen No.1 Compromiso acta de comité No. 159 

 
Fuente: Acta de comité de seguimiento y control No. 159 

 
Anexos al presente comunicado: 
 
- Acta comité de seguimiento y control No. 159 de fecha 19 de febrero de 2026 
 
Total, de folios: Cuatro (04) folios. 
 
Agradecemos de antemano su atención, 
 
La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com  

 
 
 
_______________________________ 
LAURA ROCIO GALINDO CASTRO 
R/L TECHNE S.A.S. 
Elaboró: F.L.G.R - Residente de Interventoría 
Reviso: J.C.A.P. – Director de Interventoría  
Con copia a : 
Ing. Zaida Shirley López 
E-mail: Zlopezc@car.gov.co  
Ing. Masiel Lorena Rodríguez 
mlrodrigueza@car.gov.co 
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Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Sat, Feb 21, 2026 at 8:34 AM
To: Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>, CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 <c.adecuaciones2025@gmail.com>
Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 21 de febrero de 2026
CAR-CM-1439-2025-381

Señores
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá
 
CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltrán
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogotá
 
REFERENCIA:                       Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025
 

OBJETO:                               REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR

LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO

DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.

 
ASUNTO:                              ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 159
 
 

Cordial saludo
 
En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del mismo, así
como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y
control No. 159 y de los compromisos adquiridos durante la visita realizada el día 19 de febrero de 2026, correspondiente al recorrido de verificación de
herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Fúquene.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments

381. Entrega acta comite No 159 - Contratista - Supervisión.pdf
165K

159. Acta Comité 19-02-26.pdf
1101K

mailto:nrianor@car.gov.co
mailto:c.adecuaciones2025@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=cb622d88c4&view=att&th=19c8068c8a1c1a13&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_mlwd18os0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=cb622d88c4&view=att&th=19c8068c8a1c1a13&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_mlwd18os0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=cb622d88c4&view=att&th=19c8068c8a1c1a13&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_mlwd1cvi1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=cb622d88c4&view=att&th=19c8068c8a1c1a13&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_mlwd1cvi1&safe=1&zw

