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Cajicá, 06 de diciembre de 2025 

CAR-CM-1439-2025-310 
Señores 
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon 
nrianor@car.gov.co 
Av. Esperanza # 62-50  
Costado Esfera - Piso 7  
Bogotá  
 
CONSORCIO ADECUACIONES CAR 
RL: Yulian Aldemar Beltrán 
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com  
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201 
Bogotá 
 
REFERENCIA:   Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025 
 
OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR 

LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.  

 
ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 123. 
 
 
Cordial saludo 
 
En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y 
contables derivadas del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos 
anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No. 123 y de los compromisos adquiridos durante la visita 
realizada el día 02 de diciembre de 2025, correspondiente al recorrido de reconocimiento de alcances de entornos sostenibles 
en el municipio de Guaduas. 
 

Imagen No.1 Compromiso acta de comité No. 123 

 
Fuente: Acta de comité de seguimiento y control No. 123 

 
Anexos al presente comunicado: 
 
-Acta comité de seguimiento y control No. 123 de fecha 02 de diciembre de 2025  
 
Total, de folios: Tres (03) folios. 
 
Agradecemos de antemano su atención, 
 
La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com  

 
 
 
 
________________________________ 
LAURA ROCIO GALINDO CASTRO 
R/L TECHNE S.A.S. 
Elaboró: F.L.G.R - Residente de Interventoría 
Reviso: J.C.A.P. – Director de Interventoría  
Con copia a : 
Ing. Masiel Lorena Rodríguez 
E-mail: mlrodrigueza@car.gov.co 
Ing. Zaida Shirley López 
E-mail: Zlopezc@car.gov.co  
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Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Sat, Dec 6, 2025 at 9:05 AM
To: Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>, CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025
<c.adecuaciones2025@gmail.com>
Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 06 de diciembre de 2025
CAR-CM-1439-2025-310

Señores
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá
 
CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltrán
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogotá
 
REFERENCIA:                       Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025
 

OBJETO:                               REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO

CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES

EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.

 
ASUNTO:                              ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 123.
 
 

Cordial saludo
 
En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas
del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del
acta de comité de seguimiento y control No. 123 y de los compromisos adquiridos durante la visita realizada el día 02 de diciembre de 2025,
correspondiente al recorrido de reconocimiento de alcances de entornos sostenibles en el municipio de Guaduas.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--
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310. Entrega acta comite No 123 - Contratista - Supervisión.pdf
250K

123. Acta Comité 02-12-25.pdf
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