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Cajic4, 13 de diciembre de 2025
CAR-CM-1439-2025-314
Sefiores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riafio Rincon

nrianor@-car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogota

CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltran

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Direccion:; Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogota

REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025

OBJ ETO REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A “REALIZAR
LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 126.

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atencion a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y
contables derivadas del mismo, asi como a lo establecido en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y deméas documentos
anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No. 126 y de los compromisos adquiridos durante la visita
realizada el dia 09 de diciembre de 2025, correspondiente al recorrido de reconocimiento de alcances de entornos sostenibles
en el municipio de Faquene.

Imagen No.1 Compromiso acta de comité No. 126
COMPROMISOS RESPONSABLE

Inflio o @IV & oo I15-Vi- 9025 Lonimiista  obra.

Fuente: Acta de comité de seguimiento y control No. 126
Anexos al presente comunicado:
-Acta comité de seguimiento y control No. 126 de fecha 09 de diciembre de 2025
Total, de folios: Tres (03) folios.
Agradecemos de antemano su atencion,

La informacion que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrénico interadecuacionescar@gmail.com

(chno\ Calindo

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.

Elaboré: F.L.G.R - Residente de Interventoria
Reviso: J.C.A.P. — Director de Interventoria
Con copia a :

Ing. Masiel Lorena Rodriguez
E-mail:_mlrodrigueza@car.gov.co

Ing. Zaida Shirley Lopez

E-mail: Zlopezc@car.gov.co

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicé Tel: 313-209-6790

E-mail: interadecuacionescar@gmail.com
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1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Sat, Dec 13, 2025 at 10:02 AM

To: Nidia Clemencia Riafio Rincon <nrianor@car.gov.co>, CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025
<c.adecuaciones2025@gmail.com>
Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajica, 13 de diciembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-314

Sefiores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riafio Rincon

nrianor@gcar.gov.co
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Bogota

CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltran

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Direccion: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogota

REFERENCIA: Contrato de interventoria CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO
CORRESPONDE A “REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES

EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO”.

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 126.

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atencién a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y contables derivadas
del mismo, asi como a lo establecido en el pliego de condiciones, las clausulas contractuales y demas documentos anexos, se realiza entrega del
acta de comité de seguimiento y control No. 126 y de los compromisos adquiridos durante la visita realizada el dia 09 de diciembre de 2025,

correspondiente al recorrido de reconocimiento de alcances de entornos sostenibles en el municipio de Faquene.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments

ﬂ 314. Entrega acta comite No 126 - Contratista - Supervision.pdf
132K

ﬂ 126. Acta Comité 09-12-25.pdf
835K
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