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ASPECTOS RELEVANTES DEL PERIODO DEL INFORME

Informes:

0
1
2

Nota: Para el presente periodo de octubre, se sigue presentando la  observación sobre un pago de 

reteICA del mes de agosto. Se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de 

$1.919,973,81, los cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de Inírida siendo la 

correcta el Municipio de Puerto Carreño, .  La fiduciaria informa que se están adelantando las 

gestiones respectivas al interior con el fin de subsanar y reclasificar contablemente este registro el 

cual se notificará lo más pronto posible una vez se finalice este proceso.

3

Periodo Informe:

INFORME FINANCIERO 

Contrato:

Fecha firma suscripción:20 de junio de 2023

Cliente:



  

Fecha
Objeto 

Modificación
Adición Prórroga

1223

Prestar el servicio de asistencia técnica y

administración de recursos para ejecutar los

proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios –

PMIB y espacios Públicos – EP, en los municipios

priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y

Territorio, incluido el acompañamiento social

necesario.

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

900.463.725-2 VIGENTE INFRAESTRUCTURA 20-jun-23 $ 35.579.178.140 28-jun-23 31-dic-26 256-14443-7 11-jul-23 30-ago-23 $ 15.235.000.000 N/A 22-dic-23

Modificación 

de la Cláusula 

Segunda 

“ALCANCE DEL 

CONTRATO”

 $                - N/A  $                           -  $     35.579.178.140 31/12/2026

Sector

No. Contrato o 

Convenio 

Interadministrati

vo

Objeto del Contrato o Convenio Entidad NIT
Estado del 

Contrato 

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

FICHA TÉCNICA

DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2025

Fecha ingreso de recursos 
Fecha de 

Suscripción
Valor Inicial Fecha de inicio

Fecha de 

Terminación 

inicial

Cuenta Bancaria Ahorros 

Banco de Occidente

Valor Total 

Adiciones
Valor Final Contrato

Fecha 

Liquidación

Fecha de 

Terminación Actual
Fecha de Apertura Valor ingreso de recursos 

Fecha de traslado 

recursos 
Valor de traslado

Modificacion No. 1
Fondo de inversion 

colectiva - FIC



PERIODO

1.1. DESEMBOLSOS 

ACUMULADOS HASTA EL MES 

ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS DEL MES 

ACTUAL
1.3. SALDO 

(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS ACUMULADOS 

HASTA EL MES ANTERIOR
2.2. PAGADO MES ACTUAL

2.3. PAGOS 

ACUMULADOS  

 (2.1.  +  2.2)

2.4 OTROS 

GASTOS/INGR

ESOS

AJUSTE AL MIL

3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS  HASTA EL MES 

ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS 

GENERADOS MES ACTUAL

3.3. (MENOS) RENDIMIENTOS 

GIRADOS

3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS  

(3.1. + 3.2. - 3.3)

4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O 

CONVENIO             

SALDO EXTRACTO

oct-25 35.579.178.139,94$                              35.579.178.139,94$       25.477.524.565,79$                    1.215.432.286,65$  26.692.956.852,44$  2.053.715.974,70$                      50.890.482,36$                                  2.053.715.974,70$                            50.890.482,36$                                 8.937.111.769,86$                8.937.111.769,86$  -$                     

RECURSOS AJENOS A MVCT

FECHA CONTRATO /CONVENIO CONTRAPARTE

1.1. DESEMBOLSOS 

ACUMULADOS 

MES ANTERIOR

1.2. DESEMBOLSOS MES 

ACTUAL

1.3. SALDO ACUMULADO 

MES ACTUAL

(1.1  +  1.2 )

2.1. PAGOS 

ACUMULADOS 

MES ANTERIOR 

(VALOR NETO)

2.2. PAGADO 

MES ACTUAL

(VALOR NETO)

2.3. PAGOS 

ACUMULADOS 

MES ACTUAL

(VALOR NETO)    

(2.1.  +  2.2)

3.1. RENDIMIENTOS 

ACUMULADOS  

MES ANTERIOR

3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS 

MES ACTUAL

3.3. (MENOS) REINTEGRO DE 

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

3.3. SALDO DE RENDIMIENTOS, 

VALORACION Y 

DESVALORIZACION ACUMULADA 

(3.1. + 3.2  - 3.4)

4. SALDO DISPONIBLE  

CONTRATO Y/O CONVENIO    

(1.3 - 2.3 + 3.3)

Saldo Extracto

(Cuenta Bancaria)

182991

oct-25 0100-2023 NECOCLÍ 45.000.000                   45.000.000                              -                               294.792,60                                   293.869,04                                   294.793                                         293.869,04                                   45.293.869,04                   45.293.869,04                  

1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN 2. PAGOS NACIÓN 3. RENDIMIENTOS - NACIÓNOTROS

13.198.754,36-$                                                                     

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO FIC) MUNICIPIO NECOCLÍ  $                                                                    45.293.869,04 

SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS ) 

3. RENDIMIENTOS (+)

Nota: Para el presente periodo de octubre, se sigue presentando la  observación sobre un pago de reteICA. Se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de $1.919,973,81, los cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de 

Inírida siendo la correcta el Municipio de Puerto Carreño, .  La fiduciaria informa que se están adelantando las gestiones respectivas al interior con el fin de subsanar y reclasificar contablemente este registro el cual se notificará lo más pronto posible 

una vez se finalice este proceso.

RENDIMIENTOS POR GIRAR FIC 600 MUNICIPIO NECOCLÍ -$                                                                          293.869,04 

AJUSTE AL MIL RENDIMIENTOS  $                                                                                           -   

RENDIMIENTOS POR GIRAR C.I_1223_2023_MVCT -$                                                                    50.890.482,36 

CTO_1223_2023

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2025

 $                                                                                           -   GASTOS BANCARIOS PENDIENTES POR RESTITUIR

CUENTA POR COBRAR RETEICA MAL FACTURADO PTO CARREÑO  $                                                                       1.919.973,81 

1. DESEMBOLSOS (+) 2. PAGOS (-)

 DESCRIPCIÓN   VALOR EXTRACTO 

 $                                                               8.937.111.769,86 

 $                                                              6.682.572.981,07 

18.889.766,75-$                                                                     RETENCIÓN EN LA FUENTE UAE (RETENCIÓN EN LA FUENTE+CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA (RETEICA)

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL (MINEDUCACION) 47.740.314,42-$                                                                     

-$                                                              2.030.035.420,74 

 PATRIMONIO  

RETE DE GARANTIA POR PAGAR 

-$                                                                  124.588.858,00 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (MAYOR PERMANENCIA)

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA (MCYHP) 16.115.165,97-$                                                                     



CDP FECHA EXPEDICION VIGENCIA RUBRO NOMBRE DE LA CUENTA FUENTE VALOR RESERVA GMF 

PAGOS

RESERVA GMF 

REINT REND

RESERVA ASIS 

TEC

DISPONIBLE CDR ADJUDICADO 

No. 3

CDR  ADJUDICADO 

No. 4

CDR  ADJUDICADO 

No. 5

CDR  ADJUDICADO 

No. 6

CDR  ADJUDICADO 

No. 7

CDR  ADJUDICADO 

No10

CDR  ADJUDICADO 

No. 12

CDR  ADJUDICADO 

No. 14

CDR  ADJUDICADO 

No. 15

CDR No.  

ADJUDICADO 16

CDR No.  

ADJUDICADO 17

CDR  ADJUDICADO 

No. 18

CDR  ADJUDICADO 

No. 19

CDR  ADJUDICADO 

No. 20

CDR  ADJUDICADO No. 

21

CDR  ADJUDICADO No. 

22

CDR  ADJUDICADO No. 

23

CDR  ADJUDICADO No. 

24

CDR  ADJUDICADO No. 

25

CDR  ADJUDICADO 

No. 26

CDR  ADJUDICADO No. 

27

CDR  ADJUDICADO No. 

28

CDR No. 29 Necoclí CDR  ADJUDICADO 

No.30

CDR  ADJUDICADO No. 

31

CDR  ADJUDICADO No. 

32

CDR  ADJUDICADO No. 

33

CDR  ADJUDICADO 

No. 34

CDR No. 35 CDR No. 36 Contratación Obra Contratación 

Interventoría

Adiciones Obra Adición 

Interventoria

Asistencia Técnica Adición Asistencia 

técnica

TOTAL 

COMPROMETIDO

DISPONIBLE TOTAL

73623 22/02/2023 2023 C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 (C-4002-1400-2-0-4002017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO)Ejecución de los proyectos de Mejoramiento integral de Barrios y Espacio PúblicoMVCT 15.235.000.000,00$                      -                     -                          15.235.000.000,00$  734.729.086,00$         6.517.023.087,00$      741.744.643,00$         6.517.023.087,00$      33.209.729,80$            -$                            -$                           13.034.046.174,00$  1.476.473.729,00$  -$  33.209.729,80$  634.468.097,93$  15.178.197.730,73$  56.802.269,27$  

78724 24/04/2023 2023 C-4002-1400-2-0-4002017-02 (C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO)Ejecución de los proyectos de Mejoramiento integral de Barrios y Espacio PúblicoMVCT 20.344.178.140,00$                      -                          -                         20.344.178.140,00$  166.305.093,00$     896.347.969,00$     166.305.093,00$     896.347.969,00$      $        164.030.896,00 924.213.436,00$     924.213.436,00$     924.213.436,00$     161.602.000,00$     898.732.137,00$     161.420.138,00$     908.694.522,00$     161.717.442,00$     913.717.258,00$     927.239.465,00$             6.255.710.150,00$   $            734.338.414,00 174.295.420,00$         174.295.420,00$         174.295.420,00$         21.790.646,00$            8.332.787,00$           1.144.511.138,00$  193.103.700,00$   15.613.940.916,00$  2.431.709.036,00$  21.790.646,00$  8.332.787,00$  2.044.710.045,93$  -$  20.120.483.430,93$  223.694.709,07$  

Total 35.579.178.140,00$                    -$                  -$                        -$                       35.579.178.140,00$  1.144.511.138,00   28.647.987.090,00 3.908.182.765,00 21.790.646,00 41.542.516,80 2.679.178.143,87 - 35.298.681.161,67 280.496.978,33 

RECURSOS ADICIONALES AJENOS A MVCT (CONTRAPARTIDAS)

CDP
VIGENCIA 

FISCAL

PROYECTO/CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

DERIVADO

VALOR

CDP

VALOR

RP
ADICION VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS

RECURSOS 

RECIBIDOS

REFORMULACIÓN Y/O 

ADICIONES AL 

CONTRATO

ASISTENCIA TECNICA 

COMPROMISOS

ADJUDICACIONES 

Y/O COMPROMISOS

SALDO DISPONIBLE 

POR 

COMPROMETER

2134 2025PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA. - PAF-MIB-I-081-202345.000.000              45.000.000                                   -                            45.000.000                                    NECOCLÍ NECOCLÍ 45.000.000           -                                 45.000.000              -                             

Mayor permanencia
OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

30/05/2025 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare "CDR7")9.123.383,00 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)9.123.383,00 -                                      

30/05/2025 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare"CDR 7")15.000.000,00 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)15.000.000,00 -                                      

20/06/2025 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-O-055-2024 (Montería-cdr "27")96.465.475,00 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-I-043-2024 (Montería)96.465.475,00 -                                      

15/09/2025 Mayor Permanencia N.4 PAF-MIB-O-075-2024 (PtoCarreño")4.000.000,00 Mayor Permanencia N.4 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO4.000.000,00 -                                      

Total 124.588.858,00 124.588.858,00 -                                                   

Apremio
OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

3/09/2024 PAF-MIB-O-110-2023 Guajira el Molino$ 22.782.859,14 22.782.859,14                      

-                                      

Total 22.782.859,14 - 22.782.859,14                               

DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2025

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1223_2023_MVCT

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO S.A.

SALDOS POR CDP



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
CDP VIGENCIA FISCAL VALOR CDP GIRO 1 FECHA DEL GIRO GIRO 2 FECHA GIRO 3 FECHA SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR

1223-2023 73623 2023 15.235.000.000                15.235.000.000       30/08/2023 -                                                                                               

1223-2023 78724 2024 20.344.178.140                10.762.626.663                 8/05/2025 9.581.551.477                   24/06/2025 0                                                                                                   

35.579.178.140,00$         15.235.000.000       10.762.626.663,43$          9.581.551.476,51$        0                                                                                                   

Mayor permanencia

OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

30/05/2025 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare "CDR7")9.123.383,00 Mayor Permanencia N.1 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)9.123.383,00 -                                               

30/05/2025 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-O-100-2024 (San José del Guaviare"CDR 7")15.000.000,00 Mayor Permanencia N.2 PAF-MIB-I-101-2023 (San José del Guaviare)15.000.000,00 -                                               

20/06/2025 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-O-055-2024 (Montería-cdr "27")96.465.475,00 Mayor Permanencia N.3 PAF-MIB-I-043-2024 (Montería)96.465.475,00 -                                               

15/09/2025 Mayor Permanencia N.4 PAF-MIB-O-075-2024 (PtoCarreño")4.000.000,00 Mayor Permanencia N.4 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO4.000.000,00 -                                               

Total 124.588.858,00 124.588.858,00 -                                                          

Apremio

OTROS INGRESOS COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS

Fecha Concepto Valor Compromisos Valor Disponible X Comprometer

3/09/2024 PAF-MIB-O-110-2023 Guajira el Molino$ 22.782.859,14 22.782.859,14                              

-                                               

Total 22.782.859,14 - 22.782.859,14                                       

RECURSOS ADICIONALES AJENOS A MVCT (CONTRAPARTIDAS)

CDP VIGENCIA FISCAL

PROYECTO/CONVE

NIO 

INTERADMINISTRAT

IVO DERIVADO

VALOR

CDP

VALOR

RP
ADICION VALOR  PRESUPUESTO FUENTE 

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS

RECURSOS 

RECIBIDOS
REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO

ASISTENCIA 

TECNICA 

COMPROMIS

OS

ADJUDICACIONE

S Y/O 

COMPROMISOS

SALDO DISPONIBLE POR 

COMPROMETER

2134 2025PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0100 DE 2023, CELEBRADO ENTRE FINDETER Y EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA. - PAF-MIB-I-081-202345.000.000                        45.000.000               -                                                          45.000.000                         NECOCLÍ NECOCLÍ 45.000.000          -                                                                                               45.000.000        -                                               

TOTAL

DESEMBOLSOS 

DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2025



MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

                CONTROL RESUME CONTRATO C.I_1223_2023_MVCT             

DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2025

ITEM CONTRATO CDP FUENTE 
VIGENCIA 

FISCAL

CDR 

(*)
FECHA VALOR  PRESUPUESTO OBJETO MUNICIPIO DEPARTAMENTO CONVOCATORIA

CONTRATO 

DERIVADO

No.

FECHA 

SUSCRIPCI

ON

TIPO 

CONTRATO
CONTRATISTA CC / NIT

ESTADO

  (**)

 VALOR 

ADJUDICADO  

 VALOR POR

ADJUDICAR Y/O 

LIBERAR 

 ADICIONES / 

MODIFICACIONES 

CONTRATO 

APREMIOS

 ADICIONES O 

DISMINUCIONES 

POR MAYOR 

PERMANCIA 

 VALOR FINAL CONTRATO 

 VALOR FACTURADO 

ACUMULADO AL MES 

ANTERIOR 

VALOR ACUMULADO 

RETEGARANTIA 

AL MES ANTERIOR

VALOR FACTURADO 

OCTUBRE 2025

VALOR RETEGARANTIA 

OCTUBRE 2025

VALOR FACTURADO 

ACUMULADO 

VALOR ACUMULADO 

RETEGARANTIA  
VALOR NETO PAGADO SALDO POR PAGAR (NETO)

% AVANCE 

FINANCIERO

1 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 1 25/10/2023

172.694.800,00$  

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO MITÚ VAUPES Cancelado
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0%

2 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 2 25/10/2023

927.281.474,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ VAUPES Cancelado
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0

3 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 3 25/10/2023

172.694.800,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO PUERTO CARREÑO VICHADA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO

013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 

CARREÑO 29/08/2025 Interventoría

CONSORCIO 

DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 901859066 Vigente

$ 166.305.093 $ 6.389.707 $ 4.000.000 $ 170.305.093 $ 111.073.159 $ 11.107.316 $ 19.293.656 $ 1.929.366
$ 130.366.815 $ 13.036.682 $ 117.330.134 $ 52.974.959

69%

4 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 4 25/10/2023

927.281.474,00$  

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO VICHADA

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO 

CARREÑO

014-2024 PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 

CARREÑO 28/08/2025 Obra

CONSORCIO 

PARQUES IDESA 

32 901856386 Vigente

$ 896.347.969 $ 30.933.505 -$ 4.000.000 $ 896.347.969 $ 602.136.365 $ 60.213.637 $ 141.498.912 $ 14.149.891
$ 743.635.277 $ 74.363.528 $ 669.271.749 $ 227.076.220

75%

5 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 5 25/10/2023

172.694.800,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO PUERTO INIRIDA GUAINIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA

013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 

INIRIDA 29/08/2025 Interventoría

CONSORCIO 

DEPORTIVO LOS 

PUERTOS 2024 901859066 Vigente

$ 166.305.093 $ 6.389.707 $ 8.332.787 $ 174.637.880 $ 136.404.868 $ 13.640.487 $ 23.430.320 $ 2.343.032
$ 159.835.188 $ 15.983.519 $ 143.851.669 $ 30.786.211

82%

6 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 6 25/10/2023

927.281.474,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA GUAINIA 014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA

014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO INIRIDA 28/08/2024 Obra

CONSORCIO 

PARQUES IDESA 

32 901856386 Vigente

$ 896.347.969 $ 30.933.505 $ 21.790.646 $ 918.138.615 $ 899.398.890 $ 89.939.889 $ 0 $ 0
$ 899.398.890 $ 89.939.889 $ 809.459.001 $ 108.679.614

88%

7 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 7 8/11/2023

172.664.100,00$  

INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE GUAVIARE PAF-MIB-I-101-2023 015-2023 30/08/2024 Interventoría

CAMILO 

PEDRAZA DÍAZ 74184643 Vigente

$ 164.030.896 $ 8.633.204 $ 24.123.383 $ 188.154.279 $ 120.030.468 $ 12.003.047 $ 0 $ 0
$ 120.030.468 $ 12.003.047 $ 108.027.421 $ 80.126.858

57%

9 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 31 19/11/2024

172.487.360,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO ARGELIA VALLE DEL CAUCA En alistamiento
$ 174.295.420 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

10 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 10 3/11/2023

927.393.104,00$  

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA En alistamiento
$ 927.962.655 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

11 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 30 19/11/2024

172.487.360,00$  
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO SAMANIEGO NARIÑO En alistamiento
$ 174.295.420 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

12 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 12 3/11/2023

927.393.104,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO NARIÑO En alistamiento
$ 927.962.655 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

13 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 32 19/11/2024

172.487.360,00$  

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO 

SAN ANDRES DE 

TUMACO NARIÑO En alistamiento
$ 174.295.420 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 174.295.420

0%

14 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 14 3/11/2023

927.393.104,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES DE 

TUMACO NARIÑO En alistamiento
$ 927.962.655 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 927.962.655

0%

15 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 15 08/11/2023

171.923.420,00$  
“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-I-102-2023 001-2024 18/01/2024 Interventoría

MARIA 

FERNANDA DÍAZ 

CORTÉS 52147488 Vigente

$ 161.602.000 $ 10.321.420 $ 161.602.000 $ 161.602.000 $ 16.160.200 $ 0 $ 0
$ 161.602.000 $ 16.160.200 $ 145.441.800 $ 16.160.200

90%

16 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 16 08/11/2023

927.962.655,00$  
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO EL MOLINO GUAJIRA PAF-MIB-O-110-2023 002-2024 8/02/2024 Obra

CONSORCIO 

RECREOGUAJIRA 901792147 Vigente

$ 898.732.137 $ 29.230.518

22.782.859,14$  

$ 898.732.137 $ 897.739.170 $ 89.773.917 $ 0 $ 0
$ 897.739.170 $ 89.773.917 $ 807.965.253 $ 90.766.884

90%

17 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 17 27/12/2023

172.664.100,00$  
“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A VALLE DEL GUAMEZ PUTUMAYO PAF-MIB-I-126-2023 007-2024 7/03/2024 Interventoría

TECNIPLAN 

INGENIERÍA 

S.A.S. 900320235 Vigente

$ 161.420.138 $ 11.243.962 $ 161.420.138 $ 150.097.807 $ 15.009.781 $ 0 $ 0
$ 150.097.807 $ 15.009.781 $ 135.088.026 $ 26.332.112

84%

18 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 18 27/12/2023

927.239.465,00$  
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO VALLE DEL GUAMEZ PUTUMAYO PAF-MIB-O-130-2023 008-2024 29/02/2024 Obra

DEJO 

CONSTRUCCION

ES S.A.S 900234282 Vigente

$ 908.694.522 $ 18.544.943 $ 908.694.522 $ 908.694.522 $ 90.869.452 $ 0 $ 0
$ 908.694.522 $ 90.869.452 $ 817.825.070 $ 90.869.452

90%

19 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 19 09/01/2024

171.800.010,00$  
INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-I-005-2024 009-2024 8/04/2024 Interventoría

UNION 

TEMPORAL 

CHOCO 24 901803125 Vigente

$ 161.717.442 $ 10.082.568 $ 33.209.730 $ 194.927.172 $ 194.927.172 $ 19.492.717 $ 0 $ 0
$ 194.927.172 $ 19.492.717 $ 175.434.455 $ 19.492.717

90%

20 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 20 09/01/2024

928.009.729,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN  DE UN  PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO CHOCÓ PAF-MIB-O-005-2024 010-2024 8/04/2024 Obra

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTU

RA PARQUES ADI 901804780 Vigente

$ 913.717.258 $ 14.292.471 $ 913.717.258 $ 912.500.787 $ 91.250.079 $ 0 $ 0
$ 912.500.787 $ 91.250.079 $ 821.250.708 $ 92.466.550

90%

21 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 21 26/02/2024

927.239.465,00$  
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN  DE UN  PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE GUAVIARE PAF-MIB-O-100-2024 016-2024 11/09/2024 Obra

CARLOS DARIO 

RODRIGUEZ 

GONZALEZ 74795327 Vigente

$ 927.239.465 $ 0

24.123.383,00-$  

$ 927.239.465 $ 86.284.930 $ 8.628.493 $ 0 $ 0
$ 86.284.930 $ 8.628.493 $ 77.656.437 $ 849.583.028

8%

22 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 22 25/10/2023

781.626.840,00$  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-I-081-2023 003-2024 12/02/2024 Interventoría

CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S 900644351 Vigente

$ 734.729.086 $ 46.897.754 $ 734.729.086 $ 687.227.332 $ 68.722.733 $ 0 $ 0
$ 687.227.332 $ 68.722.733 $ 618.504.599 $ 116.224.487

84%

23 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 23 27/10/2023

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-O-123-2023 004-2024 21/02/2024 Obra

CONCRECIVIL 

S.A 900156249 Vigente

$ 6.517.023.087 $ 795.549 $ 6.517.023.087 $ 6.517.020.672 $ 651.702.067 $ 0 $ 0
$ 6.517.020.672 $ 651.702.067 $ 5.865.318.605 $ 651.704.482

90%

24 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 24 25/10/2023

781.626.840,00$  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA EJECUCIÓN DE TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-I-079-2023 005-2024 5/03/2024 Interventoría

CONSORCIO 

INTER-URABA 901798337 Vigente

$ 741.744.643 $ 39.882.197 $ 741.744.643 $ 693.789.319 $ 69.378.932 $ 0 $ 0
$ 693.789.319 $ 69.378.932 $ 624.410.387 $ 117.334.256

84%

25 C.I_1223_2023_MVCT 73623 NACIÓN 2023 25 25/10/2023

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL TURBO ANTIOQUIA PAF-MIB-O-126-2023 006-2024 12/03/2024 Obra

CONCRECIVIL 

S.A 900156249 Liquidado

$ 6.517.023.087 $ 795.549 $ 6.517.023.087 $ 6.517.023.087 $ 651.702.308,70 $ 651.702.309 $ 0
$ 6.517.023.087 $ 0 $ 6.517.023.087 $ 0

100%

26 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 26 15/04/2024

6.517.818.636,00$  
LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS, INCLUIDO EL MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-O-055-2024 012-2024 10/12/2024 Obra

DUMAR 

INGENIEROS 

S.A.S., 900222779 Vigente

$ 6.255.710.150 $ 262.108.486

96.465.475,00-$  

$ 6.255.710.150 $ 5.994.251.473 $ 599.425.147 $ 261.423.515 $ 26.142.351
$ 6.255.674.988 $ 625.567.499 $ 5.630.107.489 $ 625.602.661

90%

27 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 17/04/2024

781.626.840,00$  
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “LA MONTERÍA CÓRDOBA PAF-MIB-I-043-2024 011-2024 22/08/2024 Interventoría

CONSORCIO 

MONTERIA E.T. 901851560 Vigente

$ 734.338.414 $ 47.288.426

96.465.475,00$  

$ 830.803.889 $ 713.262.936 $ 71.326.294 $ 68.265.933 $ 6.826.593
$ 781.528.869 $ 78.152.887 $ 703.375.982 $ 127.427.907

85%

28 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 6/08/2025

1.144.511.138,00$  

“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA” Arauquita ARAUCA Obra En alistamiento

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0%

29 C.I_1223_2023_MVCT 78724 NACIÓN 2023 27 6/08/2025

193.103.700,00$  

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A 

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREO 

DEPORTIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” Arauquita ARAUCA Interventoría En alistamiento

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0%

Total 28 34.235.024.424,00$  28 $ 27.923.028.449 $ 574.763.471 $ 63.333.163 $ 22.782.859 $ 0 $ 31.417.724.694,80 26.303.464.957,07$  2.630.346.495,94$  1.165.614.643,74$                  51.391.233,50$               $ 26.817.377.292 $ 2.030.035.420,74 $ 24.787.341.871 $ 6.630.382.823 56%

ADICIONES CON RECURSOS AJENOS A MVCT

1 C.I_1223_2023_MVCT 2134 Municipio de 

Necoclí
2025 29 27/01/2025 $ 45.000.000

PRÓRROGA POR EL PLAZO DE UN (1) MES Y 

QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Y ADICIÓN 

POR VALOR DE CUARENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000) 

CON CARGO A RECURSOS APORTADOS POR 

NECOCLI ANTIOQUIA PAF-MIB-I-081-2023 003-2024
Interventoría de 

Obra

CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S
900.644.351 VIGENTE $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 45.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.000.000 0%



                                         

Actividad 

Porcentaje del Valor 

del Servicio de 

Asistencia Técnica y 

Administración de 

Recursos 

Valor Total (Sin IVA) IVA 19% Total presupuesto PAGO 1 Fecha de Pago PAGO 2 FECHA 2 PAGO 3 FECHA3 Saldo

Adjudicación de los Contratos Derivados 25% 562.852.551                                                   106.941.985              669.794.535,69       364.417.087             23/06/2024 305.377.449                 20/06/2025 -                               

firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados 15% 337.711.531                                                   64.165.191                401.876.721,89       218.650.253             23/06/2024 18.729.818                   20/06/2025 164.496.650,58        

Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                267.917.813,80       142.916.645             25/10/2024 125.001.169                 27/08/2025 -                               

Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                267.917.813,80       141.287.967             27/11/2024 105.864.184                 27/08/2025 20.765.662,60           

Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                267.917.813,80       221.907.612             19/12/2024 17.915.477                   24/10/2025 28.094.724,80           

Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                267.917.813,80       127.851.358             7/03/2025 140.066.455,79        

Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, 

certificado por la interventoría y la supervisión
10% 225.141.020                                                   42.776.794                267.917.813,80       163.682.310             24/09/2025 104.235.503,80        

Entrega del informe final incluida la liquidación de 

los contratos derivados
10% 225.141.020                                                   42.776.794                267.917.813,80       193.405.716             23/08/2024 74.512.097,80           

Total 2.251.410.202                                                427.767.938              2.679.178.140,38   1.574.118.948,01   N/A 572.888.097,00           N/A -                          N/A 532.171.095,37        

DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2025

REMUNERACIÓN FINDETER

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



 Mes corte 
 RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS GENERADOS 
 GIRO DE RENDIMIENTOS 

 Fecha Traslado 

rendimientos 
SALDO POR GIRAR

ago-23 8.524.444,15$                             -$                                      N/A 8.524.444,15$                             

sep-23 128.440.521,56$                         -$                                      N/A 136.964.965,71$                         

oct-23 133.858.919,06$                         -$                                      N/A 270.823.884,77$                         

nov-23 130.650.632,30$                         -$                                      N/A 401.474.517,07$                         

dic-23 134.995.884,81$                         -$                                      N/A 536.470.401,88$                         

ene-24 130.761.782,06$                         519.612.680,75$                  31/01/2024 147.619.503,19$                         

feb-24 116.430.473,55$                         147.619.503,19$                  16/02/2024 116.430.473,55$                         

mar-24 121.806.751,50$                         116.430.473,55$                  15/03/2024 121.806.751,50$                         

abr-24 114.040.478,86$                         121.806.751,50$                  9/04/2024 114.040.478,86$                         

may-24 111.406.587,33$                         114.040.478,86$                  9/05/2024 111.406.587,33$                         

jun-24 106.768.372,75$                         111.406.587,33$                  14/06/2024 106.768.372,75$                         

jul-24 101.735.092,55$                         106.768.372,75$                  17/07/2024 101.735.092,55$                         

ago-24 93.984.587,76$                           101.735.092,55$                  23/08/2024 93.984.587,76$                           

sep-24 80.956.658,64$                           93.984.587,76$                    12/09/2024 80.956.658,64$                           

oct-24 72.666.103,85$                           80.956.658,64$                    12/10/2024 72.666.103,85$                           

nov-24 55.900.662,38$                           72.666.103,85$                    14/11/2024 55.900.662,38$                           

dic-24 40.750.134,90$                           55.900.662,38$                    12/12/2025 40.750.134,90$                           

ene-25 30.021.718,05$                           40.750.134,90$                    15/01/2025 30.021.718,05$                           

feb-25 18.647.958,79$                           30.021.718,05$                    11/02/2025 18.647.958,79$                           

mar-25 8.772.857,76$                             18.647.958,79$                    11/03/2025 8.772.857,76$                             

abr-25 8.927.627,43$                             8.772.857,76$                      10/04/2025 8.927.627,43$                             

may-25 47.878.824,77$                           8.927.627,13$                      26/05/2025 47.878.825,07$                           

jun-25 48.839.703,63$                           47.878.825,07$                    18/06/2025 48.839.703,63$                           

jul-25 77.946.327,98$                           48.839.703,63$                    8/07/2025 77.946.327,98$                           

ago-25 71.620.283,87$                           77.946.327,98$                    13/08/2025 71.620.283,87$                           

sep-25 57.382.584,41$                           71.620.283,87$                    9/09/2025 57.382.584,41$                           

oct-25 50.890.482,36$                           57.382.584,41$                    15/10/2025 50.890.482,36$                           

Total 2.104.606.457,06$                      2.053.715.974,70$               57.382.584,41$                           

Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7

DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2025

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.



Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado

# ID Orden de 

Operación

Contrato

Derivado
PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto Total retenciones Valor Neto

Valor Retefuente 

(UAE)

Retención Avisos y 

Tableros

Retención tasa 

bomberil
Valor Reteica

Estampilla Pro 

Universidad 

Nacional de 

Colombia (Ley 

Retegarantia
Contribución 

especial del 5% 

(MC y HP)

Mayor permanencia Apremio aplicado
DEV 

RETEGARANTÍA
Total descuentos

Total Pagado 

Débito Por 

Cuenta

*Ajuste Al Mil Total Pago Extracto MUNICIPIO

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL
FINDETER

ID 252564

 ASISTENCIA 

TECNICA 

ADJUDICACION Y

ACTA DE INICIO

CONTRATO 1223 583.067.340,00$  -$  583.067.340,00$  -$  -$  -$  583.067.340,00$  -$                   583.067.340,00$  AT

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL
FINDETER

ID 261379 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA

CT1223-2023 MIB Y

EP
193.405.716,00$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  17.877.839,32$  -$  -$  -$  -$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  -$                   175.527.876,68$  AT

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE2 235.972.258,20$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  11.897.760,92$  793.184,06$  991.480,08$  23.597.225,82$  -$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  -$                   198.692.607,32$  TURBO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 010-PAF-

MIB-O-005-2024 

FACTURA FADI1 DEL

8/8/2024 85.104.960,00$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  8.003.836,64$  436.572,91$  363.810,76$  8.510.496,00$  -$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  -$                   67.790.243,69$  QUIBDÓ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD- 233.740.395,00$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  11.785.230,00$  1.571.364,00$  982.102,50$  23.374.039,50$  -$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  -$                   196.027.659,00$  NECOCLÍ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 2 CONTRATO

DE OBRA 002-2024

FACTURA FVE-2 DEL

2/8/2024 

RETEGARANTIA 139.139.833,14$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  2.763.975,24$  829.192,57$  690.993,81$  13.913.983,31$  6.909.938,10$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  -$                   114.031.750,11$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 43.361.915,40$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  2.186.315,06$  291.508,67$  182.192,92$  4.336.191,54$  -$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  -$                   36.365.707,21$  QUIBDÓ

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE- 48.195.000,00$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  2.430.000,00$  202.500,00$  202.500,00$  4.819.500,00$  -$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  -$                   40.540.500,00$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 002-2024

FACTURA FVE-4 DEL

12/8/2024 

RETEGARANTIA 82.850.775,00$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  7.658.475,00$  348.112,50$  348.112,50$  8.285.077,50$  -$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  -$                   66.210.997,50$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 006-2024

FACTURA FEVE73

DEL 16/8/2024

RETEGARANTIA 449.432.673,30$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  41.544.196,69$  1.510.698,06$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  -$                   357.657.766,07$  TURBO

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE- 29.615.103,98$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  1.493.198,52$  124.433,21$  124.433,21$  2.961.510,39$  -$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  -$                   24.911.528,65$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA 1

ETAPA 1 CONTRATO

DE OBRA 004-2024

FACTURA FEVE74

DEL 17/8/2024

RETEGARANTIA 449.432.673,30$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  41.544.196,69$  3.021.396,12$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  -$                   356.147.068,01$  NECOCLÍ

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

4.592.760,12$  239,88$  4.593.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  239,88$  4.593.000,00$  239,88$             4.593.000,00$  RETEICA

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
6.909.938,10$  61,90$  6.910.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  61,90$  6.910.000,00$  61,90$               6.910.000,00$  CONT. OBRA

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.504.238,28$  238,28$  1.504.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  238,28-$  1.504.000,00$  238,28-$             1.504.000,00$  RETEICA

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

2.303.882,12$  117,88$  2.304.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  117,88$  2.304.000,00$  117,88$             2.304.000,00$  RETEICA

18/09/2024 18/09/2024 (MIB) 009-PAF-MIB-I-005-2024; 010- PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

728.081,58$  81,58$  728.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  81,58-$  728.000,00$  81,58-$               728.000,00$  RETEICA

19/09/2024 19/09/2024 AT;  001- 2024;  002- 2024;  003- 2024;  004- 2024;  005- 2024;  006- 2024;  009- PAF- M I B- I - 005- 2024;  010- PAF- M I B- O- 005- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos AGOSTO

2024 149.185.024,08$  24,08$  149.185.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  24,08-$  149.185.000,00$  24,08-$               149.185.000,00$  RETEFUENTE

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 266586 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA FE- 14.175.875,00$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  714.750,00$  59.562,50$  59.562,50$  1.417.587,50$  -$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  11.924.412,50$  MOLINO

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266634 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

1 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI2 DEL 8.589.440,00$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  793.981,85$  43.308,10$  36.090,08$  858.944,00$  -$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  6.857.115,97$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 266675 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 4.817.990,60$  777.356,47$  4.040.634,13$  242.923,90$  32.389,85$  20.243,66$  481.799,06$  -$  777.356,47$  4.040.634,13$  4.040.634,13$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 266838 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI3 DEL 33.022.283,18$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  655.979,06$  196.793,72$  163.994,77$  3.302.228,32$  1.639.947,66$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  27.063.339,65$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 267331 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-3 31.133.598,49$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  1.569.761,27$  104.650,75$  130.813,44$  3.113.359,85$  -$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  26.215.013,18$  TURBO

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 266482 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-11 48.196.828,00$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  2.430.092,16$  405.015,36$  202.507,68$  4.819.683,00$  -$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  40.339.529,80$  V. GUAMÉZ

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267650 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE82

DEL 19/9/2024 136.228.115,26$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  2.713.084,95$  542.616,99$  1.356.542,48$  13.622.811,53$  6.782.712,38$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  111.210.346,93$  TURBO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO

DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2025



24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 267910 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD- 37.218.299,45$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  1.876.552,91$  250.207,06$  156.379,41$  3.721.829,95$  -$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  31.213.330,12$  NECOCLÍ

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 267638 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 11.414.655,93$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  575.528,87$  76.737,18$  47.960,74$  1.141.465,59$  -$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  9.572.963,55$  QUIBDÓ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267803 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE80

DEL 19/9/2024 331.546.128,44$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  6.602.989,48$  2.641.195,79$  3.301.494,74$  33.154.612,84$  16.507.473,71$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  269.338.361,88$  NECOCLÍ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900234282
DEJO 
CONSTRUCCIONES 
SAS

ID 267960 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

1 CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5150

DEL 5/9/2024 89.910.000,00$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  8.448.000,00$  768.000,00$  384.000,00$  8.991.000,00$  -$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  71.319.000,00$  V. GUAMÉZ

9/10/2024 9/10/2024 MIB 004-2024; EP-PAF-MIB-O-005-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
24.930.133,75$  133,75$  24.930.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                           -$  -$  24.930.000,00$  133,75$             24.930.000,00$  CONT. OBRA 

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.173.015,36$  15,36$  1.173.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                           -$  -$  1.173.000,00$  15,36$               1.173.000,00$  V. GUAMÉZ

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-2024; 
004-2024; 005-2024; 
007-2024; 008-2024; 
009-PAF-MIB-I-005-

2024; 010-PAF-MIB-O-
005-2024 (EP; MIB)

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos 

Septiembre 2024 26.623.644,45$  355,55$  26.624.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                                           -$  -$  26.624.000,00$  355,55$             26.624.000,00$  RETE FUENTE

18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 270513 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-84

DEL 2/10/2024 264.359.356,93$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  5.264.914,60$  1.052.982,92$  2.632.457,30$  26.435.935,69$  13.162.286,51$  -$                                           -$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  -$                   215.810.779,91$  TURBO

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES MARIA 
FERNANDA

ID 270169 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA 39.211.604,32$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  1.977.055,68$  164.754,64$  164.754,64$  3.921.160,43$  -$  -$                                           -$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  -$                   32.983.878,93$  MOLINO

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 271194 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 009-

PAF-MIB-I-005-2024 20.978.708,98$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  1.057.750,03$  141.033,34$  88.145,84$  2.097.870,90$  -$  -$                                           -$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  -$                   17.593.908,87$  QUIBDÓ

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 271176 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-5 35.358.377,66$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  1.782.775,34$  118.851,69$  148.564,61$  3.535.837,77$  -$  -$                                           -$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  -$                   29.772.348,25$  TURBO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 271172 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI5 DEL 194.696.018,16$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  3.867.585,74$  1.160.275,72$  966.896,44$  19.469.601,82$  9.668.964,35$  -$                                           -$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  -$                   159.562.694,09$  QUIBDÓ

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 271187 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD 47.107.471,78$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  2.375.166,64$  316.688,89$  197.930,55$  4.710.747,18$  -$  -$                                           -$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  -$                   39.506.938,52$  NECOCLÍ

22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL
FINDETER

ID 271802 COBRO

ASISTENCIA TÉCNICA

CT1223-2023 MIB Y

EP
142.916.645,00$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  13.210.782,31$  -$  -$  -$  -$  -$                                           -$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  -$                   129.705.862,69$  AT

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901792147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024

APLICAR APREMIO

POR VALOR DE 417.137.329,20$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  8.286.320,49$  2.485.896,15$  2.071.580,12$  41.713.732,92$  20.715.801,22$  -$                                           22.782.859,75$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  -$                   319.081.138,55$  MOLINO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO

OBRA ACTA 2 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE86

DEL 2/10/2024 634.333.779,41$  119.019.600,27$  515.314.179,14$  12.633.232,35$  5.053.292,94$  6.316.616,17$  63.433.377,94$  31.583.080,87$  -$                                           119.019.600,27$  515.314.179,14$  -$                   515.314.179,14$  NECOCLÍ

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 270653 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE13 18.870.551,54$  3.076.375,62$  15.794.175,92$  951.456,38$  158.576,06$  79.288,03$  1.887.055,15$  -$                                           3.076.375,62$  15.794.175,92$  -$                   15.794.175,92$  V. GUAMÉZ

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

8.261.384,68$  384,68$  8.261.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  8.261.000,00$  384,68$             8.261.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

2.710.213,29$  213,29$  2.710.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.710.000,00$  213,29$             2.710.000,00$  RETEICA MOLINO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 004-2024; 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA BIMESTRAL

PATRIMONIOS

1.819.102,35$  102,35$  1.819.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.819.000,00$  102,35$             1.819.000,00$  RETEICA TURBO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 006-2024; (EP)-010- PAF-MIB-O-005-2024; (EP)002-2024; (MIB)004-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
75.130.132,95$  132,95$  75.130.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  75.130.000,00$  132,95$             75.130.000,00$   CONT. OBRA QUIBDÓ, MOLINO, TURBO 

15/11/2024 15/11/2024 (EP)009- PAF-MIB-I-005-2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA BIMESTRAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.650.537,91$  462,09$  1.651.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.651.000,00$  462,09-$             1.651.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 274436 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-14 9.435.275,83$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  475.728,19$  79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  7.897.088,01$  GUAMÉZ

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES
SAS

ID 274440 PAGO

OBRA ACTA 1 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5158

DEL 5/11/2024 653.825.474,05$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  12.987.744,32$  6.493.872,16$  3.246.936,08$  65.382.547,41$  32.469.360,81$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  533.245.013,27$  GUAMÉZ

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

158.576,06$  423,94$  159.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  159.000,00$  423,94$             159.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 275167 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-6 56.890.664,00$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  2.868.436,84$  191.229,12$  239.036,40$  5.689.066,40$  -$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  47.902.895,24$  TURBO

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE91

DEL 8/11/2024 790.778.225,46$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  15.748.940,67$  6.299.576,27$  7.874.470,33$  79.077.822,55$  39.372.351,67$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  642.405.063,97$  NECOCLÍ



22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 275038 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA CD 52.217.013,35$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  2.632.790,59$  351.038,75$  219.399,22$  5.221.701,34$  -$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  43.792.083,45$  NECOCLÍ

25/11/2024 25/11/2024 ( M I B)  003- 2024;  ( M I B)  006- 2024;  EP 001- 2024;  ( EP) - 010-  PAF- M I B- O- 005- 2024;  ( EP) 009-  PAF- M I B- I - 005- 2024;  ( M I B)  005- 2024) ;  AT;  ( EP)  002- 2024;  ( M I B)  004- 2024;  ( EP) 004- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios

Autónomos 

OCTUBRE 2024 51.407.039,56$  39,56$  51.407.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  51.407.000,00$  39,56$               51.407.000,00$  RETEFUENTE

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 275032 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI6 DEL 149.172.067,12$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  2.963.264,30$  888.979,29$  740.816,08$  14.917.206,71$  7.408.160,75$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  122.253.639,99$  QUIBDÓ

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-8 DEL

1/11/2024 198.611.232,62$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  3.945.358,55$  1.183.607,56$  986.339,64$  19.861.123,26$  9.863.396,36$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  162.771.407,25$  MOLINO

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO

OBRA ACTA 3 ETAPA

2 CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-89

DEL 1/11/2024 917.401.439,42$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  18.270.736,82$  3.654.147,36$  9.135.368,41$  91.740.143,94$  45.676.842,05$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  748.924.200,84$  TURBO

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 274989 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 4 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-

2024 FACTURA 19.009.281,34$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  958.451,16$  79.870,93$  79.870,93$  1.900.928,13$  -$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  15.990.160,19$  MOLINO

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL
FINDETER

ID 277012 COBRO

ASISTENCIA TECNICA

NOV 2024 CT1223

MIB Y EP
141.287.967,00$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  13.060.232,24$  -$  -$  -$  -$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  128.227.734,76$  AT

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 007-

2024; 008-2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 85 RETEICA 
MENSUAL 3307 
SBCTA 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
BARRIOS 6.573.160,19$  160,19$  6.573.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  160,19$  6.573.000,00$  160,19-$             6.573.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN OBRA 
002-2024; 004-2024; 
006-2024; 008-2024; 
010-PAF-MIB-O-005-

2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION DE 
OBRA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

134.790.111,64$  111,64$  134.790.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  134.790.111,64$  134.790.000,00$  111,64-$             134.790.000,00$  CONT OBRA

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA 48.751.610,39$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  2.458.064,39$  327.741,92$  204.838,70$  4.875.161,04$  -$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  -$                   40.885.804,34$  NECOCLÍ

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA 59.690.717,63$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  3.009.616,01$  200.641,07$  250.801,33$  5.969.071,76$  -$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  -$                   50.260.587,46$  TURBO

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 FACTURA 48.062.540,27$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  2.423.321,36$  403.886,89$  201.943,45$  4.806.254,03$  -$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  -$                   40.227.134,54$  V. GUAMÉZ

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005- 18.284.657,34$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  921.915,50$  122.922,07$  76.826,29$  1.828.465,73$  -$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  -$                   15.334.527,75$  QUIBDO

18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-005-
2024; 001-2024; 002-
2024; 003-2024; 004-
2024; 005-2024; 006-
2024; 007-2024 Y 008-

2024

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 73.911.683,68$  316,32$  73.912.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  316,32$  73.912.000,00$  316,32$             73.912.000,00$  RETEFUENTE

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005- 22.218.538,87$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  1.120.262,46$  149.368,33$  93.355,21$  2.221.853,89$  -$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  -$                   18.633.698,98$  QUIBDO

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280479 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEVE-95 1.002.322.883,71$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  19.962.010,99$  3.992.402,20$  9.981.005,49$  100.232.288,37$  49.905.027,47$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  -$                   818.250.149,19$  TURBO

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800096329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 281561 
ASISTENCIA 
TECNICA 
ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 
2023 MIB Y EP 221.907.612,00$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  20.512.468,35$  -$  -$  -$  -$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  -$                   201.395.143,65$  AT

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280446 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEVE98 684.674.176,89$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  13.635.799,07$  5.454.319,63$  6.817.899,53$  68.467.417,69$  34.089.497,67$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  -$                   556.209.243,30$  NECOCLÍ

18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 282362 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-MIB-
O-005-2024 251.294.111,08$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  7.572.923,67$  1.464.940,13$  1.220.783,44$  25.129.411,11$  10.713.506,65$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  -$                   205.192.546,08$  QUIBDÓ

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 77-01/08 RETE 
ICA BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

8.038.419,75$  419,75$  8.038.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  8.038.419,75$  8.038.000,00$  419,75$             8.038.000,00$  TURBO

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RAD 152 - 01/08 - 
RETE ICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

12.432.676,57$  323,43$  12.433.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  323,43$  12.433.000,00$  323,43-$             12.433.000,00$  NECOCLÍ

9/01/2025 9/01/2025
IMPUESTOS 004-
2024; 006-2024; 010-
PAF-MIB-O-005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION DE 
OBRA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 94.708.031,79$  31,79$  94.708.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  31,79$  94.708.000,00$  31,79$               94.708.000,00$  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899999001
MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL

RAD 42 - 01/09 
ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 
NACIONAL 
SEMESTRAL 
PATRIMONIOS 71.374.273,83$  273,83$  71.374.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  273,83$  71.374.000,00$  273,83$             71.374.000,00$  

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL CONT. OBRA

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RAD 43 -01/15 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.263.478,49$  478,49$  1.263.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  478,49$  1.263.000,00$  478,49$             1.263.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 30 -01/16 
RETEICA MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

403.886,89$  113,11$  404.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  113,11$  404.000,00$  113,11$             404.000,00$  

V. GUAMÉZ

17/01/2025 17/01/2025
010-PAF-MIB-O-005-
009- PAF-MIB-I-005-

2024
RETE ICA RETE ICA MIB 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 97 -01/17 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 2.626.209,82$  209,82$  2.626.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  209,82$  2.626.000,00$  209,82$             2.626.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO

17/01/2025 21/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284140 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I-005- 12.948.176,37$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  652.849,23$  87.046,56$  54.404,10$  1.294.817,64$  -$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  -$                   10.859.058,84$  

QUIBDÓ



17/01/2025 21/01/2025 PAGO OBRA 284103 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 284103 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-MIB-
O-005-2024 45.593.028,06$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  905.693,64$  271.708,09$  226.423,41$  4.559.302,81$  2.264.234,10$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  -$                   37.365.666,01$  

QUIBDÓ

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284231 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 1 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA 26.219.139,80$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  1.321.973,44$  66.098,67$  110.164,45$  2.621.913,98$  -$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  -$                   22.098.989,26$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 PAGO OBRA 284258 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284258 PAGO 
OBRA ACTA 2 
ETAPA 1 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 17 49.936.963,70$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  4.616.021,85$  251.783,01$  419.638,35$  4.993.696,37$  -$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  -$                   39.655.824,12$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284184 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA 50.071.351,46$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  2.524.605,96$  126.230,30$  210.383,83$  5.007.135,15$  -$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  -$                   42.202.996,22$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284254 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284254 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 16 979.917.683,59$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  19.515.794,65$  5.854.738,39$  9.757.897,32$  97.991.768,36$  48.789.486,62$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  -$                   798.007.998,25$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284249 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284249 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEV-14 558.633.395,00$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  11.125.602,49$  5.562.801,24$  5.562.801,24$  55.863.339,50$  27.814.006,22$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  -$                   452.704.844,31$  

NECOCLÍ

24/01/2025 24/01/2025

003-2024; 004-2024; 
005-2024; 006-2024; 
007-2024; 009-2024; 

010-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 71.616.381,80$  381,80$  71.616.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  381,80$  71.616.000,00$  381,80$             71.616.000,00$  

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

17/01/2025 24/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284145 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 FACTURA 9.435.275,83$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  475.728,19$  11.893,20$                 6.343,04$                        79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  -$                   7.878.851,77$  

V. GUAMÉZ

22/01/2025 27/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284593 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA 35.838.444,28$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  1.806.980,38$  301.163,40$  150.581,70$  3.583.844,43$  -$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  -$                   29.995.874,37$  

NECOCLÍ

6/02/2025 6/02/2025
003-2024; 004-2024 

MIB
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 9 - 02/06 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

5.863.964,64$  35,36$  5.864.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  5.864.000,00$  35,36$               5.864.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

10/02/2025 10/02/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA
CONTRIBUCION 

OBRA

010-2024 EP; 004-
2024; 006-2024 

MIB
899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 5 - 02/10 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 78.867.726,94$  273,06$  78.868.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  78.868.000,00$  273,06$             78.868.000,00$   CONT OBRA TURBO, NECOCLÍ Y QUIBDÓ 

11/02/2025 11/02/2025 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA EP 007-2024 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 13 - 02/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
79.288,03$  288,03$  79.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  79.000,00$  288,03-$             79.000,00$  RETEICA V. GUAMEZ

14/02/2025 17/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 286859 007-2024 EP 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA SAS

ID 286859 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 007-

2024 FACTURA FE-18 16.097.335,54$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  811.630,36$  20.290,76$                 10.821,74$                      135.271,73$  67.635,86$  1.609.733,55$  -$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  13.441.951,54$  

V. GUAMÉZ

14/02/2025 17/02/2025 PAGO OBRA 286858 008-2024 EP 900.234.282 DEJO CONSTRUCCIONES
SAS

ID 286858 PAGO 

OBRA ACTA 2 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 008-2024 

FACTURA DJ-5180 

DEL 5/2/2025 164.959.047,95$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  7.065.082,56$  233.788,76$               124.687,34$                    1.558.591,70$  779.295,85$  16.495.904,80$  5.599.681,20$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  133.102.015,74$  

V. GUAMÉZ

20/02/2025 20/02/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE 800197268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos ENERO 

2025 42.945.249,83$  249,83$  42.945.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  42.945.000,00$  249,83-$             42.945.000,00$  RETEFUENTE

17/02/2025 20/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 287242 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 287242 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-

PAF-MIB-I-043-2024 248.660.036,00$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  12.537.480,81$  2.089.580,13$  1.044.790,07$  24.866.003,60$  -$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  208.122.181,39$  MONTERÍA

19/02/2025 21/02/2025 PAGO OBRA 012-2024 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 287099 PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

1 CONTRATO DE 

OBRA 012-PAF-MIB-

O-055-2024 

FACTURA DI285 DEL 449.284.500,00$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  41.530.500,00$  2.642.850,00$  3.775.500,00$  44.928.450,00$  -$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  356.407.200,00$  MONTERÍA

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288320 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288320 PAGO 

OBRA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV113 

DEL 13/2/2025 1.013.451.461,44$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  20.183.644,95$  6.055.093,49$  10.091.822,48$  101.345.146,14$  50.459.112,38$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  825.316.642,00$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288483 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 288483 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 005-

2024 FACTURA FE-13 53.205.180,08$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  2.682.614,12$  134.130,71$  223.551,18$  5.320.518,01$  -$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  44.844.366,06$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288386 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288386 PAGO 

OBRA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV19 DEL 

4/2/2025 469.314.630,96$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  9.346.752,40$  4.673.376,20$  4.673.376,20$  46.931.463,10$  23.366.881,01$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  380.322.782,05$  NECOCLÍ

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 287953 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 287953 -PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

C CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV112 

DEL 4/2/2025 107.490.850,00$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  9.936.128,99$  541.970,67$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  85.360.380,89$  TURBO

21/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288542 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 288542 PAGO 

OBRA ACTA 6 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI 11 104.014.998,48$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  2.066.230,88$  619.869,26$  516.557,72$  10.401.499,85$  5.165.577,20$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  85.245.263,57$  QUIBDÓ

24/02/2025 27/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288755 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 288755 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 003-

2024 FACTURA 34.625.508,89$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  1.745.823,98$  290.970,66$  145.485,33$  3.462.550,89$  -$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  28.980.678,03$  NECOCLÍ

24/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288732 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288732 PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

C CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV110 

DEL 4/2/2025 107.490.850,00$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  9.936.128,99$  903.284,45$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  84.999.067,11$  NECOCLÍ

11/02/2025 11/02/2025
AVISOS Y TABLEROS 
V. GUAMEZ 007-2024

007-2024 AVISOS Y 
TABLEROS

EP 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 14 - 02/11 

AVISOS Y TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
11.893,20$  106,80$  12.000,00$  106,80$  12.000,00$  106,80$             12.000,00$   AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 

11/02/2025 11/02/2025
TASA BOMBERIL V. 
GUAMÉZ 007-2024

007-2024 SOBRETASA 
BOMBERIL

EP 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 15 - 02/11 

SOBRETASA 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 6.343,04$  343,04$  6.000,00$  343,04-$  6.000,00$  343,04-$             6.000,00$   TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 

5/03/2025 5/03/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA NECOCLÍ RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 25 - 03/05 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS
5.867.631,31$  368,69$  5.868.000,00$  -$  5.868.000,00$  368,69 5.868.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

6/03/2025 6/03/2025
004-2024; 006-2024; 
008-2024; 010-2024

CONTRIBUCION OBRA CONT OBRA EP Y MIB 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 7 -03/06 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 84.591.251,79$  251,79-$  84.591.000,00$  84.591.000,00$  251,79-$             84.591.000,00$   CONT OBRA QUIBDÓ, NECOCLÍ, TURBO, GUAMÉZ,  



28/02/2025 7/03/2025 ASISTENCIA TECNICA 289177 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800.096.329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 289177 COBRO 

ASISTENCIA TECNICA 

CT 1223-2023 MIB

Y EP
127.851.358,00$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  116.033.165,24$  AT

11/03/2025 11/03/2025
TASA BOMBERIL V. 
GUAMÉZ 007-2024 - 

008-2024

SOBRETASA
BOMBERIL

SOBRETASA 
BOMBERIL

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 12 -03/11 

SOBRETASA 

BOMBERIL MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 135.509,08$  490,92$  136.000,00$  136.000,00$  490,92$             136.000,00$   TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 

11/03/2025 11/03/2025
AVISOS Y TABLEROS 
V. GUAMEZ 007-2024; 

008-2024
AVISOS Y TABLEROS

AVISOS Y 
TABLEROS

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 8 - 03/11 

AVISOS Y TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO
253.920,48$  79,52$  254.000,00$  254.000,00$  79,52-$               254.000,00$   AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 

11/03/2025 11/03/2025
007-2024; 008-2024 

V. GUAMEZ
RETEFUENTE RETEICA EP 800.102.912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 10 - 03/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 1.693.863,43$  136,57$  1.694.000,00$  1.694.000,00$  136,57$             1.694.000,00$  RETEFUENTE V. GAUMÉZ

13/03/2025 13/03/2025 005-2024; 006-2024 TURBO RETE ICA TURBO RETEICA MIB 890.981.138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 5 - 03/13 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS 13.030.045,24$  45,24-$  13.030.000,00$  13.030.000,00$  45,24-$               13.030.000,00$  RETEICA TURBO

13/03/2025 13/03/2025
RETEICA MONTERÍA 
011-2024; 012-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA

RAD 41 -03/13 

RETEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO
4.732.430,13$  430,13$  4.732.000,00$  4.732.000,00$  430,13-$             4.732.000,00$  RETEICA MONTERÍA

17/03/2025 17/03/2025
009-2024; 010-2024 

RETEICA QUIBDÓ
RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 31 - 03/17 

RETEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO
978.623,91$  376,09$  979.000,00$  979.000,00$  376,09$             979.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

21/03/2025 21/03/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos

FEBRERO 2025 117.842.018,04$  18,04$  117.842.000,00$  117.842.000,00$  18,04-$               117.842.000,00$  RETEFUNTE EP Y MIB

10/04/2025 15/04/2025
013-2024 PAF-MIB-I-

056-2024 PUERTO 
INIRIDA

293509
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 293509 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-
17.923.839,37$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  903.722,99$  150.620,50$  75.310,25$  1.792.383,94$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  15.001.801,69$  PUERTO INIRIDA

11/04/2025 15/04/2025 009-2024 293567 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 293567 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-

2024 FACTURA UTC 

19
28.349.967,02$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  1.429.410,10$  190.588,01$  119.117,51$  2.834.996,70$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  23.775.854,70$  QUIBDÓ

14/04/2025 15/04/2025
014-PAF-MIB-O-075-

2024 PUERTO 
INIRIDA

293578
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 293578 PAGO 

OBRA ACTA 1 ETAPA 

2 CONTRATO DE

OBRA 014-PAF-MIB-

O-075-2024 PUERTO 143.101.288,00$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  2.841.878,12$  1.420.939,06$  710.469,53$  14.310.128,80$  7.104.695,30$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  116.713.177,19$  PUERTO INIRIDA

23/04/2025 23/04/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 66 -23/04 

COMPENSACION 

MENSUAL 

PATRIMONIOS 11.818.192,76$  192,76$  11.818.000,00$  - -$  11.818.000,00$  192,76-$             11.818.000,00$  RETEFUENTE AT

6/05/2025 6/05/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 27 06-05
CONTRIBUCION DE
OBRA MENSUAL
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO

7.104.695,30$  304,70$  7.105.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  304,70$  7.105.000,00$  304,70$             7.105.000,00$  CONT OBRA P.INIRIIDA

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA QUIBDÓ RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011
MUNICIPIO DE
QUIBDO

RAD 27 - 12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 190.588,01$  411,99$  191.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  411,99$  191.000,00$  411,99$             191.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA P. INIRIDA RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105
MUNICIPIO DE
INIRIDA

RAD 90 -12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.571.560,00$  440,00$  1.572.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  440,00$  1.572.000,00$  440,44$             1.572.000,00$  RETEICA P. INIRIDA

21/05/2025 21/05/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 6 -21/05
RETENCIÓN EN LA
FUENTE MENSUAL
PATRIMONIOS  2.333.133,09$  133,09-$  2.333.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  133,09-$  2.333.000,00$  133,09-$             2.333.000,00$  RETEFUENTE P. INIRIDA Y CHOCÓ

21/05/2025 21/05/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 55 -21/05
COMPENSACIÓN 
MENSUAL 
PATRIMONIOS 2.841.878,12$  -$  2.841.878,12$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.841.878,12$  -$                   2.841.878,12$  RETEFUENTE PUERTO INIRIDA

23/05/2025 26/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298164 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 298164 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
009-2024 FACTURA
UTC-20 DEL
13/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $714340.36 7.143.403,58$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  360.171,61$  48.022,88$  30.014,30$  714.340,36$  -$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  -$                   5.990.854,43$  QUIBDÓ

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298158 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 298158 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 010-2024
FACTURA FADI 15
DEL 13/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $1927279,61

19.272.796,09$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  382.849,08$  114.854,72$  95.712,27$  1.927.279,61$  957.122,70$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  -$                   15.794.977,71$  QUIBDÓ

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298151
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298151 PAGO
OBRA ACTA 3
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-MIB-
O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 17 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $10178850,10

101.788.501,00$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  2.021.438,92$  1.010.719,46$  505.359,73$  10.178.850,10$  5.053.597,31$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  -$                   83.018.535,48$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298206 012-2024 MIB 900.222.779
DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298206  PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI293
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $8239657.05

82.396.570,48$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  3.651.848,03$  544.173,97$  777.391,38$  8.239.657,05$  2.721.920,65$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  -$                   66.461.579,40$  MONTERÍA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298413 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298413 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA
CD236 DEL
12/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $5740442.19

57.404.421,94$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  2.894.340,60$  482.390,10$  241.195,05$  5.740.442,19$  -$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  -$                   48.046.054,00$  NECOCLÍ

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298118
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 298118 PAGO
INTERVENTORIA 1
ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO
INIRIDA FACTURA
11 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $1514952,41

15.149.524,08$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  763.841,55$  127.306,93$  63.653,46$  1.514.952,41$  -$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  -$                   12.679.769,73$  PUERTO INIRIDA



22/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298108
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298108 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-MIB-
O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES16
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $12336336,20

123.363.362,00$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  2.449.898,56$  1.224.949,28$  612.474,64$  12.336.336,20$  6.124.746,40$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  -$                   100.614.956,92$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298167
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 298167 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO
INIRIDA FACTURA
13 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $1653966,01

16.539.660,14$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  833.932,44$  138.988,74$  69.494,37$  1.653.966,01$  -$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  13.843.278,58$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298324 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298324 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA C
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV123
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $2949415,00

29.494.150,00$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  2.726.350,00$  148.710,00$  247.850,00$  2.949.415,00$  -$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  -$                   23.421.825,00$  TURBO

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298112
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 298112 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO
INIRIDA FACTURA
10 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $4615064,60

46.150.646,00$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  2.326.923,33$  387.820,55$  193.910,28$  4.615.064,60$  -$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  -$                   38.626.927,24$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298298 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298298 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV127
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$156698750,97 1.566.987.509,65$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  31.207.729,96$  9.362.318,99$  15.603.864,98$  156.698.750,97$  78.019.324,90$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  -$                   1.276.095.519,85$  TURBO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298414 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298414 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 8 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 FACTURA
CD237 DEL
12/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $5034282.91

50.342.829,10$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  2.538.293,90$  423.048,98$  211.524,49$  5.034.282,91$  -$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  -$                   42.135.678,82$  NECOCLÍ

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298471 005-2024 MIB 901.798.337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 298471 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
005-2024 FACTURA
FE-16 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $6532249,03

65.322.490,35$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  3.293.570,94$  164.678,55$  274.464,25$  6.532.249,03$  -$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  -$                   55.057.527,58$  TURBO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298229 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298229 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 FACTURA
7 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $3185118,81

31.851.188,09$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  1.605.942,26$  267.657,04$  133.828,52$  3.185.118,81$  -$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  -$                   26.658.641,46$  MONTERÍA

22/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298093
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 298093 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO
CARREÑO FACTURA
12 DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $4153558.14

41.535.581,40$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  2.094.231,00$  349.038,50$  174.519,25$  4.153.558,14$  -$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  -$                   34.764.234,51$  PUERTO CARREÑO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298173 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298173 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 FACTURA
6 DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $4774596,79

47.745.967,89$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  2.407.359,73$  401.226,62$  200.613,31$  4.774.596,79$  -$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  -$                   39.962.171,44$  MONTERÍA

22/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298101
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298101 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-MIB-
O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES12
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $10060855,40

100.608.554,00$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  5.072.700,21$  845.450,03$  422.725,02$  10.060.855,40$  -$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  -$                   84.206.823,34$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298209 012-2024 MIB 900.222.779
DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 298209 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI294
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $40127958,48

401.279.584,82$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  7.991.783,49$  2.797.124,23$  3.995.891,75$  40.127.958,48$  19.979.458,75$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  -$                   326.387.368,12$  MONTERÍA

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298430 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298430 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV125
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $95989265,52

959.892.655,15$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  19.116.981,21$  9.558.490,60$  9.558.490,60$  95.989.265,52$  47.792.453,02$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  -$                   777.876.974,20$  NECOCLÍ



23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298615
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298615 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-2024
PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO
CARREÑO FACTURA
IDES 14 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) $7820174,60

78.201.746,00$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  3.942.945,18$  657.157,53$  328.578,76$  7.820.174,60$  -$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  -$                   65.452.889,93$  PUERTO CARREÑO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298440 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298440 PAGO
OBRA ACTA 8
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV124
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$109526728,44 1.095.267.284,42$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  21.813.068,35$  10.906.534,17$  10.906.534,17$  109.526.728,44$  54.532.670,87$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  -$                   887.581.748,42$  NECOCLÍ

5/06/2025 5/06/2025
RETEICA MIB 003-
2024; 004-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 17 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 21.370.463,85$  536,15$  21.371.000,00$                                   - -$                             -$                                                                 -                                -                                   -                                             - 536,15$  21.371.000,00$  536,15$  21.371.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

5/06/2025 5/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305
MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 24 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.006.196,03$  196,03$  1.006.000,00$                                   - -$                             -$                                                                 -                                -                                   -                                             - 196,03-$  1.006.000,00$  196,03-$             1.006.000,00$  RETEICA PUERTO CARREÑO

9/06/2025 9/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 30 -09/06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 3.735.234,99$  234,99$  3.735.000,00$                                   - -$                             -$                                                                 -                                -                                   -                                             - 234,99$  3.735.000,00$  234,99$  3.735.000,00$  RETEICA PUERTO INIRIDA

10/06/2025 10/06/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 11 -10/06 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO
215.181.294,60$  294,60$  215.181.000,00$                                   - -$                             -$                                                                 -                                -                                   -                                             - 294,60$  215.181.000,00$  294,60$             215.181.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

18/06/2025 18/06/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  MAYO 2025

119.496.200,35$  200,35$  119.496.000,00$                                   - -$                             -$                                                                 -                                -                                   -                                             - 200,35-$  119.496.000,00$  200,35-$             119.496.000,00$  RETEFUENTE

20/06/2025 20/06/2025 ASISTENCIA TECNICA 300055 ASISTENCIA 
TECNICA

AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL
FINDETER

ID 300055  ASISTENCIA TECNICA 

CONTRATO 1223 2023 (MIB Y EP)
324.107.267,00$  29.959.495,28$  294.147.771,72$  29.959.495,28$  -$                             -$                                                                 -                                -                                   -                                             - 29.959.495,28$  294.147.771,72$  -$                   294.147.771,72$  ASISTENCIA TÉCNICA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301058 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301058  PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-15 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$780000.00 7.800.000,00$  1.573.109,24$  6.226.890,76$  721.008,40$  -$                             -$                                  39.327,73$  32.773,11$  780.000,00$                                              - 1.573.109,24$  6.226.890,76$  -$                   6.226.890,76$  MOLINO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300762 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 300762  PAGO OBRA ACTA 3 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI298 DEL 

4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$64080742,69 640.807.426,88$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  12.762.159,88$  -$                             -$                                  4.466.755,96$  6.381.079,94$  64.080.742,69$  31.905.399,71$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  -$                   521.211.288,70$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300718 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 300718 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 8 DEL 

3/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5553280,91 55.532.809,14$  9.053.247,87$  46.479.561,27$  2.799.973,57$  -$                             -$                                  466.662,26$  233.331,13$  5.553.280,91$                                              - 9.053.247,87$  46.479.561,27$  -$                   46.479.561,27$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300768 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-URABA

ID 300768  PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA FE-17 DEL 

3/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$7992554,08 79.925.540,84$  12.559.727,84$  67.365.813,00$  4.029.859,20$  -$                             -$                                  201.492,96$  335.821,60$  7.992.554,08$                                              - 12.559.727,84$  67.365.813,00$  -$                   67.365.813,00$  TURBO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300785 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 300785  PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

015-2023 FACTURA FECP 83 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5809973,10 58.099.731,00$  9.227.604,34$  48.872.126,66$  2.929.398,20$  -$                             -$                                  244.116,52$  244.116,52$  5.809.973,10$                                              - 9.227.604,34$  48.872.126,66$  -$                   48.872.126,66$   SAN JOSE DEL GUAVIARE 

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301067 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301067 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-16 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5220000,00 52.200.000,00$  10.527.731,10$  41.672.268,90$  4.825.210,09$  -$                             -$                                  263.193,28$  219.327,73$  5.220.000,00$                                              - 10.527.731,10$  41.672.268,90$  -$                   41.672.268,90$  MOLINO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300753 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 300753 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 9 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$6000337,21 60.003.372,11$  9.782.062,35$  50.221.309,76$  3.025.380,11$  -$                             -$                                  504.230,02$  252.115,01$  6.000.337,21$                                              - 9.782.062,35$  50.221.309,76$  -$                   50.221.309,76$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300351 012-2024 EP 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 300351  PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI299 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$77832458,80 778.324.587,97$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  15.500.917,15$  -$                             -$                                  5.425.321,00$  7.750.458,58$  77.832.458,80$  38.752.292,88$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  -$                   633.063.139,56$  MONTERÍA

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301245 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 301245  PAGO OBRA ACTA 8 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-2024 FACTURA FADI 19 DEL 

18/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2174108.45 21.741.084,50$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  1.639.120,15$  -$                             -$                                  114.303,26$  95.252,72$  2.174.108,45$  253.577,58$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  -$                   17.464.722,34$  QUIBDÓ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301251 009-2024 MIB 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 301251 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

009-2024 FACTURA UTC-22 DEL 

17/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$393282.67 3.932.826,72$  634.540,10$  3.298.286,62$  198.293,78$  -$                             -$                                  26.439,17$  16.524,48$  393.282,67$                                              - 634.540,10$  3.298.286,62$  -$                   3.298.286,62$  QUIBDÓ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301426 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 301426 PAGO OBRA ACTA 9 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEV128 DEL 

4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$35622575,96 356.225.759,53$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  7.094.502,82$  -$                             -$                                  3.547.251,41$  3.547.251,41$  35.622.575,96$  17.736.257,05$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  -$                   288.677.920,88$  NECOCLÍ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301389 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 301389 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA CD245 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$3789967,59 37.899.675,92$  6.178.602,63$  31.721.073,29$  1.910.908,03$  -$                             -$                                  318.484,67$  159.242,34$  3.789.967,59$                                              - 6.178.602,63$  31.721.073,29$  -$                   31.721.073,29$  NECOCLÍ

4/07/2025 4/07/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 47 -04/07 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 3.865.736,08$  263,92$  3.866.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 263,92$  3.866.000,00$  263,92$             3.866.000,00$  NECOCLÍ

7/07/2025 7/07/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA EP 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO
RAD 4 -07/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 9.877.200,50$  200,50$  9.877.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 200,50-$  9.877.000,00$  200,50-$             9.877.000,00$  TURBO

7/07/2025 7/07/2025 002-2024 RETE ICA RETE ICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 23 -07/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 302.521,01$  478,99$  303.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 478,99$  303.000,00$  478,99$             303.000,00$  MOLINO

8/07/2025 8/07/2025 004-2024; 010-2024; 012-2024 CONTRIBUCI ON OBRA CONTRIBUCION
OBRA

EP MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

RAD 37 / 07 / 08 / 

CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 88.647.527,22$  472,78$  88.648.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 472,78$  88.648.000,00$  472,78$             88.648.000,00$  C.OBRA

9/07/2025 9/07/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180
MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL
 GUAVIARE

RAD 14 -09/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 244.116,52$  116,52$  244.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 116,52-$  244.000,00$  116,52-$             244.000,00$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

10/07/2025 10/07/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899999001
MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL

RAD 38 10-07 ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

SEMESTRAL PATRIMONIOS
104.476.804,45$  195,55$  104.477.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 195,55$  104.477.000,00$  195,55$             104.477.000,00$  ESTAMPILLAS U. NACIONAL

11/07/2025 11/07/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA
RAD 6 -11/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 14.873.151,10$  151,10$  14.873.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 151,10-$  14.873.000,00$  151,10-$             14.873.000,00$  MONTERÍA

11/07/2025 11/07/2025 009-2024; 010-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 64 11/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 303.620,03$  379,97$  304.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 379,97$  304.000,00$  379,97$             304.000,00$  QUIBDÓ

18/07/2025 18/07/2025
RETEFUENTE EP Y 

MIB
RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  JUNIO 2025

87.396.226,66$  226,66$  87.396.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 226,66-$  87.396.000,00$  226,66$             87.396.000,00$  RETEFUENTE

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304624 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 304624 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

009-2024 FACTURA UTC-23 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$67076862 6.707.686,16$  1.082.248,53$  5.625.437,63$  338.202,66$  -$                             -$                                  45.093,69$  28.183,56$  670.768,62$  - 1.082.248,53$  5.625.437,63$  5.625.437,63$  QUIBDO

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304647 001-2024 EP 52.147.488
DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 304647 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 

LIQ CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024 

FACTURA FE199 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$1139513,54 11.395.135,36$  1.809.815,62$  9.585.319,74$  574.544,64$  -$                             -$                                  47.878,72$  47.878,72$  1.139.513,54$  - 1.809.815,62$  9.585.319,74$  9.585.319,74$  EL MOLINO

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305662
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305662 PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES28 DEL 14/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$28521020,60 285.210.206,00$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  5.664.048,55$  -$                             -$                                  2.832.024,28$  1.416.012,14$  28.521.020,60$  14.160.121,38$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  232.616.979,05$  PUERTO INIRIDA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305592 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 305592 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

011-2024 FACTURA 10 DEL 

8/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5012782,52 50.127.825,22$  8.172.099,23$  41.955.725,99$  2.527.453,37$  -$                             -$                                  421.242,23$  210.621,11$  5.012.782,52$  - 8.172.099,23$  41.955.725,99$  41.955.725,99$  MONTERÍA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305396 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 305396 PAGO OBRA ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA

DI303 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$4745469248 474.546.924,75$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  9.450.957,45$  -$                             -$                                  3.307.835,11$  4.725.478,73$  47.454.692,48$  23.627.393,63$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  385.980.567,35$  MONTERÍA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305594 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES DONOVAN
SAS

ID 305594 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

003-2024 FACTURA CD255 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$261105073 26.110.507,34$  4.256.670,94$  21.853.836,40$  1.316.496,17$  -$                             -$                                  219.416,03$  109.708,01$  2.611.050,73$  - 4.256.670,94$  21.853.836,40$  21.853.836,40$  NECOCLI 

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305892
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 305892 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 19 

DEL 14/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$305186985 30.518.698,47$  4.975.317,24$  25.543.381,23$  1.538.757,91$  -$                             -$                                  256.459,65$  128.229,83$  3.051.869,85$  - 4.975.317,24$  25.543.381,23$  25.543.381,23$  PUERTO CARREÑO

24/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305667
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 305667 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 16 

DEL 7/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$461506,46 4.615.064,60$  752.371,88$  3.862.692,72$  232.692,33$  -$                             -$                                  38.782,06$  19.391,03$  461.506,46$  - 752.371,88$  3.862.692,72$  3.862.692,72$  PUERTO CARREÑO

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305672
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

"ID 305672 PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES27 DEL 12/7/2025 

RETEGARANTIA

(10%) $14466233,00 144.662.330,00$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  2.872.879,17$  -$                             -$                                  1.436.439,59$  718.219,79$  14.466.233,00$  7.182.197,93$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  117.986.360,52$  PUERTO CARREÑO

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305891
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 305891 PAGO 

INTERVENTORIA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 18 

DEL 11/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$319230938 31.923.093,75$  5.204.269,07$  26.718.824,68$  1.609.567,75$  -$                             -$                                  268.261,29$  134.130,65$  3.192.309,38$  - 5.204.269,07$  26.718.824,68$  26.718.824,68$  PUERTO INIRIDA



24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305665
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305665 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES22 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$2240680,80 22.406.808,00$  12.107.374,94$  10.299.433,06$  9.584.255,38$  -$                             -$                                  188.292,51$  94.146,25$  2.240.680,80$  - 12.107.374,94$  10.299.433,06$  10.299.433,06$  PUERTO CARREÑO

23/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305639 016-2024 EP 74.795.327
RODRIGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DARIO

ID 305639 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA LA SUMA 

DE $24,123,38300

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 016-2024 

FACTURA 5225 DEL

7/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 
86.284.930,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  7.975.917,90$  -$                             -$                                  580.066,76$  362.541,72$  8.628.493,00$  - 24.123.383,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  44.614.527,62$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

6/08/2025 6/08/2025 RETE ICA 003-2024 RETE ICA RETE ICA 003-2024 MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

219.416,03$  583,97$  220.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - - - 583,97$  220.000,00$  583,97$  220.000,00$  

NECOCLÍ RETEICA

8/08/2025 8/08/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA 012 - 2024; 014-2024 EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO

CONTRIBUCION OBRA

44.969.712,94$  287,06$  44.970.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - - - 287,06$  44.970.000,00$  287,06$  44.970.000,00$  C. OBRA PTO INIRIDA, CARREÑO Y MONTERÍA

12/08/2025 12/08/2025 RETEICA PUERTO INIRIDA RETE ICA 013-2024 ;  014-
2024

EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

5.020.259,38$  259,38$  5.020.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - - - 259,38-$  5.020.000,00$  259,38-$  5.020.000,00$  RETEICA INIRIDA

19/08/2025 19/08/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  JUl IO 2025

43.685.773,28$  226,72$  43.686.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - - - 226,72$  43.686.000,00$  226,72$             43.686.000,00$  RETEFUENTE

22/08/2025 26/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309422 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 13 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7524307.05 75.243.070,50$  12.266.517,38$  62.976.553,12$  3.793.768,26$  -$                             -$                                  632.294,71$  316.147,36$  7.524.307,05$  - - - 12.266.517,38$  62.976.553,12$  62.976.553,12$  MONTERÍA

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309082 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 12 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$6487812.91 64.878.129,06$  10.576.770,62$  54.301.358,44$  3.271.166,17$  -$                             -$                                  545.194,36$  272.597,18$  6.487.812,91$  - - - 10.576.770,62$  54.301.358,44$  54.301.358,44$  MONTERÍA

21/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 308478
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 

PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA IDES31 DEL 

4/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$14910410.50 149.104.105,00$  27.495.040,04$  121.609.064,96$  2.961.089,30$  -$                             -$                                  1.480.544,65$  740.272,33$  14.910.410,50$  7.402.723,26$  - - 12.689.593,52$  121.609.064,96$  121.609.064,96$  PUERTO CARREÑO

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309060 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 004-2024 

FACTURA FEV131 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7943111.37 79.431.113,70$  16.620.459,92$  62.810.653,78$  7.342.371,85$  -$                             -$                                  667.488,35$  667.488,35$  7.943.111,37$  - - - 16.620.459,92$  62.810.653,78$  62.810.653,78$  NECOCLI 

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309054 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

DESCONTAR POR MAYOR 

PERMANENCIA $96.465.475,00 

PAGO OBRA  ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DI305 DEL 6/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$199568962.06 1.995.689.620,57$  468.928.030,25$  1.526.761.590,32$  39.745.653,61$  -$                             -$                                  13.910.978,76$  19.872.826,80$  199.568.962,06$  99.364.134,02$  96.465.475,00$  -$  77.268.812,21$  1.526.761.590,32$  1.526.761.590,32$  MONTERÍA

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309063 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES DONOVAN
SAS

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 003-2024 

FACTURA CD262 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$2597115.50 25.971.155,00$  4.233.953,00$  21.737.202,00$  1.309.470,00$  -$                             -$                                  218.245,00$  109.122,50$  2.597.115,50$  - - - 4.233.953,00$  21.737.202,00$  21.737.202,00$  NECOCLI 

20/08/2025 27/08/2025 ASISTENCIA TECNICA 307819 AT AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL
FINDETER

ASISTENCIA TÉCNICA

230.865.353,00$  21.340.494,78$  209.524.858,22$  21.340.494,78$  -$                             -$                                  - - - - - - 21.340.494,78$  209.524.858,22$  209.524.858,22$  ASISTENCIA TÉCNICA

21/08/2025 28/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308802
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO
EP 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA 22 DEL 

13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1262536.53 12.625.365,31$  2.058.252,83$  10.567.112,48$  636.573,04$  -$                             -$                                  106.095,51$  53.047,75$  1.262.536,53$  - - - 2.058.252,83$  10.567.112,48$  10.567.112,48$  PUERTO CARREÑO

21/08/2025 28/08/2025 PAGO OBRA 308464
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-PAF-

MIB-O-075-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA IDES34 DEL 

12/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$11484124.00 114.841.240,00$  21.745.400,74$  93.095.839,26$  4.279.632,76$  -$                             -$                                  1.098.291,38$  549.145,69$  11.484.124,00$  4.334.206,91$  - - 13.076.986,92$  93.095.839,26$  93.095.839,26$  PUERTO INIRIDA

21/08/2025 1/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308469
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 23 DEL 

13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$871810.47
8.718.104,69$  1.421.270,84$  7.296.833,85$  439.568,30$  -$                             -$                                  73.261,38$  36.630,69$  871.810,47$  - - - 1.421.270,84$  7.296.833,85$  7.296.833,85$  PUERTO INIRIDA

5/09/2025 5/09/2025 003-2024; 004-2024 RETEICA RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RAD 7 05-09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 885.733,35$  266,65$  886.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 266,65$  886.000,00$  886.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

9/09/2025 9/09/2025 001-2024 RETEICA RETEICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 9 / 09 / 09 / RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 47.878,72$  121,28$  48.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 121,28$  48.000,00$  48.000,00$  RETEICA MOLINO

10/09/2025 10/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305
MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 35-10/09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.586.640,16$  359,84$  1.587.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 359,84$  1.587.000,00$  1.587.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

10/09/2025 10/09/2025 012-2024; 014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090 MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 57 10/09 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 111.101.064,19$  64,19$  111.101.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 64,19-$  111.101.000,00$  111.101.000,00$  CONTO OBRA PTO CARREÑO, INIRIDA, MONTERÍA

11/09/2025 11/09/2025 009-2024 RETEICA RETEICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO
RAD 49 11/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 45.093,69$  93,69$  45.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 93,69-$  45.000,00$  45.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

15/09/2025 15/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 800.096.734 MUNICIPIO DE MONTERIA
RAD 37 15/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 18.817.545,17$  454,83$  18.818.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 454,83$  18.818.000,00$  18.818.000,00$  RETEICA MONTERÍA

15/09/2025 15/09/2025 016-2024 RETEICA RETEICA EP 800.103.180
MUNICIPIO DE SAN JOSE
DEL
 GUAVIARE

RAD 26-15/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 580.066,76$  66,76$  580.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 66,76-$  580.000,00$  580.000,00$  RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312367
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO
MIB 901.859.066

CONSORCIO DEPORTIVO
LOS
PUERTOS 2024

ID 312367 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO

CARREÑO FACTURA 24 DEL 

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2177844.96 21.778.449,60$  3.550.436,32$  18.228.013,28$  1.098.073,09$  -$                             -$                                  183.012,18$  91.506,09$  2.177.844,96$  - 18.228.013,28$  18.228.013,28$  PUERTO CARREÑO

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312397
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 312397 PAGO OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES36

DEL 3/9/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $3048573.90 30.485.739,00$  5.621.619,98$  24.864.119,02$  605.422,61$  -$                             -$                                  302.711,30$  151.355,65$  3.048.573,90$  1.513.556,52$  24.864.119,02$  24.864.119,02$  PUERTO INIRIDA

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312487 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 312487 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 15 DEL 

5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$5799813.33
57.998.133,25$  9.455.157,87$  48.542.975,38$  2.924.275,63$  -$                             -$                                  487.379,27$  243.689,64$  5.799.813,33$  - 48.542.975,38$  48.542.975,38$  MONTERÍA

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312373 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 312373 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

015-2023 FACTURA FECP97 DEL

4/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$6193073.71 61.930.737,14$  9.836.058,25$  52.094.678,89$  3.122.558,18$  -$                             -$                                  260.213,18$  260.213,18$  6.193.073,71$  - 52.094.678,89$  52.094.678,89$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312374
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 312374 PAGO OBRA ACTA 3 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARREÑO FACTURA

IDES38 DEL 5/9/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$20776137.60 207.761.376,00$  38.880.025,32$  168.881.350,68$  6.124.952,99$  -$                             -$                                  2.020.951,50$  1.010.475,75$  20.776.137,60$  8.947.507,48$  168.881.350,68$  168.881.350,68$  PUERTO CARREÑO

16/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312335 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 312335 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 14 DEL 

5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$2122240.45
21.222.404,50$  3.459.786,95$  17.762.617,55$  1.070.037,20$  -$                             -$                                  178.339,53$  89.169,77$  2.122.240,45$  - 17.762.617,55$  17.762.617,55$  MONTERÍA

19/09/2025 19/09/2025 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES

RAD 7 19/09 RETENCIÓN EN LA 

FUENTE MENSUAL 

PATRIMONIOS 85.119.788,07$  211,93$  85.120.000,00$  - -$                             -$                                  - - - - 211,93$  85.120.000,00$  85.120.000,00$  RETEFUENTE

22/09/2025 25/09/2025 ASISTENCIA TECNICA 313234 ASISTENCIA 
TECNICA

AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL
FINDETER

ID 313234 ASISTENCIA TECNICA 

MIB Y EP
163.682.310,00$  15.130.297,60$  148.552.012,40$  15.130.297,60$  -$                             -$                                  - - - - 148.552.012,40$  148.552.012,40$  ASISTENCIA TÉCNICA

22/09/2025 25/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312842 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA CHOCO 24

ID 312842 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 LIQ CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-2024 

FACTURA UTC-27 DEL

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1476864.48
14.768.644,83$  2.382.840,17$  12.385.804,66$  744.637,55$  -$                             -$                                  99.285,01$  62.053,13$  1.476.864,48$  - 12.385.804,66$  12.385.804,66$  QUIBDO

16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312268 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 312268 PAGO OBRA ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI308 DEL 

5/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $110802761.76 1.108.027.617,64$  206.795.081,50$  901.232.536,14$  22.067.199,94$  -$                             -$                                  7.723.519,98$  11.033.599,97$  110.802.761,76$  55.167.999,85$  901.232.536,14$  901.232.536,14$  MONTERÍA

16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312358 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S.

ID 312358 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI310 DEL 

12/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $6389464.00 63.894.640,00$  13.208.471,80$  50.686.168,20$  5.906.227,23$  -$                             -$                                  375.850,82$  536.929,75$  6.389.464,00$  - 50.686.168,20$  50.686.168,20$  MONTERÍA

6/10/2025 6/10/2025 013-2024: 014-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305
MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 43 6/10 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 4.426.648,79$  351,21$  4.427.000,00$  -$  -$                             -$                                  -$  -$  -$  -$  -$                                           351,21$  4.427.000,00$  4.427.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

7/10/2025 7/10/2025 012-2024; 014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 7/08/10 CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 65.629.063,85$  63,85$  65.629.000,00$  -$  -$                             -$                                  -$  -$  -$  -$  -$                                           63,85-$  65.629.000,00$  65.629.000,00$  CONT. OBRA PTO CARREÑO, INIRIDA, MONTERÍA

9/10/2025 9/10/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA
RAD 07/09/10 RTEICA MENSUAL  

PATRIMONIO AUTONOMO 1.171.552,76$  447,24$  1.172.000,00$  -$  -$                             -$                                  -$  -$  -$  -$  -$                                           1.172.000,00$  1.172.000,00$  RETEICA PTO INIRIDA

17/10/2025 21/10/2025 006-2024 316429 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 316429 PAGO OBRA DEV 

RETEGARANTIA CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 FACTURA C.C 1 

DEL 1/10/2025 DEV 

RETEGARANTIA $651702308.70 651.702.308,70$  -$  651.702.308,70$  -$  -$                             -$                                  -$  -$  -$  -$  -$                                           651.702.308,70$  651.702.308,70$  651.702.308,70$  TURBO

17/10/2025 21/10/2025 013-2024 316407
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO
EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO

LOS PUERTOS 2024

ID 316407 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 29 

DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $1929365.56 19.293.655,64$  3.145.352,26$  16.148.303,38$  972.789,36$  -$                             -$                                  162.131,56$  81.065,78$  1.929.365,56$  -$  -$                                           16.148.303,38$  16.148.303,38$  PTO CARREÑO

17/10/2025 21/10/2025 012-2024 316411 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S

ID 316411 PAGO OBRA ACTA 8 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DEI311 DEL 

7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$18256959.28 182.569.592,77$  34.073.603,60$  148.495.989,17$  3.636.010,19$  -$                             -$                                  1.272.603,57$  1.818.005,09$  18.256.959,28$  9.090.025,47$  -$                                           148.495.989,17$  148.495.989,17$  MONTERÍA

17/10/2025 21/10/2025 013-2024 316391
013-2024 PAF-MIB-
I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA
EP 901.859.066 CONSORCIO DEPORTIVO

LOS PUERTOS 2024

ID 316391 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 28 

DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $2343031.97 23.430.319,74$  3.819.732,79$  19.610.586,95$  1.181.360,66$  -$                             -$                                  196.893,44$  98.446,72$  2.343.031,97$  -$  -$                                           19.610.586,95$  19.610.586,95$  PUERTO INIRIDA

17/10/2025 22/10/2025 012-2024 316558 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS S.A.S

ID 316558 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA 1 Y C CONTRATO DE 

OBRA 012-2024 FACTURA 

DEI312 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7885392.20 78.853.922,00$  14.203.394,80$  64.650.527,20$  5.191.518,00$  -$                             -$                                  463.846,60$  662.638,00$  7.885.392,20$  -$  -$                                           64.650.527,20$  64.650.527,20$  MONTERÍA

23/10/2025 23/10/2025 RETEFUENTE RETEFUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES

Liquidación Retención en la  

fuente Patrimonios  

Autónomos  SEPTIEMBRE 2025 58.793.682,02$  317,98$  58.794.000,00$  -$  -$                             -$                                  -$  -$  -$  -$  -$                                           317,98$  58.794.000,00$  58.794.000,00$  RETEFUENTE

17/10/2025 24/10/2025 011-2024 316471 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 316471 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 17 DEL 

7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2762889.30 27.628.893,00$  4.504.206,09$  23.124.686,91$  1.393.053,43$  -$                             -$                                  232.175,57$  116.087,79$  2.762.889,30$  -$  -$                                           23.124.686,91$  23.124.686,91$  MONTERÍA



17/10/2025 24/10/2025 011-2024 316470 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA ET

ID 316470 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 16 DEL 7/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$4063703.99
40.637.039,89$  6.624.861,97$  34.012.177,92$  2.048.926,38$  -$                             -$                                  341.487,73$  170.743,87$  4.063.703,99$  -$  -$                                           34.012.177,92$  34.012.177,92$  MONTERÍA

24/10/2025 24/10/2025 AT 316885 ASISTENCIA 
TECNICA

AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL
FINDETER

ID 316885 COBRO ASISTENCIA 

TECNICA CT 1223-2023 MIB Y EP
17.915.477,00$  1.656.052,53$  16.259.424,47$  1.656.052,53$  -$                             -$                                  -$  -$  -$  -$  -$                                           16.259.424,47$  16.259.424,47$  ASISTENCIA TÉCNICA

22/10/2025 27/10/2025 014-2024 316731
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 316731 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA 

$4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 

4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES40 DEL 16/10/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$14149891.20 141.498.912,00$  30.092.630,05$  111.406.281,95$  2.810.056,20$  -$                             -$                                  1.405.028,10$  702.514,05$  14.149.891,20$  7.025.140,50$  4.000.000,00$                          111.406.281,95$  111.406.281,95$  PUERTO CARREÑO

TOTAL 31.948.548.683,82$   $ 5.255.613.758,88 26.692.956.852,44 963.905.682,54$  265.972,72$               141.852,12$                    189.905.473,19$  223.591.392,70$  2.681.737.729,44$  1.048.675.851,03$   $ 124.588.858,00  $ 22.782.859,75  $ 651.702.308,70  $ 4.565.040.873,14 26.692.956.852,44$  229

Contratación Derivada
Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

2024 2025 Total 2025 Total general

Etiquetas de fila ene feb mar abr may jun jul ago sep oct

CONCRECIVIL S.A.S BIC 4.591.267.159,24$  1.290.368.666,68$  1.375.998.872,05$  2.964.976.067,47$  288.677.920,88$  62.810.653,78$  651.702.308,70$  6.634.534.489,56$  11.225.801.648,80$  

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 35.758.890,33$  35.758.890,33$  35.758.890,33$  

CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024 15.001.801,69$  99.914.210,06$  56.124.898,63$  10.567.112,48$  25.524.847,13$  207.132.869,99$  207.132.869,99$  

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI 588.719.579,47$  37.365.666,01$  85.245.263,57$  15.794.977,71$  17.464.722,34$  155.870.629,63$  744.590.209,10$  

CONSORCIO INTER-URABA 352.843.451,45$  64.301.985,48$  44.844.366,06$  55.057.527,58$  67.365.813,00$  231.569.692,12$  584.413.143,57$  

CONSORCIO MONTERIA ET 208.122.181,39$  66.620.812,90$  96.700.871,03$  41.955.725,99$  117.277.911,56$  66.305.592,93$  57.136.864,83$  654.119.960,63$  654.119.960,63$  

CONSORCIO PARQUES IDESA 32 116.713.177,19$  333.293.205,67$  360.902.772,63$  214.704.904,22$  193.745.469,70$  111.406.281,95$  1.330.765.811,36$  1.330.765.811,36$  

CONSORCIO RECREOGUAJIRA 662.095.293,41$  47.899.159,66$  47.899.159,66$  709.994.453,07$  

CONSULTORES DONOVAN SAS 351.425.815,43$  29.995.874,37$  28.980.678,03$  90.181.732,82$  31.721.073,29$  21.853.836,40$  21.737.202,00$  224.470.396,91$  575.896.212,34$  

DEJO CONSTRUCCIONES SAS 604.564.013,27$  133.102.015,74$  133.102.015,74$  737.666.029,01$  

DIAZ CORTES MARIA FERNANDA 126.350.480,27$  9.585.319,74$  9.585.319,74$  135.935.800,01$  

DUMAR INGENIEROS S.A.S. 356.407.200,00$  392.848.947,52$  1.154.274.428,26$  385.980.567,35$  1.526.761.590,32$  951.918.704,34$  4.768.191.437,79$  4.768.191.437,79$  

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER 1.217.923.957,78$  116.033.165,24$  294.147.771,72$  209.524.858,22$  148.552.012,40$  16.259.424,47$  784.517.232,05$  2.002.441.189,83$  

PEDRAZA DIAZ CAMILO 48.872.126,66$  52.094.678,89$  100.966.805,55$  100.966.805,55$  

RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO 44.614.527,62$  44.614.527,62$  44.614.527,62$  

TECNIPLAN INGENIERIA SAS 104.257.928,27$  7.878.851,77$  13.441.951,54$  21.320.803,31$  125.578.731,58$  

UNION TEMPORA CHOCO 24 101.541.440,49$  10.859.058,84$  23.775.854,70$  5.990.854,43$  3.298.286,62$  5.625.437,63$  12.385.804,66$  61.935.296,88$  163.476.737,37$  

DUMAR INGENIEROS S.A.S 213.146.516,37$  213.146.516,37$  213.146.516,37$  

Total general 8.700.989.119,08$  1.440.770.103,15$  2.246.142.528,38$  116.033.165,24$  155.490.833,58$  4.024.678.336,16$  2.050.422.173,46$  926.643.085,99$  2.163.384.232,58$  1.450.527.110,05$  1.085.410.286,65$  15.659.501.855,24$  24.360.490.974,32$  

Impuestos

Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna

2024 2025 Total 2025 Total general

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct

Etiquetas de fila

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 71.374.000,00$  104.477.000,00$  175.851.000,00$  175.851.000,00$  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 241.760.000,00$  94.708.000,00$  78.868.000,00$  84.591.000,00$  7.105.000,00$  215.181.000,00$  88.648.000,00$  44.970.000,00$  111.101.000,00$  65.629.000,00$  790.801.000,00$  1.032.561.000,00$  

MUNICIPIO DE INIRIDA 1.572.000,00$  3.735.000,00$  5.020.000,00$  1.172.000,00$  11.499.000,00$  11.499.000,00$  

MUNICIPIO DE MONTERIA 4.732.000,00$  14.873.000,00$  18.818.000,00$  38.423.000,00$  38.423.000,00$  

MUNICIPIO DE NECOCLI 12.854.000,00$  12.433.000,00$  5.864.000,00$  5.868.000,00$  21.371.000,00$  3.866.000,00$  220.000,00$  886.000,00$  50.508.000,00$  63.362.000,00$  

MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 1.006.000,00$  1.587.000,00$  4.427.000,00$  7.020.000,00$  7.020.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO 2.379.000,00$  2.626.000,00$  979.000,00$  191.000,00$  304.000,00$  45.000,00$  4.145.000,00$  6.524.000,00$  

MUNICIPIO DE TURBO 4.123.000,00$  8.038.000,00$  13.030.000,00$  9.877.000,00$  30.945.000,00$  35.068.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO 4.214.000,00$  1.263.000,00$  303.000,00$  48.000,00$  1.614.000,00$  5.828.000,00$  

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ RETEICA 7.905.000,00$  404.000,00$  97.000,00$  2.084.000,00$  2.585.000,00$  10.490.000,00$  

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 301.128.000,00$  71.616.000,00$  42.945.000,00$  117.842.000,00$  11.818.000,00$  5.174.878,12$  119.496.000,00$  87.396.000,00$  43.686.000,00$  85.120.000,00$  58.794.000,00$  643.887.878,12$  945.015.878,12$  

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL  GUAVIARE 244.000,00$  580.000,00$  824.000,00$  824.000,00$  

Total general 574.363.000,00$  262.462.000,00$  127.774.000,00$  229.126.000,00$  11.818.000,00$  14.042.878,12$  360.789.000,00$  309.988.000,00$  93.896.000,00$  218.185.000,00$  130.022.000,00$  1.758.102.878,12$  2.332.465.878,12$  

Nota: Para el presente periodo de octubre, se sigue presentando la  observación sobre un pago de reteICA del mes de agosto. Se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de $1.919,973,81, los cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de Inírida siendo la correcta el Municipio de Puerto Carreño, .  La fiduciaria informa que se están adelantando las gestiones respectivas al interior con el fin de subsanar y reclasificar contablemente este registro el cual se notificará lo más pronto posible una vez se finalice este proceso..



DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2025

 FECHA  CONCEPTO   VALOR GMF 

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

5/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

23/09/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 7.400,00$                  

10/10/2024 GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE 1.406,00$                  

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (22.200,00)$              

29/11/2024 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (4.218,00)$                

20/03/2025 REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE (8.806,00)$                

TOTAL -$                           

CONTRATO 1223_2023_MVCT

Banca de Desarrollo Territorial S.A

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 



Fecha de Radicación Fecha de Pago
Impuestos Cto-

Derivado

# ID Orden de 

Operación

Contrato

Derivado
PROYECTO Nit del Proveedor Proveedor Descripción del pago Valor Bruto

Total 

retenciones
Valor Neto

Valor Retefuente 

(UAE)

Retención Avisos 

y Tableros

Retención tasa 

bomberil
Valor Reteica

Estampilla Pro 

Universidad Nacional de 

Colombia (Ley 1697 de 

2013)

Retegarantia
Contribución 

especial del 5% 

(MC y HP)

Mayor 

permanencia

Apremio 

aplicado

Total 

descuentos

Total Pagado 

Débito Por 

Cuenta

*Ajuste Al Mil Total Pago Extracto MUNICIPIO

19/06/2024 24/06/2024 ASISTENCIA TECNICA 252564 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 252564

 ASISTENCIA 

TECNICA 

ADJUDICACION Y

ACTA DE INICIO

CONTRATO 1223 583.067.340,00$  -$  583.067.340,00$  -$  -$  -$  583.067.340,00$  -$                      583.067.340,00$  AT

16/08/2024 23/08/2024 ASISTENCIA TECNICA 261379 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 261379 COBRO

ASISTENCIA 

TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP
193.405.716,00$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  17.877.839,32$  -$  -$  -$  -$  17.877.839,32$  175.527.876,68$  -$                      175.527.876,68$  AT

26/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263361 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 235.972.258,20$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  11.897.760,92$  793.184,06$  991.480,08$  23.597.225,82$  -$  37.279.650,88$  198.692.607,32$  -$                      198.692.607,32$  TURBO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263240 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 

FACTURA FADI1 85.104.960,00$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  8.003.836,64$  436.572,91$  363.810,76$  8.510.496,00$  -$  17.314.716,31$  67.790.243,69$  -$                      67.790.243,69$  QUIBDÓ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263206 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 233.740.395,00$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  11.785.230,00$  1.571.364,00$  982.102,50$  23.374.039,50$  -$  37.712.736,00$  196.027.659,00$  -$                      196.027.659,00$  NECOCLÍ

23/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263234 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-2

DEL 2/8/2024 139.139.833,14$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  2.763.975,24$  829.192,57$  690.993,81$  13.913.983,31$  6.909.938,10$  25.108.083,03$  114.031.750,11$  -$                      114.031.750,11$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263242 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I- 43.361.915,40$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  2.186.315,06$  291.508,67$  182.192,92$  4.336.191,54$  -$  6.996.208,19$  36.365.707,21$  -$                      36.365.707,21$  QUIBDÓ

24/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263232 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 48.195.000,00$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  2.430.000,00$  202.500,00$  202.500,00$  4.819.500,00$  -$  7.654.500,00$  40.540.500,00$  -$                      40.540.500,00$  MOLINO

24/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263228 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-4

DEL 12/8/2024 82.850.775,00$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  7.658.475,00$  348.112,50$  348.112,50$  8.285.077,50$  -$  16.639.777,50$  66.210.997,50$  -$                      66.210.997,50$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263359 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE73

DEL 16/8/2024 449.432.673,30$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  41.544.196,69$  1.510.698,06$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  91.774.907,23$  357.657.766,07$  -$                      357.657.766,07$  TURBO

23/08/2024 28/08/2024 PAGO INTERVENTORÍA 263238 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

PAGO 

INTERVENTORIA  

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 29.615.103,98$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  1.493.198,52$  124.433,21$  124.433,21$  2.961.510,39$  -$  4.703.575,33$  24.911.528,65$  -$                      24.911.528,65$  MOLINO

26/08/2024 28/08/2024 PAGO OBRA 263358 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA ACTA

1 ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE74

DEL 17/8/2024 449.432.673,30$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  41.544.196,69$  3.021.396,12$  3.776.745,15$  44.943.267,33$  -$  93.285.605,29$  356.147.068,01$  -$                      356.147.068,01$  NECOCLÍ

5/09/2024 5/09/2024 MIB 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

4.592.760,12$  239,88$  4.593.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  239,88$  4.593.000,00$  239,88$               4.593.000,00$  RETEICA

6/09/2024 6/09/2024 EP 002-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
6.909.938,10$  61,90$  6.910.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  61,90$  6.910.000,00$  61,90$                 6.910.000,00$  CONT. OBRA

9/09/2024 9/09/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
1.504.238,28$  238,28$  1.504.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  238,28-$  1.504.000,00$  238,28-$               1.504.000,00$  RETEICA

9/09/2024 9/09/2024 (MIB) 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

2.303.882,12$  117,88$  2.304.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  117,88$  2.304.000,00$  117,88$               2.304.000,00$  RETEICA

18/09/2024 18/09/2024 (MIB) 009-PAF-MIB-I-005-2024; 010- PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
728.081,58$  81,58$  728.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  81,58-$  728.000,00$  81,58-$                 728.000,00$  RETEICA

19/09/2024 19/09/2024 AT;  001- 2024;  002- 2024;  003- 2024;  004- 2024;  005- 2024;  006- 2024;  009- PAF- M I B- I - 005- 2024;  010- PAF- M I B- O- 005- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios 

Autónomos 

AGOSTO 2024
149.185.024,08$  24,08$  149.185.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  24,08-$  149.185.000,00$  24,08-$                 149.185.000,00$  RETEFUENTE

17/09/2024 19/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266586 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES 
MARIA FERNANDA

ID 266586 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 14.175.875,00$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  714.750,00$  59.562,50$  59.562,50$  1.417.587,50$  -$  2.251.462,50$  11.924.412,50$  11.924.412,50$  MOLINO

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266634 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 266634 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 8.589.440,00$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  793.981,85$  43.308,10$  36.090,08$  858.944,00$  -$  1.732.324,03$  6.857.115,97$  6.857.115,97$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266675 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 266675 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I- 4.817.990,60$  777.356,47$  4.040.634,13$  242.923,90$  32.389,85$  20.243,66$  481.799,06$  -$  777.356,47$  4.040.634,13$  4.040.634,13$  QUIBDÓ

20/09/2024 23/09/2024 PAGO OBRA 266838 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 266838 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 33.022.283,18$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  655.979,06$  196.793,72$  163.994,77$  3.302.228,32$  1.639.947,66$  5.958.943,53$  27.063.339,65$  27.063.339,65$  QUIBDÓ

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

ANEXO RETEFUENTE

DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2025



20/09/2024 23/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267331 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 267331 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 31.133.598,49$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  1.569.761,27$  104.650,75$  130.813,44$  3.113.359,85$  -$  4.918.585,31$  26.215.013,18$  26.215.013,18$  TURBO

19/09/2024 24/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 266482 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 266482 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 48.196.828,00$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  2.430.092,16$  405.015,36$  202.507,68$  4.819.683,00$  -$  7.857.298,20$  40.339.529,80$  40.339.529,80$  V. GUAMÉZ

24/09/2024 25/09/2024 PAGO OBRA 267650 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267650 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE82 136.228.115,26$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  2.713.084,95$  542.616,99$  1.356.542,48$  13.622.811,53$  6.782.712,38$  25.017.768,33$  111.210.346,93$  111.210.346,93$  TURBO

24/09/2024 25/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267910 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 267910 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 37.218.299,45$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  1.876.552,91$  250.207,06$  156.379,41$  3.721.829,95$  -$  6.004.969,33$  31.213.330,12$  31.213.330,12$  NECOCLÍ

23/09/2024 26/09/2024 PAGO INTERVENTORÍA 267638 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 267638 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I- 11.414.655,93$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  575.528,87$  76.737,18$  47.960,74$  1.141.465,59$  -$  1.841.692,38$  9.572.963,55$  9.572.963,55$  QUIBDÓ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267803 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 267803 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE80 331.546.128,44$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  6.602.989,48$  2.641.195,79$  3.301.494,74$  33.154.612,84$  16.507.473,71$  62.207.766,56$  269.338.361,88$  269.338.361,88$  NECOCLÍ

24/09/2024 26/09/2024 PAGO OBRA 267960 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900234282
DEJO 
CONSTRUCCIONES 
SAS

ID 267960 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 1

CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5150 89.910.000,00$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  8.448.000,00$  768.000,00$  384.000,00$  8.991.000,00$  -$  18.591.000,00$  71.319.000,00$  71.319.000,00$  V. GUAMÉZ

9/10/2024 9/10/2024 MIB 004-2024; EP-PAF-MIB-O-005-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
24.930.133,75$  133,75$  24.930.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                      -$  -$  24.930.000,00$  133,75$               24.930.000,00$  CONT. OBRA 

10/10/2024 10/10/2024 EP 008-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

1.173.015,36$  15,36$  1.173.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                      -$  -$  1.173.000,00$  15,36$                 1.173.000,00$  V. GUAMÉZ

22/10/2024 22/10/2024

001-2024; 003-
2024; 004-2024; 
005-2024; 007-
2024; 008-2024; 
009-PAF-MIB-I-
005-2024; 010-

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios 

Autónomos 

Septiembre 2024 26.623.644,45$  355,55$  26.624.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$                      -$  -$  26.624.000,00$  355,55$               26.624.000,00$  RETE FUENTE

18/10/2024 22/10/2024 PAGO OBRA 270513 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 270513 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-84 264.359.356,93$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  5.264.914,60$  1.052.982,92$  2.632.457,30$  26.435.935,69$  13.162.286,51$  -$                      -$  48.548.577,02$  215.810.779,91$  -$                      215.810.779,91$  TURBO

18/10/2024 23/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270169 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52147488
DIAZ CORTES 
MARIA FERNANDA

ID 270169 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 39.211.604,32$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  1.977.055,68$  164.754,64$  164.754,64$  3.921.160,43$  -$  -$                      -$  6.227.725,39$  32.983.878,93$  -$                      32.983.878,93$  MOLINO

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271194 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 271194 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

009- PAF-MIB-I- 20.978.708,98$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  1.057.750,03$  141.033,34$  88.145,84$  2.097.870,90$  -$  -$                      -$  3.384.800,11$  17.593.908,87$  -$                      17.593.908,87$  QUIBDÓ

22/10/2024 24/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271176 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 271176 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 35.358.377,66$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  1.782.775,34$  118.851,69$  148.564,61$  3.535.837,77$  -$  -$                      -$  5.586.029,41$  29.772.348,25$  -$                      29.772.348,25$  TURBO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271172 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 271172 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 194.696.018,16$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  3.867.585,74$  1.160.275,72$  966.896,44$  19.469.601,82$  9.668.964,35$  -$                      -$  35.133.324,07$  159.562.694,09$  -$                      159.562.694,09$  QUIBDÓ

23/10/2024 25/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 271187 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 271187 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 47.107.471,78$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  2.375.166,64$  316.688,89$  197.930,55$  4.710.747,18$  -$  -$                      -$  7.600.533,26$  39.506.938,52$  -$                      39.506.938,52$  NECOCLÍ

22/10/2024 25/10/2024 ASISTENCIA TECNICA 271802 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 271802 COBRO

ASISTENCIA 

TÉCNICA CT1223-

2023 MIB Y EP
142.916.645,00$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  13.210.782,31$  -$  -$  -$  -$  -$                      -$  13.210.782,31$  129.705.862,69$  -$                      129.705.862,69$  AT

23/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 270503 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901792147
CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 270503 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

APLICAR APREMIO 417.137.329,20$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  8.286.320,49$  2.485.896,15$  2.071.580,12$  41.713.732,92$  20.715.801,22$  -$                      22.782.859,75$  98.056.190,65$  319.081.138,55$  -$                      319.081.138,55$  MOLINO

22/10/2024 25/10/2024 PAGO OBRA 271189 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

"ID 271189 PAGO

OBRA ACTA 2

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE86 634.333.779,41$  119.019.600,27$  515.314.179,14$  12.633.232,35$  5.053.292,94$  6.316.616,17$  63.433.377,94$  31.583.080,87$  -$                      119.019.600,27$  515.314.179,14$  -$                      515.314.179,14$  NECOCLÍ

23/10/2024 28/10/2024 PAGO INTERVENTORÍA 270653 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 270653 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 18.870.551,54$  3.076.375,62$  15.794.175,92$  951.456,38$  158.576,06$  79.288,03$  1.887.055,15$  -$                      3.076.375,62$  15.794.175,92$  -$                      15.794.175,92$  V. GUAMÉZ

6/11/2024 6/11/2024 003-2024; 004-2024 (MIB) RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

8.261.384,68$  384,68$  8.261.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  8.261.000,00$  384,68$               8.261.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

8/11/2024 8/11/2024 EP 001-2024; 002-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
2.710.213,29$  213,29$  2.710.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.710.000,00$  213,29$               2.710.000,00$  RETEICA MOLINO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 004-2024; 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RETE ICA

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

1.819.102,35$  102,35$  1.819.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.819.000,00$  102,35$               1.819.000,00$  RETEICA TURBO

8/11/2024 8/11/2024 (MIB) 006-2024; (EP)-010- PAF-MIB-O-005-2024; (EP)002-2024; (MIB)004-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION DE

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
75.130.132,95$  132,95$  75.130.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  75.130.000,00$  132,95$               75.130.000,00$   CONT. OBRA QUIBDÓ, MOLINO, TURBO 



15/11/2024 15/11/2024 (EP)009- PAF-MIB-I-005-2024; 009- (EP)PAF-MIB-O-005-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
1.650.537,91$  462,09$  1.651.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  1.651.000,00$  462,09-$               1.651.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

18/11/2024 18/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274436 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA
SAS

ID 274436 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 9.435.275,83$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  475.728,19$  79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.538.187,82$  7.897.088,01$  7.897.088,01$  GUAMÉZ

18/11/2024 19/11/2024 PAGO OBRA 274440 008-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900.234.282 DEJO 
CONSTRUCCIONES SAS

ID 274440 PAGO

OBRA ACTA 1

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 008-2024

FACTURA DJ 5158 653.825.474,05$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  12.987.744,32$  6.493.872,16$  3.246.936,08$  65.382.547,41$  32.469.360,81$  120.580.460,78$  533.245.013,27$  533.245.013,27$  GUAMÉZ

20/11/2024 20/11/2024 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RETEICA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

158.576,06$  423,94$  159.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  159.000,00$  423,94$               159.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

19/11/2024 20/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275167 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 275167 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 56.890.664,00$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  2.868.436,84$  191.229,12$  239.036,40$  5.689.066,40$  -$  8.987.768,76$  47.902.895,24$  47.902.895,24$  TURBO

19/11/2024 21/11/2024 PAGO OBRA 275069 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 275069 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 004-2024

FACTURA FEVE91 790.778.225,46$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  15.748.940,67$  6.299.576,27$  7.874.470,33$  79.077.822,55$  39.372.351,67$  148.373.161,49$  642.405.063,97$  642.405.063,97$  NECOCLÍ

22/11/2024 25/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 275038 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 275038 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 3 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 52.217.013,35$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  2.632.790,59$  351.038,75$  219.399,22$  5.221.701,34$  -$  8.424.929,90$  43.792.083,45$  43.792.083,45$  NECOCLÍ

25/11/2024 25/11/2024 ( M I B)  003- 2024;  ( M I B)  006- 2024;  EP 001- 2024;  ( EP) - 010-  PAF- M I B- O- 005- 2024;  ( EP) 009-  PAF- M I B- I - 005- 2024;  ( M I B)  005- 2024) ;  AT;  ( EP)  002- 2024;  ( M I B)  004- 2024;  ( EP) 004- 2024 RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la

fuente Patrimonios 

Autónomos 

OCTUBRE 2024 51.407.039,56$  39,56$  51.407.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  51.407.000,00$  39,56$                 51.407.000,00$  RETEFUENTE

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 275032 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 275032 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 149.172.067,12$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  2.963.264,30$  888.979,29$  740.816,08$  14.917.206,71$  7.408.160,75$  26.918.427,13$  122.253.639,99$  122.253.639,99$  QUIBDÓ

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274981 002-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 274981 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 002-2024

FACTURA FVE-8 198.611.232,62$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  3.945.358,55$  1.183.607,56$  986.339,64$  19.861.123,26$  9.863.396,36$  35.839.825,37$  162.771.407,25$  162.771.407,25$  MOLINO

25/11/2024 26/11/2024 PAGO OBRA 274504 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 274504 PAGO

OBRA ACTA 3

ETAPA 2

CONTRATO DE

OBRA 006-2024

FACTURA FEVE-89 917.401.439,42$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  18.270.736,82$  3.654.147,36$  9.135.368,41$  91.740.143,94$  45.676.842,05$  168.477.238,58$  748.924.200,84$  748.924.200,84$  TURBO

25/11/2024 27/11/2024 PAGO INTERVENTORÍA 274989 001-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 274989 PAGO

INTERVENTORIA 

ACTA 4 ETAPA 2

CONTRATO DE

INTERVENTORIA 

001-2024 FACTURA 19.009.281,34$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  958.451,16$  79.870,93$  79.870,93$  1.900.928,13$  -$  3.019.121,15$  15.990.160,19$  15.990.160,19$  MOLINO

26/11/2024 27/11/2024 ASISTENCIA TECNICA 277012 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 277012 COBRO

ASISTENCIA 

TECNICA NOV 2024

CT1223 MIB Y EP
141.287.967,00$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  13.060.232,24$  -$  -$  -$  -$  13.060.232,24$  128.227.734,76$  128.227.734,76$  AT

6/12/2024 6/12/2024
RETEICA GUAMÉZ 
007-2024; 008-

2024
RETE ICA RETE ICA IMPUESTOS 800102912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 85 RETEICA 
MENSUAL 3307 
SBCTA 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
BARRIOS 6.573.160,19$  160,19$  6.573.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  160,19$  6.573.000,00$  160,19-$               6.573.000,00$  RETEICA GUAMÉZ

9/12/2024 9/12/2024

CONTRIBUCIÓN 
OBRA 002-2024; 
004-2024; 006-
2024; 008-2024; 
010-PAF-MIB-O-

005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

IMPUESTOS 899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION 
DE OBRA 
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 134.790.111,64$  111,64$  134.790.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  134.790.111,64$  134.790.000,00$  111,64-$               134.790.000,00$  CONT OBRA

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280419 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 280419 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 48.751.610,39$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  2.458.064,39$  327.741,92$  204.838,70$  4.875.161,04$  -$  7.865.806,05$  40.885.804,34$  -$                      40.885.804,34$  NECOCLÍ

16/12/2024 17/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280259 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 280259 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 59.690.717,63$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  3.009.616,01$  200.641,07$  250.801,33$  5.969.071,76$  -$  9.430.130,17$  50.260.587,46$  -$                      50.260.587,46$  TURBO

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280090 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 280090 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 48.062.540,27$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  2.423.321,36$  403.886,89$  201.943,45$  4.806.254,03$  -$  7.835.405,73$  40.227.134,54$  -$                      40.227.134,54$  V. GUAMÉZ

12/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 280273 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 280273 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I- 18.284.657,34$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  921.915,50$  122.922,07$  76.826,29$  1.828.465,73$  -$  2.950.129,59$  15.334.527,75$  -$                      15.334.527,75$  QUIBDO

18/12/2024 18/12/2024

010-PAF-MIB-O-
005-2024; 001-
2024; 002-2024; 
003-2024; 004-
2024; 005-2024; 
006-2024; 007-

RETE FUENTE RETE FUENTE IMPUESTOS 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente 
Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 73.911.683,68$  316,32$  73.912.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  316,32$  73.912.000,00$  316,32$               73.912.000,00$  RETEFUENTE

16/12/2024 18/12/2024 PAGO INTERVENTORÍA 281158 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 281158 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I- 22.218.538,87$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  1.120.262,46$  149.368,33$  93.355,21$  2.221.853,89$  -$  3.584.839,89$  18.633.698,98$  -$                      18.633.698,98$  QUIBDO

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280479 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280479 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEVE- 1.002.322.883,71$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  19.962.010,99$  3.992.402,20$  9.981.005,49$  100.232.288,37$  49.905.027,47$  184.072.734,52$  818.250.149,19$  -$                      818.250.149,19$  TURBO

16/12/2024 19/12/2024 ASISTENCIA TECNICA 281561 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800096329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 281561 
ASISTENCIA 
TECNICA 
ADJUDICACION 
CONTRATO 1223 
2023 MIB Y EP 221.907.612,00$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  20.512.468,35$  -$  -$  -$  -$  20.512.468,35$  201.395.143,65$  -$                      201.395.143,65$  AT

16/12/2024 19/12/2024 PAGO OBRA 280446 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 280446 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEVE98 684.674.176,89$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  13.635.799,07$  5.454.319,63$  6.817.899,53$  68.467.417,69$  34.089.497,67$  128.464.933,59$  556.209.243,30$  -$                      556.209.243,30$  NECOCLÍ



18/12/2024 20/12/2024 PAGO OBRA 282362 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 282362 PAGO 
OBRA ACTA 4 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-
MIB-O-005-2024 251.294.111,08$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  7.572.923,67$  1.464.940,13$  1.220.783,44$  25.129.411,11$  10.713.506,65$  46.101.565,00$  205.192.546,08$  -$                      205.192.546,08$  QUIBDÓ

8/01/2025 8/01/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890981138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 77-01/08 
RETE ICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

8.038.419,75$  419,75$  8.038.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  8.038.419,75$  8.038.000,00$  419,75$               8.038.000,00$  TURBO

8/01/2025 8/01/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890983873
MUNICIPIO DE 
NECOCLI

RAD 152 - 01/08 - 
RETE ICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIOS

12.432.676,57$  323,43$  12.433.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  323,43$  12.433.000,00$  323,43-$               12.433.000,00$  NECOCLÍ

9/01/2025 9/01/2025

IMPUESTOS 004-
2024; 006-2024; 
010-PAF-MIB-O-
005-2024

CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

899999090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 62 - 01/09 
CONTRIBUCION 
DE OBRA 
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 94.708.031,79$  31,79$  94.708.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  31,79$  94.708.000,00$  31,79$                 94.708.000,00$  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

9/01/2025 9/01/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA IMP CONT OBRA 899999001
MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL

RAD 42 - 01/09 
ESTAMPILLA 
PROUNIVERSIDAD 
NACIONAL 
SEMESTRAL 
PATRIMONIOS 71.374.273,83$  273,83$  71.374.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  273,83$  71.374.000,00$  273,83$               71.374.000,00$  

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL CONT. OBRA

15/01/2025 15/01/2025 001-2024;002-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800092788
MUNICIPIO EL 
MOLINO

RAD 43 -01/15 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.263.478,49$  478,49$  1.263.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  478,49$  1.263.000,00$  478,49$               1.263.000,00$  

MUNICIPIO EL MOLINO

16/01/2025 16/01/2025 007-2024 RETE ICA RETE ICA
ESPACIOS 
PÚBLICOS

800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 30 -01/16 
RETEICA 
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 403.886,89$  113,11$  404.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  113,11$  404.000,00$  113,11$               404.000,00$  

V. GUAMÉZ

17/01/2025 17/01/2025
010-PAF-MIB-O-

005-009- PAF-MIB-
I-005-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 97 -01/17 
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 2.626.209,82$  209,82$  2.626.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  209,82$  2.626.000,00$  209,82$               2.626.000,00$  

MUNICIPIO DE QUIBDO

17/01/2025 21/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284140 009-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901803125
UNION TEMPORA 
CHOCO 24

ID 284140 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
009- PAF-MIB-I- 12.948.176,37$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  652.849,23$  87.046,56$  54.404,10$  1.294.817,64$  -$  2.089.117,53$  10.859.058,84$  -$                      10.859.058,84$  

QUIBDÓ

17/01/2025 21/01/2025 PAGO OBRA 284103 010-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

901804780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 284103 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 010-PAF-
MIB-O-005-2024 45.593.028,06$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  905.693,64$  271.708,09$  226.423,41$  4.559.302,81$  2.264.234,10$  8.227.362,05$  37.365.666,01$  -$                      37.365.666,01$  

QUIBDÓ

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284231 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284231 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 1 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 26.219.139,80$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  1.321.973,44$  66.098,67$  110.164,45$  2.621.913,98$  -$  4.120.150,54$  22.098.989,26$  -$                      22.098.989,26$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 PAGO OBRA 284258 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284258 PAGO 
OBRA ACTA 2 
ETAPA 1 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 17 49.936.963,70$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  4.616.021,85$  251.783,01$  419.638,35$  4.993.696,37$  -$  10.281.139,58$  39.655.824,12$  -$                      39.655.824,12$  

TURBO

20/01/2025 22/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284184 005-2024 MIB 901798337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 284184 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
005-2024 50.071.351,46$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  2.524.605,96$  126.230,30$  210.383,83$  5.007.135,15$  -$  7.868.355,24$  42.202.996,22$  -$                      42.202.996,22$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284254 006-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284254 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 006-2024 
FACTURA FEV 16 979.917.683,59$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  19.515.794,65$  5.854.738,39$  9.757.897,32$  97.991.768,36$  48.789.486,62$  181.909.685,34$  798.007.998,25$  -$                      798.007.998,25$  

TURBO

20/01/2025 23/01/2025 PAGO OBRA 284249 004-2024 MIB 900156249
CONCRECIVIL S.A.S 
BIC

ID 284249 PAGO 
OBRA ACTA 5 
ETAPA 2 
CONTRATO DE 
OBRA 004-2024 
FACTURA FEV-14 558.633.395,00$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  11.125.602,49$  5.562.801,24$  5.562.801,24$  55.863.339,50$  27.814.006,22$  105.928.550,69$  452.704.844,31$  -$                      452.704.844,31$  

NECOCLÍ

24/01/2025 24/01/2025

003-2024; 004-
2024; 005-2024; 
006-2024; 007-
2024; 009-2024; 

010-2024

RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 
Retención en la 
fuente 
Patrimonios 
Autónomos 
NOVIEMBRE 2024 71.616.381,80$  381,80$  71.616.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  381,80$  71.616.000,00$  381,80$               71.616.000,00$  

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

17/01/2025 24/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284145 007-2024
ESPACIOS 
PÚBLICOS

900320235
TECNIPLAN 
INGENIERIA SAS

ID 284145 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 4 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
007-2024 9.435.275,83$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  475.728,19$  11.893,20$              6.343,04$                              79.288,03$  39.644,02$  943.527,58$  -$  1.556.424,06$  7.878.851,77$  -$                      7.878.851,77$  

V. GUAMÉZ

22/01/2025 27/01/2025 PAGO INTERVENTORÍA 284593 003-2024 MIB 900644351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 284593 PAGO 
INTERVENTORIA 
ACTA 5 ETAPA 2 
CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 
003-2024 35.838.444,28$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  1.806.980,38$  301.163,40$  150.581,70$  3.583.844,43$  -$  5.842.569,91$  29.995.874,37$  -$                      29.995.874,37$  

NECOCLÍ

6/02/2025 6/02/2025
003-2024; 004-

2024 MIB
RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 9 - 02/06 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS

5.863.964,64$  35,36$  5.864.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  5.864.000,00$  35,36$                 5.864.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

10/02/2025 10/02/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

CONTRIBUCION 
OBRA

010-2024 EP; 004-
2024; 006-2024 

MIB
899.999.090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 5 - 02/10 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 78.867.726,94$  273,06$  78.868.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  78.868.000,00$  273,06$               78.868.000,00$   CONT OBRA TURBO, NECOCLÍ Y QUIBDÓ 

11/02/2025 11/02/2025 EP 007-2024 RETE ICA RETE ICA EP 007-2024 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 13 - 02/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
79.288,03$  288,03$  79.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  79.000,00$  288,03-$               79.000,00$  RETEICA V. GUAMEZ

14/02/2025 17/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 286859 007-2024 EP 900.320.235 TECNIPLAN INGENIERIA
SAS

ID 286859 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

007-2024 FACTURA 16.097.335,54$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  811.630,36$  20.290,76$              10.821,74$                            135.271,73$  67.635,86$  1.609.733,55$  -$  2.655.384,00$  13.441.951,54$  13.441.951,54$  

V. GUAMÉZ

14/02/2025 17/02/2025 PAGO OBRA 286858 008-2024 EP 900.234.282 DEJO 
CONSTRUCCIONES SAS

ID 286858 PAGO 

OBRA ACTA 2 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 008-2024 

FACTURA DJ-5180 164.959.047,95$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  7.065.082,56$  233.788,76$           124.687,34$                          1.558.591,70$  779.295,85$  16.495.904,80$  5.599.681,20$  31.857.032,21$  133.102.015,74$  133.102.015,74$  

V. GUAMÉZ

20/02/2025 20/02/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE 800197268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos ENERO 

2025 42.945.249,83$  249,83$  42.945.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  42.945.000,00$  249,83-$               42.945.000,00$  RETEFUENTE



17/02/2025 20/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 287242 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 287242 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

011-PAF-MIB-I-043- 248.660.036,00$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  12.537.480,81$  2.089.580,13$  1.044.790,07$  24.866.003,60$  -$  40.537.854,61$  208.122.181,39$  208.122.181,39$  MONTERÍA

19/02/2025 21/02/2025 PAGO OBRA 012-2024 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 287099 PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA 1 

CONTRATO DE 

OBRA 012-PAF-MIB-

O-055-2024 449.284.500,00$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  41.530.500,00$  2.642.850,00$  3.775.500,00$  44.928.450,00$  -$  92.877.300,00$  356.407.200,00$  356.407.200,00$  MONTERÍA

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288320 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288320 PAGO 

OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV113 1.013.451.461,44$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  20.183.644,95$  6.055.093,49$  10.091.822,48$  101.345.146,14$  50.459.112,38$  188.134.819,44$  825.316.642,00$  825.316.642,00$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288483 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 288483 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA 53.205.180,08$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  2.682.614,12$  134.130,71$  223.551,18$  5.320.518,01$  -$  8.360.814,02$  44.844.366,06$  44.844.366,06$  TURBO

24/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 288386 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288386 PAGO 

OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV19 469.314.630,96$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  9.346.752,40$  4.673.376,20$  4.673.376,20$  46.931.463,10$  23.366.881,01$  88.991.848,91$  380.322.782,05$  380.322.782,05$  NECOCLÍ

21/02/2025 26/02/2025 PAGO OBRA 287953 006-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 287953 -PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA C 

CONTRATO DE 

OBRA 006-2024 

FACTURA FEV112 107.490.850,00$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  9.936.128,99$  541.970,67$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.130.469,11$  85.360.380,89$  85.360.380,89$  TURBO

21/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288542 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 288542 PAGO 

OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 

CONTRATO DE 

OBRA 010-PAF-MIB-

O-005-2024 104.014.998,48$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  2.066.230,88$  619.869,26$  516.557,72$  10.401.499,85$  5.165.577,20$  18.769.734,91$  85.245.263,57$  85.245.263,57$  QUIBDÓ

24/02/2025 27/02/2025 PAGO INTERVENTORÍA 288755 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 288755 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA 34.625.508,89$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  1.745.823,98$  290.970,66$  145.485,33$  3.462.550,89$  -$  5.644.830,86$  28.980.678,03$  28.980.678,03$  NECOCLÍ

24/02/2025 27/02/2025 PAGO OBRA 288732 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 288732 PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA C 

CONTRATO DE 

OBRA 004-2024 

FACTURA FEV110 107.490.850,00$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  9.936.128,99$  903.284,45$  903.284,45$  10.749.085,00$  -$  22.491.782,89$  84.999.067,11$  84.999.067,11$  NECOCLÍ

11/02/2025 11/02/2025

AVISOS Y 
TABLEROS V. 
GUAMEZ 007-

2024

007-2024 AVISOS Y 
TABLEROS

EP 800102912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 14 - 02/11 

AVISOS Y 

TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 11.893,20$  106,80$  12.000,00$  106,80$  12.000,00$  106,80$               12.000,00$   AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 

11/02/2025 11/02/2025
TASA BOMBERIL 
V. GUAMÉZ 007-

2024
007-2024 SOBRETASA 

BOMBERIL
EP 800102912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 15 - 02/11 

SOBRETASA 

MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 6.343,04$  343,04$  6.000,00$  343,04-$  6.000,00$  343,04-$               6.000,00$   TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 

5/03/2025 5/03/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA NECOCLÍ RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI

RAD 25 - 03/05 

RETE ICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIOS 5.867.631,31$  368,69$  5.868.000,00$  -$  5.868.000,00$  368,69 5.868.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

6/03/2025 6/03/2025
004-2024; 006-
2024; 008-2024; 

010-2024
CONTRIBUCION OBRA CONT OBRA EP Y MIB 899999090

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 7 -03/06 

CONTRIBUCION DE 

OBRA MENSUAL

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
84.591.251,79$  251,79-$  84.591.000,00$  84.591.000,00$  251,79-$               84.591.000,00$   CONT OBRA QUIBDÓ, NECOCLÍ, TURBO, GUAMÉZ,  

28/02/2025 7/03/2025 ASISTENCIA TECNICA 289177 ASISTENCIA 
TECNICA

ASISTENCIA 
TECNICA

800.096.329

FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ID 289177 COBRO 

ASISTENCIA 

TECNICA CT 1223-

2023 MIB

Y EP 127.851.358,00$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  11.818.192,76$  116.033.165,24$  116.033.165,24$  AT

11/03/2025 11/03/2025
TASA BOMBERIL 
V. GUAMÉZ 007-
2024 - 008-2024

SOBRETASA
BOMBERIL

SOBRETASA 
BOMBERIL

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 12 -03/11 

SOBRETASA 

BOMBERIL 

MENSUAL

PATRIMONIO 135.509,08$  490,92$  136.000,00$  136.000,00$  490,92$               136.000,00$   TASA BOMBERIL V. GUAMÉZ 

11/03/2025 11/03/2025

AVISOS Y 
TABLEROS V. 
GUAMEZ 007-

2024; 008-2024

AVISOS Y 
TABLEROS

AVISOS Y 
TABLEROS

EP 800.102.912
MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 8 - 03/11 

AVISOS Y 

TABLEROS 

MENSUAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 253.920,48$  79,52$  254.000,00$  254.000,00$  79,52-$                 254.000,00$   AVISOS Y TABLEROS V. GUAMEZ 

11/03/2025 11/03/2025
007-2024; 008-

2024 V. GUAMEZ
RETEFUENTE RETEICA EP 800.102.912

MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ 
RETEICA

RAD 10 - 03/11 

RETEICA MENSUAL 

PATRIMONIO 

AUTÓNOMO
1.693.863,43$  136,57$  1.694.000,00$  1.694.000,00$  136,57$               1.694.000,00$  RETEFUENTE V. GAUMÉZ

13/03/2025 13/03/2025 005-2024; 006-2024 TURBO RETE ICA TURBO RETEICA MIB 890.981.138
MUNICIPIO DE 
TURBO

RAD 5 - 03/13 RETE 

ICA BIMESTRAL 

PATRIMONIOS
13.030.045,24$  45,24-$  13.030.000,00$  13.030.000,00$  45,24-$                 13.030.000,00$  RETEICA TURBO

13/03/2025 13/03/2025
RETEICA 

MONTERÍA 011-
2024; 012-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE
MONTERIA

RAD 41 -03/13 

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 4.732.430,13$  430,13$  4.732.000,00$  4.732.000,00$  430,13-$               4.732.000,00$  RETEICA MONTERÍA

17/03/2025 17/03/2025
009-2024; 010-
2024 RETEICA 

QUIBDÓ
RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO

RAD 31 - 03/17 

RETEICA 

BIMESTRAL 

PATRIMONIO

AUTÓNOMO 978.623,91$  376,09$  979.000,00$  979.000,00$  376,09$               979.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

21/03/2025 21/03/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación 

Retención en la 

fuente Patrimonios 

Autónomos

FEBRERO 2025 117.842.018,04$  18,04$  117.842.000,00$  117.842.000,00$  18,04-$                 117.842.000,00$  RETEFUNTE EP Y MIB

10/04/2025 15/04/2025
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

293509
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 293509 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 2 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 
17.923.839,37$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  903.722,99$  150.620,50$  75.310,25$  1.792.383,94$  2.922.037,68$  15.001.801,69$  15.001.801,69$  PUERTO INIRIDA

11/04/2025 15/04/2025 009-2024 293567 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 293567 PAGO 

INTERVENTORIA 

ACTA 6 ETAPA 2

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

009-2024 FACTURA 

UTC 19
28.349.967,02$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  1.429.410,10$  190.588,01$  119.117,51$  2.834.996,70$  4.574.112,32$  23.775.854,70$  23.775.854,70$  QUIBDÓ

14/04/2025 15/04/2025
014-PAF-MIB-O-

075-2024 
PUERTO INIRIDA

293578
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 293578 PAGO 

OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 

CONTRATO DE

OBRA 014-PAF-MIB- 143.101.288,00$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  2.841.878,12$  1.420.939,06$  710.469,53$  14.310.128,80$  7.104.695,30$  26.388.110,81$  116.713.177,19$  116.713.177,19$  PUERTO INIRIDA

23/04/2025 23/04/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETEFUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 66 -23/04 

COMPENSACION 

MENSUAL 

PATRIMONIOS 11.818.192,76$  192,76$  11.818.000,00$  - -$  11.818.000,00$  192,76-$               11.818.000,00$  RETEFUENTE AT

6/05/2025 6/05/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 27 06-05
CONTRIBUCION 
DE OBRA
MENSUAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 7.104.695,30$  304,70$  7.105.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  304,70$  7.105.000,00$  304,70$               7.105.000,00$  CONT OBRA P.INIRIIDA



12/05/2025 12/05/2025 RETEICA QUIBDÓ RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011
MUNICIPIO DE
QUIBDO

RAD 27 - 12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 190.588,01$  411,99$  191.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  411,99$  191.000,00$  411,99$               191.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

12/05/2025 12/05/2025 RETEICA P. INIRIDA RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105
MUNICIPIO DE
INIRIDA

RAD 90 -12/05
RETEICA 
BIMESTRAL 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 1.571.560,00$  440,00$  1.572.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  440,00$  1.572.000,00$  440,44$               1.572.000,00$  RETEICA P. INIRIDA

21/05/2025 21/05/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 6 -21/05
RETENCIÓN EN
LA FUENTE
MENSUAL 
PATRIMONIOS  2.333.133,09$  133,09-$  2.333.000,00$  -$  -$  -$  -$  -$  133,09-$  2.333.000,00$  133,09-$               2.333.000,00$  RETEFUENTE P. INIRIDA Y CHOCÓ

21/05/2025 21/05/2025 RETEFUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

RAD 55 -21/05
COMPENSACIÓN 
MENSUAL 
PATRIMONIOS 2.841.878,12$  -$  2.841.878,12$  -$  -$  -$  -$  -$  -$  2.841.878,12$  -$                      2.841.878,12$  RETEFUENTE PUERTO INIRIDA

23/05/2025 26/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298164 009-2024 EP 901.803.125
UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 298164 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
009-2024 
FACTURA UTC-20
DEL 13/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) $714340.36

7.143.403,58$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  360.171,61$  48.022,88$  30.014,30$  714.340,36$  -$  1.152.549,15$  5.990.854,43$  -$                      5.990.854,43$  QUIBDÓ

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298158 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTUR
A PARQUES ADI

ID 298158 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 010-2024
FACTURA FADI 15
DEL 13/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$1927279,61

19.272.796,09$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  382.849,08$  114.854,72$  95.712,27$  1.927.279,61$  957.122,70$  3.477.818,38$  15.794.977,71$  -$                      15.794.977,71$  QUIBDÓ

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298151
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298151 PAGO
OBRA ACTA 3
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-
MIB-O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 17 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$10178850,10 101.788.501,00$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  2.021.438,92$  1.010.719,46$  505.359,73$  10.178.850,10$  5.053.597,31$  18.769.965,52$  83.018.535,48$  -$                      83.018.535,48$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298206 012-2024 MIB 900.222.779
DUMAR 
INGENIEROS S.A.S.

ID 298206  PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI293
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$8239657.05 82.396.570,48$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  3.651.848,03$  544.173,97$  777.391,38$  8.239.657,05$  2.721.920,65$  15.934.991,08$  66.461.579,40$  -$                      66.461.579,40$  MONTERÍA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298413 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298413 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 
FACTURA CD236
DEL 12/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$5740442.19 57.404.421,94$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  2.894.340,60$  482.390,10$  241.195,05$  5.740.442,19$  -$  9.358.367,94$  48.046.054,00$  -$                      48.046.054,00$  NECOCLÍ

22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298118
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298118 PAGO
INTERVENTORIA 1 
ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 11 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$1514952,41 15.149.524,08$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  763.841,55$  127.306,93$  63.653,46$  1.514.952,41$  -$  2.469.754,35$  12.679.769,73$  -$                      12.679.769,73$  PUERTO INIRIDA

22/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298108
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298108 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-
MIB-O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES16
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$12336336,20 123.363.362,00$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  2.449.898,56$  1.224.949,28$  612.474,64$  12.336.336,20$  6.124.746,40$  22.748.405,08$  100.614.956,92$  -$                      100.614.956,92$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298167
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298167 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 3 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 13 DEL
9/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$1653966,01 16.539.660,14$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  833.932,44$  138.988,74$  69.494,37$  1.653.966,01$  -$  2.696.381,56$  13.843.278,58$  13.843.278,58$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298324 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298324 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA C
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV123
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$2949415,00

29.494.150,00$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  2.726.350,00$  148.710,00$  247.850,00$  2.949.415,00$  -$  6.072.325,00$  23.421.825,00$  -$                      23.421.825,00$  TURBO



22/05/2025 27/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298112
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298112 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA 10 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$4615064,60 46.150.646,00$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  2.326.923,33$  387.820,55$  193.910,28$  4.615.064,60$  -$  7.523.718,76$  38.626.927,24$  -$                      38.626.927,24$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 27/05/2025 PAGO OBRA 298298 006-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298298 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 006-2024
FACTURA FEV127
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$156698750,97

1.566.987.509,65$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  31.207.729,96$  9.362.318,99$  15.603.864,98$  156.698.750,97$  78.019.324,90$  290.891.989,80$  1.276.095.519,85$  -$                      1.276.095.519,85$  TURBO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298414 003-2024 MIB 900.644.351
CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 298414 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 8 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
003-2024 
FACTURA CD237
DEL 12/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$5034282.91 50.342.829,10$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  2.538.293,90$  423.048,98$  211.524,49$  5.034.282,91$  -$  8.207.150,28$  42.135.678,82$  -$                      42.135.678,82$  NECOCLÍ

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298471 005-2024 MIB 901.798.337
CONSORCIO INTER-
URABA

ID 298471 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 7 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
005-2024 
FACTURA FE-16
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$6532249,03 65.322.490,35$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  3.293.570,94$  164.678,55$  274.464,25$  6.532.249,03$  -$  10.264.962,77$  55.057.527,58$  -$                      55.057.527,58$  TURBO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298229 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298229 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 
FACTURA 7 DEL
9/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$3185118,81 31.851.188,09$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  1.605.942,26$  267.657,04$  133.828,52$  3.185.118,81$  -$  5.192.546,63$  26.658.641,46$  -$                      26.658.641,46$  MONTERÍA

22/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298093
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 298093 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 1 ETAPA 1
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
013-2024 PAF-
MIB-I-056-2024 
PUERTO 
CARREÑO 
FACTURA 12 DEL
5/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$4153558.14 41.535.581,40$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  2.094.231,00$  349.038,50$  174.519,25$  4.153.558,14$  -$  6.771.346,89$  34.764.234,51$  -$                      34.764.234,51$  PUERTO CARREÑO

23/05/2025 28/05/2025 PAGO INTERVENTORÍA 298173 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO 
MONTERIA ET

ID 298173 PAGO
INTERVENTORIA 
ACTA 2 ETAPA 2
CONTRATO DE
INTERVENTORIA 
011-2024 
FACTURA 6 DEL
9/5/2025 
RETEGARANTIA 
(10%) 
$4774596,79 47.745.967,89$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  2.407.359,73$  401.226,62$  200.613,31$  4.774.596,79$  -$  7.783.796,45$  39.962.171,44$  -$                      39.962.171,44$  MONTERÍA

22/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298101
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298101 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-PAF-
MIB-O-075-2024 
PUERTO INIRIDA
FACTURA IDES12
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$10060855,40 100.608.554,00$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  5.072.700,21$  845.450,03$  422.725,02$  10.060.855,40$  -$  16.401.730,66$  84.206.823,34$  -$                      84.206.823,34$  PUERTO INIRIDA

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298209 012-2024 MIB 900.222.779
DUMAR 
INGENIEROS S.A.S.

ID 298209 PAGO
OBRA ACTA 2
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 012-2024
FACTURA DI294
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$40127958,48 401.279.584,82$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  7.991.783,49$  2.797.124,23$  3.995.891,75$  40.127.958,48$  19.979.458,75$  74.892.216,70$  326.387.368,12$  -$                      326.387.368,12$  MONTERÍA

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298430 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298430 PAGO
OBRA ACTA 7
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV125
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$95989265,52

959.892.655,15$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  19.116.981,21$  9.558.490,60$  9.558.490,60$  95.989.265,52$  47.792.453,02$  182.015.680,95$  777.876.974,20$  -$                      777.876.974,20$  NECOCLÍ

23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298615
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386
CONSORCIO 
PARQUES IDESA 32

ID 298615 PAGO
OBRA ACTA 1
ETAPA 1
CONTRATO DE
OBRA 014-2024
PAF-MIB-O-075-
2024 PUERTO
CARREÑO 
FACTURA IDES 14
DEL 5/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$7820174,60 78.201.746,00$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  3.942.945,18$  657.157,53$  328.578,76$  7.820.174,60$  -$  12.748.856,07$  65.452.889,93$  -$                      65.452.889,93$  PUERTO CARREÑO



23/05/2025 28/05/2025 PAGO OBRA 298440 004-2024 MIB 900.156.249
CONCRECIVIL S.A.S
BIC

ID 298440 PAGO
OBRA ACTA 8
ETAPA 2
CONTRATO DE
OBRA 004-2024
FACTURA FEV124
DEL 9/5/2025
RETEGARANTIA 
(10%) 
$109526728,44

1.095.267.284,42$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  21.813.068,35$  10.906.534,17$  10.906.534,17$  109.526.728,44$  54.532.670,87$  207.685.536,00$  887.581.748,42$  -$                      887.581.748,42$  NECOCLÍ

5/06/2025 5/06/2025
RETEICA MIB 003-
2024; 004-2024

RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI RAD 17 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 21.370.463,85$  536,15$  21.371.000,00$                                   - -$                           -$                                                                        -                                -                                   -                                             - 536,15$  21.371.000,00$  536,15$  21.371.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

5/06/2025 5/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 24 05-06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.006.196,03$  196,03$  1.006.000,00$                                   - -$                           -$                                                                        -                                -                                   -                                             - 196,03-$  1.006.000,00$  196,03-$               1.006.000,00$  RETEICA PUERTO CARREÑO

9/06/2025 9/06/2025 RETEICA EP 013-2024; 014-2024 RETE ICA RETE ICA EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA RAD 30 -09/06 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 3.735.234,99$  234,99$  3.735.000,00$                                   - -$                           -$                                                                        -                                -                                   -                                             - 234,99$  3.735.000,00$  234,99$  3.735.000,00$  RETEICA PUERTO INIRIDA

10/06/2025 10/06/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 11 -10/06 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

215.181.294,60$  294,60$  215.181.000,00$                                   - -$                           -$                                                                        -                                -                                   -                                             - 294,60$  215.181.000,00$  294,60$               215.181.000,00$  CONTRIBUCION OBRA

18/06/2025 18/06/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 

fuente Patrimonios Autónomos 

MAYO 2025

119.496.200,35$  200,35$  119.496.000,00$                                   - -$                           -$                                                                        -                                -                                   -                                             - 200,35-$  119.496.000,00$  200,35-$               119.496.000,00$  RETEFUENTE

20/06/2025 20/06/2025 ASISTENCIA TECNICA 300055 ASISTENCIA 
TECNICA

AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

ID 300055  ASISTENCIA TECNICA 

CONTRATO 1223 2023 (MIB Y 

EP) 324.107.267,00$  29.959.495,28$  294.147.771,72$  29.959.495,28$  -$                           -$                                                                        -                                -                                   -                                             - 29.959.495,28$  294.147.771,72$  -$                      294.147.771,72$  ASISTENCIA TÉCNICA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301058 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301058  PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-15 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$780000.00 7.800.000,00$  1.573.109,24$  6.226.890,76$  721.008,40$  -$                           -$                                         39.327,73$  32.773,11$  780.000,00$                                              - 1.573.109,24$  6.226.890,76$  -$                      6.226.890,76$  MOLINO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300762 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 300762  PAGO OBRA ACTA 3 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI298 DEL 

4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$64080742,69 640.807.426,88$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  12.762.159,88$  -$                           -$                                         4.466.755,96$  6.381.079,94$  64.080.742,69$  31.905.399,71$  119.596.138,18$  521.211.288,70$  -$                      521.211.288,70$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300718 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 300718 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 8 DEL 

3/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5553280,91 55.532.809,14$  9.053.247,87$  46.479.561,27$  2.799.973,57$  -$                           -$                                         466.662,26$  233.331,13$  5.553.280,91$                                              - 9.053.247,87$  46.479.561,27$  -$                      46.479.561,27$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300768 005-2024 MIB 901.798.337 CONSORCIO INTER-
URABA

ID 300768  PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

005-2024 FACTURA FE-17 DEL 

3/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$7992554,08 79.925.540,84$  12.559.727,84$  67.365.813,00$  4.029.859,20$  -$                           -$                                         201.492,96$  335.821,60$  7.992.554,08$                                              - 12.559.727,84$  67.365.813,00$  -$                      67.365.813,00$  TURBO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300785 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 300785  PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

015-2023 FACTURA FECP 83 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5809973,10 58.099.731,00$  9.227.604,34$  48.872.126,66$  2.929.398,20$  -$                           -$                                         244.116,52$  244.116,52$  5.809.973,10$                                              - 9.227.604,34$  48.872.126,66$  -$                      48.872.126,66$   SAN JOSE DEL GUAVIARE 

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 301067 002-2024 EP 901.792.147 CONSORCIO 
RECREOGUAJIRA

ID 301067 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

002-2024 FACTURA FVE-16 DEL 

12/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5220000,00 52.200.000,00$  10.527.731,10$  41.672.268,90$  4.825.210,09$  -$                           -$                                         263.193,28$  219.327,73$  5.220.000,00$                                              - 10.527.731,10$  41.672.268,90$  -$                      41.672.268,90$  MOLINO

24/06/2025 24/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 300753 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 300753 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 9 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$6000337,21 60.003.372,11$  9.782.062,35$  50.221.309,76$  3.025.380,11$  -$                           -$                                         504.230,02$  252.115,01$  6.000.337,21$                                              - 9.782.062,35$  50.221.309,76$  -$                      50.221.309,76$  MONTERÍA

24/06/2025 24/06/2025 PAGO OBRA 300351 012-2024 EP 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 300351  PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI299 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$77832458,80 778.324.587,97$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  15.500.917,15$  -$                           -$                                         5.425.321,00$  7.750.458,58$  77.832.458,80$  38.752.292,88$  145.261.448,41$  633.063.139,56$  -$                      633.063.139,56$  MONTERÍA

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301245 010-2024 EP 901.804.780
CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
PARQUES ADI

ID 301245  PAGO OBRA ACTA 8 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

010-2024 FACTURA FADI 19 DEL 

18/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2174108.45 21.741.084,50$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  1.639.120,15$  -$                           -$                                         114.303,26$  95.252,72$  2.174.108,45$  253.577,58$  4.276.362,16$  17.464.722,34$  -$                      17.464.722,34$  QUIBDÓ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301251 009-2024 MIB 901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 301251 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

009-2024 FACTURA UTC-22 DEL 

17/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$393282.67 3.932.826,72$  634.540,10$  3.298.286,62$  198.293,78$  -$                           -$                                         26.439,17$  16.524,48$  393.282,67$                                              - 634.540,10$  3.298.286,62$  -$                      3.298.286,62$  QUIBDÓ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO OBRA 301426 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

ID 301426 PAGO OBRA ACTA 9 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

004-2024 FACTURA FEV128 DEL 

4/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$35622575,96 356.225.759,53$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  7.094.502,82$  -$                           -$                                         3.547.251,41$  3.547.251,41$  35.622.575,96$  17.736.257,05$  67.547.838,65$  288.677.920,88$  -$                      288.677.920,88$  NECOCLÍ

25/06/2025 25/06/2025 PAGO INTERVENTORÍA 301389 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 301389 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

003-2024 FACTURA CD245 DEL 

5/6/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$3789967,59 37.899.675,92$  6.178.602,63$  31.721.073,29$  1.910.908,03$  -$                           -$                                         318.484,67$  159.242,34$  3.789.967,59$                                              - 6.178.602,63$  31.721.073,29$  -$                      31.721.073,29$  NECOCLÍ

4/07/2025 4/07/2025 003-2024; 004-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI RAD 47 -04/07 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 3.865.736,08$  263,92$  3.866.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 263,92$  3.866.000,00$  263,92$               3.866.000,00$  NECOCLÍ

7/07/2025 7/07/2025 005-2024; 006-2024 RETE ICA RETE ICA EP 890.981.138 MUNICIPIO DE TURBO RAD 4 -07/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 9.877.200,50$  200,50$  9.877.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 200,50-$  9.877.000,00$  200,50-$               9.877.000,00$  TURBO

7/07/2025 7/07/2025 002-2024 RETE ICA RETE ICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 23 -07/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 302.521,01$  478,99$  303.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 478,99$  303.000,00$  478,99$               303.000,00$  MOLINO

8/07/2025 8/07/2025 004-2024; 010-2024; 012-2024 CONTRIBUCI ON OBRA CONTRIBUCION
OBRA

EP MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

RAD 37 / 07 / 08 / 

CONTRIBUCION DE OBRA 

MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

88.647.527,22$  472,78$  88.648.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 472,78$  88.648.000,00$  472,78$               88.648.000,00$  C.OBRA

9/07/2025 9/07/2025 015-2023 RETE ICA RETE ICA EP 800.103.180
MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 14 -09/07 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 244.116,52$  116,52$  244.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 116,52-$  244.000,00$  116,52-$               244.000,00$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

10/07/2025 10/07/2025 ESTAMPILLA GENERAL ESTAMPILLA ESTAMPILLA EP Y MIB 899999001
MINISTERIO DE 
EDUCACION 
NACIONAL

RAD 38 10-07 ESTAMPILLA 

PROUNIVERSIDAD NACIONAL 

SEMESTRAL PATRIMONIOS
104.476.804,45$  195,55$  104.477.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 195,55$  104.477.000,00$  195,55$               104.477.000,00$  ESTAMPILLAS U. NACIONAL

11/07/2025 11/07/2025 011-2024; 012-2024 RETE ICA RETE ICA MIB 800.096.734 MUNICIPIO DE
MONTERIA

RAD 6 -11/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 14.873.151,10$  151,10$  14.873.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 151,10-$  14.873.000,00$  151,10-$               14.873.000,00$  MONTERÍA

11/07/2025 11/07/2025 009-2024; 010-2024 RETE ICA RETE ICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO RAD 64 11/07 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO 303.620,03$  379,97$  304.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 379,97$  304.000,00$  379,97$               304.000,00$  QUIBDÓ

18/07/2025 18/07/2025
RETEFUENTE EP Y 

MIB
RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268

U A E DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES

Liquidación Retención en la 

fuente Patrimonios Autónomos 

JUNIO 2025

87.396.226,66$  226,66$  87.396.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 226,66-$  87.396.000,00$  226,66$               87.396.000,00$  RETEFUENTE

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304624 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 304624 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

009-2024 FACTURA UTC-23 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$67076862 6.707.686,16$  1.082.248,53$  5.625.437,63$  338.202,66$  -$                           -$                                         45.093,69$  28.183,56$  670.768,62$  - 1.082.248,53$  5.625.437,63$  5.625.437,63$  QUIBDO

21/07/2025 22/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 304647 001-2024 EP 52.147.488 DIAZ CORTES MARIA
FERNANDA

ID 304647 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 

LIQ CONTRATO DE

INTERVENTORIA 001-2024 

FACTURA FE199 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$1139513,54 11.395.135,36$  1.809.815,62$  9.585.319,74$  574.544,64$  -$                           -$                                         47.878,72$  47.878,72$  1.139.513,54$  - 1.809.815,62$  9.585.319,74$  9.585.319,74$  EL MOLINO

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305662
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305662 PAGO OBRA ACTA 4 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES28 DEL 14/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$28521020,60 285.210.206,00$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  5.664.048,55$  -$                           -$                                         2.832.024,28$  1.416.012,14$  28.521.020,60$  14.160.121,38$  52.593.226,95$  232.616.979,05$  232.616.979,05$  PUERTO INIRIDA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305592 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 305592 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

011-2024 FACTURA 10 DEL 

8/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$5012782,52 50.127.825,22$  8.172.099,23$  41.955.725,99$  2.527.453,37$  -$                           -$                                         421.242,23$  210.621,11$  5.012.782,52$  - 8.172.099,23$  41.955.725,99$  41.955.725,99$  MONTERÍA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO OBRA 305396 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 305396 PAGO OBRA ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA

DI303 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$4745469248 474.546.924,75$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  9.450.957,45$  -$                           -$                                         3.307.835,11$  4.725.478,73$  47.454.692,48$  23.627.393,63$  88.566.357,40$  385.980.567,35$  385.980.567,35$  MONTERÍA

23/07/2025 24/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305594 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

ID 305594 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

003-2024 FACTURA CD255 DEL 

3/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$261105073 26.110.507,34$  4.256.670,94$  21.853.836,40$  1.316.496,17$  -$                           -$                                         219.416,03$  109.708,01$  2.611.050,73$  - 4.256.670,94$  21.853.836,40$  21.853.836,40$  NECOCLI 

25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305892
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305892 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 19 

DEL 14/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$305186985 30.518.698,47$  4.975.317,24$  25.543.381,23$  1.538.757,91$  -$                           -$                                         256.459,65$  128.229,83$  3.051.869,85$  - 4.975.317,24$  25.543.381,23$  25.543.381,23$  PUERTO CARREÑO

24/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305667
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305667 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE INTERVENTORIA

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 16 

DEL 7/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$461506,46 4.615.064,60$  752.371,88$  3.862.692,72$  232.692,33$  -$                           -$                                         38.782,06$  19.391,03$  461.506,46$  - 752.371,88$  3.862.692,72$  3.862.692,72$  PUERTO CARREÑO

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305672
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

"ID 305672 PAGO OBRA ACTA 1 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES27 DEL 12/7/2025 

RETEGARANTIA

(10%) $14466233,00 144.662.330,00$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  2.872.879,17$  -$                           -$                                         1.436.439,59$  718.219,79$  14.466.233,00$  7.182.197,93$  26.675.969,48$  117.986.360,52$  117.986.360,52$  PUERTO CARREÑO



25/07/2025 28/07/2025 PAGO INTERVENTORÍA 305891
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 305891 PAGO 

INTERVENTORIA 4 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 18 

DEL 11/7/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$319230938 31.923.093,75$  5.204.269,07$  26.718.824,68$  1.609.567,75$  -$                           -$                                         268.261,29$  134.130,65$  3.192.309,38$  - 5.204.269,07$  26.718.824,68$  26.718.824,68$  PUERTO INIRIDA

24/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305665
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 305665 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARRENO FACTURA 

IDES22 DEL 8/7/2025 

RETEGARANTIA (10%)

$2240680,80 22.406.808,00$  12.107.374,94$  10.299.433,06$  9.584.255,38$  -$                           -$                                         188.292,51$  94.146,25$  2.240.680,80$  - 12.107.374,94$  10.299.433,06$  10.299.433,06$  PUERTO CARREÑO

23/07/2025 28/07/2025 PAGO OBRA 305639 016-2024 EP 74.795.327
RODRIGUEZ GONZALEZ
CARLOS
DARIO

ID 305639 DESCONTAR POR 

MAYOR PERMANENCIA LA SUMA 

DE $24,123,38300

PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 016-2024 

FACTURA 5225 DEL

7/7/2025 RETEGARANTIA (10%) 
86.284.930,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  7.975.917,90$  -$                           -$                                         580.066,76$  362.541,72$  8.628.493,00$  - 24.123.383,00$  41.670.402,38$  44.614.527,62$  44.614.527,62$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

6/08/2025 6/08/2025 RETE ICA 003-2024 RETE ICA RETE ICA 003-2024 MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

219.416,03$  583,97$  220.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - - - 583,97$  220.000,00$  583,97$  220.000,00$  

NECOCLÍ RETEICA

8/08/2025 8/08/2025 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION OBRA 012 - 2024; 014-2024 EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO

CONTRIBUCION OBRA

44.969.712,94$  287,06$  44.970.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - - - 287,06$  44.970.000,00$  287,06$  44.970.000,00$  C. OBRA PTO INIRIDA, CARREÑO Y MONTERÍA

12/08/2025 12/08/2025 RETEICA PUERTO INIRIDA RETE ICA 013-2024 ;  014-
2024

EP 892.099.105 MUNICIPIO DE INIRIDA RTEICA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO

5.020.259,38$  259,38$  5.020.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - - - 259,38-$  5.020.000,00$  259,38-$  5.020.000,00$  RETEICA INIRIDA

19/08/2025 19/08/2025 RETE FUENTE RETE FUENTE RETE FUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE
IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES

Liquidación Retención en la 

fuente Patrimonios Autónomos 

JUlIO 2025

43.685.773,28$  226,72$  43.686.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - - - 226,72$  43.686.000,00$  226,72$               43.686.000,00$  RETEFUENTE

22/08/2025 26/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309422 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 13 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7524307.05 75.243.070,50$  12.266.517,38$  62.976.553,12$  3.793.768,26$  -$                           -$                                         632.294,71$  316.147,36$  7.524.307,05$  - - - 12.266.517,38$  62.976.553,12$  62.976.553,12$  MONTERÍA

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309082 011-2024 MIB 901.851.560
CONSORCIO MONTERIA
ET

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 011-2024 

FACTURA 12 DEL 15/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$6487812.91 64.878.129,06$  10.576.770,62$  54.301.358,44$  3.271.166,17$  -$                           -$                                         545.194,36$  272.597,18$  6.487.812,91$  - - - 10.576.770,62$  54.301.358,44$  54.301.358,44$  MONTERÍA

21/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 308478
014-2024 PAF-MIB-

O-075-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-2024 

PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA IDES31 DEL 

4/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$14910410.50 149.104.105,00$  27.495.040,04$  121.609.064,96$  2.961.089,30$  -$                           -$                                         1.480.544,65$  740.272,33$  14.910.410,50$  7.402.723,26$  - - 12.689.593,52$  121.609.064,96$  121.609.064,96$  PUERTO CARREÑO

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309060 004-2024 MIB 900.156.249 CONCRECIVIL S.A.S BIC

PAGO OBRA  ACTA 2 ETAPA 1 

CONTRATO DE OBRA 004-2024 

FACTURA FEV131 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$7943111.37 79.431.113,70$  16.620.459,92$  62.810.653,78$  7.342.371,85$  -$                           -$                                         667.488,35$  667.488,35$  7.943.111,37$  - - - 16.620.459,92$  62.810.653,78$  62.810.653,78$  NECOCLI 

22/08/2025 27/08/2025 PAGO OBRA 309054 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

DESCONTAR POR MAYOR 

PERMANENCIA $96.465.475,00 

PAGO OBRA  ACTA 6 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 012-2024 

FACTURA DI305 DEL 6/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$199568962.06
1.995.689.620,57$  468.928.030,25$  1.526.761.590,32$  39.745.653,61$  -$                           -$                                         13.910.978,76$  19.872.826,80$  199.568.962,06$  99.364.134,02$  96.465.475,00$  -$  77.268.812,21$  1.526.761.590,32$  1.526.761.590,32$  MONTERÍA

22/08/2025 27/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 309063 003-2024 MIB 900.644.351 CONSULTORES 
DONOVAN SAS

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 1 CONTRATO DE  

INTERVENTORIA 003-2024 

FACTURA CD262 DEL 5/8/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$2597115.50 25.971.155,00$  4.233.953,00$  21.737.202,00$  1.309.470,00$  -$                           -$                                         218.245,00$  109.122,50$  2.597.115,50$  - - - 4.233.953,00$  21.737.202,00$  21.737.202,00$  NECOCLI 

20/08/2025 27/08/2025 ASISTENCIA TECNICA 307819 AT AT 800.096.329

FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
FINDETER

ASISTENCIA TÉCNICA

230.865.353,00$  21.340.494,78$  209.524.858,22$  21.340.494,78$  -$                           -$                                         - - - - - - 21.340.494,78$  209.524.858,22$  209.524.858,22$  ASISTENCIA TÉCNICA

21/08/2025 28/08/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308802
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO CARREÑO

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 2 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

CARREÑO FACTURA 22 DEL 

13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1262536.53
12.625.365,31$  2.058.252,83$  10.567.112,48$  636.573,04$  -$                           -$                                         106.095,51$  53.047,75$  1.262.536,53$  - - - 2.058.252,83$  10.567.112,48$  10.567.112,48$  PUERTO CARREÑO

21/08/2025 28/08/2025 PAGO OBRA 308464
014-PAF-MIB-O-

075-2024 PUERTO 
INIRIDA

EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

PAGO OBRA  ACTA 5 ETAPA 2 

CONTRATO DE OBRA 014-PAF-

MIB-O-075-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA IDES34 DEL 

12/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$11484124.00 114.841.240,00$  21.745.400,74$  93.095.839,26$  4.279.632,76$  -$                           -$                                         1.098.291,38$  549.145,69$  11.484.124,00$  4.334.206,91$  - - 13.076.986,92$  93.095.839,26$  93.095.839,26$  PUERTO INIRIDA

21/08/2025 1/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 308469
013-2024 PAF-MIB-

I-056-2024 
PUERTO INIRIDA

EP 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

PAGO INTERVENTORIA  ACTA 5 

ETAPA 2 CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 013-2024 PAF-

MIB-I-056-2024 PUERTO 

INIRIDA FACTURA 23 DEL 

13/8/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$871810.47
8.718.104,69$  1.421.270,84$  7.296.833,85$  439.568,30$  -$                           -$                                         73.261,38$  36.630,69$  871.810,47$  - - - 1.421.270,84$  7.296.833,85$  7.296.833,85$  PUERTO INIRIDA

5/09/2025 5/09/2025 003-2024; 004-2024 RETEICA RETEICA MIB 890.983.873 MUNICIPIO DE NECOCLI RAD 7 05-09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 885.733,35$  266,65$  886.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 266,65$  886.000,00$  886.000,00$  RETEICA NECOCLÍ

9/09/2025 9/09/2025 001-2024 RETEICA RETEICA EP 800.092.788 MUNICIPIO EL MOLINO
RAD 9 / 09 / 09 / RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 47.878,72$  121,28$  48.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 121,28$  48.000,00$  48.000,00$  RETEICA MOLINO

10/09/2025 10/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 892.099.305 MUNICIPIO DE PUERTO
CARRENO

RAD 35-10/09 RTEICA MENSUAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 1.586.640,16$  359,84$  1.587.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 359,84$  1.587.000,00$  1.587.000,00$  RETEICA PTO CARREÑO

10/09/2025 10/09/2025 012-2024; 014-2024 CONTRIBUCION OBRA CONTRIBUCION 
OBRA

EP Y MIB 899.999.090
MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

RAD 57 10/09 CONTRIBUCION 

DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO 111.101.064,19$  64,19$  111.101.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 64,19-$  111.101.000,00$  111.101.000,00$  CONTO OBRA PTO CARREÑO, INIRIDA, MONTERÍA

11/09/2025 11/09/2025 009-2024 RETEICA RETEICA EP 891.680.011 MUNICIPIO DE QUIBDO RAD 49 11/09 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 45.093,69$  93,69$  45.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 93,69-$  45.000,00$  45.000,00$  RETEICA QUIBDÓ

15/09/2025 15/09/2025 013-2024; 014-2024 RETEICA RETEICA EP 800.096.734 MUNICIPIO DE
MONTERIA

RAD 37 15/09 RTEICA BIMESTRAL 

PATRIMONIO AUTONOMO 18.817.545,17$  454,83$  18.818.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 454,83$  18.818.000,00$  18.818.000,00$  RETEICA MONTERÍA

15/09/2025 15/09/2025 016-2024 RETEICA RETEICA EP 800.103.180
MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL
 GUAVIARE

RAD 26-15/09 RTEICA 

BIMESTRAL PATRIMONIO 

AUTONOMO 580.066,76$  66,76$  580.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 66,76-$  580.000,00$  580.000,00$  RETEICA SAN JOSE DEL GUAVIARE

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312367 013-2024 MIB 901.859.066
CONSORCIO 
DEPORTIVO LOS
PUERTOS 2024

ID 312367 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 

PUERTO

CARREÑO FACTURA 24 DEL 

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$2177844.96 21.778.449,60$  3.550.436,32$  18.228.013,28$  1.098.073,09$  -$                           -$                                         183.012,18$  91.506,09$  2.177.844,96$  - 18.228.013,28$  18.228.013,28$  PUERTO CARREÑO

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312397 014-2024 EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 312397 PAGO OBRA ACTA 6 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO INIRIDA FACTURA 

IDES36

DEL 3/9/2025 RETEGARANTIA 

(10%) $3048573.90 30.485.739,00$  5.621.619,98$  24.864.119,02$  605.422,61$  -$                           -$                                         302.711,30$  151.355,65$  3.048.573,90$  1.513.556,52$  24.864.119,02$  24.864.119,02$  PUERTO INIRIDA

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312487 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 312487 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 9 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 15 DEL 

5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$5799813.33
57.998.133,25$  9.455.157,87$  48.542.975,38$  2.924.275,63$  -$                           -$                                         487.379,27$  243.689,64$  5.799.813,33$  - 48.542.975,38$  48.542.975,38$  MONTERÍA

18/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312373 015-2023 EP 74.184.643 PEDRAZA DIAZ CAMILO

ID 312373 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 1 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

015-2023 FACTURA FECP97 DEL

4/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$6193073.71 61.930.737,14$  9.836.058,25$  52.094.678,89$  3.122.558,18$  -$                           -$                                         260.213,18$  260.213,18$  6.193.073,71$  - 52.094.678,89$  52.094.678,89$  SAN JOSE DEL GUAVIARE

18/09/2025 19/09/2025 PAGO OBRA 312374 014-2024 EP 901.856.386 CONSORCIO PARQUES
IDESA 32

ID 312374 PAGO OBRA ACTA 3 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 

PUERTO CARREÑO FACTURA

IDES38 DEL 5/9/2025 

RETEGARANTIA (10%) 

$20776137.60 207.761.376,00$  38.880.025,32$  168.881.350,68$  6.124.952,99$  -$                           -$                                         2.020.951,50$  1.010.475,75$  20.776.137,60$  8.947.507,48$  168.881.350,68$  168.881.350,68$  PUERTO CARREÑO

16/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312335 011-2024 MIB 901.851.560 CONSORCIO MONTERIA
ET

ID 312335 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

011-2024 FACTURA 14 DEL 

5/9/2025

RETEGARANTIA (10%) 

$2122240.45
21.222.404,50$  3.459.786,95$  17.762.617,55$  1.070.037,20$  -$                           -$                                         178.339,53$  89.169,77$  2.122.240,45$  - 17.762.617,55$  17.762.617,55$  MONTERÍA

19/09/2025 19/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA RETEFUENTE RETEFUENTE EP Y MIB 800.197.268
U A E DIRECCION DE
IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES

RAD 7 19/09 RETENCIÓN EN LA 

FUENTE MENSUAL PATRIMONIOS
85.119.788,07$  211,93$  85.120.000,00$  - -$                           -$                                         - - - - 211,93$  85.120.000,00$  85.120.000,00$  RETEFUENTE

22/09/2025 25/09/2025 ASISTENCIA TECNICA 313234 ASISTENCIA 
TECNICA

AT 800.096.329
FINANCIERA DE
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

ID 313234 ASISTENCIA TECNICA 

MIB Y EP
163.682.310,00$  15.130.297,60$  148.552.012,40$  15.130.297,60$  -$                           -$                                         - - - - 148.552.012,40$  148.552.012,40$  ASISTENCIA TÉCNICA

22/09/2025 25/09/2025 PAGO INTERVENTORÍA 312842 009-2024 EP 901.803.125 UNION TEMPORA
CHOCO 24

ID 312842 PAGO 

INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 

2 LIQ CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 009-2024 

FACTURA UTC-27 DEL

3/9/2025 RETEGARANTIA (10%) 

$1476864.48 14.768.644,83$  2.382.840,17$  12.385.804,66$  744.637,55$  -$                           -$                                         99.285,01$  62.053,13$  1.476.864,48$  - 12.385.804,66$  12.385.804,66$  QUIBDO

16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312268 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 312268 PAGO OBRA ACTA 7 

ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI308 DEL 

5/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $110802761.76 1.108.027.617,64$  206.795.081,50$  901.232.536,14$  22.067.199,94$  -$                           -$                                         7.723.519,98$  11.033.599,97$  110.802.761,76$  55.167.999,85$  901.232.536,14$  901.232.536,14$  MONTERÍA

16/09/2025 25/09/2025 PAGO OBRA 312358 012-2024 MIB 900.222.779 DUMAR INGENIEROS
S.A.S.

ID 312358 PAGO OBRA ACTA 2 

ETAPA C CONTRATO DE OBRA 

012-2024 FACTURA DI310 DEL 

12/9/2025 RETEGARANTIA

(10%) $6389464.00 63.894.640,00$  13.208.471,80$  50.686.168,20$  5.906.227,23$  -$                           -$                                         375.850,82$  536.929,75$  6.389.464,00$  - 50.686.168,20$  50.686.168,20$  MONTERÍA

TOTAL 30.634.997.615,66$  

 $ 

5.157.492.744,51 25.477.524.565,79 945.015.915,79$  265.972,72$           141.852,12$                          185.831.306,62$  219.941.891,40$  2.630.346.495,94$  1.032.560.685,06$  120.588.858,00$  22.782.859,75$  4.565.040.267,80$  25.477.524.565,79$  216

Impuestos

Suma de Total Pago Extracto Etiquetas de columna



2024 2025 Total 2025 Total general

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct

Etiquetas de fila

U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 301.128.000,00$  71.616.000,00$  42.945.000,00$  117.842.000,00$  11.818.000,00$  5.174.878,12$  119.496.000,00$  87.396.000,00$  43.686.000,00$  85.120.000,00$  58.794.000,00$  643.887.878,12$  945.015.878,12$  

Total general 301.128.000,00$  71.616.000,00$  42.945.000,00$  117.842.000,00$  11.818.000,00$  5.174.878,12$  119.496.000,00$  87.396.000,00$  43.686.000,00$  85.120.000,00$  58.794.000,00$  643.887.878,12$  945.015.878,12$  



Etiquetas de fila Suma de Total Pago Extracto

001-2024 135.935.800,01$                      

002-2024 709.994.453,07$                      

003-2024 575.896.212,34$                      

004-2024 5.274.387.907,05$                   

005-2024 584.413.143,57$                      

006-2024 5.951.413.741,75$                   

007-2024 125.578.731,58$                      

008-2024 737.666.029,01$                      

009-2024 163.476.737,37$                      

010-2024 744.590.209,10$                      

011-2024 654.119.960,63$                      

012-2024 4.981.337.954,16$                   

ASISTENCIA TECNICA 1.792.916.331,61$                   

AVISOS Y TABLEROS 266.000,00$                              

CONTRIBUCION OBRA 814.352.000,00$                      

ESTAMPILLA 175.851.000,00$                      

RETE FUENTE 671.441.878,12$                      

RETE ICA 125.235.000,00$                      

SOBRETASA BOMBERIL 142.000,00$                              

RETEICA 48.155.000,00$                        

CONT OBRA 84.591.000,00$                        

RETEFUENTE 273.574.000,00$                      

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA 133.778.022,72$                      

014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA 735.130.430,26$                      

015-2023 100.966.805,55$                      

013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO 109.113.737,60$                      

014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARREÑO 595.635.381,10$                      

CONTRIBUCION OBRA 88.648.000,00$                        

016-2024 44.614.527,62$                        

RETE ICA 003-2024 220.000,00$                              

012 - 2024; 014-2024 44.970.000,00$                        

013-2024 ;  014-2024 5.020.000,00$                           

AT 209.524.858,22$                      

Total general 26.692.956.852,44$                
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FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente
cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página
Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de
2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo,
asumiremos que ha aceptado esta modificación.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR 10,159,036,158.56

+ 31 CREDITOS 50,890,482.36

- 14 DEBITOS 1,272,814,871.06

SALDO ACTUAL 8,937,111,769.86

SALDO PROMEDIO 9,726,422,379.61

NIT: 890.300.279-4

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

02 INTERESES LIQUIDADOS A661445 0.00 1,714,511.31 10,160,750,669.87

03 INTERESES LIQUIDADOS A599594 0.00 1,714,800.66 10,162,465,470.53

06 PAGO TERCERO ACH A956076 4,427,000.00 0.00 10,158,038,470.53

06 INTERESES LIQUIDADOS A801284 0.00 1,715,090.06 10,159,753,560.59

06 INTERESES LIQUIDADOS A800317 0.00 1,715,379.51 10,161,468,940.10

06 INTERESES LIQUIDADOS A799469 0.00 1,715,669.01 10,163,184,609.11

07 INTERESES LIQUIDADOS A877207 0.00 1,715,211.43 10,164,899,820.54

08 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A943518 65,629,000.00 0.00 10,099,270,820.54

08 INTERESES LIQUIDADOS A746841 0.00 1,715,500.90 10,100,986,321.44

09 PAGO TERCERO ACH A619964 1,172,000.00 0.00 10,099,814,321.44

09 INTERESES LIQUIDADOS A524854 0.00 1,704,714.40 10,101,519,035.84

10 INTERESES LIQUIDADOS A347298 0.00 1,704,804.31 10,103,223,840.15

14 INTERESES LIQUIDADOS A385964 0.00 1,705,092.02 10,104,928,932.17

14 INTERESES LIQUIDADOS A389468 0.00 1,705,379.79 10,106,634,311.96

14 INTERESES LIQUIDADOS A381219 0.00 1,705,667.60 10,108,339,979.56

14 INTERESES LIQUIDADOS A386598 0.00 1,705,955.46 10,110,045,935.02

15 TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA M256196 57,382,584.41 0.00 10,052,663,350.61

15 INTERESES LIQUIDADOS A815104 0.00 1,706,243.37 10,054,369,593.98

16 INTERESES LIQUIDADOS A462297 0.00 1,696,847.03 10,056,066,441.01

17 INTERESES LIQUIDADOS A314974 0.00 1,697,133.40 10,057,763,574.41

20 INTERESES LIQUIDADOS A459090 0.00 1,697,419.83 10,059,460,994.24

20 INTERESES LIQUIDADOS A462347 0.00 1,697,706.29 10,061,158,700.53

20 INTERESES LIQUIDADOS A460277 0.00 1,697,992.81 10,062,856,693.34

21 PAGO TERCERO ACH A277677 651,702,308.70 0.00 9,411,154,384.64

21 PAGO TERCERO ACH A276115 148,495,989.17 0.00 9,262,658,395.47

21 INTERESES LIQUIDADOS A192838 0.00 1,698,279.38 9,264,356,674.85

22 PAGO TERCERO ACH A034981 64,650,527.20 0.00 9,199,706,147.65

22 PAGO TERCERO ACH A996182 16,148,303.38 0.00 9,183,557,844.27

22 PAGO TERCERO ACH A996184 19,610,586.95 0.00 9,163,947,257.32

22 INTERESES LIQUIDADOS A992243 0.00 1,563,518.83 9,165,510,776.15

23 RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA A766743 58,794,000.00 0.00 9,106,716,776.15

23 INTERESES LIQUIDADOS A692190 0.00 1,546,836.89 9,108,263,613.04

24 PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA A437204 23,124,686.91 0.00 9,085,138,926.13

24 PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA A436696 34,012,177.92 0.00 9,051,126,748.21

24 PAGO TERCERO ACH A474810 16,259,424.47 0.00 9,034,867,323.74

24 INTERESES LIQUIDADOS A398128 0.00 1,537,175.45 9,036,404,499.19

27 PAGO TERCERO ACH A565600 111,406,281.95 0.00 8,924,998,217.24

27 INTERESES LIQUIDADOS A519587 0.00 1,525,047.99 8,926,523,265.23

27 INTERESES LIQUIDADOS A522906 0.00 1,525,305.37 8,928,048,570.60

27 INTERESES LIQUIDADOS A522328 0.00 1,525,562.79 8,929,574,133.39

28 INTERESES LIQUIDADOS A522931 0.00 1,507,018.54 8,931,081,151.93

29 INTERESES LIQUIDADOS A334255 0.00 1,507,272.87 8,932,588,424.80

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL  4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

*

*

Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco
podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2025.

SALDO DIARIO CUENTA DE
NÓMINA Y PENSIÓN

TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

SALDO DIARIO TASA E.A

De $0                    a   $5.000.000
De $5.000.001      a   $20.000.000
De $20.000.001    a   $50.000.000
De $50.000.001    a   $100.000.000
De $100.000.001  a   $3.000.000.000

0,01%
0,01%
0,05%
0,05%
0,10%
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DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

30 INTERESES LIQUIDADOS A990512 0.00 1,507,527.25 8,934,095,952.05

31 INTERESES LIQUIDADOS A270474 0.00 1,507,781.67 8,935,603,733.72

31 INTERESES LIQUIDADOS A893020 0.00 1,508,036.14 8,937,111,769.86

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL

4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS



903 109 RESTITUCION DE APORTES No AplicaNro Comp.Contable 

 651.702.308,70  651.702.308,70

25909510

Mayor

RETE DE GARANTIA       

Descripción Ceco

900156249 - 1

Nit

CONCRECIVIL S.A.S BIC

Descripción

 651.702.308,70

Débito

 651.702.308,70

Crédito

TpCo Gr : No AplicaPeriodo:TpCo Esp:

Area

Juan Carlos Moya CalderonJuan Carlos Moya Calderon

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

No Aplica

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : Sin autorización

900156249 - 1Proveedor: CONCRECIVIL S.A.S BIC

1Pago No.: 18Tipo de Movimiento: LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto:

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN 
ANTES DE AUTORIZACIÓN

Teléfono:

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

21/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 651,702,308.70

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 651,702,308.70

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

21102025

Número

21/10/2025

Fecha

 651,702,308.70

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION

Descripción

 651,702,308.70

Bases

 0.00

Descuentos

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 651.702.308,70   Totales

 651,702,308.70Valor a Girar:

logo.bmp

OTROS DESCUENTOS

Clase Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

No AplicaFecha Causación:

ID 316429 PAGO OBRA DEV RETEGARANTIA CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA C.C 1 DEL 1/10/2025 DEV RETEGARANTIA $651702308.70

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900156249

Nit
CONCRECIVIL S.A.S BIC

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 651,702,308.70 Nombre Aut.:428 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

00718812614 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

21/10/2025

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

265Orden de Operación

Op.Inv

NAPL

Página: 1             de  1  



903 109 RESTITUCION DE APORTES 155Nro Comp.Contable 

 27.628.893,00  27.628.893,00

25190504
25199503
25199507
25909503
25909510
35101011
35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

901851560 - 
800096734 - 1

901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 

Nit

CONSORCIO MONTERIA ET

MUNICIPIO DE MONTERIA

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

Descripción

 4.411.335,86
 23.217.557,14

Débito

 1.393.053,43
 232.175,57
 116.087,79

 23.124.686,91
 2.762.889,30

Crédito

TpCo Gr : 202510Periodo:TpCo Esp:

Area

Daniela Alarón CéspedesJeffersson Alexander Niño Torres

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

171

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901851560 - Proveedor: CONSORCIO MONTERIA ET

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3134204794

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

24/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 23,124,686.91

Valor Neto

 4,504,206.09

Descuentos

 27,628,893.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

17

Número

24/10/2025

Fecha

 27,628,893.00

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NCP

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 23,217,557.14

 4,411,335.86

 23,217,557.14

 23,217,557.14

 46,435,114.28

Bases

 0.00

 0.00

 232,175.57

 1,393,053.43

 2,878,977.09

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 27.628.893,00  4.504.206,09  Totales

 23,124,686.91Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

24/10/2025Fecha Causación:

ID 316471 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 17 DEL 7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 
$2762889.30    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901851560

Nit
CONSORCIO MONTERIA 
ET

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 23,124,686.91 Nombre Aut.:439 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

242111086 23 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

24/10/2025

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

271Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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903 109 RESTITUCION DE APORTES 156Nro Comp.Contable 

 40.637.039,89  40.637.039,89

25190504
25199503
25199507
25909503
25909510
35101011
35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

901851560 - 
800096734 - 1

901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 
901851560 - 

Nit

CONSORCIO MONTERIA ET

MUNICIPIO DE MONTERIA

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

CONSORCIO MONTERIA ET

Descripción

 6.488.266,87
 34.148.773,02

Débito

 2.048.926,38
 341.487,73
 170.743,87

 34.012.177,92
 4.063.703,99

Crédito

TpCo Gr : 202510Periodo:TpCo Esp:

Area

Daniela Alarón CéspedesJeffersson Alexander Niño Torres

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

172

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901851560 - Proveedor: CONSORCIO MONTERIA ET

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3134204794

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

24/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 34,012,177.92

Valor Neto

 6,624,861.97

Descuentos

 40,637,039.89

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

16

Número

24/10/2025

Fecha

 40,637,039.89

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NCP

SERVICIOS RESTITUCION APORTES  NO 
DECLARANTES 6%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 34,148,773.02

 6,488,266.87

 34,148,773.02

 34,148,773.02

 68,297,546.04

Bases

 0.00

 0.00

 341,487.73

 2,048,926.38

 4,234,447.86

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 40.637.039,89  6.624.861,97  Totales

 34,012,177.92Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

24/10/2025Fecha Causación:

ID 316470 PAGO INTERVENTORIA ACTA 10 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 16 DEL 7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) 
$4063703.99    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901851560

Nit
CONSORCIO MONTERIA 
ET

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 34,012,177.92 Nombre Aut.:441 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

242111086 23 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

24/10/2025

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

272Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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903 109 RESTITUCION DE APORTES 157Nro Comp.Contable 

 17.915.477,00  17.915.477,00

25010501

25190502

35101003

35101011

Mayor

HONORARIOS

POR HONORARIOS

HONORARIOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

800096329 - 1

800096329 - 1

800096329 - 1

800096329 - 1

Nit

FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER
FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

Descripción

 15.055.023,00

 2.860.454,00

Débito

 16.259.424,47

 1.656.052,53

Crédito

TpCo Gr : 202510Periodo:TpCo Esp:

Area

Daniela Alarón CéspedesJeffersson Alexander Niño Torres

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

173

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

800096329 - 1Proveedor: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6230388

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

24/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 16,259,424.47

Valor Neto

 1,656,052.53

Descuentos

 17,915,477.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

6089

Número

24/10/2025

Fecha

 17,915,477.00

Valor

FDTF

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%

Descripción

 15,055,023.00

 2,860,454.00

 15,055,023.00

Bases

 0.00

 0.00

 1,656,052.53

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 17.915.477,00  1.656.052,53  Totales

 16,259,424.47Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETE FUENTE

Clase

   19.00

   11.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

24/10/2025Fecha Causación:

ID 316885 COBRO ASISTENCIA TECNICA CT 1223-2023 MIB Y EP    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

800096329

Nit
FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL FINDETER

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 16,259,424.47 Nombre Aut.:443 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

70216458182 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

24/10/2025

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

273Orden de Operación

Op.Inv

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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903 109 RESTITUCION DE APORTES 158Nro Comp.Contable 

 141.498.912,00  141.498.912,00

25199503
25199506
25199507
25199508
25909503
25909510
29904002
35101005
35101011

Mayor

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE

OTROS GASTOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

892099305 - 3
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 
901856386 - 

Nit

MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

CONSORCIO PARQUES IDESA 32

Descripción

 140.502.810,02
 996.101,98

Débito

 1.405.028,10
 2.810.056,20

 702.514,05
 7.025.140,50

 111.406.281,95
 14.149.891,20
 4.000.000,00

Crédito

TpCo Gr : 202510Periodo:TpCo Esp:

Area

Luisa Fernanda Valencia RodriguezJeffersson Alexander Niño Torres

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

174

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901856386 - Proveedor: CONSORCIO PARQUES IDESA 32

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3155142667

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

24/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 111,406,281.95

Valor Neto

 30,092,630.05

Descuentos

 141,498,912.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

40

Número

24/10/2025

Fecha

 141,498,912.00

Valor

IDES

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 140,502,810.02

 996,101.98

 140,502,810.02

 140,502,810.02

 562,011,240.08

Bases

 0.00

 0.00

 1,405,028.10

 2,810,056.20

 25,877,545.75

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 141.498.912,00  30.092.630,05  Totales

 111,406,281.95Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    2.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

24/10/2025Fecha Causación:

ID 316731 DESCONTAR POR MAYOR PERMANENCIA $4.000.000,00 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 014-2024 PAF-MIB-O-
075-2024 PUERTO CARRENO FACTURA IDES40 DEL 16/10/2025 RETEGARANTIA (10%) $14149891.20    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901856386

Nit
CONSORCIO PARQUES 
IDESA 32

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 111,406,281.95 Nombre Aut.:445 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

52200002662 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

24/10/2025

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

274Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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Diego Fernando Abril SantiagoJohn Fredy Sanchez Quiroga

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

164

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : PAGADA

899999090 - 2Proveedor: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1Pago No.: 18Tipo de Movimiento: LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono:

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

15/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro

 57,382,584.41

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 57,382,584.41

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

151020251

Número

15/10/2025

Fecha

 57,382,584.41

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION

Descripción

 57,382,584.41

Bases

 0.00

Descuentos

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 57.382.584,41   Totales

 57,382,584.41Valor a Girar:

logo.bmp

OTROS DESCUENTOS

Clase Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

15/10/2025Fecha Causación:

ID 316123 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

899999090

Nit
MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 57,382,584.41 Nombre Aut.:427 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

61011094 100 100

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

15/10/2025

Fec.Pago

SEBRA

264Orden de Operación
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Tipo Producto Cuenta Ahorros

Nombre Producto AHO4437

Nro. Producto *****4437

Fecha 2025/10/15

Transacción TRANSFERENCIA ENVIADA VIA
SEBRA

Oficina 256

Desc. Oficina CENTRO INTERNACIONAL

Nro. Documento N/A

Débitos $57,382,584.41

Créditos $0.00

Valor Efectivo $0.00

Valor Cheque $0.00

Valor Total $57,382,584.41

Referencia 1 N/A

Referencia 2 N/A

Yaneth  Santamaria  
Fecha/Hora Último Ingreso:

DETALLE

Fecha Actual: 2025/10/15 | Hora Ingreso: 14:16  IP: 190.144.142.97

2025/10/15 08:53



Diego Fernando Abril SantiagoJeffersson Alexander Niño Torres

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

163

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : PAGADA

890983873 - 1Proveedor: MUNICIPIO DE NECOCLI

1Pago No.: 18Tipo de Movimiento: LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 8214810

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

14/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro

 294,792.60

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 294,792.60

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

14102025

Número

14/10/2025

Fecha

 294,792.60

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION

Descripción

 294,792.60

Bases

 0.00

Descuentos

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 294.792,60   Totales

 294,792.60Valor a Girar:

logo.bmp

OTROS DESCUENTOS

Clase Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

14/10/2025Fecha Causación:

ID 316124 RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL ENCARGO FIDUCIARIO FIC600 NO. 908441 CORRESPONDIENTES 
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

PLAN/ENCARGO

Tipo
9 908441

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

890983873

Nit
MUNICIPIO DE NECOCLI

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 294,792.60 Nombre Aut.:426 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

73900000296 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

14/10/2025

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

263Orden de Operación
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PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR

Número
M256232

Año
2025

Mes
11

Día
11

Corriente Ahorros

X

Nombre Producto
AHO4437

No. Producto
*****4437

Hemos Debitado su producto por concepto de: TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA

BENEFICIARIO: -

OBSERVACIONES: -

IVA COMISION : $.00

VALOR COMISION: 0

VALOR A TRASLADAR: $50,890,482.36



Juan Carlos Moya CalderonLAURA ALEJANDRA VARGAS

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

178

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : PAGADA

899999090 - 2Proveedor: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1Pago No.: 18Tipo de Movimiento: LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 6013811700

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

11/11/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro

 50,890,482.36

Valor Neto

 0.00

Descuentos

 50,890,482.36

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

11112025

Número

11/11/2025

Fecha

 50,890,482.36

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION

Descripción

 50,890,482.36

Bases

 0.00

Descuentos

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 50.890.482,36   Totales

 50,890,482.36Valor a Girar:

logo.bmp

OTROS DESCUENTOS

Clase Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

11/11/2025Fecha Causación:

ID 319502 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7 
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

899999090

Nit
MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 50,890,482.36 Nombre Aut.:450 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

61011094 100 100

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

11/11/2025

Fec.Pago

SEBRA

278Orden de Operación
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903 109 RESTITUCION DE APORTES 150Nro Comp.Contable 

 19.293.655,64  19.293.655,64

25190504

25199503
25199507

25909503

25909510

35101011

35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

901859066 - 

892099305 - 3
901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

Nit

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024

Descripción

 3.080.499,64

 16.213.156,00

Débito

 972.789,36

 162.131,56
 81.065,78

 16.148.303,38

 1.929.365,56

Crédito

TpCo Gr : 202510Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoJohn Fredy Sanchez Quiroga

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

166

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901859066 - Proveedor: CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3164952748

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

21/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 16,148,303.38

Valor Neto

 3,145,352.26

Descuentos

 19,293,655.64

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

29

Número

21/10/2025

Fecha

 19,293,655.64

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN 
GENERAL 6% NO DECLARANTE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS 
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA 
TECNICA
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN 
GENERAL 6% NO DECLARANTE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 16,213,156.00

 3,080,499.64

 16,213,156.00

 16,213,156.00

 32,426,312.00

Bases

 0.00

 0.00

 162,131.56

 972,789.36

 2,010,431.34

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 19.293.655,64  3.145.352,26  Totales

 16,148,303.38Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

21/10/2025Fecha Causación:

ID 316407 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARRENO FACTURA
29 DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA (10%) $1929365.56    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901859066

Nit
CONSORCIO DEPORTIVO 
LOS PUERTOS 2024

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 16,148,303.38 Nombre Aut.:429 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

0004300285460200001 53 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

21/10/2025

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

267Orden de Operación

Op.Inv

NAPL

NAPL
NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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903 109 RESTITUCION DE APORTES 151Nro Comp.Contable 

 182.569.592,77  182.569.592,77

25199503
25199506
25199507
25199508
25909503
25909510
35101005
35101011

Mayor

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

OTROS GASTOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

Descripción Ceco

800096734 - 1
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 

Nit

MUNICIPIO DE MONTERIA

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

Descripción

 181.800.509,42
 769.083,35

Débito

 1.272.603,57
 3.636.010,19
 1.818.005,09
 9.090.025,47

 148.495.989,17
 18.256.959,28

Crédito

TpCo Gr : 202510Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoJohn Fredy Sanchez Quiroga

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

167

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900222779 - Proveedor: DUMAR INGENIEROS S.A.S

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3135345154

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

21/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 148,495,989.17

Valor Neto

 34,073,603.60

Descuentos

 182,569,592.77

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

311

Número

21/10/2025

Fecha

 182,569,592.77

Valor

DI

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA

RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE 
CONSTRUCCION 2% SIN BASE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 181,800,509.42

 769,083.35

 181,800,509.42

 181,800,509.42

 545,401,528.26

Bases

 0.00

 0.00

 1,272,603.57

 3,636,010.19

 29,164,989.84

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 182.569.592,77  34.073.603,60  Totales

 148,495,989.17Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.70

    2.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

21/10/2025Fecha Causación:

ID 316411 PAGO OBRA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 012-2024 FACTURA DEI311 DEL 7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) $18256959.28    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900222779

Nit
DUMAR INGENIEROS S.A.S

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 148,495,989.17 Nombre Aut.:431 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

09152957087 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

21/10/2025

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

268Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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903 109 RESTITUCION DE APORTES 152Nro Comp.Contable 

 23.430.319,74  23.430.319,74

25190504

25199503
25199507

25909503

25909510

35101011

35101013

Mayor

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

901859066 - 

892099105 - 7
901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

901859066 - 

Nit

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
MUNICIPIO DE INIRIDA

CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024
CONSORCIO DEPORTIVO LOS 
PUERTOS 2024

Descripción

 3.740.975,42

 19.689.344,32

Débito

 1.181.360,66

 196.893,44
 98.446,72

 19.610.586,95

 2.343.031,97

Crédito

TpCo Gr : 202510Periodo:TpCo Esp:

Area

Laura Sofia Moreno OviedoJohn Fredy Sanchez Quiroga

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

168

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

901859066 - Proveedor: CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3164952748

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

21/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 19,610,586.95

Valor Neto

 3,819,732.79

Descuentos

 23,430,319.74

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

28

Número

21/10/2025

Fecha

 23,430,319.74

ValorPrefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN 
GENERAL 6% NO DECLARANTE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
CONSULTORIAS , ASESORIA E INTERVENTORÍA 
PROFESIONAL , RELACIONADOS CON LA 
ACTIVIDAD PETROLERA
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN 
GENERAL 6% NO DECLARANTE
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 19,689,344.32

 3,740,975.42

 19,689,344.32

 19,689,344.32

 39,378,688.64

Bases

 0.00

 0.00

 196,893.44

 1,181,360.66

 2,441,478.69

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 23.430.319,74  3.819.732,79  Totales

 19,610,586.95Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    1.00

    6.00

    0.00

Porcentaje

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

21/10/2025Fecha Causación:

ID 316391 PAGO INTERVENTORIA ACTA 6 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA FACTURA 28
DEL 3/10/2025 RETEGARANTIA (10%) $2343031.97    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

901859066

Nit
CONSORCIO DEPORTIVO 
LOS PUERTOS 2024

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 19,610,586.95 Nombre Aut.:433 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

0004300285460200001 53 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
04

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

21/10/2025

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

269Orden de Operación

Op.Inv

NAPL

NAPL
NAPL

NAPL

NAPL

NAPL

NAPL
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903 109 RESTITUCION DE APORTES 153Nro Comp.Contable 

 78.853.922,00  78.853.922,00

25010501
25190502
25190504
25199503
25199507
25909503
25909510
35101003
35101011
35101013

Mayor

HONORARIOS

POR HONORARIOS

SERVICIOS

RETENCION DE INDUSTRIA Y COME

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NAC

DIVERSAS

RETE DE GARANTIA       

HONORARIOS - PAGOS

IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19

SERVICIOS - PAGOS

Descripción Ceco

900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 

800096734 - 1
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 
900222779 - 

Nit

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

MUNICIPIO DE MONTERIA

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

DUMAR INGENIEROS S.A.S

Descripción

 24.313.800,00
 12.590.122,00
 41.950.000,00

Débito

 25.426.069,40
 2.674.518,00
 2.517.000,00

 463.846,60
 662.638,00

 39.224.457,80
 7.885.392,20

Crédito

TpCo Gr : 202510Periodo:TpCo Esp:

Area

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

169

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900222779 - Proveedor: DUMAR INGENIEROS S.A.S

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3135345154

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

21/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

 64,650,527.20

Valor Neto

 14,203,394.80

Descuentos

 78,853,922.00

Valor Bruto

 0.00

Reintegro
Valores Liquidados

312

Número

21/10/2025

Fecha

 78,853,922.00

Valor

DI

Prefijo

Facturas Relacionadas

Codificación Contable

HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%
RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN 
GENERAL 6% NO DECLARANTE
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION 
APORTES
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA

RESTITUCION DE APORTES SERVICIOS EN 
GENERAL 6% NO DECLARANTE
HONORARIOS RESTITUCION APORTES 
PERSONA JURIDICA 11%
OTROS DESCUENTOS

Descripción

 24,313,800.00

 41,950,000.00

 12,590,122.00

 66,263,800.00

 41,950,000.00

 24,313,800.00

 66,263,800.00

Bases

 0.00

 0.00

 0.00

 463,846.60

 2,517,000.00

 2,674,518.00

 8,548,030.20

Descuentos

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Reintegros

Conceptos de Liquidación

 78.853.922,00  14.203.394,80  Totales

 64,650,527.20Valor a Girar:

logo.bmp

BASE

BASE

IVA

RETENCION ICA

RETE FUENTE

RETE FUENTE

OTROS DESCUENTOS

Clase

   19.00

    0.70

    6.00

   11.00

    0.00

Porcentaje

21/10/2025Fecha Causación:

ID 316558 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 Y C CONTRATO DE OBRA 012-2024 FACTURA DEI312 DEL 7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) $7885392.20    

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1OFICINA : 

Instrucciones de Pago
Fuente de Recursos

CUENTA BANCARIA

Tipo
23 256144437

Fondo Plan Banco Cuenta

Beneficiario(s)

900222779

Nit
DUMAR INGENIEROS S.A.S

Autorizado
Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción
 64,650,527.20 Nombre Aut.:435 Tp. Ident: Número Ident.:
Valor

09152957087 7 999

Descripción Cuenta Banco Sucursal
01

Tp.Cuenta Fondo Dest Forma PagoEncargo Dest

21/10/2025

Fec.Pago

TRANSFERENCIA BANCARIA 
(EXENTO DE GMF)

266Orden de Operación

Op.Inv

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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Laura Sofia Moreno OviedoJohn Fredy Sanchez Quiroga

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

169

Nit: 830053630

RESERVA PRESUPUESTAL

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Estado : AUTORIZADA

900222779 - Proveedor: DUMAR INGENIEROS S.A.S

1Pago No.: 6Tipo de Movimiento: LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto:

COMPROBANTE CAUSACIÓN

Teléfono: 3135345154

Actividad Económica:

NRO ORDEN PAGO : 

21/10/2025Fecha de Registro de la Orden:Fec.Compromiso Pptal :

VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención: Regimen Común

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

21/10/2025Fecha Causación:

ID 316558 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 Y C CONTRATO DE OBRA 012-2024 FACTURA DEI312 DEL 7/10/2025 RETEGARANTIA (10%) $7885392.20    

1OFICINA : 
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1
11
1115
111505
11150504

13
1302

130205
13020501

16
1690
169095
16909503

2
25
2501
250105
25010501

2519
251905
25190502

25190504

256144437

908441

892099105

900222779
800096329

900156249
901804780
901856386
901792147
900234282
900222779
800096329
74795327
800197268

901859066
901798337
901851560
901856386
900644351
52147488
900222779
74184643

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA DE AHORROS
SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 
Y ESPACIO PUBLICO
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 
EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
EMISORES NACIONALES
PARTICIPACIONES EN FIC ABIERTOS SIN PACTO DE 
PERMANENCIA CON TÍTULOS Y O VALORES 
PARTICIPATIVOS
ENCARGO FIDUCIARIO 908441
CUENTAS POR COBRAR
DIVERSAS
OTRAS
IMPUESTOS
MUNICIPIO DE INIRIDA
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
COMISIONES Y HONORARIOS
HONORARIOS
HONORARIOS
DUMAR INGENIEROS S.A.S
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
RETENCIONES Y APORTES LABORALES
RETENCION EN LA FUENTE
POR HONORARIOS
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
SERVICIOS
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSULTORES DONOVAN SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S
PEDRAZA DIAZ CAMILO

 10,206,250,924.97
 10,159,036,158.56
 10,159,036,158.56
 10,159,036,158.56
 10,159,036,158.56
 10,159,036,158.56

 45,294,792.60
 45,294,792.60

 45,294,792.60
 45,294,792.60

 45,294,792.60
 1,919,973.81
 1,919,973.81
 1,919,973.81
 1,919,973.81
 1,919,973.81

-2,991,849,079.28
-2,871,260,221.28

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-183,236,348.33
-32,542,056.48
-23,582,474.83
-34,557,001.68
-1,537,689.12

-14,676,155.38
-5,546,218.49
-4,825,210.08

-49,999,807.00
-78,248,480.42
-7,975,917.90

 173,784,005.24

-8,959,581.65
-12,477,883.73
-13,852,623.66
-35,962,837.11
-9,015,645.39

-13,522,313.06
-574,544.64

 .00
-6,051,956.38

 51,184,351.40
 50,890,482.36
 50,890,482.36
 50,890,482.36
 50,890,482.36
 50,890,482.36

 293,869.04
 293,869.04

 293,869.04
 293,869.04

 293,869.04
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 1,403,130,611.08
 1,403,130,611.08

 41,685,493.87
 41,685,493.87
 41,685,493.87
 25,426,069.40
 16,259,424.47

 260,042,947.42
 32,542,056.48
 23,582,474.83

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 23,582,474.83

 8,959,581.65
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 1,273,109,663.66
 1,272,814,871.06
 1,272,814,871.06
 1,272,814,871.06
 1,272,814,871.06
 1,272,814,871.06

 294,792.60
 294,792.60

 294,792.60
 294,792.60

 294,792.60
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 713,034,163.44
 709,034,163.44
 41,685,493.87
 41,685,493.87
 41,685,493.87
 25,426,069.40
 16,259,424.47

 172,750,600.59
 12,443,700.36
 4,330,570.53

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 2,674,518.00
 1,656,052.53

 .00
 .00

 8,113,129.83
 2,154,150.02

 .00
 3,441,979.81

 .00
 .00
 .00

 2,517,000.00
 .00

 8,984,325,612.71
 8,937,111,769.86
 8,937,111,769.86
 8,937,111,769.86
 8,937,111,769.86
 8,937,111,769.86

 45,293,869.04
 45,293,869.04

 45,293,869.04
 45,293,869.04

 45,293,869.04
 1,919,973.81
 1,919,973.81
 1,919,973.81
 1,919,973.81
 1,919,973.81

-2,301,752,631.64
-2,177,163,773.64

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-95,944,001.50
-12,443,700.36
-4,330,570.53

-34,557,001.68
-1,537,689.12

-14,676,155.38
-5,546,218.49
-4,825,210.08

-52,674,325.00
-79,904,532.95
-7,975,917.90

 197,366,480.07

-8,113,129.83
-14,632,033.75
-13,852,623.66
-39,404,816.92
-9,015,645.39

-13,522,313.06
-574,544.64

-2,517,000.00
-6,051,956.38

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202510 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

11/11/25 11:05 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

Página 1 de 6



25190504

251995
25199502

25199503

25199506

25199507

25199508

900320235
800197268

901803125

899999090
892099105
892099305
800197268

892099105
800096734
892099305
891680011
800103180

900156249
901804780
901856386
900234282
900222779
800197268

900156249
901859066
901804780
901798337
901851560
901856386
901792147
900644351
900234282
52147488
900222779
899999001
74184643
74795327
900320235
901803125

900156249
901804780
901856386
900234282
900222779
899999090

TECNIPLAN INGENIERIA SAS
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
UNION TEMPORA CHOCO 24
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
PAGO RETENCION EN LA FUENTE
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE INIRIDA
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA
MUNICIPIO DE INIRIDA
MUNICIPIO DE MONTERIA
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO
MUNICIPIO DE QUIBDO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
CONSULTORES DONOVAN SAS
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
PEDRAZA DIAZ CAMILO
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA      
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

-1,287,358.55
 87,509,145.80

-3,723,564.93
-150,694,291.85

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-14,722,789.34
-1,171,552.76
-8,765,089.60
-4,426,648.79

-99,285.01
-260,213.18

-26,251,625.54
-139,404,076.83

-3,456,204.63
-24,729,340.98
-2,239,872.48

-108,607,439.78
 252,185,309.16

-44,090,813.12
-72,843,584.00
-1,039,823.65

-933,946.12
-1,154,385.31
-2,996,903.10
-7,259,235.28

-252,100.84
-1,126,859.42

-779,295.85
-47,878.72

-58,849,156.90
 104,476,804.45

-504,329.70
-362,541.72
-107,279.88
-310,297.08

-65,629,063.85
-348,510,192.07

-8,640,511.58
-61,823,352.49
-5,599,681.20

-271,518,599.49
 630,463,272.98

 .00
 8,959,581.65

 .00
 227,500,890.94
 130,022,000.00
 65,629,000.00
 1,172,000.00
 4,427,000.00

 58,794,000.00

 5,598,201.55
 1,171,552.76

 .00
 4,426,648.79

 .00
 .00

 26,251,625.54
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 26,251,625.54

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 65,629,063.85
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 65,629,063.85

 .00
 .00

 .00
 160,306,900.23
 130,022,000.00
 65,629,000.00
 1,172,000.00
 4,427,000.00

 58,794,000.00

 4,074,166.57
 196,893.44

 2,310,113.47
 1,567,159.66

 .00
 .00

 6,446,066.39
 .00
 .00

 2,810,056.20
 .00

 3,636,010.19
 .00

 3,649,501.30
 .00

 179,512.50
 .00
 .00

 286,831.66
 702,514.05

 .00
 .00
 .00
 .00

 2,480,643.09
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 16,115,165.97
 .00
 .00

 7,025,140.50
 .00

 9,090,025.47
 .00

-1,287,358.55
 96,468,727.45

-3,723,564.93
-83,500,301.14

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-13,198,754.36
-196,893.44

-11,075,203.07
-1,567,159.66

-99,285.01
-260,213.18

-6,446,066.39
-139,404,076.83

-3,456,204.63
-27,539,397.18
-2,239,872.48

-112,243,449.97
 278,436,934.70

-47,740,314.42
-72,843,584.00
-1,219,336.15

-933,946.12
-1,154,385.31
-3,283,734.76
-7,961,749.33

-252,100.84
-1,126,859.42

-779,295.85
-47,878.72

-61,329,799.99
 104,476,804.45

-504,329.70
-362,541.72
-107,279.88
-310,297.08

-16,115,165.97
-348,510,192.07

-8,640,511.58
-68,848,492.99
-5,599,681.20

-280,608,624.96
 696,092,336.83

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202510 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

11/11/25 11:05 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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2590
259095
25909503

25909504

25909510

29
2990
299040
29904002

3
35
3505
350505
35050501

3510
351010
35101003

901859066
901851560
901856386
900222779

899999090
890983873

900156249
901859066
901804780
901798337
901851560
901856386
901792147
900644351
900234282
52147488
900222779
74184643
74795327
900320235
901803125

901856386
900222779
74795327

900463725

900156249
901804780
901856386
901792147
900234282
900222779

DIVERSAS
OTRAS
DIVERSAS
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
DUMAR INGENIEROS S.A.S
RENDIMIENTOS POR PAGAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE NECOCLI
RETE DE GARANTIA       
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
CONSULTORES DONOVAN SAS
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S
PEDRAZA DIAZ CAMILO
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
OTROS PASIVO
DIVERSOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
DUMAR INGENIEROS S.A.S
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
PATRIMONIO
PATRIMONIO ESPECIALES
ACREEDORES FIDUCIARIOS
APORTES EN DINERO
APORTES EN DINERO
MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO
PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS
PAGOS A TERCEROS
HONORARIOS - PAGOS
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S

-2,688,023,872.95
-2,688,023,872.95

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-57,677,377.01
-57,382,584.41

-294,792.60
-2,630,346,495.94
-1,303,404,375.94

-24,747,802.75
-91,250,078.68
-69,378,931.85
-71,326,293.58

-150,153,525.50
-89,773,916.99
-68,722,733.25
-90,869,452.21
-16,160,199.99

-599,425,147.32
-12,003,046.81
-8,628,493.00

-15,009,780.89
-19,492,717.18

-120,588,858.00
-120,588,858.00
-120,588,858.00
-120,588,858.00

 .00
-96,465,475.00
-24,123,383.00

-7,214,401,845.69
-7,191,621,614.87

-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
 28,432,556,525.07
 28,432,556,525.07
 3,325,408,839.62
 1,069,503,591.60

 123,845,714.69
 65,119,250.50

 120,042,668.08
 120,665,546.22
 454,543,699.99

 1,101,402,169.79
 1,101,402,169.79

 392,022,484.08
 35,758,890.33
 57,136,864.83

 111,406,281.95
 187,720,446.97
 57,677,377.01
 57,382,584.41

 294,792.60
 651,702,308.70
 651,702,308.70

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 531,828,864.62
 531,827,812.04

 .00
 .00
 .00
 .00

 531,827,812.04
 531,827,812.04
 39,368,823.00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 24,313,800.00

 494,598,068.98
 494,598,068.98
 392,022,484.08
 35,758,890.33
 57,136,864.83

 111,406,281.95
 187,720,446.97
 51,184,351.40
 50,890,482.36

 293,869.04
 51,391,233.50

 .00
 4,272,397.53

 .00
 .00

 6,826,593.29
 14,149,891.20

 .00
 .00
 .00
 .00

 26,142,351.48
 .00
 .00
 .00
 .00

 4,000,000.00
 4,000,000.00
 4,000,000.00
 4,000,000.00
 4,000,000.00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-2,081,219,772.14
-2,081,219,772.14

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

-51,184,351.40
-50,890,482.36

-293,869.04
-2,030,035,420.74

-651,702,067.24
-29,020,200.28
-91,250,078.68
-69,378,931.85
-78,152,886.87

-164,303,416.70
-89,773,916.99
-68,722,733.25
-90,869,452.21
-16,160,199.99

-625,567,498.80
-12,003,046.81
-8,628,493.00

-15,009,780.89
-19,492,717.18

-124,588,858.00
-124,588,858.00
-124,588,858.00
-124,588,858.00

-4,000,000.00
-96,465,475.00
-24,123,383.00

-6,682,572,981.07
-6,659,793,802.83

-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
-35,624,178,139.94
 28,964,384,337.11
 28,964,384,337.11
 3,364,777,662.62
 1,069,503,591.60

 123,845,714.69
 65,119,250.50

 120,042,668.08
 120,665,546.22
 478,857,499.99

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202510 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

11/11/25 11:05 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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35101003

35101005

35101011

35101013

39
3905
390500
39050001

3915
391505
39150501

3920

800096329
74795327

900156249
901804780
901856386
901792147
900234282
900222779
800096329

900156249
901859066
901804780
901798337
901851560
901856386
901792147
900644351
900234282
52147488
900222779
800096329
74184643
74795327
900320235
901803125

901859066
901798337
901851560
901856386
900644351
52147488
900222779
74184643
900320235
901803125

2

2

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
OTROS GASTOS - PAGOS
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DUMAR INGENIEROS S.A.S
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%
CONCRECIVIL S.A.S BIC
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSORCIO RECREOGUAJIRA
CONSULTORES DONOVAN SAS
DEJO CONSTRUCCIONES SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER
PEDRAZA DIAZ CAMILO
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
SERVICIOS - PAGOS
CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024
CONSORCIO INTER-URABA
CONSORCIO MONTERIA ET
CONSORCIO PARQUES IDESA 32
CONSULTORES DONOVAN SAS
DIAZ CORTES MARIA FERNANDA
DUMAR INGENIEROS S.A.S
PEDRAZA DIAZ CAMILO
TECNIPLAN INGENIERIA SAS
UNION TEMPORA CHOCO 24
GANANCIAS O PÉRDIDAS
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O PERDIDA
GANANCIA DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO
UTILIDADES
UTILIDAD O PERDIDA
PERDIDA DEL EJERCICIO

 1,299,180,024.00
 72,508,344.54

 21,235,288,422.83
 11,711,789,287.90

 761,421,819.67
 1,237,474,431.91

 749,782,713.81
 761,380,840.00

 5,430,371,989.54
 583,067,340.00

 1,222,605,603.21
 252,750,879.76
 39,513,298.49
 27,233,252.31

 110,773,084.48
 113,882,317.47
 48,680,816.23
 27,913,788.07

 109,725,372.42
 26,648,135.78
 25,802,000.00

 109,335,783.58
 246,844,204.00
 19,164,528.53
 13,776,585.46
 23,965,196.21
 26,596,360.42

 2,649,253,659.41
 207,964,728.92
 583,016,234.03
 599,380,618.29
 150,260,756.36
 577,501,960.02
 135,800,000.00

 .00
 100,865,939.61
 126,132,610.80
 168,330,811.38
-22,780,230.82
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-48,840,624.58
-48,840,624.58
-48,840,624.58
-48,840,624.58
 48,842,913.66

 15,055,023.00
 .00

 322,303,319.44
 .00
 .00

 140,502,810.02
 .00
 .00

 181,800,509.42
 .00

 34,936,839.12
 .00

 6,821,475.06
 .00
 .00

 10,899,602.73
 996,101.98

 .00
 .00
 .00
 .00

 13,359,205.35
 2,860,454.00

 .00
 .00
 .00
 .00

 135,218,830.48
 35,902,500.32

 .00
 57,366,330.16

 .00
 .00
 .00

 41,950,000.00
 .00
 .00
 .00

 1,052.58
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 1,052.58

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 1,314,235,047.00
 72,508,344.54

 21,557,591,742.27
 11,711,789,287.90

 761,421,819.67
 1,377,977,241.93

 749,782,713.81
 761,380,840.00

 5,612,172,498.96
 583,067,340.00

 1,257,542,442.33
 252,750,879.76
 46,334,773.55
 27,233,252.31

 110,773,084.48
 124,781,920.20
 49,676,918.21
 27,913,788.07

 109,725,372.42
 26,648,135.78
 25,802,000.00

 122,694,988.93
 249,704,658.00
 19,164,528.53
 13,776,585.46
 23,965,196.21
 26,596,360.42

 2,784,472,489.89
 243,867,229.24
 583,016,234.03
 656,746,948.45
 150,260,756.36
 577,501,960.02
 135,800,000.00
 41,950,000.00

 100,865,939.61
 126,132,610.80
 168,330,811.38
-22,779,178.24
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-22,782,519.90
-48,840,624.58
-48,840,624.58
-48,840,624.58
-48,840,624.58
 48,843,966.24

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202510 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

11/11/25 11:05 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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392005
39200501

4
41

4104
410495
41049501

4108

410805
41080501

4195
419595
41959504

41959595

5
51
5108

510805
51080501

5167
516700
51670002

5190
519095
51909505

2

890300279

900684319

899999001
899999090
892099105
800096734
892099305
891680011
800103180
890981138
800092788
800102912
800197268

890300279

900684319

899999090
890983873

899999001
899999090

PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA
UTILIDAD O PERDIDA
INGRESOS DE OPERACIONES
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS 
GENERALES
INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES
RENDIMIENTOS OTROS
RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS
BANCO DE OCCIDENTE S A
POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR 
RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO
POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO
FONDO ABIERTO FIC600
DIVERSOS
OTROS
AJUSTE AL MIL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE INIRIDA
MUNICIPIO DE MONTERIA
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO
MUNICIPIO DE QUIBDO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE
MUNICIPIO DE TURBO
MUNICIPIO EL MOLINO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES (NO OPE)
BANCO DE OCCIDENTE S A
GASTOS
GASTOS DE OPERACIONES
"VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR 
RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE  PATRIMONIO"
POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE
POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE
FONDO ABIERTO FIC600
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS
ACREEDORES FIDUCIARIOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MUNICIPIO DE NECOCLI
DIVERSOS
OTROS
GASTO AJUSTE AL MIL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

 48,842,913.66
 48,842,913.66
 48,842,913.66

-378,539,436.48
-378,539,436.48

-366,788,733.86
-366,788,733.86
-366,788,733.86
-366,788,733.86

-6,394,828.55

-6,394,828.55
-6,394,828.55
-6,394,828.55
-5,355,874.07
-5,355,874.07

-5,931.72
-273.83
-578.18
-494.37
-581.23
-196.03
-303.51
-183.28
-665.49
-478.49
-710.59

-1,466.72

-5,349,942.35
-5,349,942.35

 378,539,436.48
 378,541,725.56

 17,174.30

 17,174.30
 17,174.30
 17,174.30

 378,516,330.46
 378,516,330.46
 378,516,330.46
 372,138,676.21

 6,377,654.25
 8,220.80
 8,220.80
 8,220.80

 195.55
 1,337.60

 1,052.58
 1,052.58
 1,052.58

 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00

 51,185,467.83
 51,185,467.83

 .00

 .00
 .00
 .00

 51,184,351.40
 51,184,351.40
 51,184,351.40
 50,890,482.36

 293,869.04
 1,116.43
 1,116.43
 1,116.43

 .00
 .00

 .00
 .00
 .00

 51,184,415.25
 51,184,415.25

 50,890,482.36
 50,890,482.36
 50,890,482.36
 50,890,482.36

 293,869.04

 293,869.04
 293,869.04
 293,869.04

 63.85
 63.85
 63.85

 .00
 63.85

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00

 1,052.58
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 48,843,966.24
 48,843,966.24
 48,843,966.24

-429,723,851.73
-429,723,851.73

-417,679,216.22
-417,679,216.22
-417,679,216.22
-417,679,216.22

-6,688,697.59

-6,688,697.59
-6,688,697.59
-6,688,697.59
-5,355,937.92
-5,355,937.92

-5,995.57
-273.83
-642.03
-494.37
-581.23
-196.03
-303.51
-183.28
-665.49
-478.49
-710.59

-1,466.72

-5,349,942.35
-5,349,942.35

 429,723,851.73
 429,727,193.39

 17,174.30

 17,174.30
 17,174.30
 17,174.30

 429,700,681.86
 429,700,681.86
 429,700,681.86
 423,029,158.57

 6,671,523.29
 9,337.23
 9,337.23
 9,337.23

 195.55
 1,337.60

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202510 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

11/11/25 11:05 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
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51909505

59
5905
590505
59050501

59050502

892099105
890983873
892099305
891680011
800092788
800102912
800197268

2

2

MUNICIPIO DE INIRIDA
MUNICIPIO DE NECOCLI
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO
MUNICIPIO DE QUIBDO
MUNICIPIO EL MOLINO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
GANANCIAS
UTILIDAD O PERDIDA
PERDIDA
UTILIDAD O PERDIDA

 440.44
 2,378.17

 359.84
 1,168.05

 600.27
 847.40
 893.48

-2,289.08
-2,289.08
-2,289.08

 48,840,624.58
 48,840,624.58

-48,842,913.66
-48,842,913.66

 447.24
 .00

 351.21
 .00
 .00
 .00

 317.98

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00
 .00

 1,052.58
 1,052.58
 1,052.58

 .00
 .00

 1,052.58
 1,052.58

 887.68
 2,378.17

 711.05
 1,168.05

 600.27
 847.40

 1,211.46

-3,341.66
-3,341.66
-3,341.66

 48,840,624.58
 48,840,624.58

-48,843,966.24
-48,843,966.24

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

                                       .

Periodo: 202510 SCMRSLNA

Andres Felipe Rios Cardona

Programa:

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

SIFI

11/11/25 11:05 AM

COMPART./OP.INV.

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL
NAPL

 2,037,329,294.93 2,037,329,294.93 .00  .00Total
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