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Pereira, 11 de Junio de 2026

Doctor

CARLOS JAIRO BEDOYA
Secretario de Educacion
Presente

Asunto:

Tercer Informe de supervision de revision de (03) informe de ejecucion del contrato No. 2513 del
21 de Enero de 2026 de secretaria Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones suscrito con
CARLOS ANDRES OSORIO VALENCIA.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecucion del contrato referenciado en el asunto, con
la siguiente INFORMACION GENERAL.:

Contrato: No. 2513 21 de enero de 2026

Nombre e identificacion del | Carlos Andrés Osorio Valencia con cedula de ciudadania No.
contratista: 18.518.583

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA

DIVULGAR LAS CAMPANAS, LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES
REALIZADAS POR LA SECRETARiA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE PEREIRA, A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION

Valor: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE ($11.998,380)

Plazo: 4 Meses

No. CDP: 768

No. RP: 1426

GARANTIAS:

Entidad aseguradora:
No. de la péliza:

Cumplimiento del contrato: Desde: Suma asegurada:
Pago de prestaciones sociales | Desde: Suma asegurada:
indemnizaciones:

Calidad de los bienes: Desde: Suma asegurada:
Calidad del servicio prestado: Desde: Suma asegurada:
Responsabilidad civil: Desde: Suma asegurada:
No. de podliza de RC: Desde: Suma asegurada:
Fecha acta de inicio: 24 de enero de 2026

Fecha de terminacidn: 23 de mayo de 2026

No. de pagos realizados a la | 3de4

fecha:

DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA:

Valor:

Plazo:

No. CDP
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No. RP
Valor total del contrato: (valor
inicial + valor de la adicién)

COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor inicial del contrato: $11.998,380 $11.998,380
Valor por adiciones: 0 0
Valor total del contrato: $11.998,380 $11.998,380
Valor pagado al contratista: 8.998.875 8.998.875
Saldo por ejecutar: 2.999.595 2.999.595
Saldo a liberar: 0 0
SUMAS IGUALES $11.998,380 $11.998,380

COMPONENTE TECNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecuté las actividades
contractuales durante el periodo comprendido entre el 24 de Abril del 2026 al 23 de Mayo de 2026.
Para la emision de esta acta, se ha considerado el informe de actividades presentado por el
contratista, el cual cuenta con el visto bueno del interventor de la Oficina Asesora de Prensa y
Comunicaciones, quien es la persona encargada de revisar y validar la informacién entregada por el
contratista, quien ademas, realizé la confrontacion entre lo consignado en el informe, la calidad de
las evidencias y el objeto contractual.

Es importante destacar, que el contratista realizd actividades y proporciond soportes
correspondientes a 4 de los 4 alcances estipulados en el contrato objeto de esta supervision.

Los elementos mencionados en los parrafos anteriores han sido validados por parte de la supervision
y estan soportados en el informe de actividades presentado por el contratista con sus respectivos
anexos.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se reviso, ademas, la planilla de pago
de seguridad social No. 4654482973 correspondiente al mes de mayo, en la cual se evidencia que
se realizaron los aportes y el pago el 21/05/2026 a pensién, salud y ARL, por un total de Quinientos
ocho mil trescientos PESOS M/CTE ($508.300.00), verificando que el IBC es el requerido para el
cumplimiento del presente contrato. En este orden de ideas, el contratista ha cumplido en lo
relacionado con la afiliacion y pagos sobre la base y porcentajes de cotizacion en los aportes a los
subsistemas de la Proteccion Social para trabajadores independientes de acuerdo con lo sefalado
en la Ley 100 de 1993 con sus modificatorias y reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 de
2012; Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018; Ley 2277 de 2022.

El avance general en la ejecucion del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este informe
se autoriza el pago No. cuatro (4) por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS PESOS M/CTE ($2.999.595.00), correspondiente al
periodo comprendido entre el 24 de Abril y el 23 de Mayo

GUILLERMO CASTANEDL SANDOVAL

INTERVENTOR

Elaboré: GUILLERMO CASTANEDA SANDOVAL
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