
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1

2

3 EMERGENCIAS GRUPO No. 5

4 FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA

5 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS)

6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

7 REUBICACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA DE 1/2" A 3/4"

8 SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE 
APARATOS

9 CAMBIO DE PIEZA EN LADRILLO PRENSADO SANTA FE 24*12*6 COLOR 
TERRACOTA (PARA CAJAS ELÉCTRICAS Y PASES DE RED DE INCENDIO Y 
CANALETAS-MARIPOSAS EN ESQUINAS DE LA HILADA PARADA).

10 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 CM COLOR 
BLANCO

11 PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO)

12 SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR ELECTRICO

13 VACIADA DE TANQUES

14 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PUESTA EN MARCHA, EQUIPO EYECTOR 
AGUAS LLUVIAS. INC. DESMONTE, LIMPIEZA, CAMBIO DE EMPAQUES, 
REPOSICION Y ALINEACION DE COMPLEMENTOS, ARMADO, CABLEADO Y 
PUESTA MARCHA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: TANQUE COLECTOR AGUAS 
LLUVIAS, B
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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