
Id Modo de

tarea

Nombre de tarea

1

2

3 EMERGENCIAS GRUPO No. 5

4 IED JAIME GARZON SEDE AURAS

5 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO 
MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 
SITIOS AUTORIZADOS)

6 DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)

7 REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE 
ANDAMIO CERTIFICADO)

8 REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES

9 RESANE DE PLACA DE ENTREPISO (BAJO PLACA SE 
DEBE LIMPIAR, PICAR Y RESANAR)

10 SUMINISTRO DE PISO NIPOLAM DE 2MM HOMOGENEO 
INCLUYE PÉGANTE, MASTICO Y MANO DE OBRA.

11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN
TUBO CUADRADO DE (80X40) CMS CAL. 18 Y 
VERTICALES EN TUBO CUADRAOD DE 1", INCLUYE 
PINTURA EN ESMALTE.

12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), 
INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA

13 PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA.
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14 PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 
3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL
TEMPLADO INCOLORO 5 MM

15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA
LAVAMANOS O LAVAPLATOS

16 ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE 
ANDAMIOS CERTIFICADOS)

17 ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)

18 ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM

19 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)

20 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS 
- (HASTA 60 CM)

21 PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO 
CERTIFICADO

22 PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) 
(INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

23 PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN 
CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA 
LIJADA DE LA SUPERFICIE.

24 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 
TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS)
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25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE 
SOBREPONER

26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR 
OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)

27 TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE 
CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO 
(APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE 
SUMAPAZ)

28 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA
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