IED DIEGO MONTANA CUELLARSEDE B

Id Modo de [Nombre de tarea
O larea M | X | J | v | s M

1 -

2 -

3 -

4 - IED DIEGO MONTANA CUELLAR SEDE B

5 - DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y|
RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS
AUTORIZADOS)

6 - DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08
CMa 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y
RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS
AUTORIZADOS)

7 - DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMANO
MADERA - METALICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE
Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS
AUTORIZADOS)

8 - DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS
EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACION,
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A
SITIOS AUTORIZADOS)

9 - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, (INCLUYE
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A
SITIOS AUTORIZADOS)

10 - RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO

1 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO
Y COMPACTACION).

12 - PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI.
INCLUYE CORTE Y DILATACION

13 - SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5
MM, DE 0.15X0.15M

14 - SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE
ACCESORIOS

15 - LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION

16 - RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION

17 - SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL TEJIDO 2400

18 - SONDEO Y REVISION DE DESAGUES

19 - ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04

20 - SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CONCRETO DE 3000
PSI, E = 0.10 M. ESCOBEADO INCLUYE DILATACION EN
LADRILLO PRENSADO MACIZO

21 - GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO

22 - ENCHAPE EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CM, ANTIDESLIZANTE E
=5 MM TIPO TRAFICO PESADO
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