Tabla de estimacion de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodologia de estimacion de los riesgos que se ilustra a continuacion es una propuesta que realizo la Direccion General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico ; sin embargo, esta
Direccion no asume responsabilidad alguna en la estimacion de los riesgos, la cual es una obligacion legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Articulo 4° de la Ley 1150 de 2007.

NUmero de riesgos a estimar 6

Valor del contrato $69,543,150.10

Total estimacion del riesgo $34,771,575.05

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimacion Participacion

Alteracion econémico del
equilibrio econémico:
variacion en los precios
del mercado de los
insumos, materiales,
mano de obray /o todo lo
que concierne a los
servicios recibidos

Financiero Medio-Bajo Medio-Alto $4,342,819.23 12.49%

Riesgos de estudios de
seguridad personal:
Puede presentarse que
durante los estudios de
seguridad o verificacion
Operacionales de antecedentes el Medio-Alto Medio-Alto $7,896,673.69 22.71%

personal conductores
dependiente del
contratista, no cumplan
con los requisitos
estipulados por la
entidad.




Sociales o Politicos

Interrupcién de la
ejecucion del contarto
debido a huelgas y/o
alteracion de orden
publico que pueda
ocasionar dafios o
afectaciones materiales 0
personales

Medio-Alto

Medio-Alto

$7,896,673.69

22.71%

Regulatorio

Cambios en la regulacion
laboral, tributos o
aranceles aplicables al
servicio de transporte
especial de pasajeros

Medio-Alto

Medio-Alto

$7,896,673.69

22.71%

Regulatorio

Cambios inesperados en
el precio del combustible
nacional

Medio-Alto

Medio-Bajo

$3,368,578.08

9.69%

Operacionales

Suspension de labores
por parte de los
conductores

Medio-Alto

Medio-Bajo

$3,368,578.08

9.69%










