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RENDIMIENTOS

Durante la ejecucion del contrato N° 309 GINREDCA 2026, se efectué un seguimiento
permanente al rendimiento de las actividades programadas, con el propésito de garantizar el
cumplimiento del cronograma establecido, optimizar el uso de los recursos disponibles y
asegurar la calidad de los trabajos ejecutados.

Los rendimientos obtenidos fueron acordes con las condiciones del proyecto, la
disponibilidad del recurso humano, los equipos empleados y la logistica implementada para
el desarrollo simultaneo de las actividades hidraulicas y eléctricas. La adecuada coordinacién
entre el personal técnico y operativo permitié mantener un flujo continuo de trabajo, evitando

tiempos improductivos y optimizando la productividad en cada frente de ejecucion.

Rendimientos de ejecucidn por actividad

Actividad

Excavacion manual para
instalacion de tuberia

Instalacion de tuberia PVC
de presion de 1"

Relleno y compactacion de
zanja

Construccion de caja de
inspeccion

Instalacion de valvula de
cierre

Canalizacién eléctrica en
PVC de 1"

Instalacion de cableado
eléctrico calibre #4

Instalacion de caja
telefonica, toma industrial y
breaker

Cantidad
gjecutada

, Ejecucion completa conforme a la
programacion establecida.

Instalacion continua con cumplimiento de las
66 ml especificaciones técnicas y pruebas de
funcionamiento.

Actividad ejecutada de manera inmediata
3,96 m3 posterior a la instalacion de la tuberia,
optimizando los tiempos de obra.
Construccion y puesta en servicio dentro del
tiempo programado.

Instalacion y verificacion funcional realizadas
1 unidad durante la misma etapa de montaje de la red
hidraulica.

Instalacion ejecutada de forma continua,
permitiendo el posterior tendido del cableado.

Tendido y conexionado ejecutados conforme a
la programacién del proyecto.

Rendimiento alcanzado

3,96 m

1 unidad

66 ml
195 ml

Montaje, conexiones y ajustes realizados

Lunidad 4o del tiempo previsto.



Cantidad

- Rendimiento alcanzado
gjecutada

Actividad

Pruebas, conexién y puesta .. Verificacion integral del sistema y entrega
. . 1 actividad __,. : . -
en funcionamiento satisfactoria de la instalacion.

Evaluacién del rendimiento

El desempefio alcanzado durante la ejecucién del contrato permitié desarrollar la totalidad
de las actividades previstas dentro del plazo contractual de nueve (9) dias calendario, sin
presentarse retrasos que afectaran la programacion establecida.

La coordinacion entre el personal técnico, la disponibilidad permanente de materiales y
equipos, y la adecuada planificacion de las actividades permitieron optimizar los tiempos de
ejecucion y garantizar la continuidad de los trabajos desde la etapa de replanteo hasta las
pruebas finales y la entrega del proyecto.

En términos generales, los rendimientos obtenidos evidencian una utilizacién eficiente de los
recursos humanos, técnicos y financieros, permitiendo el cumplimiento de las metas fisicas
del contrato, el logro de los objetivos previstos y la satisfaccién de los requerimientos
establecidos por la entidad contratante.
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