del Atlantico

NIT. 900450893-5

CORTE DE OBRA No. 1 (FINAL)

Entidad: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA
GRUPO INTEDENCIA REGIONAL CARIBE.

Contratista: COMPAN{A DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLANTICO S.A.S.
Contrato N° 309 GINREDCA 2026

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E
HIDRAULICAS EXISTENTES EN EL MUELLE UBICADO EN TURBO, ANTIOQUIA, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LADIRECCION
GENERALMARITIMA Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO
TECNICO.

Periodo: 18 de mayo de 2026 al 26 de mayo de 2026

Fecha del corte: 26 de mayo de 2026

Cuadro de cantidades ejecutadas

ftem Descripcion Und Cant. Cant. % Valor
Contratada | Ejecutada Ejecutado

1.1 Tuberia PVC ml 66,00 66,00 100% $2.745.666,00
presion 1 RDE
13.5

1.2 Excavacion m3 3,96 3,96 100% $156.895,20
manual

1.3 Relleno y m? 3,96 3,96 100% $192.196,62
compactaciéon

1.4 Caja de und 1 1 100% $916.212,50
inspeccidon

1.5 Valvula de und 1 1 100% $75.278,00
cierre

2.1 Canalizacion ml 66 66 100% $1.699.698,00
eléctrica

2.2 Cableado ml 195 195 100% $5.408.130,00
eléctrico #4

2.3 Caja telefénica | und 1 1 100% $657.692,00




2.4 Pruebasy und 1 1 100% $614.110,00
puesta en
funcionamiento

Resumen financiero:

Total Bruto: $12.465.878,32
Administracién (15%): $1.869.881,75
Imprevistos (5%): $623.293,92

Utilidad (5%): $623.293,92

IVA: $118.425,84

VALOR TOTAL EJECUTADO: $15.700.773,75

Observaciones:

Durante el periodo comprendido entre el 18 y el 26 de mayo de 2026 se ejecutd el 100% de
las actividades contratadas, cumpliendo las especificaciones técnicas. El avance fisico y
financiero corresponde al 100%, por lo cual se presenta el presente corte final para revisiéon
y aprobacién del supervisor y tramite de pago.
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