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Acta N° 001 Fecha: 11 DE MAYO DE 2026 

Objetivo: ASISTENCIA TECNICA – REVISION DOCUMENTAL PARA CIERRE PROYECTO PTO GIRALDO (PONEDERA) 

Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y 
ATENCION PRIMARIA EN SALUD 

Lugar: ESE HOSPITAL DE PONEDERA 

Líder de la reunión: - JUAN ALBERTO GOMEZ – 
}ING. JAVIER MARTINEZ 

Hora Programada: 
De: /_02:40PM_/ A: /_03:40PM_/ 

Hora de Inicio: 
02:40PM 

Hora de Terminación: 
03:40PM 

N° Nombre* (10) Cargo (11) Dependencia o entidad (12) 
Asiste (13) 

SI NO 

1 
SEGÚN LISTADO DE 

ASISTENCIAS 
  

🖵 🖵 

 
ORDEN DEL DÍA (14) 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior 
4. Revisión de compromisos pendientes 
5. Desarrollo de los temas: 

✓ Revisión documental para cierre de proyecto 
6. Observaciones y conclusiones 
7. Establecimiento de compromisos 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (15) 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: 

Se verifica la asistencia de las personas en la presente reunión, se anexa listado de asistencia. 
 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: 

No aplica. 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

No aplica. 
 

4. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES: 

 

N° 
Actividad 

(16) 
Responsable 

(17) 

Cumple (18) 
Observaciones 

(19) Si 
NO Nueva 
fecha: 

      

      

      

      

5. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

En las instalaciones de la ESE Hospital de Ponedera se llevó a cabo reunión presencial de seguimiento y asistencia técnica al proyecto de 

adecuaciones menores en salud ejecutado en el puesto de salud del corregimiento de Puerto Giraldo y en el municipio de Ponedera, 

contando con la participación de funcionarios de la ESE y del Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS. Durante el encuentro se 

 

 

* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) firmada por los participantes. 
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realizó una contextualización general sobre el alcance del proyecto, los avances obtenidos y el cumplimiento de los lineamientos técnicos, 

administrativos y financieros establecidos por el Ministerio. 

 

 
En el marco de la asistencia técnica, los profesionales delegados por el MSPS efectuaron recorrido de inspección y verificación a las áreas 

intervenidas, con el propósito de realizar seguimiento a las obras ejecutadas dentro del proyecto de adecuaciones menores, ev idenciando 

las mejoras realizadas en infraestructura y las condiciones de funcionamiento de los espacios destinados a la prestación de servicios de 

salud, orientados a fortalecer la capacidad operativa y la atención integral a la comunidad del corregimiento de Puerto Giraldo y del municipio 

de Ponedera. 

 

 
Posteriormente, se desarrolló mesa técnica para la revisión y validación del cargue documental en la plataforma WEB SISPRO – PISIS, 

correspondiente al proyecto financiado con recursos asignados para adecuaciones menores en salud. Durante esta actividad se verificó el 

cumplimiento de cada uno de los componentes documentales exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, revisando la 

coherencia, integridad y estado de la información cargada en la plataforma. 

 

 
Como resultado de la revisión documental, se evidenció que los soportes relacionados con actos administrativos, conceptos técnicos, 

contratos de obra e interventoría, actas de inicio, pólizas, pagos parciales y finales, informes de supervisión, actas de liquidación, reintegros 

y rendimientos financieros se encuentran debidamente cargados y en estado “OK”, cumpliendo con los requisitos establecidos para el 

seguimiento técnico y financiero del proyecto. 

 

 
Así mismo, se dejó constancia de que los componentes correspondientes a consignaciones y transferencias de rendimientos financieros, 

así como la certificación de finalización de ejecución de recursos, se encuentran pendientes de cargue en la plataforma, motivo por el cual 

el equipo técnico del MSPS brindó orientaciones y recomendaciones a la ESE Hospital de Ponedera para adelantar oportunamente la 

actualización y cierre documental del proyecto, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y tiempos definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 

 
Finalmente, la reunión permitió fortalecer el acompañamiento institucional y ratificar el compromiso de las partes frente al  adecuado 

seguimiento, control y ejecución de los recursos públicos destinados al mejoramiento de la infraestructura en salud, contribuyendo al 

fortalecimiento de la prestación de servicios de salud para la población beneficiaria del corregimiento de Puerto Giraldo y del municipio de 

Ponedera. 

. 

 

 
Evidencias Fotográficas: 
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6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES (20) 
 

✓ Se está a la espera del cargue completo de la información documental para una próxima asistencia técnica junto con financiera 
del MSPS. 

 

7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS 

N° Actividad (21) Responsable (22) Fecha Límite (23) Observaciones (24) 

1 Asistencia Técnica Ing. Javier Martinez 30-05-26  

2     

3     

(25) 

 

Nombre y firma de quien elabora el acta 
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