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INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 

FECHA SOLICITUD:   07/07/2026 CONTRATO No. 1202-2025 FECHA SUSCRIPCIÓN:  09/04/2025 

CONTRATISTA: Ana Maria Lopez Monsalve NIT / CC: 1010178905 

OBJETO DEL CONTRATO:  
11816-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL 
ADOLESCENTE PARA ATENDER DESDE EL COMPONENTE DEL TRABAJO SOCIAL Y ENFOQUE 
RESTAURATIVO A LAS Y LOS OFENSORES/AS, VÍCTIMAS Y REDES FAMILIARES O DEL CUIDADO 
VINCULADOS AL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA. 

PLAZO INICIAL VALOR INICIAL FECHA DE INICIO                       FECHA TERMINACIÓN INICIAL               
MESES DÍAS 

$59.910.350 15-04-2025 14/07/2026        10 0 
 
 
 

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO   (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.) 
No FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
PRÓRROGA  SUSPENSIÓ

N 
OTRO 

NUEVA FECHA  
TERMINACIÓN 

PLAZO 
FINAL VALOR 

ADICIÓN 
VALOR FINAL 

MESES DÍA
S 

ME
SES 

DÍAS MESES DÍAS 

1 24/12/2025 -- -- -- -- CESIÓN -- -- -- -- -- 

2 30/12/2025 LEVANTAR 
CLAUSULA 

“SIN 
EXCEDER 
31/12/2025” 

Y 
PRORROGA
R 5 MESES 

-- -- -- 

-- 

 
14/07/2026 

 
15 

 $ 29.955.175 $ 89.865.525 

 
 
 

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD -  MODIFICATORIO NÚMERO:    3     

PRÓRROGA  SUSPENSIÓN OTRO 
NUEVA FECHA 
TERMINACIÓN 

NUEVO 
PLAZO 
FINAL 

VALOR 
ADICIÓN 

VALOR FINAL 

MESES DÍAS MESES DÍAS DÍA MES AÑO MESES DÍAS 

-- -- -- -- 
ACLARATORIO 

-- -- ---- -- -- --- $ 89.865.525 

OBSERVACIONES: 
 

La Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente, en desarrollo de las funciones consagradas en el 
artículo 19 del Decreto 413 de 2016 y en calidad de supervisor, considera la viabilidad técnica, administrativa 
y financiera de realizar el aclaratorio al Contrato SCJ - 1202 de 2025 suscrito entre la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia y ANA MARIA LOPEZ MONSALVE. 
 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

 
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, cuenta con un objetivo estratégico, tres 
estrategias y seis programas, en razón a lo adoptado en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, el 
cual fue adoptado mediante Acuerdo Distrital 927 de 2024. 
 
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la ANGELICA MARIA ROMERO ZARTA 
celebraron el contrato SCJ-1202 de 2025, cuyo objeto es: “11816-PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE PARA ATENDER 
DESDE EL COMPONENTE DEL TRABAJO SOCIAL Y ENFOQUE RESTAURATIVO A LAS Y LOS 
OFENSORES/AS, VÍCTIMAS Y REDES FAMILIARES O DEL CUIDADO VINCULADOS AL PROGRAMA 
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DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA”. El cual fue cedido a la señora ANA MARIA LOPEZ 
MONSALVE el 24 de diciembre de 2025 y perfeccionado el 13/01/2026. 
 
La cláusula novena del contrato expresa: “SUPERVISIÓN La supervisión será ejercida por el/la DIRECTOR 
DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE o por la persona que designe el ordenador del gasto. La 
unidad de contratación (Unidad Ejecutora) correspondiente le comunicará lo anterior al supervisor 
designado, quien deberá ejercer su función de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación, 
Supervisión e Interventoría de la secretaria, la Ley 1474 de 2011, la Resolución No. 357 de 2015 y los Actos 
Administrativos que la modifiquen, adicionen o complementen. El supervisor deberá estar registrado en el 
SECOP II como comprador, de tal manera que le sea posible verificar el cumplimiento, integridad, 
autenticidad, veracidad y fidelidad de la información y/o productos de ejecución contractual publicada por 
EL/LA CONTRATISTA pactados en el presente contrato, en la plataforma SECOP II. 
 
En razón a o expuesto, el día 30/12/2025 se suscribió el OTROSÍ No. 2 de adición, prórroga y modificación 
del contrato de prestación de servicios No. SCJ-1202-2025 celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA y ANA MARIA LOPEZ MONSALVE en el cual se señaló:  
 
(…) 

1. CLÁUSULA PRIMERA MODIFICACIÓN: Modificar el plazo del contrato en el sentido de levantar la 
condición descrita como “sin exceder el 31 de diciembre de 2025 (…)” 

 
Siendo la correcta: 
 
CLÁUSULA PRIMERA MODIFICACIÓN: Modificar el plazo del contrato en el sentido de levantar la condición 
descrita como “sin exceder el 31 de diciembre de 202 y ejecutar la totalidad de los recursos comprometidos 
bajo el Registro Presupuestal – RP No. 1149 de 2025” 
 
 
Lo anterior, se fundamenta en que una vez revisada la minuta de la modificación señalada anteriormente del 
contrato SCJ-1202-2025, se evidencia que en la parte resolutiva de la misma se omitió por error involuntario,  
“ejecutar la totalidad de los recursos comprometidos bajo el Registro Presupuestal – RP No. 1149 de 2025”, 
por lo cual para dar mayor claridad y conforme al requerimiento de la Dirección Financiera, se hace necesario 
suscribir el presente aclaratorio y modificatorio al otrosí no. 2 de adición prorroga y modificación del contrato 
de prestación de servicios profesionales SCJ-1202-2025; a fin de precisar la información ya requerida dentro 
del documento y poder generar un BP (beneficiario alterno) alterno para apropiar los recursos disponibles 
en el RP No. 1149 de 2025 y que en efecto se cumpla lo requerido por esta supervisión en la justificación 
correspondiente. 
 
Finalmente, se considera necesario se solicita aclarar que el otrosí no. 1 de adición, prorroga y modificación 
del contrato de prestación de servicios profesionales SCJ-1202-2025 obedece al otrosí No. 2. 
 
En cumplimiento del Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad, se considera que la justificación 
presentada es clara y válida para proceder con la aclaración de la cláusula octava del contrato 1202 de 2025. 
 

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN 

003-AntecedentesProcuraduria 
004-AntecedentesPersoneria 
005-AntecedentesContraloria 
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006-AntecedentesJudicialesPoliciaNacional 
007- CertificadoDelitosSexuales  
008-CertificadoMedidasCorrectivas 
009-CertificadoDeudoresAlimentariosMorososREDAM 
010-ReporteConsultaPACO 
 

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO 
NOMBRE Y CARGO FIRMA APROBADO 

Iván Arturo Torres Aranguren 
Director de Responsabilidad Penal Adolescente 

 

 

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica) 

NOMBRE Y CARGO SI ES CONTRATISTA FIRMA APROBADO 
CONTRATO No.  FECHA INICIO FECHA TERMINA 

N/A N/A N/A N/A  

 

VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA 
NOMBRE Y CARGO  FECHA FIRMA 

 
Iván Arturo Torres Aranguren 

Directora de Responsabilidad Penal Adolescente 
07/07/2025 

 

 
 


