
C--n.ro de Sa.ud
GESTION  DE  LA INFORMACION

S-Iud   :i)*j*':,;£::<j(\:^` CERTIFICACI0N
`z'.Zy       €&,tf     \¥                                                                  A);/t{}`Y       E.S.E.

VERSION VIGENCIA c6DIGo p^GINA
01 10/09/2024 FO-A-SI-01 1de1

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRAT0 No.:

CONTRATISTA DE OBRA CIVIL:

OB|ETO DEL CONTRAT0k

VALOR DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACI0N DE 0BRA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

FECHA DE TERMINACION
INICIAL DEL CONTRATO:

FECHA PRORROGA #1:

FECHA DE TERMINACION
DEL CONTRAT0 SEGON
PRORROGA #1 :

FECHA ACTA PARCIAL
DE 0BRA #1:

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL
DE 0BRA #1:

02 - 2024

AR. ARQUITECTURA E INGENIERiA HOSPITAI.ARIA SA.S

"ADECUAC16N   Y  ME|ORAMIENT0   EN   EL  CERRAMIENTO   Y

CUBRIMIENTO    DEL   TERCER   PISO    PARA   LAS   AREAS    DE
MANTENIMIENT0    HOSPITALARIO,    EQUIPOS   BI0MEDICOS,
BODEGA PARA ALMACEN Y SALA DE JUNTAS EN EL CENTR0
DE SALUD SALUDYA E.S.E YACUANQUER"

DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  MILLONES  NOVECIENTOS

VEINTICINCO    MIL    SETECIENTOS    VEINTID6S    PESOS    M/C

($ 258,925,722)

22  DE  FEBRERO  DE  2024.

3  MESES

HASTA EL (22)  DE MAYO DE 2024.

22  DE MAY0 DE 2024.

10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

10 DE MAYO 2024

CIENT0  VEINTITRES  MILLONES  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y

0CH0 MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/C ($ 123.998.201.00)
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AMORTIZAC]6N DEL ANTIC[PO
EN ACTA PARCIAL DE OBRA #1

55I)/o:

VALOR NET0 A PAGAR ACTA
PARC]AL DE 0BRA #1:

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL
DE 0BRA #2:

AMORTIZAC16N DEL ANTICIP0
EN ACTA PARCIAL DE 0BRA #Z

29.350/o:

VALOR NETO A PAGAR ACTA
PARCIAL DE 0BRA #Z:

VALOR TOTAL ACTA FINAL DE
OBRA:

AMORTIZAC16N DEI, ANTICIP0
EN ACTA FINAL 15.650/o:

VALOR NETO A PAGAR ACTA
FINAL DE 0BRA:

SETENTA     Y     UN     MILLONES     DOSCIENTOS     CUATRO     MIL

QUINIENTOS   SETENTA   Y   TRES   PESOS   CON   CINCUENTA   Y
CINCO CENTAVOS M/C ($71,204,573.55)

CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

MIL   SEISCIENTOS   VEINTISIETE    PESOS    CON    CUARENTA   Y

CINC0 CENTAVOS M/C ($52,793,627.45)

CIENT0     CUATRO     MILLONES     QUINIENTOS     VEINTE     MIL

CUARENTA Y UN PESOS M/C ($ 104,520,041.00)

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA

CENTAVOS M/C ($  37,997,349.70)

SESENTA   Y   SEIS   MILLONES   QUINIENTOS   VEINTID6S    MIL

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS

M/C ($66,522,691.30)

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL

CUATROCIENTOS 0CHENTA PESOS M/C($30,407,480.00)

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS

TREINTA  Y  SIETE  PESOS  CON  SETENTA  Y  CINCO  CENTAVOS

($20,260,937.75)

DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

CUARENTA       Y       DOS       CON       VEINTICINCO        (CENTAVOS

($10,146,542.25)
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GARANTIAS:

POLIZA RESPO NSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DERIVADA DEL CUMPLIMIENT0
Anexo 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VIGENCIA PREDIOS, LABORES
Y OPERACIONES:

VIGENCIA DAN0 EMERGENTE Y
LUCRO CESANTE:

VIGENCIA PER|UICI0S
EXTRAPATRIMONIALES:

P6liza No.:   41-40-101051925

22-02-2024 hasta 31-12-2024

22-02-2024 hasta 31-12-2024

22-02-2024 hasta 31-12-2024

POLIZA DE CUMPLIMIENT0 ENTIDAD ESTATAL
Anexo 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.         P6liza No.:          41-40-101281342

VIGENCIA CUMPLIMIENT0

DEL CONTRATO:

VIGENCIA BUEN MANE|O Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES:

VIGENCIA ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE IA 0BRA:

22-02-2024 hasta 06-11-2024

22-02-2024 hasta 06-01-2025

22-02-2024 hasta 06-07-2027

SI AMPARA 5 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS
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ACTA FINAL DE OBRA

En las instalaciones del C.S SALUDYA E.S.E del municipio de Yacuanquer Narifio se reunieron el  Dr.
EI)WIN PANTO|A ROSERO, Gerente del C.S SALUDYA E.S.E;  el  Dra. STEPHANY ANDREA INSUASTY
CORI)OBA, Sub-Gerente Administrativo Y Financiero del  C.S SALUDYA E.S.E y el ARQ. Alex Orlando
Ramos  Ramos  representante  legal  de  AR.  ARQUITECTURA  E  INGENIERiA  II0SPITALARIA  SA.S
contratista de obra; para dejar constancia a trav6s del acta parcial de obra #2, segdn las condiciones que
se detallan y las cantidades de obra, contempladas del contrato de referencia.

Para Constancia y Certificaci6n de la presente acta, se firma por los lntervinientes, a los diez (10) dfas
del mes de septiembre de dos nil veinticuatro 2024.

EDWINgoSERO

GERENTE C.S SALUDYA E.S.E

An|un  #ofuofF
STEPHANY ANDREA INSUASTY CORDOBA

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
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