MODIFICACION (2) PRORROGA (1) CONTRATO No. 175-2026
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA E

ESE IMQUIRURGICOS S.A.S

Hospital Universitario

SanJorge

Pereira

Entre los suscritos a saber JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO, identificado con
cédula de ciudadania numero 79.531.504 de Bogota, en su calidad de Gerente de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE
PEREIRA, Nit 800231235-7, nombrado mediante Decreto No. 0438 del 22 de Marzo de 2024
y Acta de Posesion No 107 del 01 de Abril de 2024, expedidos por la Gobernacion del
Departamento de Risaralda, y quien para efectos del presente contrato se denominara LA
E.S.E. por una parte, por la otra IMQUIRURGICOS S.A.S NIT. 900.820.009-9, representada
legalmente por LUZ ALEIDA ROJAS CORREA, identificada con la cédula de ciudadania No.
52.341.926 de Bogotd D.C., actuando en calidad representante legal y para fines de este
contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado prorrogar el contrato No 175-
2026, previa las siguientes consideraciones: 1. La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge
celebro el contrato No 175-2026, cuyo objeto se dispuso: “ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS
SEGUN LA DEMANDA DEL BLOQUE QUIRURGICO DE LA E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA™., por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES
DE PESOS MCTE ($180.000.000), fue necesario adicionarlo en CIENTO OCHENTA
MILLONES DE PESOS MCTE ($180.000.000) y por el término de (6) MESES encontrandose
vigente a la fecha. 2. Que el Subgerente Asistencial y la supervision solicitan una Prorroga (1)
por el término de VEINTISIETE (27) DIAS.

Durante la ejecuciéon contractual se ha evidenciado que la razén social contratada ha venido
desarrollando de manera adecuada y continua las actividades objeto del contrato.

Una vez revisada por parte de la supervisidon la ejecucion contractual, se evidencia el siguiente
comportamiento financiero del contrato:

EJECUCION CONTRACTUAL

CDP 205 DE ENERO 1 DE 2026 180.000.000 180.000.000
FRA DEL MES DE ENERO/26 66.426.116 113.573.884
FRA DEL MES DE FEBRERO/26 59.939.514 53.634.370
ADICION CDP 458 DE FEB 19-26 180.000.000 233.634.370
FRA DEL MES DE MARZO/26 60.692.229 172.942.141
FRA DEL MES DE ABRIL/26 80.953.316 91.988.825
FRA DEL MES DE MAYO/26 52.595.565 39.393.260

El 4rea de la Subgerencia Asistencial realiza la proyeccion de cada contrato conforme a las
necesidades institucionales y al comportamiento historico de ejecucion de cada especialidad, razén
por la cual pueden presentarse variaciones en la demanda de los servicios contratados,
incrementandose o disminuyéndose conforme a la dinamica asistencial y operativa de la E.S.E.
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No obstante, una vez revisado el estado actual de ejecucion contractual, esta supervision advierte que
persiste la necesidad institucional de continuar garantizando la disponibilidad del servicio, teniendo en
cuenta la demanda asistencial existente, la continuidad de tratamientos y procedimientos quirdrgicos
programados, asi como la necesidad de asegurar la atencion integral y oportuna de los usuarios.

En ese sentido, la necesidad de ampliar el plazo contractual obedece principalmente a la continuidad
de las necesidades asistenciales propias de la dinamica operativa de la E.S.E., la permanencia de la
demanda de servicios especializados y la importancia de evitar afectaciones en la prestacién del
servicio. Por lo tanto, la prérroga no implica modificacion del objeto contractual ni incorporacion de
nuevas actividades, sino la necesidad de disponer de un término adicional razonable que permita
continuar ejecutando las actividades inicialmente contratadas, garantizando la continuidad,
oportunidad, calidad y seguridad en la atencion de los pacientes.

Que debido a que el contrato principal aun cuenta con disponibilidad presupuestal y saldo sin ejecutar,
y debiendo garantizarse desde la Subgerencia Asistencial la continuidad en la prestacién del servicio
en términos de oportunidad, calidad y eficiencia, se solicita prorrogar el Contrato No. 175-2026 por el
término de VEINTISIETE (27) DIAS.

3. Que dentro del Estatuto de Contratacion adoptado mediante el Acuerdo 011 del 31 de Octubre
de 2025 en su articulo 49 establece lo siguiente: “...ARTICULO 49. DE LAS MODIFICACIONES
CONTRACTUALES. Durante la ejecucion del contrato, y con el fin de garantizar la
continuidad del servicio publico o la adecuada satisfaccion del objeto contractual, las partes
podran modificar el contrato de comun acuerdo. Estas modificaciones podran consistir en la
adicibn o supresion de actividades, obras, bienes o servicios, la prorroga del plazo
contractual, o la adicion de su valor hasta en un ciento por ciento (100%) del valor inicial,
cuando las circunstancias lo justifiquen y exista disponibilidad presupuestal...”. 4. Que en
términos de oportunidad y calidad, se hace necesario llevar a cabo una Prorroga (1) por el término
de VEINTISIETE (27) DIAS. Por ser procedente, las partes acuerdan suscribir la presente
modificacion al contrato No 175-2026, la cual se regira por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA:
PRORROGA: Prorrogar por el término de VEINTISIETE (27) DIAS., el contrato No 175-2026.
SEGUNDA: GARANTIAS: El contratista debera actualizar las polizas de garantias aportadas al
contrato principal, ante la compafiia de seguros que las expidid, conforme al presente documento y
debera entregarlas en la oficina juridica. TERCERA: AUTORIZACIONES: El contratista autoriza la
E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, para que deduzca del pago los porcentajes que
corresponden. En igual sentido, los impuestos, contribuciones y retenciones a que haya lugar.
CUARTA: VIGENCIA: Las demas clausulas y estipulaciones contractuales que no fueron objeto de la
presente modificacion, continuaran vigentes.

Proyecto: MATEO GOMEZ VILLEGAS
CONTRATISTA



