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Fecha de solicitud: Junio de 2026

1.-IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD:

ADICION PRORROGA| X MODIFICACION

é.- Datos del contratista y/o Representante Legal: IMQUIRURGICOS S.A.S.

C.C/NIT: 900.820.009-9
3.-INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Nombre: LINA JOHANA LOAIZA GONZALEZ
Cargo: SUPERVISORA

4.-JUSTIFICACION

La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge celebré Contrato 175-2026 con IMQUIRURGICOS
cuyo objeto se dispuso: "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS SEGUN LA DEMANDA DEL 'BLOQUE sz
QUIRURGICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, para.ser..
desarrollado al interior de la institucién (...)" por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES DE
PESOS MCTE ($180.000.000), fue necesario adicionarlo en CIENTO OCHENTA MILLONES
DE PESOS MCTE ($180.000.000) y por el término de (6) MESES encontrandose vngente 2. la
fecha. .

:
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La Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Jorge de Pereira, como institucion *
publica prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad y referente para el

departamento de Risaralda y zonas de influencia del Eje Cafetero, Norte del Valle y Choco.

presta servicios de salud de manera continua las veinticuatro (24) horas del dia, los Sle' ) s
dias de la semana, razén por la cual requiere garantizar la disponibilidad permanen
personal médico especializado que permita asegurar la continuidad, oportumdad cqhdad Y, -
resolutividad en la prestacién de los servicios de salud.

z
En desarrollo de su misién institucional, la E.S.E. requiere fortalecer la prestacion de serwcnos o
especializados asociados a procedimientos quirurgicos.

Durante la ejecucién contractual se ha evidenciado que la razén social contratada ha vehido* *
desarrollando de manera adecuada y continua las actividades objeto del contrato. —
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Una vez reVISada por parte de la supervision la ejecucion contractual, se evidencia el siguiente
compértamients financiero del contrato:

EJECUCION CONTRACTUAL

COP 205 DE ENERO 1 DE 2026 180.000.000 180.000.000
FRA DEL MES DE ENERO/26 66.426.116 113.573.884
FRA DEL MES DE FEBRERO/26 59.939.514 53.634.370
ADICION CDP 458 DE FEB 19-26 180.000.000 233.634.370
FRA DEL MES DE MARZ0/26 60.692.229 172.942.141-
FRA DEL MES DE ABRIL/26 80.953.316 91.988.825
FRA.DEL MES DE MAYO/26 52.595.565 39.393.260

El afe3’ de la Subgerencia Asistencial realiza la proyeccién de cada contrato conforme a las
riecesidades institucionales y al comportamiento histérico de ejecucion de cada especialidad,
razon por la cual pueden presentarse variaciones en la demanda de los servicios contratados,
lmcrementandose o disminuyéndose conforme a la dindmica asistencial y operativa de la E.S.E.

0T Lo 3t R
No obstante, una vez revisado el estado actual de gjecucién contractual, esta supervision

advneq‘tﬁ que-persiste la necesidad institucional de continuar garantizando la disponibilidad del

wicio, teniendo en cuenta la demanda asistencial existente, la continuidad de tratamientos y
procedimientos quirdrgicos programados, asi como la necesidad de asegurar la atencién
mtegral y oportuna de los usuarios.

En ese sentido, la necesidad de ampliar el plazo contractual obedece principalmente a la
cantmundad de las necesidades asistenciales propias de la dindmica operativa de la E.S.E., la
permanemla dn la demanda de servicios especializados y la importancia de evitar afectacnones
en la prestacion del servicio. Por lo tanto, la prérroga no implica modificacién del objeto
contracttial ni incorporacién de nuevas actividades, sino la necesidad de disponer de un
térmiAd ‘adicional razonable que permita continuar ejecutando las actividades inicialmente
chHfi&tadas, garantizando la continuidad, oportunidad, calidad y seguridad en la atencion de los
pacnentes

QU(= deblﬁo a que el contrato principal alin cuenta con disponibilidad presupuestal y saldo sin
e;ecu’tar“'y -debiendo garantizarse desde la Subgerencia Asistencial la continuidad en la
prestadion del servicio en términos de oportunidad, calidad y eficiencia, se solicita prorrogar el
Ceiitfato Nos175-2026 por el término de VEINTISIETE (27) DIAS

Que,dentro del Estatuto de Contratacién adoptado mediante el Acuerdo 011 del 31 de Octubre
de 2025 en su articulo 49 establece lo siguiente: “..ARTICULO 49. DE LAS
MODIFICACIONES CONTRACTUALES. Durante la gjecucién del contrato, y con el fin de
garantizar la ‘continuidad del servicio publico o la adecuada satisfaccion del objeto contractual,
ias ’p‘éf‘rﬁé‘éd?;jddrén modificar el contrato de comuln acuerdo. Estas modificaciones podran
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Porcira

consistir en la adiciéon o supresiéon de actividades, obras, bienes o servicios, la prérroga del
plazo contractual, o la adicién de su valor hasta en un ciento por ciento (100%) del vaigrinicial, )
cuando las circunstancias lo justifiquen y exista disponibilidad presupuestal...” * o .o

5. OBJETO DE LA ADICION, PRORROGA O MODIFICACION: PRORROGA (1) AL,
CONTRATO NRO 175-2026 CUYO OBJETO ES ARRENDAMIENTO DE EQUIPGS
ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS SEGUN
LA DEMANDA DEL BLOQUE QUIRURGICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN
JORGE DE PEREIRA

6. BALANCE:
Plazo de ejecucién del contrato: SEIS (6) MESES
Fecha iniciacién del contrato: ENERO 05 DE 2026

Fecha de terminacién del contrato: JULIO 04 DE 2026 . "‘A iy f‘

Valor inicial del contrato: CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($180 OOO OOO) + P
Adicion: (1) CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($180.000.000) "

Valor ejecutado: $320.606.740 ETE S
Prérroga: (1) VEINTISIETE (27) DIAS 5 -
Adicion: N/A

7. ACTUALIZACION PLAZO Y VALOR:

Valor total: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($360.000.000)

Fechas actualizadas: ENERO 05 DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026

Atentamente;

DIEGO FERNANDG'RIVAS NARVAEZ LINA JOHANA I
Vo Bo HXBGEREMCIA ASISTENCIAL Supervisora '
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SR INFORME DE SUPERVISION

------

Pereira, Junio de 2026

Doctor

JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO
Gerente HU.S.J

Asunto: Informe de Supervision

Referencia: Contrato No 175-2026

CONTRATO

175-2026

NOMBRE E IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

IMQUIRURGICOS S.AS.

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION
DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS

OBJETO SEGUN LA DEMANDA DEL BLOQUE
QUIRURGICO DE LA ES.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.

VALOR 180.000.000

ADICION (1) | | 180.000.000

PLAZO INICIAL 06 MESES

FECHA DE INICIO ENERO 5 DE 2026

FECHA DE TERMINACION JULIO 4 DE 2026

FRA DEL MES DE ENERO/26 66.426.116

FRA DEL MES DE FEBRERO/26 59.939.514

FRA DEL MES DE MARZO/26 60.692.229

FRA DEL MES DE ABRIL/26 80.953.316

FRA DEL MES DE MAYO/26 52.595.565

SALDO SIN FJECUTAR 39.393.260

LINA JOHANA LOAIZA GONZALEZ
SUPERVISORA

~




