INGSERVIS SM S.A.S

INGSERVIS S.A.S NIT. 901.619.624-2

Ingenieria y servicios

20 de febrero de 2026

Doctor

OSCAR MAURICIO MOGOLLON

Coordinador Grupo de Mantenimiento y Conservacion de Bienes Muebles e Inmuebles
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica

Bogota D.C.

Asunto: Solicitud tramite Acta Parcial No 02 - Final
Cordial saludo

En atencion a la invitacién remitida por esa entidad, relacionada con el estudio de mercado para la
contratacion de la obra civil cuyo objeto corresponde a “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA OBRA CIVIL PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CUBIERTA DE LA HACIENDA HATO
GRANDE”, nos permitimos confirmar el recibo de esta y agradecer la invitacion a participar en dicho
proceso.

De igual manera, manifestamos que, una vez revisadas las condiciones establecidas en el Anexo 1,
procederemos a elaborar y remitir la.correspondiente cotizacion del presupuesto, conforme a los
lineamientos técnicos y administrativos definidos por la entidad, dentro del plazo sefialado en la
comunicacion.

Se realliza la siguiente observacion:
- 2,14  SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA, EN MADERA Y LAMINA
ONDULADA DE ZINC. M3 se recomienda ajustar la unidad de medida, dado que esta

actividad debe ser considerada como m2

Agradecemos la confianza depositada y quedamos atentos a cualquier informacion adicional que se
requiera para la adecuada elaboracién de la propuesta econémica.

Atentamente,

Qﬂ%éd
EDI DARTO SORA MESSA

C.C. 1.118.539.497 de Yopal
R/L INGSERVIS SM SAS
NIT. 901.619.624-2

Direcciéon: Calle 24 #15-52 Yopal, Casanare - Celular: 312 519 8474
Email: ingservisas@gmail.com - interventoriaramatolima@gmail.com




Item

Descripcion

Und

Cantidad

Valor Unitario
propuesto

Valor total

PRELIMINARES

1.1

CERCA EN TELAVERDE H=2.10 M

ML

99.67

$ 37,271.00

$ 3,714,801

1,2

VALLAS INFORMATIVAS

UN

1.00

$ 647,781.00

$ 647,781

1,3

SENALIZACION PREVENTIVA

UN

1.00

$ 336,614.00

$ 336,614

1.4

CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC.
TRANS, MATERIALES

UN

1.00

$3,310,512.00

$ 3,310,512

DESMONTES RETIROS DEMOLICIONES

2,1

DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO (Incluye la
totalidad de los elementos que la conforman Caballetes, tejas de
barro, limahoya, hileras, correas, pares, pendolon, diagonales,
tensores, tablas cubre alero, canes etc., incluye el trasiego y retiro
de escombros)

M2

359.15

$61,070.00

$ 21,933,291

2,2

DESMONTE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD Y PANETE
BAJO MALLA (Incluye el desmonte de la estructura de soporte en
madera o perfileria de acero, incluye trasiego y retiro de sobrantes)

M2

109.40

$ 18,784.00

$ 2,054,970

2,3

DESMONTE DE TABLON DE ARCILLA (incluye trasiego y retiro de
sobrantes)

M2

18.00

$ 25,716.00

$ 462,888

2,4

DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M (incluye trasiego y
retiro de sobrantes)

M2

12.83

$ 13,807.00

$177,144

25

DESMONTE ENCHAPE DE MURO (incluye trasiego y retiro de
sobrantes)

M2

43.55

$ 14,365.00

$ 625,596

2.6

DESMONTE DE ALFOMBRA. (incluye trasiego y retiro de
sobrantes)

M2

40.35

$12,699.00

$ 512,405

27

DESMONTE DE PISO EN MADERA LAMINADA. (incluye trasiego
y retiro de sobrantes)

M2

23.77

$12,577.00

$ 298,955

2.8

DESMONTE DE TABLETA DE GRES. (incluye trasiego y retiro de
sobrantes)

M2

12.36

$ 14,841.00

$ 183,435

29

DESMONTE DE ADOQUIN LADRILLO CUARTO 26
(DEMOLICION ADOQUIN SOBRE ARENA, H=0.15 m) (incluye
trasiego v retiro de sobrantes)

M2

23.57

$ 14,176.00

$ 334,128

DEMOLICION PLACA DE PISO (incluye trasiego y retiro de
sobrantes)

M2

27.10

$72,177.00

$ 1,955,997

DESMONTE DE VENTANAS EN MADERA PARA
RESTAURACION Y MANTENIMIENTO (Incluye marcos y hojas)
INCLUYE TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA

M2

12.79

$17,620.00

$ 225,360

DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA PARA RESTAURACION
Y MANTENIMIENTO (Incluye marcos y hojas) INCLUYE
TRASIEGO DENTRO DE LA OBRAT]

M2

40.67

$ 17,620.00

$ 716,605

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (incluye trasiego y
retiro de sobrantes)

UND

4.00

$ 52,858.00

$211,432

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA, EN
MADERA Y LAMINA ONDULADA DE ZINC.

M3

365.70

$ 268,791.00

$ 98,296,869

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

DEMOLICIONES

DEMOLICION PARCIAL DE PLACA DE PISO EXISTENTE PARA
CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION DE
REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES INCLUYE
TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS

M2

43.03

$ 65,264.00

$ 2,808,310

DEMOLICION CABEZA DE MURO PARA RESTITUIR POR VIGA
EN CONCRETO (DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.25
M) INCLUYE TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

ML

118.53

$28,871.00

$ 3,422,080

3.2

EXCAVACIONES y RELLENOS

3.2.1

EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION DE
REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES INCLUYE
TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.

M3

49.78

$ 84,879.00

$ 4,225,277

3.3

CONCRETOS

3.3.1

CONCRETO RESTITUCION PLACA DE PISO (F'C=21 MPA)

M2

49.78

$ 166,478.00

$ 8,287,275

3.3.2

CONCRETO ESTRUCTURAL (F'C=21 MPA) PARA VIGAS DE
CIMENTACION DE REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES

M3

32.36

$ 950,293.00

$ 30,751,481

3.3.3

CONCRETO CICLOPEO

M3

24.89

$ 600,531.00

$ 14,947,217

3.34

CONCRETO ESTRUCTURAL PARA VIGAS AEREAS (F'C=21
MPA)

M3

4.34

$ 1,499,400.00

$ 6,507,396

3.4

ACERO DE REFUERZO

3.4.1

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI VIGAS DE CIMENTACION
DE REFORZAMIENTO DE MUROS EXISTENTES

KG

3,177.57

$8,703.00

$ 27,654,392

34.2

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI VIGAS AEREAS

KG

790.52

$9,078.00

$ 7,176,341

343

ACERO DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA
6X150X150MM PLACA CONTRAPISO

KG

257.61

$11,728.00

$ 3,021,250

3.5

REFORZAMIENTO MUROS EXISTENTES (Incluye suministro,
fabricacion, instalacion y montaje)

3.5.1

REGATAS DE 100X10MM PARA INSTALACION DE PLATINAS
80X6.35MM VERTICALES DE REFORZAMIENTO

ML

617.00

$5,675.00

$ 3,501,475

352

PLATINA METALICA 80X6.35MM EN ACERO A572 GR50 PARA
REFORZAIENTO DE MUROS EXISTENTES

KG

2,460.47

$ 16,634.00

$ 40,927,458




ANGULO 4"X4"X3/8" (ANCLAJE PLATINA) EN ACERO A572

3.5.3 GR50 KG 335.92 $ 12,953.00 $ 4,351,172
BARRAS ©=3/8" LPROMEDIO= 25 CM EN ACERO A307
ROSCADA A AMBOS EXTREMOS PARA ANCLAJE DE
3.5.4 PLATINAS ENTRE MUROS (INCLUYE HUECO PASANTE EN UND 806.40 $18,186.00 $ 14,665,190
MURO)
PERNOS ®=5/8" L= 30CM EN ACERO A307 ROSCADA A
3.5.5 |AMBOS EXTREMOS PARA ANCLAJE DE ANGULOS A VIGAS UND 384.00 $ 28,146.00 $ 10,808,064
DE CIMENTACION
36 ELEMENTOS NUEVOS DE CUBIERTA (Incluye suministro,
i fabricacion, instalacion y montaje)
TENSORES EN SECCION 15X15 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.1 INMUNIZADA ML 134.40 $ 147,900.00 $ 19,877,760
PARES EN SECCION 15X12 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.2 INMUNIZADA ML 144.90 $ 134,640.00 $ 19,509,336
MONTANTES EN SECCION 15X12 CM - MADERA
3.6.3 ALAGARROBO INMUNIZADA ML 31.50 $ 130,560.00 $ 4,112,640
DIAGONALES EN SECCION 15X12 CM - MADERA
3.6.4 ALAGARROBO INMUNIZADA ML 54.60 $ 132,600.00 $ 7,239,960
VIGAS INCLINADAS EN SECCION 12X12 CM - MADERA
3.6.5 ALAGARROBO INMUNIZADA ML 10.30 $ 117,300.00 $ 1,208,190
CORREAS EN SECCION 10X10 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.6 INMUNIZADA ML 384.36 $ 83,640.00 $ 32,147,870
CORREAS EN SECCION 12X15 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.7 INMUNIZADA ML 26.50 $ 127,500.00 $ 3,378,750
CANES EN SECCION 8X8 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.8 INMUNIZADA ML 234.36 $ 69,360.00 $ 16,255,210
SUPLEMENTOS EN SECCION 8X7 CM - MADERA
3.6.9 ALAGARROBO INMUNIZADA ML 37.80 $63,240.00 $2,390,472
CORREAS EN SECCION 9X4 CM - MADERA ALAGARROBO
3.6.10 INMUNIZADA ML 77.76 $ 59,670.00 $ 4,639,939
3.7 |OTROS
INSTALACION DE ANCLAJES PASANTES EN CIMENTACION
3.7.1 |PARA BARRAS 1/2", HUECO RELLENO CON MORTERO (NO UND 666.45 $ 20,337.00 $ 13,553,594
INCLUYE BARRA)
3.7.2 |PLATINAS A572 GR50 DE CONEXIONES CERCHAS KG 1,385.73 $ 28,915.00 $ 40,068,383
373 PERNOS ®=1/2" L= 9" EN ACERO A307 PARA CONEXIONES UND 945,00 $19,682.00 $ 18,599,490
CERCHAS
374 PERNOS ©=5/8" L= 20CM EN ACERO A325 PARA ANCLAJE DE UND 84.00 $ 14,427.00 $1.211,868
CERCHAS
4 MAMPOSTERIAS
TAPADO DE VANOS (MURO EN LADRILLO PRENSADO
4,1 |MACIZO, E=0.12 M) EN CUARTO DE HERRAMIENTAS, M2 21.67 $ 165,598.00 $ 3,588,509
PARQUEADERO DE TRACTORES Y BANO DE ESCOLTAS.
4,2 |MURO DIVISORIO EN PANDERETA DUCHAS E=0.08 M M2 2.35 $ 101,184.00 $ 237,782
5 PANETES
5.1 |PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 37.42 $ 39,294.00 $ 1,470,381
5.2 |PANETE REGATAS ML 617.00 $ 30,041.00 $ 18,535,297
5.3 |PANETE VIGA AEREA ML 237.06 $ 30,041.00 $7,121,519
6 PISOS BASES
EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M PARA
6.1 |PISOS Y ANDEN INLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE M3 19.40 $ 84,879.00 $ 1,646,653
SOBRANTES.
6.2 |BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 38.61 $ 95,439.00 $ 3,684,900
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO
6.3 MECANICAMENTE M3 19.82 $ 145,212.00 $ 2,878,102
6.4 |ANDEN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M M2 10.47 $ 88,113.00 $ 922,543
6.5 |PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2 27.10 $ 88,113.00 $ 2,387,862
7 PISOS ACABADOS
7.1 __|PISO EN ADOQUIN DE TIPO CUARTO 26 M2 31.95 $ 135,943.00 $ 4,343,379
7.2 |REPOSICION ADOQUIN CUARTO 26 DESMONTADO M2 23.57 $ 101,915.00 $ 2,402,137
7.3 |TABLON DE GRES LISO O RUSTICO 33X33 M2 19.23 $ 127,948.00 $ 2,460,440
74 ;IAS,(?OESN BALDOSIN DE CEMENTO FORMATO 20X20 EN M2 12.83 $ 193,968.00 $ 2,488,609
7.5 PISO EN TABLETA DE GRES M2 12.36 $ 127,948.00 $ 1,581,437
PISO EN VINILO TRAFICO PESADO EN ALOJAMIENTO DE
7.6 ESCOLTAS M2 40.35 $ 87,053.00 $ 3,512,589
7.7 PISO EN VINISOL TRAFICO PESADO EN SALA DE ESCOLTAS M2 23.77 $ 87,053.00 $ 2,069,250
7.8 |MEDIA CANA EN GRAVILLA LAVADA ML 87.55 $ 36,752.00 $ 3,217,638
7.9 BALDOSA CERAMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA M2 36.56 $111,158.00 $ 4,063,936
8 PINTURAS
8.1 PINTURA TIPO UNO PARA FACHADAS EXTERIORES M2 269.02 $ 29,193.00 $ 7,853,501
8.2 |PINTURA TIPO UNO PARA INTERIORES M2 383.02 $ 26,328.00 $ 10,084,151
9 CUBIERTAS
9,1 |BASE PARA TEJA EN LAMINAS DE SUPERBOARD 12 MM M2 347.81 $ 96,101.00 $ 33,424,889
9,2 MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS M2 347.81 $ 76,136.00 $ 26,480,862
CUBIERTA EN TEJA ONDULADA SUPER ONDA PERFIL 10 DE
9.3 FIBROCEMENTO SOBRE LAMINAS DE SUPERBOARD M2 347.81 $74,355.00 $25,861,413
9,4 LAVADO DE TEJA DE BARRO DESMOTADA M2 347.81 $ 32,229.00 $ 11,209,568




9,5

CUBIERTA EN TEJA DE BARRO SOBRE TEJA SUPERONDA -
REPOSICION DEL 40%

M2

357.01

$ 139,023.00

$ 49,632,601

9,6

CABALLETE TEJA DE BARRO

ML

38.66

$ 114,240.00

$ 4,416,518

9,7

CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, DS=90 (LIMAHOYA)

ML

5.15

$ 144,330.00

$ 743,300

9,8

CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)

M2

37.84

$ 100,422.00

$ 3,799,968

10

CARPINTERIA DE MADERA

MANTENIMIENTO DE DINTELES, PIE DERECHOS Y
BARANDAS DE MADERA Incluye inmunizado general, resanes,
pintura general y todos los acabados necesarios para su recibo final

ML

28.16

$ 139,818.00

$ 3,937,275

RESTAURACION Y MONTAJE DE PUERTAS EN MADERA
Incluye marco y hoja, inmunizado general, resanes, pintura general,
herrajes, fallebas, cerraduras y todos los acabados necesarios para
su recibo final

M2

34.41

$ 468,895.00

$ 16,134,677

RESTAURACION Y MONTAJE DE VENTANAS EN MADERA
Incluye marco y hoja, inmunizado general, resanes, pintura general,
herrajes, fallebas, cerraduras y todos los acabados necesarios para
su recibo final

M2

12.42

$ 463,598.00

$ 5,757,887

CARPINTERIA METALICA

RESTAURACION Y MONTAJE DE PUERTAS EN ANGULO Y
LAMINA DE LOS CUARTOS DE HERRAMIENTAS Y PLANTA
ELECTRICA ( Incluye mantenimiento general, resanes, pintura
general (anticorrosivo y esmalte) y todos los herrajes, fallebas y
acabados necesarios para su recibo final)

M2

6.26

$ 132,560.00

$ 829,826

DIVISION PARA BANO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20
(INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)

M2

8.05

$ 1,111,902.00

$ 8,950,811

APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE
GRIFERIA)

UND

2.00

$494,700.00

$ 989,400

SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON
GRIFERIA TIPO PUSH

UND

1.00

$ 627,362.00

$ 627,362

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SOBREPONER
(INCLUYE GRIFERIA)

UND

2.00

$ 475,940.00

$ 951,880

MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE
REFUERZO)

M2

$201,607.00

$ 227,816

ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACION EN BRONCE Y
PULIDA)

M2

$ 357,000.00

$ 403,410

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT
DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO12
AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

UND

30.00

$ 133,573.00

$ 4,007,190

SALIDA PARA APLIQUE Y/O LUMINARIA EN MURO O PISO, EN
TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE
2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE
SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
COMPLETAR LA SALIDA.

UND

2.00

$ 113,546.00

$ 227,092

DERIVACION DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELECTRICA EN
CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG CON CLAVIJA AEREA
CON POLO A TIERRA DESDE LUMINARIA CON TOMA AEREA.
INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.

UND

30.00

$87,972.00

$ 2,639,160

SALIDA PARA TOMA BIFASICA EN TUBO CONDUIT EMT DE
3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3N10+1NO12 AWG TIPO
THHN. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES,

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA
SALIDA.

UND

2.00

$ 165,700.00

$ 331,400

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT
EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14
AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR,
SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
COMPLETAR LA SALIDA.

UND

4.00

$ 182,432.00

$729,728

SALIDA PARA INTERRUPTOR TRILE EN TUBO CONDUIT EMT
DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG
TIPO PE-HF-FR-LS-CT. NO INCLUYE INTERRUPTOR,
SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA
COMPLETAR LA SALIDA. INCLUYE ACCESORIOS EMT
REQUERIDOS.

UND

3.00

$ 182,432.00

$ 547,296

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN
CONDUCTORES DE COBRE 2NO12F+1NO12T AWG TIPO PE-
HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA
COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

ML

160.00

$ 44,880.00

$ 7,180,800

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE PANEL LED DE
INCRUSTAR 12W. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE,
FIJACION Y/O DESCUELGUE.

UND

8.00

$ 43,468.00

$ 347,744

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA
HERMETICA LED 2X32W . INCLUYE ELEMENTOS PARA
MONTAJE, FIJACION Y/O DESCUELGUE.

UND

12.00

$ 162,764.00

$ 1,953,168




SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA
13,10 |DESCOLGAR 30x30CM. INCLUYE ELEMENTOS PARA UND 5.00 $ 105,060.00 $ 525,300
MONTAJE, FIJACION Y/O DESCUELGUE.
SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUIT EMT DE 3/4".
13.11 INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS. ML 160.00 $31,619.00 $ 5,056,040
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE LUMINARIA
13.12 |EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE. INCLUYE ELEMENTOS UND 5.00 $ 165,546.00 $ 827,730
PARA MONTAJE, FIJACION Y/O DESCUELGUE.
DESMONTE DE TUBERIA PVC O EMT. INCLUYE RETIRO DE
13.13 CABLEADO ASOCIADO A TRAMO DE TUBERIA. ML 150.00 $ 14,738.00 $2210,700
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXION DE DETECTOR DE
13.14 |HUMO AUTONOMO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, UND 10.00 $316,810.00 $ 3,168,100
FIJACION Y/O DESCUELGUE.
14 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS
141 _|TUB. PVC-S 4" ML 11.59 $ 77,724.00 $ 900,821
14.2 |PUNTO HID. AF PVCP/P_1/2" (ORINAL) UND 1.00 $ 135,057.00 $ 135,057
14.3 |SAL.-SANT. PVCS/PARAL 2" (ORINAL) UND 1.00 $ 160,127.00 $ 160,127
14.4 |CANALETA CON REJILLA - DIMENSION 0.35X0.30 ML 31.24 $ 444,242.00 $ 13,878,120
15 |SEGURIDAD Y CONTROL
15.1 |EXTINTOR CO2 5 LIBRAS UND 7.00 $ 382,010.00 $ 2,674,070
15.2 |DEMARCACION DE SEGURIDAD Y RUTAS DE EVACUACION UND 1.00 $619,138.00 $619,138
16 |ASEO
16.1 |ASEO PARA ENTREGA FINAL DIA 3.00 $ 385,560.00 $ 1,156,680
Revisar SUB TOTAL $ 833,455,162.00
ADMINISTRACION 22.00% $ 183,360,136.00
IMPREVISTOS 1.00% $ 8,334,552.00
UTILIDAD 5.00% $ 41,672,758.00
IVA / UTILIDAD 19.00% $7,917,824.00
TOTAL $ 1,074,740,432.00

Nota: El proveedor para su cotizacion debera tener en cuenta las cantidades presentadas en el cuadro anterior.

Nota: La cotizacion debera incluir todos los impuestos, retenciones, gastos y todos los costos a los que deba incurrir para el cumplimiento del objeto del

contrato.

Proveedor: INGSERVIS SM SAS

Nombre Repres

Firma:

al: E

L

ISON DARIO SORA MESSA




