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Vigente desde: 28/10/2025

ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO

Nombre Completo

Oficina, Subdireccién, Grupo, Direccion Territorial o Area Protegida

OBJETIVO DEL EVENTO: Reunion Seguimineto APDB con Patrimonio
Jairo Garcia OAP
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo -
aplica para coferencias no para N/A TIPO DE REUNION: Video conferencia Presencial
reuniones)
LUGAR DE LA REUNION O LINK https://meet.google.com/ybz-bddo-voe?authuser=0 FECHA: 25/06/2026 HORA INICIO: 10:00 am HORA FIN: 12:00
PARTICIPANTES
S 2 ENTIDAD, GRUPO O AREA, TIPO DE PARTICIPANTE TIPO ASISTENCIA FIRMA
No. NOMBRE Y APELLIDO ?a % Nggggmg%o OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U FUNCIONARIO / CARGO CORREO ELECTRONICO TELEFONO (Aplica para asistencia presencial)
== OTROS CONTRATISTA/ OTRO Presencial | Virtual
1 Jairo Ignacio Garcia Rodriguez OAP-KfW Contratista coordinadorkfw.nacional@parquesnacionales.gov.co 3117 X N/A
2 Ana Celia Salnas PNN Contratista ana.salinas@gfa-group.de 3117 X N/A
3 Karen Sanchez Garcia OAP-KfW Contratista tecnicokfwcentral@parquesnacionales.gov.co 3117 X N/A
4 Monica Carvajal Calderon OAP-KfW Contratista profesionalkfwcentral@parquesnacionales.gov.co 3117 X N/A
5 Marcela Carvajal Pardo OAP-KfW Contratista abogadokfw@parquesnacionales.gov.co 3172347794 X N/A
6 Mercedes Guzman PNN - DG Contratista mercedes.guzman@parguesnacionales.gov.co X N/A
7 Diego Orostegui OAP-KfW Contratista diego.orostegui@gfa-group.de X N/A
8 Maria Ximena Rosas Escobar OAP-KfW Contratista seguimientokfwcentral@parquesnacionales.gov.co 3117 X N/A
9 Ana Sofia Jimenez Patrimonio Natural Funcionaria ajimenez@patrimonionatural.org.co X N/A
10 Milena Benavides PNN - Gl Contratista milena.benavides@parquesnacionales.gov.co 3224429484 X N/A
11 Natanael Morales OAP-KfW Contratista X N/A
12 Carolina Garcia Patrimonio Natural X N/A
13 Juan Manuel Hoyos PNN - GI Funcionario juan.hoyos@parguesnacionales.gov.co X N/A
14 Oscar Gildardo Ocampo Cuervo Patrimonio Natural oocampo@patrimonionatural.org.co X N/A
Diana Carolina Valencia Camargo Patrimonio Natural dvalencia@patrimonionatural.org.co X N/A
Ana Maria Rodriguez Leon Patrimonio Natural arodriguezl@patrimonionatural.org.co X N/A
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15 Paola Fierro Patrimonio Natural pafierro@patrimonionatural.org.co X N/A

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta pagina), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una pagina, si se requiere mayor ampliacion genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la informacién de los asistentes
imprima la primera hoja del presente formato.
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AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir mas filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera pagina.

La reunion trat6 la coordinacién de documentacion, verificacién de avances y aclaracion de roles para la liquidacion y recepcion de varias obras bajo supervision de la interventoria y Parques Nacionales. Se acordaron plazos concretos para el envio de anexos y soporte técnico, y se revisaron porcentajes de avance y
actas de recibo para mdltiples contratos.

Documentacion y plazos: Paola exigié que la interventoria entregue los anexos y soportes técnicos que fundamentan el concepto sobre la obra en Munchique a més tardar mafiana para pronunciarse el jueves siguiente; Juan Manuel confirmé haber solicitado esos anexos y espera recibirlos entre esta tarde y mafiana. El
Buzén Coordinador estimé que el expediente estaria en patrimonio a inicios de la proxima semana y que la interventoria entregaria la documentacion para proceder con la liquidacién mafiana. Se pidio reiterar por correo la gestion documental de liquidacion para asegurar recepcion a tiempo por supervision y contratante.

Obras y verificaciones de campo: Para Cerrillo se acordd avanzar con un acuerdo preliminar de liquidacion sujeto a verificacién en campo de cimentacion (informada como fundida) y la llegada de teja comprometida; se requiere otra visita de verificacion. Munchique requiere soporte técnico urgente de interventoria.
Galeras y Utria presentan actas con faltantes de firma y salvedades; se acordé ajustar notas para clarificar roles del jefe de area protegida, director territorial, interventoria y supervision OPS antes de proyectar minuta de liquidacion. Corales muestra discrepancias de avance: interventoria/coordinador ~80-83% versus
registro GIF 59,15%, por lo que se debe sincronizar informacion para la liquidacion. Otros estados: Gorgona, Cazapayan y Estacion Cientifica con recepciones proyectadas (por ejemplo mediados de julio), Catatumbo ~92%, Catios ~95% con observaciones eléctricas, Simacota >60%, Pasto 41% y Chucuri en inicio por

polizas demoradas.

Responsabilidades contractuales y actas: Se reiterd que la interventoria mantiene una responsabilidad contractual adicional de un mes para labores de liquidacion y cierre tras terminacion y no esta suspendida en los contratos mencionados. Se enfatizé aclarar por escrito que la interventoria certifica recibo a satisfaccion y
que Parques Nacionales figura como ejecutor receptor de la obra, para evitar que notas de supervision OPS se interpreten como recepcion definitiva. Paola y Juan Manuel propusieron dejar salvedades y distribucion de responsabilidades por escrito o en actas separadas.

Riesgos, modificaciones y auditorias: Se identificaron riesgos de incumplimiento por plazos cercanos (15 de julio) y se acordd consolidar cortes uniformes de avance y realizar comités de actualizacion para agilizar frentes y negociar posibles reducciones econémicas con contratistas. Se discutio la urgencia de tramitar
modificaciones contractuales por trabajos no contemplados (ej. mesdn o jacuzzi de laboratorio) con solicitud formal esperada entre hoy y el martes. Para auditorias, se confirmo la contratacién de la auditoria 2026 y de cierre, con términos de referencia a preparar y la invitacion prevista en agosto; idealmente los términos
estarian listos el 15 de julio. En bienes se solicitd delegacion de evaluadores para adjudicaciones directas y se coording el envio de la oferta de Yariguies para evaluacion.
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