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Cordial Saludo, respetado sefior Sanchez

En atencion a la comunicacion remitida por correo electronico el 25 de mayo de 2026, trasladada a
esta dependencia mediante radicado 2026ER108753, por medio de la cual solicita informar “si a la
fecha el contratista ha subsanado el motivo del aviso 0 ha tomado las acciones necesarias para
avanzar con la subsanacién”, en relacion con la Poéliza No. C-100108741 y el Contrato de
Compraventa SDA-20251554, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

El Contrato de Compraventa SDA-20251554 fue celebrado con IMPORTAREX S.A.S., identificado
con NIT 805.031.667, y tuvo por objeto la “adquisicion de equipos e insumos para el monitoreo de la
biodiversidad en las areas protegidas y otras areas de interés ambiental en la Estructura Ecoldgica
Principal del Distrito Capital”, por un valor total de hasta CINCUENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($53.980.935).
La ejecucion contractual inici6 el cinco (5) de diciembre de 2025. El plazo inicialmente previsto fue
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025; posteriormente, se tramitaron dos prorrogas,
quedando como fecha final de ejecucion contractual el veintiocho (28) de febrero de 2026.

Durante la ejecucion contractual, la supervision realizo seguimiento a las obligaciones del contratista,
atendio solicitudes técnicas, programoé espacios de entrega y emitidé requerimientos orientados a
obtener la entrega total, integral y definitiva de los bienes contratados dentro del plazo vigente.

No obstante lo anterior, vencido el plazo contractual el veintiocho (28) de febrero de 2026, el
contratista no acredito la entrega integral de los bienes objeto del contrato. Conforme al informe de
supervision elaborado por esta Direccion, unicamente se recibi6 una entrega parcial correspondiente
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a diez (10) de los veinticuatro (24) items contractuales, por un valor de CINCO MILLONES
DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.203.439),
equivalente aproximadamente al 10,15% del valor total contratado.

En consecuencia, permanecid pendiente de ejecucidén un saldo por valor de CUARENTA'Y SEIS
MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE
($46.074.851), equivalente aproximadamente al 89,85% del valor total del contrato.

Asi las cosas, y frente a la pregunta concreta formulada por esa firma ajustadora, esta Supervision
informa que, con base en los documentos que obran en el expediente contractual y en el
seguimiento efectuado por esta dependencia, no se evidencia que el contratista haya subsanado
integralmente el motivo que dio lugar al aviso de posible siniestro, en tanto no se encuentra
acreditada la entrega total de los bienes pendientes ni el cumplimiento integral del objeto contractual.

De igual manera, se precisa que, si bien el contratista presentd comunicaciones y solicitudes de
ampliacion del plazo contractual, e informé circunstancias asociadas a proveedores, importaciones y
logistica de entrega, tales manifestaciones no se tradujeron, dentro del plazo contractual vigente, en
la entrega integral de los bienes contratados. Por ello, desde la perspectiva de la supervision, tales
actuaciones no permitieron superar la situacion que motivé el aviso remitido a la aseguradora.

Adicionalmente, mediante memorando radicado 20261E83207 del 23 de abril de 2026, esta Direccion
solicitd a la Direccion Contractual el inicio del tramite administrativo correspondiente por presunto
incumplimiento del Contrato de Compraventa SDA-20251554, con fundamento en el informe técnico,
financiero y contractual elaborado por la supervision.

Se aclara que lo anterior se informa sin perjuicio de las competencias de la Direccion Contractual y
de las actuaciones administrativas que correspondan, en el marco del debido proceso, el derecho de
defensa y contradiccion del contratista y del garante, conforme al procedimiento previsto en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas aplicables.

De igual forma se presenta para consideracion del peticionario link de consulta SECOP Il en donde
reposan los correspondientes documentos contractuales:

https://community.secop.qgov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.913
6008&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Finalmente, esta Supervision deja constancia de que el contrato contempld un Unico pago
equivalente al cien por ciento (100%) del valor contractual, condicionado a la entrega total de los
bienes, su recibo a satisfaccién, ingreso a almacén cuando aplicara, presentacion de factura
electrénica y demas soportes exigidos. En ese sentido, no se configurd pago anticipado ni
desembolso parcial a favor del contratista por los bienes no entregados.
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Cordialmente,

ANDREA YINNETH SALD,ANA BARAHONA
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

Anexos: Se anexa carpeta de anexos en sustento de la respuesta
Con copia a Direccién Contractual — Secretaria Distrital de Ambiente ariel.genes@ambientebogota.gov.co
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