ACTA DE REUNION
LOTE 10 - TEATRO EXPERIMENTAL
CONVENIO DE ASOCIACION No. 4600107782 DE 2026

ACTA DE REUNION

Seguimiento administrativo, materiales pedagdgicos y formato SUB
Lote 10 - Teatro Experimental - Red de Creacion Escénica 2026

Convenio 4600107782 de 2026

Entidad asociada Corporacién Artistica Cultural Educativa Elemental Teatro
Lote Lote 10 - Teatro Experimental

Fecha 24 de junio de 2026

Hora 9:00 a. m. a 11:30 a. m.

Modalidad Virtual

Medio Reunién virtual / Google Meet

1. Asistentes

Nombre Rol
John Fredy Viana Vargas Coordinador Pedagégico / Artista Formador Laboratorio de
Integracién
Yesid Aristizadbal Marin Gestor Administrativo
Yeni Mira Marin Artista Formadora 1
Julidn Alberto Urrego Atehortla Artista Formador 2

2. Objetivo de la reunion

Realizar reuniéon de seguimiento administrativo y pedagdgico con el equipo del Lote 10 - Teatro
Experimental, con el fin de socializar la proyeccién de materiales pedagégicos, definir el tratamiento y
conducto para solicitarlos, orientar su registro en los instrumentos de planeacién y bitacora, y
socializar el formato SUB para iniciar su envio y diligenciamiento en los laboratorios.

3. Temas tratados

3.1 Socializacién de la proyecciéon de materiales pedagdgicos. Se socializé con el equipo la proyeccién
inicial de materiales pedagdgicos requerida para el desarrollo de los laboratorios del Lote 10. Se revisé
la importancia de que las solicitudes respondan a necesidades pedagdgicas concretas, se relacionen
con las actividades planeadas y puedan soportarse dentro del proceso formativo y administrativo.

3.2 Tratamiento y conducto para la solicitud de materiales. Se acordo que las solicitudes deberan
canalizarse de manera ordenada a través de la coordinacién pedagdgica y la gestién administrativa.
Cada solicitud debera indicar el laboratorio, el uso pedagdgico, la cantidad requerida, la prioridad y la
relacion con las sesiénes planeadas.

3.3 Registro en planeaciénes y bitacoras. Se indicé que los materiales pedagdgicos no deben aparecer
solamente como insumos de compra. Deberan quedar registrados en las planeaciénes de las sesiénes
y posteriormente en las bitacoras, dejando trazabilidad entre necesidad, uso pedagdgico, ejecucién,
evidencias y soportes administrativos.

3.4 Socializacién del formato SUB. Se socializd el formato SUB y se explicé que serd enviado a los
laboratorios para iniciar su implementacién conforme avance la ejecucién. El formato hara parte de
los soportes de seguimiento y consolidacion de informacién del proceso.

4. Estado actual de los laboratorios
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Laboratorio / proceso Estado informado

Laboratorio Base de Santa A la fecha se registra una primera sesion realizada el sdbado
Elena anterior.

Laboratorio Interdisciplinar de | Inicia el préximo sabado.
Moravia

Otros laboratorios del Lote 10 Inician el 10 de julio de 2026, debido a la temporada de
vacaciones de los equipamientos, los cuales corresponden a
instituciones educativas.

5. Acuerdos

1. Los artistas formadores registraran en sus planeaciénes los materiales requeridos para el desarrollo
de las sesidnes.

2. El uso efectivo de los materiales debera quedar consignado en las bitdcoras correspondientes.

3. Las solicitudes de materiales se canalizaran a través de la coordinacién pedagdgica y la gestién
administrativa.

4. La gestion administrativa consolidard y actualizara la informacién en la matriz de materiales
pedagdgicos del Lote 10.

5. El equipo iniciard la implementacién progresiva del formato SUB conforme se activen los
laboratorios.

6. Se realizard seguimiento al inicio del Laboratorio Interdisciplinar de Moravia y al inicio de los demds
laboratorios programados para el 10 de julio de 2026.

6. Compromisos

Compromiso Responsable Plazo
Registrar materiales requeridos en las Artistas formadores Segun programaciéon de
planeaciénes de sesidn. cada laboratorio
Registrar el uso de materiales en las bitdcoras. | Artistas formadores Después de cada sesién
Consolidar solicitudes en la matriz de Gestién administrativa Durante la ejecucién
materiales pedagdgicos.
Orientar la pertinencia pedagdgica de las Coordinacién pedagdgica | Permanente
solicitudes.
Enviar y socializar formato SUB a los Coordinacién pedagdgica / | Junio de 2026
laboratorios. gestion administrativa

7. Observaciones

La reunién permitié unificar criterios sobre el manejo de materiales pedagdgicos, su relacion con la
planeacién y las bitacoras, y la implementacién del formato SUB como herramienta de seguimiento.
Se deja constancia de que la programacién de inicio de algunos laboratorios se ajusta al calendario de
los equipamientos educativos debido a la temporada de vacaciones institucionales.

8. Cierre

Siendo las 11:30 a. m., se da por finalizada la reunién, dejando constancia de los temas tratados,
acuerdos y compromisos establecidos.

-— - C _ A e
JOHN FREDY VIANA VARGAS YESID ARISTIZABAL MARIN
Coordinador Pedagdgico Gestor Administrativo
Lote 10 - Teatro Experimental Lote 10 - Teatro Experimental
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ANEXO 1. Evidencia de reunion virtual

Pantallazo de la reunién virtual del equipo del Lote 10, tomada durante la socializacion de la matriz de

materiales pedagdgicos y programacién de compra. La imagen evidencia la participacién del equipo y
la presentacion compartida durante la sesién.
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