
Adecuación  y mantenimiento de las instalaciones físicas del hospital Serafín Montaña Cuellar del municipio de San Luis, departamento del   
Tolima

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipología 
General - Esquemas SUIFP's
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Salud y protección social
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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

2. Seguridad humana y justicia 
social

02. Superación de privaciones como 
fundamento de la dignidad humana y 
condiciones básicas para el bienestar

01. Hacia un sistema de salud garantista, 
universal, basado en un modelo de salud 
preventivo y predictivo

e. Acceso equitativo a 
medicamentos dispositivos 
médicos y otras tecnologías

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de salud en la E.S.E Hospital Serafina Montaña Cuellar de San Luis Tolima.

La E.S.E Hospital Serafina Montaña Cuellar de San Luis Tolima, tiene inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de
salud en condiciones de seguridad, calidad y humanización, debido a que cuenta con áreas en regulares y malas condiciones. Los pisos se
encuentran deteriorados,las paredes están en mal estado requiriendo mampostería, repello y pintura, algunos ambientes tienen cielo raso en
regular estado, los baños se encuentran en mal estado, las puertas y ventanas se encuentran deterioradas y requieren reemplazo, el techo
en asbesto cemento
esta en mal estado.
El Hospital, necesita la ampliación de Servicios por lo que el porcentaje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx desorganización funcional de los servicios de
salud y por tanto insatisfacción de los usuarios y sus familias, que optan por desplazarse hacia otros centros de salud
Otro tema que hay que tener en cuenta es sí la infraestructura existente no cumple con lo establecido en la resolución 4445 de 1996 del
Ministerio de Salud y el estándar de infraestructura Hospitalaria de la resolución 3100, esto también incide ya que muchas veces existe el
servicio registrado, pero este no cumple con dicho estándar. Una vez revisado este tema se inicia la aplicación de los instrumentos existentes
que sirven para determinar los parámetros y determinar si la capacidad instalada existente es suficiente, presenta déficit o está
sobredimensionada, y así con esta información poder tomar decisiones respecto que se debe mejorar, ampliar , remodelación en
infraestructura hospitalaria.

El 40% de las áreas de la Hospital Serafina Montaña Cuellar de San Luis Tolima, se encuentra en regulares y malas condiciones
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Ambientes arquitectónicos inadecuados para prestar
servicios de salud

 1.1 Ambientes arquitectónicos en regulares y malas condiciones para prestar servicios de
salud a la comunidad

Efectos directos Efectos indirectos

1. Desorganización funcional de los servicios de salud 1.1 Insatisfacción de los usuarios y sus familias frente a la prestación de servicios de salud

1.2 Desplazamiento de los usuarios hacia otros centros de salud
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El Gobierno Nacional, ha participado en el proyecto con aportes de tipo Financiero, Técnico y administrativo para el adecuado proceso de
aprobación y apropiación de los recursos.

La E.S.E. Hospital Serafín montaña Cuellar Encargado de la Formulación del Proyecto

La Secretaria de Salud Departamental , miembros de la Administración Municipal y el Gerente de la E.S.E. Hospital Serafín montaña Cuellar
sostuvieron una reunión para diagnosticar las necesidades de la institución en cuanto al déficit de equipos médicos en para la prestación
del servicio , en esta medida, se definieron los aportes de los actores involucrados en el proceso, con el fin de formular y presentar un
proyecto de inversión pública al Ministerio de Salud y Protección Social para su financiación y cofinanciado por la E:S:E. De igual forma se
concretó, la prioridad de mejorar la infraestructura de la Institución Hospitalaria.

Las asociaciones de usuarios de salud también participaron en la identificación del problema y plantearon sus puntos de vista con respecto
a sus necesidades y se comprometieron a constituir una veeduría ciudadana para realizar control social sobre la prestación del servicio
informando oportunamente a la administración sobre cualquier falla que pueda afectar su adecuada operación.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - 
Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la 
red de servicios prestada por las E.S.E Hospital 
Serafín Montaña Cuellar
 

Financiera, Técnica y Administrativa

Actor: Municipal

Entidad: SAN LUIS - TOLIMA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la 
red de servicios prestada por las E.S.E Hospital 
Serafín Montaña Cuellar
 

Técnica y Administrativa

Actor: Otro

Entidad: E.S.E Hospital Serafina Montaña Cuellar 
de San Luis Tolima.

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la prestación de 
servicios de Salud a los pacientes
 

Técnica y Administrativa

Actor: Otro

Entidad: Comunidad del Municipio de San Luis 
Tolima.

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Los usuarios reciben los 
servicios de salud con mejor calidad y eficiencia.
 

Crear veedurías ciudadanas para hacer acompañamiento al proyecto.
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Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: San Luis
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

13.541

Fuente de la información

Proyección Población Municipal DANE 2025

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: San Luis
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Número

13.541

Fuente de la información

Proyección Población Municipal DANE 2025

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Etaria (Edad) Mayor de 60 años 3.513 Proyección Población Municipal DANE 2025

20 a 59 años 6.570 Proyección Población Municipal DANE 2025

15 a 19 años 940 Proyección Población Municipal DANE 2025

0 a 14 años 2.518 Proyección Población Municipal DANE 2025

Género Femenino 6.621 Proyección Población Municipal DANE 2025

Masculino 6.920 Proyección Población Municipal DANE 2025

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Ambientes arquitectónicos inadecuados 
para prestar
servicios de salud

Adecuar los ambientes arquitectónicos para prestar servicios de salud Causa indirecta

Causa indirecta 1.1 

Ambientes arquitectónicos en regulares y 
malas condiciones para prestar servicios 
de
salud a la comunidad

Disponer de ambientes arquitectónicos en buenas condiciones para prestar servicios de salud a la comunidad

Objetivo general – Propósito

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO 
DE SAN LUIS TOLIMA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Ambientes arquitectónicos con adecuaciones 
realizadas

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 100

Tipo de fuente: Informe

Contrato de obra, especificaciones técnicas del contrato, informe final de 
interventoria, recibo a satisfacción, liquidación del contrato

Problema central

Inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de salud en la E.S.E Hospital Serafina Montaña Cuellar de San Luis 
Tolima.

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Arrendar un espacio de infraestructura adecuara prestar servicios de salud prestados por la E.S.E
Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima.

No Completo

Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E 
Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios de salud con calidad

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Ampliación de la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Mejoramiento y ampliación de la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima

Descripción de la Demanda

La demanda se mide teniendo en cuenta el porcentaje de la infraestructura requerido para prestar una atención de calidad

Descripción de la Oferta

La oferta se mide teniendo en cuenta la infraestructura actual en buenas condiciones para prestar los servicios de salud habilitados

Año Oferta Demanda Déficit

2020 60,00 100,00 -40,00

2021 60,00 100,00 -40,00

2022 60,00 100,00 -40,00

2023 60,00 100,00 -40,00

2024 60,00 100,00 -40,00

2025 60,00 100,00 -40,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en 
la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios de salud con 
calidad
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Análisis técnico de la alternativa

La descripción de la infraestructura requerida se relaciona a continuación

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar 
servicios de salud con calidad
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: San Luis
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

CRA. 5 CALLE 5. ESQUINA

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar 
servicios de salud con calidad

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Otros, 
Topografía
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Adecuar los ambientes arquitectónicos para prestar servicios de salud Causa indirecta

Producto Actividad:

1.1 Hospitales de primer nivel de atención ampliados     (Producto 
principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.651.156.413,00

  

 

 

 

 

1.1.1 PRELIMINARES ADMINISTRACION

Costo: $ 25.548.487,49

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.2 REDES ELECTRICAS

Costo: $ 50.129.672,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.3 MOBILIARIO

Costo: $ 129.663.171,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.4 CARPINTERIA METALICA

Costo: $ 25.293.660,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.5 REVESTIMIENTO DE PISOS Y MUROS

Costo: $ 450.809.570,08

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.651.156.413,00

Costo total de la alternativa: $ 1.651.156.413,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar 
servicios de salud con calidad
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Producto Actividad:

1.1 Hospitales de primer nivel de atención ampliados     (Producto 
principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de hospitales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.651.156.413,00

  

 

 

 

 

1.1.6 ESTRUCTURAS

Costo: $ 467.481.137,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.7 ADMINISTRACION IMPUESTOS Y UTILIDAD

Costo: $ 377.407.180,42

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.8 INTERVENTORIA DE LA OBRA

Costo: $ 94.351.795,01

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.9 FITOTECTURA

Costo: $ 30.471.740,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Actividad   1.1.1 PRELIMINARES ADMINISTRACION

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $25.548.487,49

Total $25.548.487,49

Periodo Total

0 $25.548.487,49

Total

Actividad   1.1.2 REDES ELECTRICAS

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $50.129.672,00

Total $50.129.672,00

Periodo Total

0 $50.129.672,00

Total

Actividad   1.1.3 MOBILIARIO

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $129.663.171,00

Total $129.663.171,00

Periodo Total

0 $129.663.171,00

Total

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios 
de salud con calidad
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Actividad   1.1.4 CARPINTERIA METALICA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $25.293.660,00

Total $25.293.660,00

Periodo Total

0 $25.293.660,00

Total

Actividad   1.1.5 REVESTIMIENTO DE PISOS Y MUROS

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $450.809.570,08

Total $450.809.570,08

Periodo Total

0 $450.809.570,08

Total

Actividad   1.1.6 ESTRUCTURAS

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $467.481.137,00

Total $467.481.137,00

Periodo Total

0 $467.481.137,00

Total
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Actividad   1.1.7 ADMINISTRACION IMPUESTOS Y UTILIDAD

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $377.407.180,42

Total $377.407.180,42

Periodo Total

0 $377.407.180,42

Total

Actividad   1.1.8 INTERVENTORIA DE LA OBRA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $94.351.795,01

Total $94.351.795,01

Periodo Total

0 $94.351.795,01

Total

Actividad   1.1.9 FITOTECTURA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $30.471.740,00

Total $30.471.740,00

Periodo Total

0 $30.471.740,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Financieros Falta de recursos para la 

sostenibilidad del Centro de 
Salud

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Disminución de la cobertura y acceso 
del servicio de salud

Fortalecer la venta de servicios por 
actividades de promoción y 
´prevención

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Legales Incumplimiento por parte del
contratista

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Retrasos en la entrega de la obra interventoría estricta al cronograma
de obra

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 E
nt

re
ga

bl
e Operacionales Actividad/Entregable: 

PRELIMINARES 
ADMINISTRACION

Riesgo: Actividad/Entregable: 
Realizar
las Obras Preliminares
Riesgo: Materiales de mala
calidad en la construcción de las
adecuaciones

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Deterioro gradual del puesto de salud. 
Posibles eventos adversos para 
clientes internos y externos

Gestión adecuada de calidad de las  
obras a través de una buena 
planificación, interventoría, y 
estudios adecuados

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios 
de salud con calidad
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Ahorros a pacientes por evitar traslados a centros urbanos por búsqueda de servicios básicos de salud

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: número de usuarios remitidos a los centros urbanos para completar la ruta integral de atención en salud

Descripción Valor Unitario: Ahorro a la población por gastos de transporte, alimentación, hospedaje y día no laborado

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 13.000,00 $30.000,00 $390.000.000,00

1 13.000,00 $32.000,00 $416.000.000,00

2 13.000,00 $34.000,00 $442.000.000,00

3 13.000,00 $36.000,00 $468.000.000,00

4 13.000,00 $38.000,00 $494.000.000,00

5 13.000,00 $40.000,00 $520.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $390.000.000,00 $390.000.000,00

1 $416.000.000,00 $416.000.000,00

2 $442.000.000,00 $442.000.000,00

3 $468.000.000,00 $468.000.000,00

4 $494.000.000,00 $494.000.000,00

5 $520.000.000,00 $520.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios 
de salud con calidad
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $312.000.000,0 $0,0 $0,0 $1.651.156.413,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.339.156.413,0

1 $332.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $332.800.000,0

2 $353.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $353.600.000,0

3 $374.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $374.400.000,0

4 $395.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $395.200.000,0

5 $416.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $416.000.000,0

Flujo 

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectónicos en la E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar 
de San Luis Tolima, para prestar servicios de salud con calidad

$103.229.328,58 11,81 % $1,06 $121.937,55 $1.651.156.413,00 $23.011.859,56

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Hospitales de primer nivel de atención 
ampliados     (Producto principal del 
proyecto) 

$1.651.156.413,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Hospitales de primer nivel de atención ampliados     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención ampliados  

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Interventoría contratada por la E.S.E E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Adecuar los ambientes arquitectónicos para prestar servicios de salud Causa indirecta

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Equipos Institucionales Fortalecidos En Atención Y Prevención De Urgencias, Emergencias  Y Desastres En El Territorio Nacional

Medido a través de: Número

Código: 0300G039

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Interventoría contratada por la E.S.E E.S.E Hospital Serafín Montaña Cuellar

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                                     
       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión MINISTERIO DE 
SALUD Y 

PROTECCION 
SOCIAL - GESTIÓN 

GENERAL

Entidades Presupuesto 
Nacional - PGN

PGN - Nación - 
Inversión

0 $1.651.156.413,00

Total $1.651.156.413,00

Total Inversión $1.651.156.413,00

Total $1.651.156.413,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL 
SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DEL MUNICIPIO 
DE SAN LUIS TOLIMA

Ambientes 
arquitectónicos con 
adecuaciones realizadas

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Contrato de obra, 
especificaciones técnicas del 
contrato, informe final de 
interventoria, recibo a 
satisfacción, liquidación del 
contrato

 Recursos 
suficientes para 
la sostenibilidad 
del puesto de 
Salud

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Hospitales de primer nivel de atención 

ampliados     (Producto principal del proyecto) 
Hospitales de primer 
nivel de atención 
ampliados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Interventoría contratada 
por la E.S.E E.S.E Hospital 
Serafín Montaña Cuellar

 El contratista 
cumple con las 
todas las 
condiciones 
contractuales

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - PRELIMINARES ADMINISTRACION(*)
1.1.2 - REDES ELECTRICAS(*)
1.1.3 - MOBILIARIO(*)
1.1.4 - CARPINTERIA METALICA(*)
1.1.5 - REVESTIMIENTO DE PISOS Y MUROS(*)
1.1.6 - ESTRUCTURAS(*)
1.1.7 - ADMINISTRACION IMPUESTOS Y 
UTILIDAD(*)
1.1.8 - INTERVENTORIA DE LA OBRA(*)
1.1.9 - FITOTECTURA(*)

Nombre: Equipos 
Institucionales 
Fortalecidos En Atención 
Y Prevención De 
Urgencias, Emergencias  
Y Desastres En El 
Territorio Nacional

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Materiales de 
optima calidad 
en la 
construcción de 
las adecuaciones

(*) Actividades con ruta crítica
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