@ Datos basicos

Naciepartamento ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR
- DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 19/01/2026 2:27:18 p. m.

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Adecuacion y mantenimiento de las instalaciones fisicas del hospital Serafin Montafia Cuellar del municipio de San Luis, departamento del
Tolima

Tipologia Cédigo BPIN

General - Esquemas SUIFP's

Sector
Salud y proteccion social

Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  15/07/2025 20:52:33
Identificador: 1518769
Formulador Ciudadano: duban dario ramirez lopez

Formulador Oficial :
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@ Identificacién / Plan de desarrollo

Naciepartamento ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTARA CUELLAR
- DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL  TOLIMA
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Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestacion integral de servicios de salud

2. Seguridad humana y justicia 02. Superacién de privaciones como 01. Hacia un sistema de salud garantista, e. Acceso equitativo a
social fundamento de la dignidad humanay universal, basado en un modelo de salud medicamentos dispositivos
condiciones basicas para el bienestar  preventivo y predictivo médicos y otras tecnologias

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Tipo de entidad
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an Identificacién / Problemaética

+,

Pepartamento ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR

Nacional de Planeacién

= DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 19/01/2026 2:27:18 p. m.

Identificacion y descripcion del problema

Inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de salud en la E.S.E Hospital Serafina Montafia Cuellar de San Luis Tolima.

La E.S.E Hospital Serafina Montafia Cuellar de San Luis Tolima, tiene inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de
salud en condiciones de seguridad, calidad y humanizacion, debido a que cuenta con areas en regulares y malas condiciones. Los pisos se
encuentran deteriorados,las paredes estan en mal estado requiriendo mamposteria, repello y pintura, algunos ambientes tienen cielo raso en
regular estado, los bafios se encuentran en mal estado, las puertas y ventanas se encuentran deterioradas y requieren reemplazo, el techo
en asbhesto cemento

esta en mal estado.

El Hospital, necesita la ampliacion de Servicios por lo que el porcentaje XXXXXXXXXXXXXXxxxxxx desorganizacion funcional de los servicios de
salud y por tanto insatisfaccion de los usuarios y sus familias, que optan por desplazarse hacia otros centros de salud

Otro tema que hay que tener en cuenta es si la infraestructura existente no cumple con lo establecido en la resolucién 4445 de 1996 del
Ministerio de Salud y el estandar de infraestructura Hospitalaria de la resolucién 3100, esto también incide ya que muchas veces existe el
servicio registrado, pero este no cumple con dicho estandar. Una vez revisado este tema se inicia la aplicacion de los instrumentos existentes
gue sirven para determinar los parametros y determinar si la capacidad instalada existente es suficiente, presenta déficit o esta
sobredimensionada, y asi con esta informacién poder tomar decisiones respecto que se debe mejorar, ampliar , remodelacién en
infraestructura hospitalaria.

El 40% de las areas de la Hospital Serafina Montafia Cuellar de San Luis Tolima, se encuentra en regulares y malas condiciones
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@ Identificacién / Problemaética

Departament - 1 i <
s ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTARA CUELLAR

— DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Ambientes arquitecténicos inadecuados para prestar 1.1 Ambientes arquitecténicos en regulares y malas condiciones para prestar servicios de
servicios de salud salud a la comunidad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Desorganizacion funcional de los servicios de salud 1.1 Insatisfaccion de los usuarios y sus familias frente a la prestacion de servicios de salud

1.2 Desplazamiento de los usuarios hacia otros centros de salud

Péagina 4 de 25



@ Identificacién / Participantes

Departamento

ool ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR
- DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Nacional Financiera, Técnica y Administrativa

Entidad: Ministerio De Salud Y Proteccién Social -
Gesti6n General

Posicién: Cooperante
Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la

red de servicios prestada por las E.S.E Hospital
Serafin Montafia Cuellar

Actor: Municipal Técnica y Administrativa
Entidad: SAN LUIS - TOLIMA

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la

red de servicios prestada por las E.S.E Hospital
Serafin Montafia Cuellar

Actor: Otro Técnica y Administrativa

Entidad: E.S.E Hospital Serafina Montafia Cuellar
de San Luis Tolima.

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la prestacion de
servicios de Salud a los pacientes

Actor: Otro Crear veedurias ciudadanas para hacer acompafiamiento al proyecto.

Entidad: Comunidad del Municipio de San Luis
Tolima.

Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Los usuarios reciben los
servicios de salud con mejor calidad y eficiencia.

02 - Analisis de los participantes

El Gobierno Nacional, ha participado en el proyecto con aportes de tipo Financiero, Técnico y administrativo para el adecuado proceso de
aprobacion y apropiacion de los recursos.

La E.S.E. Hospital Serafin montafia Cuellar Encargado de la Formulacién del Proyecto

La Secretaria de Salud Departamental , miembros de la Administracion Municipal y el Gerente de la E.S.E. Hospital Serafin montafia Cuellar
sostuvieron una reunion para diagnosticar las necesidades de la institucion en cuanto al déficit de equipos médicos en para la prestacion

del servicio , en esta medida, se definieron los aportes de los actores involucrados en el proceso, con el fin de formular y presentar un
proyecto de inversion publica al Ministerio de Salud y Proteccion Social para su financiacion y cofinanciado por la E:S:E. De igual forma se
concretd, la prioridad de mejorar la infraestructura de la Institucion Hospitalaria.

Las asociaciones de usuarios de salud también participaron en la identificacion del problema y plantearon sus puntos de vista con respecto

a sus necesidades y se comprometieron a constituir una veeduria ciudadana para realizar control social sobre la prestacion del servicio
informando oportunamente a la administracion sobre cualquier falla que pueda afectar su adecuada operacion.
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@ Identificacién / Poblacion

Departament < 1 i N
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR

—_ DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Impreso el 19/01/2026 2:27:18 p. m.

Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
13.541

Fuente de la informacion

Proyeccion Paoblacion Municipal DANE 2025

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica

Region: Andina

Departamento: Tolima
Municipio: San Luis
Centro Poblado:

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién

Tipo de poblacion

Personas

NUimero
13.541

Fuente de la informacion
Proyeccion Poblacién Municipal DANE 2025

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Region: Andina

Departamento: Tolima
Municipio: San Luis
Centro Poblado:

Resguardo:
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@ Identificacién / Objetivos

Naciepartamento ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR
- DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacién objetivo

o o NUmero de . A
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Etaria (Edad) Mayor de 60 afios 3.513 Proyeccién Poblacion Municipal DANE 2025
20 a 59 afos 6.570 Proyeccién Poblacion Municipal DANE 2025
15 a 19 afios 940 Proyeccion Poblaciéon Municipal DANE 2025
0 a 14 afios 2.518 Proyeccion Poblacion Municipal DANE 2025
Geénero Femenino 6.621 Proyeccion Poblacion Municipal DANE 2025
Masculino 6.920 Proyeccion Poblacion Municipal DANE 2025

Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

Inadecuadas condiciones de infraestructura para prestar servicios de salud en la E.S.E Hospital Serafina Montafia Cuellar de San Luis
Tolima.

Objetivo general — Propésito

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR DEL MUNICIPIO
DE SAN LUIS TOLIMA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacién

Ambientes arquitecténicos con adecuaciones Medido a través de: Contrato de obra, especificaciones técnicas del contrato, informe final de
realizadas Porcentaje interventoria, recibo a satisfaccion, liquidacion del contrato
Meta: 100

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Adecuar los ambientes arquitecténicos para prestar servicios de salud Causa indirecta

Ambientes arquitectonicos inadecuados
para prestar
servicios de salud

Causa indirecta 1.1 Disponer de ambientes arquitecténicos en buenas condiciones para prestar servicios de salud a la comunidad
Ambientes arquitecténicos en regulares y
malas condiciones para prestar servicios

de
salud a la comunidad
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@ Identificacion / Alternativas

Naciepartamento ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR
- DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 19/01/2026 2:27:19 p. m.

Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombr la alternativ . E
ombre de la alternativa herramienta stado

Arrendar un espacio de infraestructura adecuara prestar servicios de salud prestados por la E.S.E No Completo
Hospital Serafin Montafia Cuellar de San Luis Tolima.
Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitecténicos en la E.S.E Si Completo

Hospital Serafin Montafia Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios de salud con calidad

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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@ Identificacion / Alternativas

Departamento 2 i i Y
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR

— DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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Alternativa 1. Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectonicos en
la E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios de salud con
calidad

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Ampliacion de la E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar de San Luis Tolima.

Medido a través de

Porcentaje

Descripcién

Mejoramiento y ampliacion de la E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar de San Luis Tolima

Descripciéon de la Demanda

La demanda se mide teniendo en cuenta el porcentaje de la infraestructura requerido para prestar una atencion de calidad
Descripcién de la Oferta

La oferta se mide teniendo en cuenta la infraestructura actual en buenas condiciones para prestar los servicios de salud habilitados

2020 60,00 100,00 -40,00
2021 60,00 100,00 -40,00
2022 60,00 100,00 -40,00
2023 60,00 100,00 -40,00
2024 60,00 100,00 -40,00
2025 60,00 100,00 -40,00
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@ Preparacion / Analisis técnico

Departament < i i N
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR

— DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectonicos en la E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar de San Luis Tolima, para prestar

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

La descripcion de la infraestructura requerida se relaciona a continuacion
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@ Preparacion / Localizacion

Departament < 1 i N
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Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitecténicos en la E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar de San Luis Tolima, para prestar

Localizaciéon de la alternativa

01 - Localizaciéon de la alternativa

Ubicacién general Ubicacién especifica

Region: Andina CRA. 5 CALLE 5. ESQUINA
Departamento: Tolima

Municipio: San Luis

Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,

Cercania de fuentes de abastecimiento,

Costo y disponibilidad de terrenos,

Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,

Factores ambientales,

Impacto para la Equidad de Género,

Medios y costos de transporte,

Otros,

Topografia
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Departamento
Nacional de Planeacién

Preparacion / Cadena de valor

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR

DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 19/01/2026 2:27:19 p. m.

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectonicos en la E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar de San Luis Tolima, para prestar

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.651.156.413,00

1 - Objetivo especifico 1 Costo: $1.651.156.413,00

Adecuar los ambientes arquitecténicos para prestar servicios de salud Causa indirecta

1.1 Hospitales de primer nivel de atencion ampliados

principal del proyecto)

Medido a través de: Namero de hospitales

Cantidad: 1,0000
Costo: $1.651.156.413,00

1.1.1 PRELIMINARES ADMINISTRACION

Costo: $ 25.548.487,49
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.2 REDES ELECTRICAS
Costo: $50.129.672,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.3 MOBILIARIO
Costo: $ 129.663.171,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.4 CARPINTERIA METALICA

Costo: $ 25.293.660,00
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.5 REVESTIMIENTO DE PISOS Y MUROS

Costo: $ 450.809.570,08
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si
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@ Preparacién / Cadena de valor

Departament < i i N
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1.1 Hospitales de primer nivel de atenciéon ampliados  (Producto 1.1.6 ESTRUCTURAS
principal del proyecto)
Costo: $ 467.481.137,00
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de hospitales Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000

Costo: $1.651.156.413,00
1.1.7 ADMINISTRACION IMPUESTOS Y UTILIDAD

Costo: $ 377.407.180,42
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.8 INTERVENTORIA DE LA OBRA
Costo: $94.351.795,01
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.9 FITOTECTURA
Costo: $ 30.471.740,00
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si
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@ Preparacién / Cadena de valor

Naciepartamento ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTARA CUELLAR
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Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitectdnicos en la E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES ADMINISTRACION

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $25.548.487,49

2

$25.548.487,49

Actividad 1.1.2 REDES ELECTRICAS

Periodo |Mano de obra
calificada

$50.129.672,00

$50.129.672,00

Actividad 1.1.3 MOBILIARIO

Periodo [Mano de obra
calificada

$129.663.171,00

0 $129.663.171,00

I
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Preparacién / Cadena de valor

Departamento ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR

Nacional de Planeacién

Actividad 1.1.4 CARPINTERIA METALICA

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $25.293.660,00

0 $25.293.660,00

=1

Actividad 1.1.5 REVESTIMIENTO DE PISOS Y MUROS

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $450.809.570,08

0 $450.809.570,08

=1

Actividad 1.1.6 ESTRUCTURAS

Periodo {Mano de obra
calificada

0 $467.481.137,00

0 $467.481.137,00

DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 19/01/2026 2:27:19 p. m.
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Actividad 1.1.7 ADMINISTRACION IMPUESTOS Y UTILIDAD

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $377.407.180,42

0 $377.407.180,42

=1

Actividad 1.1.8 INTERVENTORIA DE LA OBRA

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $94.351.795,01

0 $94.351.795,01

=1

Actividad 1.1.9 FITOTECTURA

Periodo {Mano de obra
calificada

0 $30.471.740,00

0 $30.471.740,00
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Nacional de Planeacién

Departamento

Preparacién / Riesgos

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitecténicos en la E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

. . S . Probabilidad . o
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

2-Componente  1-Proposito (Objetivo general)

3-Actividad y/o Entregable

(Productos)

Financieros

Legales

Operacionales

Falta de recursos para la
sostenibilidad del Centro de
Salud

Incumplimiento por parte del
contratista

Actividad/Entregable:
PRELIMINARES
ADMINISTRACION

Riesgo: Actividad/Entregable:
Realizar

las Obras Preliminares

Riesgo: Materiales de mala
calidad en la construccion de las
adecuaciones

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Disminucién de la cobertura y acceso
del servicio de salud

Retrasos en la entrega de la obra

Deterioro gradual del puesto de salud.

Posibles eventos adversos para
clientes internos y externos

Fortalecer la venta de servicios por
actividades de promocion y
“prevencion

interventoria estricta al cronograma
de obra

Gestion adecuada de calidad de las
obras a través de una buena
planificacion, interventoria, y
estudios adecuados

Péagina 17 de 25



@ Preparacién / Ingresos y beneficios

Departament < i i N
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR

—_ DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Impreso el 19/01/2026 2:27:19 p. m.

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitecténicos en la E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar de San Luis Tolima, para prestar servicios

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorros a pacientes por evitar traslados a centros urbanos por bisqueda de servicios basicos de salud
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: FC inversion transporte

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripcion Cantidad: nimero de usuarios remitidos a los centros urbanos para completar la ruta integral de atencién en salud

Descripcion Valor Unitario: Ahorro a la poblacion por gastos de transporte, alimentacion, hospedaje y dia no laborado

0

13.000,00 $30.000,00 $390.000.000,00
1 13.000,00 $32.000,00 $416.000.000,00
2 13.000,00 $34.000,00 $442.000.000,00
3 13.000,00 $36.000,00 $468.000.000,00
4 13.000,00 $38.000,00 $494.000.000,00
5 13.000,00 $40.000,00 $520.000.000,00
02 - Totales
[ eeiodo | Toabencioos | Toa
0 $390.000.000,00 $390.000.000,00
1 $416.000.000,00 $416.000.000,00
2 $442.000.000,00 $442.000.000,00
3 $468.000.000,00 $468.000.000,00
4 $494.000.000,00 $494.000.000,00
5! $520.000.000,00 $520.000.000,00
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Impreso el 19/01/2026 2:27:19 p. m.

Alternativa 1

Flujo
01 - Flujo Economico
Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q)

0 $312.000.000,0 $0,0 $0,0 $1.651.156.413,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.339.156.413,0
1 $332.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $332.800.000,0
2 $353.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $353.600.000,0
3 $374.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $374.400.000,0
4 $395.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $395.200.000,0
5 $416.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $416.000.000,0
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@ Evaluacion / Indicadores y decision

Departament - 1 0 <
s ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTARA CUELLAR

— DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 19/01/2026 2:27:19 p. m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluaciéon econémica

. o Indicadores de costo- . o
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo minimo

Valor Presente Tasa Relacién Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Realizar adecuaciones y Ampliaciones necesarias a los ambientes arquitecténicos en la E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar
de San Luis Tolima, para prestar servicios de salud con calidad

$103.229.328,58 11,81 % $1,06 $121.937,55 $1.651.156.413,00 $23.011.859,56

Costo por capacidad

Hospitales de primer nivel de atencién
ampliados  (Producto principal del $1.651.156.413,00
proyecto)
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departament < 1 i N
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR

— DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 19/01/2026 2:27:19 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar los ambientes arquitecténicos para prestar servicios de salud Causa indirecta

Producto
1.1. Hospitales de primer nivel de atencion ampliados  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atencién ampliados
Medido a través de: Nimero de hospitales

Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Interventoria contratada por la E.S.E E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar

Programacion de indicadores

0

1,0000
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@ Programacion / Indicadores de gestion

Departament < 1 i N
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR

— DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 19/01/2026 2:27:19 p. m.
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Equipos Institucionales Fortalecidos En Atencién Y Prevencion De Urgencias, Emergencias Y Desastres En El Territorio Nacional
Medido a través de: Numero

Cddigo: 0300G039

Formula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Interventoria contratada por la E.S.E E.S.E Hospital Serafin Montafia Cuellar

Programacién de indicadores

0 1

Total: 1

Péagina 22 de 25



@ Programacién / Fuentes de financiacion

Departament < 1 i N
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR

—_ DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Impreso el 19/01/2026 2:27:19 p. m.

Esquema financiero

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestacion integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal
0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD
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Programacién / Fuentes de financiacion

&

Naciepartamento ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTARA CUELLAR
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL  TOLIMA

Impreso el 19/01/2026 2:27:19 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion MINISTERIO DE  Entidades Presupuesto PGN - Nacién - $1.651.156.413,00
SALUD Y Nacional - PGN Inversion
PROTECCION
SOCIAL - GESTION Total $1.651.156.413,00
GENERAL

$1.651.156.413,00
$1.651.156.413,00

Total Inversion

Total
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@ Programacién / Resumen del proyecto

Departamento 2 i i Y
Nacional de Planeacién ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HOSPITAL SERAFIN MONTANA CUELLAR

— DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 19/01/2026 2:27:20 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen L .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

= ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS Ambientes Tipo de fuente: Informe Recursos
o INSTALACIONES E|S|CAS DEL HOSPITAL arquitect(’)nicos con suficientgs_p_ara
S SERAFIN MONTANA CUELLAR DEL MUNICIPIO zdecuaciones realizadas Fuente: Contrato de obra, la sostenibilidad
O] DE SAN LUIS TOLIMA especificaciones técnicas del del puesto de
2 contrato, informe final de Salud
= interventoria, recibo a
a satisfaccion, liquidacion del
(e} contrato
e 1.1 Hospitales de primer nivel de atencién Hospitales de primer Tipo de fuente: Informe El contratista
‘g% ampliados  (Producto principal del proyecto) nivel de atencion Fuente: Int ot ratad ;:u(;nplle con las
c S ampliados uente: Interventoria contratada todas las
8_'8 P por la E.S.E E.S.E Hospital condiciones
Ex Serafin Montafia Cuellar contractuales
o
Tipo de fuente: Materiales de
1.1.1 - PRELIMINARES ADMINISTRACION(*) Nombre: Equipos optima calidad
1.1.2 - REDES ELECTRICAS(*) Institucionales Fuente: enla

construccion de
las adecuaciones

1.1.3 - MOBILIARIO(*)

1.1.4 - CARPINTERIA METALICA(*) Fortalecidos En Atencion

8 1.1.5 - REVESTIMIENTO DE PISOS Y MUROS(¥) E Pre"‘?"c'oE" De .

5] 1.1.6 - ESTRUCTURAS(¥) rgencias, emergencias

2 1.1.7 - ADMINISTRACION IMPUESTOS Y Y Desastres En El

g UTILIDAD(*) Territorio Nacional

< 1.1.8 - INTERVENTORIA DE LA OBRA(*)

1.1.9 - FITOTECTURA(*) Unidad de Medida:

NUumero
Meta: 1.0000

(*) Actividades con ruta critica
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