
PARCIAL X FINAL

DD AA DD MM AA

de 2020 Y EL 15 de DICIEMBRE de 2020

No. 288 VIGENCIA 2020

1.

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :    C.C. No.

TELEFONO 3126795329

2.

OBJETO DEL CONTRATO:

FORMA DE PAGO

RECURSOS FDLPA
FECHAS EJECUCION EN MES (ES) DIAS

                          4,693,333   FECHA DE INICIO 06/11/2020  PLAZO INICIAL 

 TERMINACION INICIAL 31/12/2020

ADICIONES PRORROGAS

                                       -     FECHA PRORROGA 1 No.MESES PRORROGA 1 0 0

                                       -     FECHA PRORROGA 2 No.MESES PRORROGA 2 0 0

                                       -     FECHA PRORROGA 3 No.MESES PRORROGA 3 0 0

                                       -     FECHA PRORROGA 4 No.MESES PRORROGA 4 0 0

                          4,693,333   
TERMINACION CON 

PRORROGA(S) Y/O 

SUSPENSION (ES)

31/12/2020 TOTAL EN MESES O DIAS 1 25

N/A FECHA SUSPENSION 1 00/01/1900 FECHA REINICIO 1 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 2 00/01/1900 FECHA REINICIO 2 N/A

N/A FECHA SUSPENSION 3 00/01/1900 FECHA REINICIO 3 N/A

3.

VINCULACION CONTRATISTA

4.BASE MINIMA -                                                                     

BASE CORRECTA

VALOR APORTE A SALUD 128,000
VALOR APORTE A PENSIÓN SI 0 163,840

VALOR APORTE A R L 5,400

TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTE PAGO 297,240

5. 5.
VALOR ANTICIPO  

INICIAL

SALDO  POR AMORTIZAR 

DEL ANTICIPO

SALDO ANTERIOR VALOR RETENCION EN GTIA -

PRESENTE CORTE-

ACUMULADO  RETENCION  

EN GARANTÍA

0 0 -                                   -                                         -                                

6.

4,693,333                          
853,333                             

3,840,000                          

2,560,000                               

1309 926 6-Nov-20 4,693,333                           853,333                      2,560,000                             3,413,333                                             1,280,000                     

2,560,000                               0-Jan-00 -                                       -                                 
-                                                         -                                

-                                           -     -    0-Jan-00 -                                       -                                 
-                                                         -                                

MENOS: RETENCION EN GARANTIA -                                           -     -    0-Jan-00 -                                       -                                 
-                                                         -                                

MENOS:OTROS DESCUENTOS X VR.NO RECONO -                                           -     -    0-Jan-00 -                                       -                                 
-                                                         -                                

2,560,000                               -     -    0-Jan-00 -                                       -                                 
-                                                         -                                

2,560,000          -         -        TOTALES 4,693,333                           853,333              2,560,000                  3,413,333                      1,280,000              

OK OK

73%

7.

No FECHA

1 18 Noviembre 2020

2 16 Diciembre 2020

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 -                                                         

22

23

24

73%

NUEVO SALDO POR EJECUTAR

8.

%

10%

0%

0%

0%

CALIDAD 10%

0%

a los 16 dias del mes de Diciembre de dosmil Veinte 2020

 informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el Séptima del

contrato de 2020 , dejando constancia que se  cumplió con el objeto del contrato, las

NÚMERO DE PIN:
PERIODO 

COTIZADO MES (ES) Noviembre y Diciembre AÑO 2020

Vo.BO. AUTORIZA GIRO

C.C. de Bogotá Vo.Bo.Prefesional planeaciòn) C.C 45,560,194         de Cartagena

C.C. de 0 Version 12

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

  RECIBO A SATISFACCION PERSONA NATURAL No. 2

MM

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 de NOVIEMBRE

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

CLASE DE CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS 

DE APOYO A LA GESTION

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Oscar Gihovany Medina Carroll 1,118,554,262

DIRECCIÓN:
cra 1 #38-40 CORREO ELECTRONICO oscarcarroll2018@gmail.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de 

quien lo cedio)
0

INFORMACION BANCARIA 

ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA No. CUENTA

NIT ó C.C.  CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO
0 BANCOLOM BIA AHORROS 525-893471-45

INFORMACION DEL CONTRATO

No. CUENTA

0 0
0

El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda a prestar sus servicios como instructor de formacion deportiva en la ejecucion de las actividades previstas para la implementacion del programa Vivir

Bien Sentirse Bien y sus procesos de formacion deportiva y la estrategia de cuidado en el territorio en la Localidad de Puente Aranda, de conformidad con los estudios previos.

1. El primer pago vencido se cancelara en proporcion a los dias ejecutados en el mes en que se inicie la ejecucion del contrato. 2. Mensualidades vencidas de DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($2,560,000) 3. El saldo del contrato

se cancelara al vencimiento del plazo previa presentacion de los siguientes documentos: (a) Informe de actividades mensual debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervision (si aplica) y el contratista. (b) Certificado de cumplimiento

expedido por el supervisor del contrato y recibo a satisfaccion (RAS). (c) Copia de la plamlla de pago de los aportes al regimen de seguridad

social integral, para el periodo cobrado, en proporcion al valor mensual del contrato. Nota 1: Para efectos del ultimo pago, debera entregar "Formato de Control de Retiro", debidamente diligenciado y firmado por quienes corresponda. Nota 2: El contratista subira al

SECOP II, los informes de ejecucion con los formates y documentos que corresponda, avalados y aprobados por el apoyo a la supervision y por el Alcalde Local, conforme al periodo y valor a cobrar.

VALOR CONTRATO COFINANCIACION

VALOR INICIAL                             -     
1 25

VALOR ADICION 1                             -     

VALOR ADICION 2                             -     

VALOR ADICION 3

VALOR ADICION 4

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O 

CONVENIO(APORTES FDLPA)
                            -     4,693,333                                                           

FECHA CESION 1

FECHA CESION 3

INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION Carla Fernández Abril
NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O 

SUPERVISION

190-2020

FECHA CESION 2

CONTROL  PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL

BASE INGRESO COTIZACION (IBC-SEGÚN PLANILLA OPERADOR) 1,024,000 Bajo la gravedad de juramento el Contratista con su firma en el informe de actividades

certifica que los recibos de pago de aportes a salud, pensión y ARL ,anexos a este

documento corresponden a ingresos provenientes del contrato materia de este pago sujeto a

Retención en la fuente y Reteica. (ART.23 LEY 1150/2007.RESOLUCION 1195/2009

S.H.D.)

CONTROL ANTICIPO CONTROL RETENCION EN  GARANTIA

ACUMULADO CORTES PARCIALES 

SALDO POR EJECUTAR

VALOR ADICION TOTAL ANTICIPO AMORTIZACION PRESENTE 

RECIBO A SATISFACCION

-                               -                                                        

VALOR AUTORIZADO A PAGAR

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE

SON:  (Valor en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

ACUMULADO 

ANTERIOR

VALOR A AFECTAR EN 

ESTE CORTE

ACUMULADO GIROS SALDO REGISTRO PPTAL

EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)

IVA

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 18% PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE

RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS                                                    
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO) VALIDACION DE SALDOS

CONCEPTO VALOR SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 1,280,000                                      
 1er recibo parcial 853,333                                                           

 2do recibo parcial 2,560,000                                                        

 + (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 0 3er recibo parcial 

 4to recibo parcial 

 5to recibo parcial 
 (-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA -                                                 

 6to recibo parcial 

 7mo recibo parcial 

SALDO POR EJECUTAR
1,280,000                                 OK 8vo recibo parcial 

 9no recibo parcial 

 10mo recibo parcial 

 11mo recibo parcial 

 12mo recibo parcial 

 13ro recibo parcial 

 14to recibo parcial 

 15to recibo parcial 

 16to recibo parcial 

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 55% 17mo recibo parcial 

 18vo recibo parcial 

 19no recibo parcial 

 20mo recibo parcial 

 21ro recibo parcial 

 22do recibo parcial 

 23ro recibo parcial 

 24to recibo parcial 

TOTAL EJECUTADO 3,413,333                                       PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO

1,280,000              

PÓLIZAS

CLASE No. VR. ASEGURADO DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO 12-46-101041774 469,333.00$                                                                        6 de November de 2020 20 de July de 2021

ANTICIPO 0 -$                                                                                     0 de January de 1900 0 de January de 1900

PRESTACIONES SOCIALES 0 -$                                                                                     0 de January de 1900 0 de January de 1900

RESPONSABILIDAD CIVIL 0 -$                                                                                     0 de January de 1900 0 de January de 1900

12-46-101041774 469,333.00$                                                                        6 de November de 2020 20 de July de 2021

ESTABILIDAD 0 -$                                                                                     0 de January de 1900 0 de January de 1900

obligaciones  establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados 

por el contratista y anexos al presente documento. 8821290530 - 8820340220

Carla Fernández Abril  recibe a satisfacción el

pago DOS (2)  en cumplimiento de la Cláusula 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 288

Carla Fernández Abril ROSA ISABEL MONTERO TORRES

APOYO A LA SUPERVISION 0 ALCALDE (SA) ( E )
1,013,633,328   

-                          

EXPLIQUE RAZÒN 

DIFERENCIA

INFORMACION  PARA ENDOSO DE PAGO  A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO NIT o C.C VALOR A ENDOSAR ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA

VALOR TOTAL  EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL INFORMACION PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL CONTRATADO No.

PROYE

CTO

MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No.

REG.PRES

U

FECHA REGISTRO 

PRESUPUESTAL
VALOR REGISTRO 

PPTAL
GIROS

0 0 0

DETALLE GIROS

INFORMACION PARA EL PAGO

Radicado:20206610076282



sobre las

16 de 2020 15 de DICIEMBRE de 2020

Contrato: No. 288 de 2020

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

Contratista: Oscar Gihovany Medina Carroll

Cèdula o NIT

Objeto:

Plazo del Contrato: 1 MES (ES) 25 DIAS
Fecha Iniciación:
Fecha de Terminación:

Prórroga(s)      
    
    
    

Valor Inicial Pactado:

Valor Adicional:

Valor a Pagar:  No.Pago 2

Número de PIN:

Periodo Cotizado. Mes año 2020

En constancia se firma a los 16 dias del de dosmil Veinte 2020

Interventor o Supervisor,

CC. No.                               de C.C. No. de Cartagena

  

Código: GCO-GCI-F149

Versión: 01

Caso HOLA 75721

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3648460 – Información Línea 195

Bogotá D.C. – Colombia       Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

Vigencia: 21 de octubre de 2019

actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la

revisión del informe, se  autoriza el pago correspondiente al. 

de NOVIEMBRE

1,118,554,262

El contratista se obliga con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda a prestar sus

servicios como instructor de formacion deportiva en la ejecucion de las actividades previstas

para la implementacion del programa Vivir Bien Sentirse Bien y sus procesos de formacion

deportiva y la estrategia de cuidado en el territorio en la Localidad de Puente Aranda, de

conformidad con los estudios previos.

06/11/2020

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista Oscar Gihovany Medina Carroll

31/12/2020

 

 

 

 

4,693,333

0

2,560,000
8821290530 - 8820340220

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando

corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de

conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Noviembre y Diciembre

 mes de Diciembre

Carla Fernández Abril ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE (SA) ( E )

1013633328 Bogotá 45560194

0 0

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
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No Radicación

No. de Pago: de Contrato No.

FECHA DE 

RECIBIDO

FECHA DE 

SALIDA

Observaciones o Aclaraciones: 

FORMATO DE AUTOCONTROL

ALCALDIA LOCAL  DE  PUENTE ARANDA

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

Fecha Clase de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS DE 

APOYO A LA GESTION

2 2 288-2020

Nombre del Contratista: Oscar Gihovany Medina Carroll

ACTIVIDAD DEPENDENCIA TRAMITE
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE 

REALIZA TRAMITE

RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL 

CONTRATISTA: 

Supervisor o 

interventor o Apoyo a 

la supervision

Carla Fernández 

Abril
,

  Ø  Carta dirigida al supervisor del contrato

  Ø  Informe de gestión o avance

  Ø  Factura o documento equivalente

  Ø  Certificación de aporte de pagos parafiscales y     seguridad social

Ø  Y los demás requisitos pactados

ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Supervisor o 

interventor  

Carla Fernández 

Abril

RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES 

PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO

Coordinador(a) 

Administrativo(a) y 

Financiero(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

REALIZAR CONSOLIDACIÓN

RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS
Profesional con 

funciones de 

Contador

GLORIA LUZ CRUZ 

GIL

  Ø  Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación

  Ø  Factura o documento equivalente

  Ø  Elabora Cálculo de impuestos

REALIZAR CAUSACIÓN 

EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR 

PARA PAGO EN EL APLICATIVO.

Profesional con 

funciones de 

Presupuesto

OSCAR TORRES 

RODRIGUEZ

  Ø  Recibe y verifica el listado de los documentos

  Ø  Reprograma PAC

  Ø  Elabora y aprueba Orden de Pago

  Ø  Revisa y valida Planilla

  Ø  Firma digital

  Ø  Revisa Planilla
ALCALDE (SA) ( E )

 ROSA ISABEL 

MONTERO TORRES 
  Ø  Firma digital

Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte 

del pago
Profesional con 

funciones de abogado 

del FDL

YULLY CARREÑO

FECHA OBSERVACIONES FECHA RECIBIDO RECIBE

Registro devoluciones:

Bogotá D.C. – Colombia       Página Web: www.puentearanda.gov.co

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3-64-84-60 – Información Línea 195
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