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CONSTRUIMOS OBRAS PARA UN FUTURO MEJOR 

                   

Bogotá DC, 03 de julio de 2026 

MC-2078-253 

 

Señores  

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES 

Atención.  Ing. Carmen Elena Alvarado 

Apoyo a la Supervisión 

 

 

Referencia:  Contrato de interventoría 2078-2025 

ASUNTO: Justificación técnica y solicitud de modificación contractual (Plazo y Valor) - Contrato de 

Interventoría. 

Cordial saludo, 

En el marco de las obligaciones de seguimiento y control asignadas a esta Interventoría, y como consecuencia 

de la modificación aprobada al contratista de obra mediante la prórroga de quince (15) días calendario al 

Contrato No. 2061-2025 – Lote 1, nos permitimos elevar ante ustedes la solicitud de modificación contractual de la 

Interventoría en los siguientes términos: 

1. Prórroga en plazo: Ampliación por un término de quince (15) días calendario, fijando como nueva fecha 

de terminación el 30 de julio de 2026, con el fin de asegurar el acompañamiento técnico continuo hasta 

la culminación del proyecto. 

2. Adición en valor: Incorporación de recursos por un monto de Dieciséis millones cuatrocientos treinta y seis 

mil quinientos veintisiete pesos M/CTE ($16.436.527,00 COP), destinados a cubrir los costos operativos y de 

personal requeridos para el periodo o fracción de mes prorrogado. 

3. Justificación económica:  

 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la expedición del respectivo modificatorio para la 

correspondiente firma y legalización. 

Sin otro en particular. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Luis Domingo Herrera G 

Director de interventoría 

 

 

Descripción Valor contrato fecha inicio fecha final Plazo meses

Valor Contrato interventoría $ 197.562.329,00 14/01/2026 30/07/2026 6

Valor mensual Interventoría $ 32.927.054,00

Valor fracción de mes $ 16.436.527,00

Valor Total Contrato con adición $ 213.998.856,00
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