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1. ASPECTOS GENERALES

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISION

Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial,

CONTRATANTE )
Duitama.

CONTRATO NRO. 6540618

FECHA DE SUSCRIPCION 18/07/2024

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION
PARA LA EJECUCION DEL PROCESO FORMATIVO QUE SE

OBJETO ,
ORIENTARA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA FIC DEL CENTRO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO

CONTRATISTA CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS

CCo NIT 901482344

LUGAR DE EJECUCION Duitama

FECHA DE INICIO 01/08/2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 120 dias

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $33.812.624

PRORROGA NRO. N/A N/A

FECHA DE TERMINACION 30/11/2024

ADICION NRO. N/A N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $33.812.624

FORMA DE PAGO

El SENA realizara desembolsos mensuales al contratista de
conformidad con los suministros efectuados previa presentacion
de la correspondiente factura; de igual forma debera acreditar
previamente encontrarse al dia en el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, por lo que debe allegar
(certificacion del revisor fiscal, contador publico o representante
legal de encontrarse a paz y salvo, junto con las planillas y recibos

de pago), estampillas de la U.P.T.C., por valor del uno por ciento
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(1%) del valor de la factura antes de IVA en la cuenta corriente del
Banco Bogota 616461240 y certificacion bancaria.

Estos en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003,
y la Ordenanza 030 del 25 de octubre de 2005. El SENA efectuara
las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley
y respecto de las cuales sea su obligacidn efectuar la retencion. En
los demas casos, el contratista debera cumplir el pago de los
impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente
contratacion, si es del caso. Deberan ser tramitadas por el
CONTRATISTA, las devoluciones o exenciones a que crea tener
derecho ante la respectiva Administracion de Impuestos, sin
responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella.

Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por
razén de la legalizacién y ejecuciéon del contrato, incluidas la
constitucion de la garantia tnica de cumplimiento en caso de que
se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo
tanto, los precios que se propongan deberan considerar tales
conceptos. En el evento de que las facturas no estén
correctamente diligenciadas o no se acompaifen de los
documentos exigidos como requisito para el pago, el término
para el mismo sélo empezara a contar a partir de la fecha en que
se haya aportado el ultimo de los documentos Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
CONTRATISTA vy, las mismas, no generaran pago de intereses o
compensacion alguna por parte del SENA.

NOTA 1: El pago se realizara mediante transferencia electrdnica
de fondos a la cuenta que indique el contratista, para lo cual
debera entregar al SENA, CEDEAGRO, dentro del término que
indique la Entidad, una certificacion bancaria vigente, con fecha
de expedicion no mayor a 30 dias.

NOTA 2: Para la realizacion del pago derivado del presente
contrato, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia
en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, de
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conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 3: En todo caso, los pagos estardn sujetos a la
disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja),
aprobado por la Direccidon General de Crédito Publico y del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

INFORME DE SUPERVISION NRO.

01

PERIODO DEL INFORME

Desde el 01/08/2024 al 24/10/2024

2. EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1. El Contratista se compromete
a cumplir con el objeto del
del

invitacion

contrato dentro plazo
estipulado en Ia

publica.

El contratista cumple con el
objeto del contrato y segln
plazo

Soporte informe de supervisidony
entrega

2. Entregar los insumos bajo las
condiciones  econdmicas y
técnicas solicitadas y oferta

presentada

se entregaron los productos
segun
especificaciones tecnicas

exigidas

Acta de entrega de los
productos durante los
meses de agosto y septiembre

3. El contratista debe efectuar
los pagos al Sistema General de
Seguridad
aportes parafiscales (Cajas de

Social Integral,

Compensacién Familiar, SENA e
ICBF) vy
aprendices

contratacion de

El contratista adjunto
soportes de pago de
seguridad social y
parafiscales soportados por
contador publico
debidamente autorizado

Plataforma SECOP

4. Entregar al SENA la factura, la
certificacion del Representante
Legal o del Revisor Fiscal de paz
y salvo de pagos de seguridad
social y aportes parafiscales, a
pagar el 1% del valor del
contrato (antes de IVA) en
estampillas pro-desarrollo de la
UP.T.C. las

entregadas en

cuales seran
la Oficina de
del

inmediatamente entregue

Contratacién Centro,
los

elementos a satisfaccion

El contratista adjunto
certificados vigentes de la
documentacidn exigida

Factura No. CONS 93 con fecha
del 07 /10/2024
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5. El oferente debe cambiar, sin
que implique costo adicional
para el Centro de Desarrollo
Agropecuario y Agroindustrial
del SENA Regional Boyacd, los
bienes que no cumplan con las
especificaciones técnicas
requeridas, cuando a través del
supervisor se consideren
defectuosos

No se presentaron cambios
de los productos
entregados por parte del
proveedor

No se presentaron cambios
de los productos
entregados por parte del
proveedor

Avisar al SENA, dentro del dia
habil siguiente de conocida la
existencia de una causal de
incompatibilidad o inhabilidad
sobreviniente que impida Ia
ejecucion del contrato

No existio causal de
incompatibilidad o
inhabilidad por parte del
contratista

No existio causal de
incompatibilidad o
inhabilidad por parte del
contratista

El CONTRATISTA es el Unico
responsable por la vinculacién
de su personal y la celebracion
de subcontratos todo lo cual
debe realizar en su propio
nombre y por su propia cuentay
riesgo sin que el SENA adquiera
responsabilidad ni solidaridad
alguna por dichos actos

No hubo subcontratacién
por parte del contratista

No hubo subcontratacién
por parte del contratista
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Asumir  respecto de  sus

subcontratistas (personal
del

honorarios o

dirigido a la ejecucion

contrato) los
salario, indemnizaciones y
demads prestaciones, afiliacién al
Sistema de pensiones y Salud
segln lo ordenado por la Ley
100/93 y que se causen durante
del

atendiendo a la modalidad de

la ejecucién contrato,
vinculacién que aplique con las

personas naturales que

subcontrate. Los pagos
sefalados deberdn hacerse en
forma oportuna y cumplida so
pena de ser denunciado ante las

autoridades competentes

No hubo subcontratacion
por parte del contratista

No hubo subcontratacidn
por parte del contratista

El contratista debe designar una
persona, bajo su cargo, para
atender los requerimientos del
SENA

El contratista asigno personal
para estar pendiente de la

ejecucion contractual

Correos soportes

Las demds contempladas en el
articulo 5 de la Ley 80 de 1993,
las sefaladas en la invitacidon
publica y aquellos compromisos
asumidos por el contratista en su

propuesta.

Se cumplio a cabalidad Ia

entrega No 01

Informe de supervision

Dar
obligaciones del

cumplimiento a las
Sistema de
seguridad social (salud, pension
y riesgos laborales), asi como el

SG SST y demds normas
aplicables, presentar los
documentos respectivos que

acrediten todos los anteriores.

Adjunto certificados de
pagos realizados al sistema
de seguridad socia

SECOP I
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PORCENTAIJE DE

FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
07/10/2024 CONS 93 18,892,440.00 | 18,892,440.00 | 14.920.184 55,87 %

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD,
PENSION Y
ARL

Periodo reportado AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Planilla nro. 30900545 del 03/10/2024

5.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

No Aplica

5.1

Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]

Cumplimiento

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A
NRO. DE POLIZA 51-46-

101018806
CERTIFICADO o
ANEXO
FECHA EXPEDICION 19/07/2024
FECHA APROBACION | 25/07/2024

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
17/07/2024 30/06/2025 $6.762.524,00

Devolucién del pago
anticipado

Salarios y prestaciones
sociales
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17/07/2024 30/12/2025 $6.762.524,00

Calidad del servicio

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacidon reportada por la interventoria del contrato, que no se han presentado multas,

indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificacion
N/A

6. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos en la
plataforma SECOP II, A la fecha certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en
el contrato por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el

respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Pago parcial No 01: 18,892,440.00

7. OBSERVACIONES

Soportes evidencias de la ejecucién del contrato:
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Para constancia se firma 24 dias del mes de octubre de 2024

TSoeeny A Se\ec

JENNY ALEXANDRA SOLER
GRANADOS
SUPERVISORA DEL CONTRATO

Elaboré: Edgar Alberto Barrote-Apoyo supervisiéon del contrato.
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EDGAR ALBERTO BARROTE
GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISION
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