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INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

Proyecto: Buskando Parche — Fortalecimiento de las capacidades locales para la
gestion y el desarrollo turistico de la localidad de Kennedy.

Cargo: Equipo de Campo

Periodo: 04 de abril al 03 de mayo de 2026

1. Objetivo

Apovyar la ejecucion operativa de las actividades del proyecto mediante el
desarrollo de jornadas de convocatoria, orientacion a la comunidad, aplicacion de
instrumentos de caracterizacion, acompanamiento a las actividades programadas
y recoleccion de evidencias, contribuyendo al cumplimiento de las metas
establecidas para el periodo.

2. Metodologia

Durante el periodo comprendido entre el 04 de abril y el 03 de mayo, las
actividades fueron desarrolladas mediante trabajo directo en territorio, priorizando
el contacto con los diferentes actores del sector turistico y la comunidad de la
localidad de Kennedy.

Las jornadas se realizaron de acuerdo con la programacién establecida por la
coordinacion del proyecto, efectuando recorridos en los sectores priorizados para
socializar los objetivos del programa, identificar posibles beneficiarios y brindar
informacion sobre los procesos de inscripcidn y participacion.

El equipo apoyd la aplicacidn de instrumentos de caracterizacion, la organizacion
logistica de las jornadas, el registro fotografico de las actividades y la recoleccion y
de soportes documentales requeridos para el seguimiento del proyecto. '
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3. Actividades desarrolladas

Fecha Actividad desarrollada Resultado obtenido

04 al 08 | Participacion en la jornada de Conocimiento de los

de abril induccidn sobre el proyecto, procedimientos operativos y
protocolos de atencidén y manejo de de las metas del proyecto.
formatos.

07 al 14 | Recorridos territoriales para Acercamiento con actores

de abril identificar emprendimientos y locales e identificacidn de
prestadores de servicios turisticos unidades productivas
potencialmente beneficiarios. interesadas.

10 al 18 | Socializacion del proyecto y Incremento del interés y

de abril orientacion a la comunidad sobre participacion de potenciales
requisitos de participacion. beneficiarios.

15al 24 | Apoyo en la aplicacion de formatos Recoleccion de informacion

de abril de caracterizacidn y verificacion de conforme a los lineamientos
informacion suministrada por los establecidos por el proyecto.
participantes.

20 al 29 | Registro fotografico de las Consolidacion de soportes

de abril actividades desarrolladas y para los informes de
organizacion de evidencias seguimiento.
documentales.

30 de Entrega de formatos diligenciados, Informacion remitida

abril al novedades de campo y oportunamente para su

“103 de retroalimentacion sobre las jornadas | consolidacidn por el equipo
mayo realizadas. técnico.
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4. Resultados alcanzados

Durante el periodo reportado se brindd apoyo permanente a las actividades
desarrolladas en territorio, contribuyendo al cumplimiento de las acciones
programadas para la fase inicial del proyecto.

La participacion activa en las jornadas de reconocimiento permitio fortalecer el
relacionamiento con la comunidad y facilitar la identificacion de emprendimientos
interesados en vincularse al proceso de fortalecimiento turistico.

Asimismo, la correcta aplicacion de los formatos y la organizacion de las
evidencias permitieron disponer de informacion confiable para los procesos de
revision, validacion y consolidacion realizados por los demas componentes del
proyecto.

El trabajo coordinado con el Lider de Campo y el equipo técnico favorecio el
desarrollo ordenado de las actividades y el cumplimiento de los procedimientos
establecidos para la ejecucion del contrato.

5. Conclusiones

Las actividades desarrolladas permitieron fortalecer el trabajo territorial del
proyecto mediante el contacto directo con la comunidad y los actores del sector
turistico de la localidad.

El apoyo brindado por el equipo de campo fue fundamental para la ejecucidn de
las jornadas de convocatoria, la recoleccion de informacidn y la organizacién de las
evidencias requeridas para el seguimiento del proyecto.

Durante el siguiente periodo se continuara apoyando las actividades operativas :
programadas, fortaleciendo la atencidn a los beneficiarios y contribuyendo al 'ﬁl
cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto Buskando Parche. | S
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