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ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION No. CD 034- DE 2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE Municipio de Toledo-Antioquia

CONTRATISTA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE
ANTIOQUIA “EDUNA NIT No. 901.442.761-1

MODALIDAD CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 034-2023

OBJETO “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y
EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LA CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS REQUERIDAS PARA PONER EN
FUNCIONAMIENTO " LA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA
SINTETICA UBICADA EN CL 8 N° 15-86 ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE TOLEDO".

PLAZO DE EJECUCION SEIS(06) MESES QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la

DEL CONTRATO INICIAL suscripcion del acta de inicio.

VALOR INICIAL $2.673.917.755

CONTRATO

VALOR RECURSO $2.636.219.812

INDEPORTES

VALOR RECURSO $37.697.943

MUNICIPIO

FECHA SUSCRIPCION

20 de enero de 2023

FECHA DE INICIO

25 de enero de 2023

FECHA DE TERMINACION
INICIAL

10 de agosto de 2023

OTRO SI1

Adicion en tiempo hasta el 31 de octubre

FECHA DE TERMINACION
SEGUN OTRO Sl 1

31 de octubre de 2023

OTRO Sl 2

Adicion En Dinero $36.283.100 RECURSOS INDEPORTES

VALOR TOTAL
CONTRATO OTRO SI 2

$2.710.200.855

OTRO SI 3

30/10/2023 adicion en tiempo hasta el 10 de diciembre de 2023

FECHA DE TERMINACION
SEGUN OTRO SI 3

10/12/2023

OTRO Sl 4 Adicién En Dinero $36.890.000 RECURSOS INDEPORTES
VALOR TOTAL $ 2.747.090.855

CONTRATO SEGUN

OTRO SI 4

OTRO SI 5 07/12/2023 adicion en tiempo hasta el 31 de diciembre de 2023

FECHA DE TERMINACION
SEGUN OTRO SI 5

31/12/2023
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OTRO SI 6 28/12/2023 adicién en tiempo hasta el 15 de febrero de 2024
adicién en recursos por $198.487.483
VALOR FINAL DEL $ 2.945.578.338
CONTRATO
SUPERVISOR POR DALILA MENDOZA URIBE-Secretaria de Planeacién y Obras
PARTE DEL MUNICIPIO Publicas )
POLIZAS
BENEFICIARIOS MUNICIPIO DE TOLEDO NIT 8909813675
NUMERO DE AMPARO VIGENCIA | VIGENCIA VALOR
LA POLIZA DESDE HASTA

POLIZAS | 3543291-8 CUMPLIMIENTO | 25/01/2023 | 16/08/2024 | $441.836.750,70

ANEXO

15485651

Aseguradora

Suramericana

En el municipio de Toledo — Antioquia a los diecinueve (19) dias del mes de febrero de 2024, se reunieron
el Sefior JHONNY ALBERTO MARIN MUNETON , identificado con la cédula de ciudadania nimero
71.801.415 de Toledo - Antioquia:, en representacion legal del Municipio de Toledo - Antioquia, en su
calidad de Alcalde Municipal, EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
‘EDUNA., identificada con NIT N° 901.442.761-1 representante legal por el sefor : CARLOS
GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO, identificado con cédula de ciudadania No. 10.262.228, en
calidad de contratista, y DALILA MENDOZA URIBE , identificada con cedula de ciudadania N°
1.037.389.288 en su calidad de supervisora del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
SIN REPRESENTACION No. CD 034 DE 2023, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Contratista firmé el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION No. CD 034 DE 2023.

2. Que en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION No. CD
034 DE 2023, se pactd un tiempo de ejecucion de DOCE meses (12) MESES y VEINTIUN (21) DIAS
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO,

3. Que el Contratista y el Contratante firmaron Acta de inicio, el dia 25 de enero de 2023

4. Que el tiempo de ejecucion termind el dia 15 de febrero de 2024.

Que, en mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION No. CD 034 DE 2023, a los diecinueve (19) dias del mes de febrero de 2024.

"TOLEDO COMPROMISO DE TODOS"

Carrera 10 10 30. Parque Principal. Conm. y Fax: 861 90 12 — 861 90 20
E-mail: alcaldia@toledo-antioquia.gov.co



-

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO
ALCALDIAMUNICIPAL

www.toledo.gov.co
SEGUNDO: Proceder a la liquidacion y recibo de obra del mismo, en concordancia con el Articulo 11 de

la ley 1150 de 2007.

Para constancia del acta de terminacion firman las partes, a los diecinueve (19) dias del mes de febrero
de 2024.

JHO iN MUNETON CAR
Alcalde Mfinicipal Gergrite EDU
Contratista

DALIL NDOZA URIBE
Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
Supervisora interna

"TOLEDO COMPROMISO DE TODOS"

Carrera 10 10 30. Parque Principal. Conm. y Fax: 861 90 12 - 861 90 20
E-mail: alcaldia@toledo-antioquia.gov.co



