
 COD 

CONSTR

UDATA 

 ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UNID.  VR. UNITARIO  CANTIDAD  VALOR TOTAL 
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CANTIDA

D 
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1.11.2 34

CARGUE DE ESCOMBROS PREEXISTENTES A LA OBRA, ESCOMBROS DE TIPO

MIXTO ENTRE MATERIAL GRANULAR REUTILIZABLE Y MATERIAL NO

RECICLABLE, TRANSPORTE Y RETIRO A ZONA DE ACOPIO, DISPOSICIÓN DE

ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. INCLUYEN

LONAS PARA RECOLECCIÓN. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO

PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN INCLUYE SU RETIRO.

 M3 34,595.00$                                      7.00  $                   242,165.00 5 $ 172,975.00 12.00            415,140.00$                             

1.3.3 15

DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA

SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE,

RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.
 U 28,868.00$                     $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

1.3.4 1

DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO

BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y

TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE

APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE

ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA,

CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA

AUTORIDAD AMBIENTAL.

M2 $ 36,990.00  $                                -   53.5 $ 1,978,965.00 53.50            1,978,965.00$                          

1.4.2 4

DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL

(POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.),

INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA

CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y

RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.

ML $ 13,286.00  $                                -   65.8 $ 874,218.80 65.80            874,218.80$                             

1.4.3 5

DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL

(POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.),

INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA

BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y

RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.

ML $ 13,286.00  $                                -   6 $ 79,716.00 6.00              79,716.00$                               

1.5.5 16

DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE

TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE

CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO,

DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD

AMBIENTAL.

 M2                       28,684.00                  69.45  $                1,992,103.80 $ 0.00 69.45            1,992,103.80$                          

RINCÓN DE LAS ARDILLAS RAFAEL BARBERI

JARDINES INFANTILES

PRESUPUESTO OFICIAL

FORMULARIO No. 1

(objeto del contrato)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

TOTAL



1.7.5 9

DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA

DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES),

CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE.

INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO,

DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD

AMBIENTAL.

M2 $ 21,239.00  $                                -   212.35 $ 4,510,101.65 212.35          4,510,101.65$                          

14.1.1 10

CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON

ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26,

ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN

O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA

TRABAJOS EN ALTURA.

M2 $ 110,320.00  $                                -   279.27 $ 30,809,066.40 279.27          30,809,066.40$                        

14.1.6 12

TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA.

INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO M $ 63,203.00  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

15.2.5 23

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E.=6 MM

CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN

CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE

CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.

 M2  $                      248,852 5.9  $                1,469,495.95 $ 0.00 5.91              1,469,495.95$                          

15.2.5 32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO

E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE

INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO

INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.

 M2                     248,852.00  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

2.4.2 31

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE

PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE

ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA  ML                     339,611.00  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

21.1.5 33
PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.

 M2                       31,685.00  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

22.1.12 26

PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE

ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA

ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS,

ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI

CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

 M2  $                        20,678  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

22.1.16 27

PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA

COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA

A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO

BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS

PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN

AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

 M2  $                        17,170  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

22.1.4 24
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS

CERTIFICADOS)
 M2  $                        73,639 235.0  $              17,305,165.00 $ 0.00 235.00          17,305,165.00$                        

22.1.7 25
PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3)

CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.
 M2  $                          9,635  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

23.1.4 28
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA

CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
 ML  $                      269,443 81.0  $              21,824,883.00 $ 0.00 81.00            21,824,883.00$                        

23.1.6 3

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH,

INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE

GOTERAS.
M2 $ 43,771.00  $                                -   392 $ 17,158,232.00 392.00          17,158,232.00$                        



23.3.3 13

ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO

INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM PROMEDIO

ALISTADO + PENDIENTADO.
M2 $ 29,258.00  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

23.4.5 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO

ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN

DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO ,

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2 $ 260,609.00 37.5  $                9,772,837.50 53.5 $ 13,942,581.50 91.00            23,715,419.00$                        

23.4.6 29
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37 

 M2                       12,651.00  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

23.8.1 6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA

GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y

DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN

ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA,

ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE

ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO.

EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL

FLANCHE.

ML $ 55,383.00 32.2  $                1,783,332.60 58.4 $ 3,234,367.20 90.60            5,017,699.80$                          

23.8.10 8

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA

EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS

ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA

TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS

DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE

MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.

ML $ 46,447.00  $                                -   6 $ 278,682.00 6.00              278,682.00$                             

4.1.13 17

TUBERÍA PVCP 2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN

ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE,

INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL

CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE

EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE

CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL

COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.

ML $ 86,779.00  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

7.2.14 18 PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM  M2  $                      127,129  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

7.2.15 19 PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM  M2  $                        70,883 50.0  $                3,544,150.00 $ 0.00 50.00            3,544,150.00$                          

8.2 20

ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM

COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE

EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE

FÁBRICA Y EMBOQUILLES.

 M2  $                      130,481  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

9.3.6 30

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX

DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18  U                     174,859.00  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

10.1 21

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN

LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y

REFUERZO INTERNO CON ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES,

CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON

VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA -

VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

 M2  $                      560,937  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

12.9 22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR

BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM
 U  $                      257,177 1.0  $                   257,177.00 $ 0.00 1.00              257,177.00$                             

23.8.5 7 CANALETA 43 DE 6.00 M. M2  $                                -   $ 0.00 -               -$                                         

35

TRASIEGO MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE Y DE MOVIMIENTO DE

MATERIAL GRANULAR A DISTANCIA MAYORES A LAS DEL TRASIEGO

ORDINARIO, CONTEMPLANDO RECORRIDOS >150<=250 M ENTRE EL SITIO DE

ORIGEN  HASTA EL PUNTO DE ACOPIO PARA CARGUE DEL MISMO.
 M3                       34,457.00                  15.00  $                   516,855.00 10 $ 344,570.00 25.00            861,425.00$                             



NP1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE

20 HASTA UN DESARROLLO DE 80 CM, INCLUYE TAPAS Y SOSCOS, SOPOPORTE

EN U Y ANDAMIO CERTIFICADO. NO INCLUYE PINTURA NI ESTRUCTURA  ML                     239,470.71  $                                -   65.8 $ 15,757,172.72 65.80            15,757,172.72$                        

NP2 PISO CAUCHO RECICL 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST)  M2                     351,748.65 102.59                $              36,085,190.51 $ 0.00 102.59          36,085,190.51$                        

NP3

RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTA, (INCLUYE CARGUE Y

RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)  M2                       22,533.56                  73.50  $                1,656,216.66 $ 0.00 73.50            1,656,216.66$                          

NP4 IMPERMEABMANTO EDIL 3MM + FOIL ALUMINI + PINTURA **  M2                       75,603.40                  73.50  $                5,556,849.90 $ 0.00 73.50            5,556,849.90$                          

NP5

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (MATERIALES CON

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD TOXICA, EXPLOSIVOS Y/O

ESPECIALES)(RESIDUOS APROVECHABLES MEZCLADOS, COLCHONES, SOFAS,

FIBRAS DE VIDRIO Y BOLSAS DE CEMENTOS)

 KG                         1,780.00             2,100.00  $                3,738,000.00 400 $ 712,000.00 2,500.00       4,450,000.00$                          

NP6
MURO DE 40 CM DE ALTURA, EN LADRILLO PRENSADO MACIZO DE 25X12X5

CM COLOCADO VERTICALMENTE INCLUYE REFUERZO
 M2                     157,969.37  $                                -   8.8 $ 1,390,130.46 8.80              1,390,130.46$                          

NP7

DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E=0,04 A 0,06 M (INCLUYE CARGUE Y

RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)  M2                       24,576.44 131.65                $                3,235,439.17 $ 0.00 131.65          3,235,439.17$                          

NP8

DEMOLICIÓN DE PISO CAUCHO E=0,02 A 0,05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)  M2                       20,687.89 131.65                $                2,723,519.34 $ 0.00 131.65          2,723,519.34$                          

NP9
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PERFILES ESTRUCTURALES DE CUBIERTA

DE 5 MTS 
 UND                     137,339.51  $                                -   8.00              $ 1,098,716.08 8.00              1,098,716.08$                          

NP10 CARCAMO T-2 3000 PSI+REJILLA MADERA PLATIC (CANAL)  ML                     665,559.83 16.60                  $              11,048,293.18 $ 0.00 16.60            11,048,293.18$                        

NP11 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)  M2                       13,184.82 471.81  $                6,220,680.26 586.467 $ 7,732,461.83 1,058.27       13,953,142.09$                        

128,972,353.87$            100,073,956.63$               229,046,310.50$                      

2,605,242.00$                2,021,494.00$                   4,626,735.00$                          

438,506.00$                   340,251.00$                      778,757.00$                             

388,207.00$                   301,223.00$                      689,429.00$                             

3,431,955.00$                2,662,968.00$                   6,094,921.00$                          

 $              35,831,020.00  $                 27,802,485.00  $                        63,633,505.00 

 $                1,289,724.00  $                  1,000,740.00  $                          2,290,463.00 

 $                6,448,618.00  $                  5,003,698.00  $                        11,452,316.00 

 $              43,569,362.00  $                 33,806,923.00  $                        77,376,284.00 

 $            175,973,671.00  $               136,543,848.00  $                      312,517,516.00 

NO PREVISTOS 

COSTO TOTAL OBRA

 Administración (% de los CD)

 Imprevistos (%de los CD)

 Utilidad (%de los CD)

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTOS DIRECTOS

COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE SOCIAL 

COMPONENTE PMT 

SUBTOTAL COMPONENTES


