GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO ALA
CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

Informe para Legalizacion: Este informe es para realizar la legalizacibn N° 4 a la Corporacion
Interuniversitaria de Servicios (CIS) identificada con NIT 811003209 por valor de $144.946.663, en el
marco del contrato directo interadministrativo de mandato sin representacién N° 4600018542 celebrado

entre la CIS y la Gobernacion de Antioquia/Secretaria de Juventud.

NUMERO DE INFORME 4
SUPERVISION X
INTERVENTORIA O
TIPO DE INFORME PARCIAL O PARA PAGO X FINAL O
PERIODO DE INFORME Desde: 01/03/26 Hasta: 30/04/26
PERIODO PARA PAGO Desde: N/A Hasta: N/A

| 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
CONTRATO X NUMERO: 4600018542
CONVENIO O FECHA DE SUSCRIPCION: 17/10/2025
MODALIDAD DE SELECCION: Contratacion Directa
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 16804
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 22/10/25

OBJETO: FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA JUVENIL EN ANTIOQUIA MEDIANTE
EL ACOMPANAMIENTO AL PROCESO ELECTORAL DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE

JUVENTUD Y LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE CONSOLIDEN LA POLITICA PUBLICA
DE JUVENTUD A NIVEL TERRITORIAL.

/ICONVENIANTE:

ORGANISMO CONTRATANTE

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA

DE LA JUVENTUD

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE

gg“\T/EmAISNTﬂAE / NOMBRE: SERVICIOS -CIS
NIT 811.003.209-8
INICIAL: $1.023.683.922

VALOR [$]: N/A No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
VALOR TOTAL: $1.023.683.922

EGISTRO RPC NUMERO: 6000003527

PRESUPUESTAL RPC NUMERO: 4500065621
RPC NUMERO: 4500065622
FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 17/10/2025

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:

N/A
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N/A
INICIAL FECHADE INICIO FECHA DE TERMINACION
PLAZO: 22/10/25 22/08/26
PRORROGAS | e. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACION
N/A N/A N/A
5 FECHA FECHADE
HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. FECHAINICIO SUSPENSION | peANUDACION | TERMINACION
N/A N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 22/08/26
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS Sli
ISNL'JI'FI)EI??IT/\QE('?S(RES)/ gggﬂlBATE(S)/ RAZON ALEJANDRA CARVAJAL ROMAN
NUMERO CONTRATO N/A
INTERVENTOR:
% DE EJECUCION FISICA 60%
% DE EJECUCION DE RECURSOS 52.52%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS
PARTES
21. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCION FiSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCION FISICA CONSOLIDADA DE
LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS

60%

% DE EJECUCION FINANCIERA 52.52%
CONSOLIDADA DE LOS
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS
2.1.2. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:
%
OBLIGACIONES/COMPROMISOS EJECUCION % MEDIO DE
PACTADOS [?EL COMPONENTE DEL EJECUCION |\ cRIFICACION OBSERVACION
TECNICO PERIODO ACUMULADO
INFORMADO
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1. Cumplir con el objeto del 100% 60%
contrato en las condiciones
establecidas en el estudio
previo, en las especificaciones
técnicas, e |
contrato y demas documentos
que hagan parte integral del
contrato.

CIS 16804

2. Cumplir a cabalidad el 100% 60%
contrato conforme a la
propuesta técnica y
econOmica presentada a la
Secretaria de la Juventud que
incluya la entrega oportuna de
los productos y evidencias
pactadas y de los informes
para la realizacién de los
respectivos pagos y aquellos

que den cuenta del
objeto del contrato.

CIS 16804

3. Realizar los procesos de 100% 60%
asesoria, asistencia técnica,
capacitacion, cualificaciony
formacién requeridos en el
marco del contrato.

CIS 16804

4. Realizar la conceptualizacion 100% 60%
para las acciones de
movilizacion social que se
requieran.

PLAN
OPERATIVO.pdf

5. Presentar dentro de los
primeros diez (10) dias
calendario siguientes al acta
de inicio un Plan Operativo,
con todos los componentes
para dar cumplimiento a cada
una de las actividades
técnicas, administrativas, 100% 100%
juridicas, financieras y
contables del contrato en el
cual se desagreguen las
actividades, tiempos,
metodologias y responsables,
dando respuesta al
cumplimiento
de los indicadores propuestos y
fuentes de verificacion.

PLAN
OPERATIVO.pdf
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TOTAL 100% 60%

Método de célculo del % de ejecucién del periodo informado: Los productos deberan estar cumplidos
al 100%, conforme a la forma de pago establecida en la minuta del contrato. No se reconoceran pagos
por avances parciales.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

El mandante cumple con los requisitos que trae la ley sobre el componente ambiental estipulado en el
contrato para su ejecucion.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL
CONTRATO/CONVENIO:

El mandante cumple los requisitos que trae la ley sobre el componente de seguridad y salud en el
trabajo estipulado en el contrato para su ejecucion.
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2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS CUMPLE/NO
DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL CUMPLE

MEDIO DE

VERIFICACION | OBSERVACION

1. Contratar el recurso humano idéneo y

necesario para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. El contratista
debera informar al departamento con la
debida antelacion, cualquier dificultad Cumple
respecto a la vinculacion o cambio del
equipo de trabajo. Asi mismo, debera
contar con la autorizacion previa del
supervisor contractual para efectuar
cualquier cambio de personal.

Hojas de vida
consignadas en cada
una de las carpetas de

los archivos:

CIS 16804

2. Asignar coordinacion de enlace entre la

Secretaria de la Juventud— vy el

Informacién de

. L : enlaces:
contrgtlsta, COITI e_I propésito de.cc.)ordlnar Cumple HOJA DE VIDA -
y realizar seguimiento al cumplimiento de
las funciones, productos y metas del CONTRATO
talento humano contratado. HOJA DE VIDA -
CONTRATO
3. El personal que participe en la ejecucién
del contrato sera contratado Contratos
directamente por el contratista de consignados en
acuerdo con las disposiciones legales Cumple cada unade las
vigentes en Colombia. La Secretaria de carpetas:
la Juventud— no adquiere con esta
ninguna responsabilidad de vinculacion
laboral, administrativa ni de otra indole. CIS 16804
4. Cumplir con los requisitos para la
prevencion de accidentes y
enfermedades laborales del personal
propio y/o el de los proveedores de Cumple
acuerdo con lo establecido en el Cédigo CARTILLAS
CIS

Sustantivo del Trabajo y deméas normas
que rijan la materia, dando aplicacién en
lo que corresponda al Manual de
Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido
a Contratistas del Departamento de
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Antioquia.
5. Recopilar los medios de verificacion Evidencias

como archivo fotografico que evidencie el
desarrollo de las actividades centrales
que contemplan el proyecto,
reconociendo la imagen corporativa de la

consignadas en la
carpeta de cada enlace
con la siguiente

fotograficas

Cumple p
Gobernacion de Antioquia. ruta: Asesoria 'y
asistencia técnica—
Municipios-
Evidencias
fotogréficas.
CIS 16804
6. Responder y resolver oportunamente y con
eficiencia a los hallazgos reportados por
| a supervision, implementando Cumple Cumple
acciones de mejora.
7. Facilitar la labor de la supervision dando
respuesta oportuna a las observaciones
0 requerimientos que se realicen, aplicar
todas las recomendaciones sugeridas
por el Supervisor, presentar informes Cumple CIS 16804
requeridos en cumplimiento del objeto
contractual y vinculados en las
especificaciones técnicas.
8. Dar los correspondientes créditos en todos
los espacios utilizados y en el mfs\terigl Formato de
produmdo,al Departamento de Antioquia solicitud de
—Secretaria de la Juventud- tales como o
papeleria, publicaciones, identificacion w
de personal, estrategias de difusion y Cumple bienes xlsx
socializacion (incluye cualquier evento) y
material publicitario, para ello debera CAJADE
acogerse a las orientaciones impartidas HERRAMIENTAS
por la Direccion de Comunicaciones del COMUNICACIONES
Departamento
de Antioquia.
9. Velar por el pago oportuno de los
proveedores y demas personal que deba
emplear o contratar para el desarrollo de
las actividades, garantizando que el Cumple MATERIALES
talento humano contratado no asuma CIS 16804

costos adicionales por concepto de
administracién u otros
similares de caracter extralegal.
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10. Presentar a la Secretaria de la Juventud—
de acuerdo con los pagos estipulados,
los informes técnico y financiero, que dé
cuenta de las actividades, metas y
productos ejecutados durante la vigencia,
presentando la informacién de manera
acumulativa. La informacién debe ser
presentada en medio fisico y magnético
y radicada en la Gobernacion de

Cumple

Este informe




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO ALA
CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

Antioquia con los respectivos soportes
de la ejecucion del contrato.

11.

Efectuar los pagos pertinentes por
concepto de aportes parafiscales y al
Sistema de Seguridad Social Integral, de
conformidad con lo sefialado en la
normatividad vigente y aplicable vy
verificar que el personal contratado
cumpla con la misma obligacién de
acuerdo con la normativa vigente.

Cumple

CERTIFICADOS
DE APORTES

CIS 16804

12.

Brindar apoyo juridico, administrativo,
juridico, financiero y contable para el
desarrollo de las actividades
precontractuales, contractuales y cierre
contractual de los contratos y/o
convenios suscritos por la Secretaria de
la Juventud- durante la vigencia del
contrato.

Cumple

No aplica para este
informe

13.

Garantizar la implementacion de las
medidas necesarias para prevenir la
ocurrencia de posibles accidentes no
solo para trabajadores sino para la
comunidad en general.

Cumple

CARTILLAS CIS

14.

Entregar con cada informe de avance
técnico, administrativo, juridico,
financiero y contable que corresponda la
factura si es solicitada por la Secretaria
de la Juventud— y los respectivos
soportes, que den cuenta tanto del
desarrollo de las actividades del contrato
como de su ejecucion presupuestal con
corte al ultimo dia del mes anterior a la
presentacion de la factura, ademas
presentar los informes que le sean
requeridos de manera extraordinaria y/o
especifica por la supervision.

Cumple

PAGOS

15.

Mantener a disposicion del
DEPARTAMENTO durante todo el
término de vigencia del contrato y
Unicamente para los efectos de la
ejecucion y/o liquidacion de éste, los
contratos, convenios, 6rdenes y demas
acuerdos que deba suscribir para la
correcta ejecucion del presente contrato,
asi como todo soporte contable de los
gastos y erogaciones con cargo a los
recursos del contrato, para lo cual debera
mantener organizado y actualizado el
archivo de la
documentacién relativa al mismo,

Cumple

CIS 16804
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durante todo el término de vigencia de
éste

16.

Atender las quejas, solicitudes vy
peticiones y reclamos presentados por la
ciudadania de manera integra y oportuna
y resolver todas las PQRSD que se
presenten dentro del término de ley y que
tengan que ver con la
ejecucion del presente contrato.

Cumple

No aplica para este
informe

17.

Realizar la gestion necesaria para el
cumplimiento de los requisitos de
ejecucion del contrato, cuando se
presenten modificaciones, adiciones,
prérrogas y asumir los costos de estas.

Cumple

No aplica para este
informe

18.

Para efecto de todas las actividades que
se van a desarrollar en el marco del
contrato, el contratista y las personas que
éstos contraten para el desarrollo del
objeto, estan obligados a adoptar las
precauciones y medidas establecidas
por el Gobierno Nacional, Departamental
y Municipal en cuanto a la bioseguridad
para la prevencion de cualquier
emergencia de sanitaria, lo que se
evidenciara con la presentacion de los
protocolos de bioseguridad para proteger Cumple
a los trabajadores, contratistas,
asociados y Vvisitantes del lugar de
trabajo, los cuales deberan ser
implementados bajo su responsabilidad.
Dichos protocolos deberan allegarse a la
respectiva dependencia contratante por
intermedio del supervisor, en el momento
en que se requieran. Los protocolos
presentados podran ser sujetos de
verificacion con el fin de corroborar que
se cumplan los requisitos normativos
definidos por los entes
gubernamentales.

CARTILLAS CIS

19.

La informacién entregada durante la
ejecucion del contrato goza de
confidencialidad. El contratista
manifiesta que es juridicamente capaz de
salvaguardar la informacion recolectada Cumple
y suministrada, obligandose a: 1.
Guardar confidencialidad sobre los
mecanismos y sistemas de informacion
que se le brinda. 2. Reconocer y dar
manejo adecuado a la informacion

recolectada en desarrollo del objeto

Cumple
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contractual; 3. Responsabilizarse por la

informacion suministrada; 4. Suministrar

informacién veraz, completa y correcta,

en desarrollo de las diferentes

actuaciones.

20. Estaran a cargo del Contratista y de
acuerdo con el régimen tributario los
IMPUESTOS, TASAS Y Cumple CIS 16804
CONTRIBUCIONES, establecidos por
las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales.

21. Presentar a la Secretaria de la Juventud-

informe técnico,
administrativo, juridico, financiero y
contable final, que dé cuenta del
cumplimiento de las actividades, metas y
productos en cada uno de los programas Cumple INFORMES
y proyectos ejecutados durante la CIS 16804
vigencia del contrato, con los respectivos
soportes de ejecucion. La informacién
debe ser presentada en medio fisico y
magnético y radicada en
la Gobernacion de Antioquia.

22. El contratista deberd mantener una cuenta CERTIFICACION
bancaria exclusiva para el manejo de los Cumple BANCARIA CUENTA
recursos una vez se firme IDEA CONTRATO
el contrato entre las partes. 4600018542.pdf

23. Destinar los recursos del Departamento CERTIFICACION
de Antioguia - Secretaria de la Juventud Cumple BANCARIA CUENTA
Unicamente a la ejecucion del presente IDEA CONTRATO
contrato. 4600018542.pdf

24. Informar oportunamente al supervisor o
interventor cuando sobrevenga algunas
de las inhabilidades o incompatibilidades Cumple No ap|.ica para este
previstas en la constitucién y en la Ley. informe

25. Apoyar la gestion de las liquidaciones de
los contratos y convenios de la Cumple No aplica para este
Secretaria de la Juventud. informe

26. El Contratista, bajo la gravedad de
juramento, manifiesta que ni él ni sus
representantes legales, apoderados,
revisor fiscal o quien haga sus veces: i).

Estan incluidos en la lista ONU emitida )

por el Consejo de Seguridad de las POLITICA
Naciones Unidas o la lista emitida por la Cumple TRANSPARENCIA Y
oficina de control de activos extranjeros ANTICORRUPCION.
de las Naciones Unidas (OFAC) también pdf

conocida como lista Clinton, ni en
ninguna otra lista restrictiva emitida por
organismos nacionales o]
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internacionales, policiales, judiciales o
de investigacion con igual fin; ii). Han
participado en actividades de lavado de
activos o financiacion del terrorismo.

27. Garantizar a cabalidad el cumplimiento de
la ley 1581 de 2012, sus decretos
reglamentarios ademas la normatividad

relacionada, con respecto al manejo de Cumple CIS 16804
datos establecidos para nifios, nifias y
adolescentes.
28. El contratista debera mantener indemne
la Gobernacion de Antioquia -Secretaria
Cumple

de la Juventud de cualquier reclamacion No aplica para este
proveniente de terceros que tenga como informe
causa las actuaciones del contratista.

29. Allegar la Garantia con la cual se amparen
los riesgos previstos del proyecto para el

inicio del plazo contractual, asi como las FO-M7-P6-
requeridas de acuerdo al inicio del Cumple 014AprobaciondeGar
contrato, las prérrogas, las adiciones, antias05- 24 Contrato
modificaciones o restablecimiento de las CIS.pdf
mismas de
conformidad con el plazo establecido.

30. Una vez terminado el contrato contribuir
dentro de los 4 meses siguientes en el Cumple No aplica para este
tramite de liquidacion realizado por el informe
Departamento de Antioquia.

31. No ceder parcial ni totalmente el
contrato sin previa autorizacion del Cumple No aplica para este
ordenador del gasto. informe

32. Las demés que, de acuerdo con la
naturaleza y redaccion de este contrato, Cumple _
sean necesarias para el cabal logro de P No aplica para este
los objetivos propuestos. informe

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE/NO MEDIO DE <
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION
1. Garantizar la disponibilidad de RPC 4500065621
recursos para el pago de los JUVENTUD
rubros relacionados en el $500.000.000.pdf

: Cumple
to d te el t
presupuesto durante el tiempo RPC 4500065622

de ejecucion del gontrato y Juventud enlaces
acorde a las modalidades de 97170878.pdf
pago. De acuerdo con el PAC
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informado por la Secretaria de
Hacienda Departamental.

Suministrar  los  insumos
(documentos, informacioén,
contactos, comunicaciones) y
lineamientos técnicos
requeridos para la oportuna
ejecucion de los diferentes
productos del contrato.

Cumple

CIS 16804

3. Velar porque todos los productos

y acciones que se desarrollen
en el marco del contrato estén
en coherencia y articulacién
con lo definido por

la Secretaria de la Juventud —.

Cumple

CIS 16804

Concurrir  con asesoria 'y
asistencia técnica permanente
para el desarrollo de los
productos y obligaciones del
contrato propios de su
competencia y experticia.

Cumple

CIS 16804

5. Coordinar y apoyar con las

dependencias internas las
acciones y actividades que
deba ejecutar la entidad
ejecutora, para garantizar el
cumplimiento del objeto del
presente contrato.

Cumple

CIS 16804

6. Designar a un(os)

funcionario(s), con  cargo
profesional  universitario o
especializado de la Secretaria
de la Juventud — para que
ejerza(n) la supervision, el
seguimiento y el control de la
ejecucion del objeto
contractual, asi como del
seguimiento y
acompafiamiento  necesario,
una vez inicien las actividades
contractuales.

Cumple

Designacién de
supervision.pdf

7. Acordar conjuntamente

después de suscrita el acta de
inicio, los procedimientos,
formatos y la informacion
requerida por cada entidad,
para la presentacion de los
informes de gestion por parte
del CONTRATISTA.

Cumple

Reunién virtual con la
CIS
Comunicacion
constante con los
enlaces designados por
la CIS para la
ejecucion del contrato
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8.

Vigilar que los recursos
financieros sean invertidos en
la ejecucion del objeto y las

obligaciones del contrato.

CIS 16804

9.

Elaborar y gestionar todos los
documentos juridicos
requeridos al interior de la
Gobernacion de Antioquia —
Secretaria de la Juventud -
para la correcta ejecucion del
contrato.

Cumple

SECOPII
PROCESO
16804
Acta de inicio 22-10-
25.pdf

10.

Vigilar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas
contempladas  dentro  los
estudios previos y propuesta
presentada.

Cumple

CIS 16804

11.

Revisar y aprobar los informes
técnicos, administrativos,
juridicos, financieros y
contables presentados por el
ejecutor del contrato en
cabeza de la supervision.

Cumple

CIS 16804

12.

Notificar oportunamente
cualquier modificacion que
afecte la adecuada ejecucion
del Contrato.

Cumple

No aplica para este
informe

13.

Exigir y verificar que el
contratista se encuentre al dia
en el pago de aportes
parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios
del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar. (art. 23
de laley 1150 de 2007 y 42 de
laley 80 de 1993).

Cumple

CIS 16804

14.

Las demas derivadas de la
naturaleza del contrato,
tendientes a la correcta
ejecucion del mismo.

Cumple

CIS 16804

2.3.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

ENTIDAD DEPARTAMENTO Asggsi[g(S) OTROS TOTAL
1. Recursos iniciales $1.023.683.922 N/A N/A $1.023.683.922
comprometidos
2. Adiciones N/A N/A N/A N/A
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3. TOTAL RECURSOS
COMPROMETIDOS $1.023.683.922 N/A N/A $1.023.683.922
4. Anticipos $0 $0 $0 $0
5. Recursos pagados /
desembolsados $0 $0 $0 $0
6. TOTAL RECURSOS
ENTREGADOS $597.170.877 $597.170.877 $597.170.877 $597.170.877
7. Recursos ejecutados $474.946.663 $474.946.663 $474.946.663 $474.946.663
8. Recursos no
ejecutados $548.737.259 $548.737.259 $548.737.259 $548.737.259

2.4. INFORMACION COMPLEMENTARIA:

El valor de los recursos no ejecutados, corresponden a la reserva presupuestal y vigencia futura del afio 2026.

| 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO |
N/A.
FECHA TIPO DE REUNION Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A. N/A. N/A.

| 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

Primer pago (9,3816% - $ 96.037.434,75) Productos: 1 Plan Operativo aprobado, contratacion
del 100% del recurso humano y 1 tablero de diagnéstico municipal, incluyendo la base de datos
de los enlaces de juventud municipales. Accién prioritaria: estrategia comunicacional, con
énfasis en apoyo a la difusién y movilizacion para las elecciones de los Consejos Municipales de
Juventud del 19 de octubre de 2025. Evidencias: Plan Operativo aprobado y contratos del
recurso humano.

Segundo pago (11,4643% - $ 117.357.745,26) Productos: 1 Caja de herramientas de la
estrategia comunicacional y documentos técnicos (1 estado del arte, 1 ruta metodologica) del
plan estratégico de juventud de la politica publica de juventud de Antioquia. Accidn prioritaria:
proceso de formacién y alistamiento de los CMJ electos en octubre de 2025, con el fin de que
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inicien su periodo en enero de 2026 con conocimientos, metodologias y herramientas para el
ejercicio de sus funciones. Evidencias: Documentos técnicos (estado del arte, ruta
metodoldgica), actas de socializacion, registro audiovisual de las acciones de socializacion de la
estrategia comunicacional, kits de herramientas de comunicacion e informe de formacién a CMJ
electos.

Tercer pago (15,6359% - $ 160.062.391,25) Productos: 1 Documento programatico del Plan
Estratégico de Juventud de Antioquia 2025-2037. Accidn prioritaria: Continla proceso de
formacion y alistamiento de los CMJ electos en octubre de 2025, con el fin de que inicien su
periodo en enero de 2026 con conocimientos, metodologias y herramientas para el ejercicio de
sus funciones. Evidencias: Documento programatico del Plan Estratégico de Juventud de
Antioquia 2025-2037, documentos técnicos (versiones del plan), actas de socializacion, registro
audiovisual de las acciones de socializacion de la estrategia comunicacional, informes mensuales
acumulados de asistencia técnica y monitoreo correspondientes a octubre- diciembre.

Cuarto pago (15,6359%-$160.062.391,25) Productos: 1 Protocolo de implementacion 2026 del
Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil 2025-2037 y 1 informe de acompafiamiento a los 125
Consejos Municipales de Juventud (CMJ). Evidencias: Documento técnico del protocolo; informes
mensuales acumulados de asistencia técnica, con énfasis en reglamentos y planes de accion, asi
como en el acompafiamiento a la implementacion del Protocolo 2026; instrumento diagndstico
municipal; e informe de comunicaciones correspondientes a enero—marzo.

Quinto pago (10,4260% - $ 106.729.602,49) Producto: 1 Informe final consolidado de los 4
componentes del contrato: (i) asistencia técnica y asesoria territorial, (i) monitoreo y seguimiento,
(iii) formulacién y seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil 2025-2037 y (iv) plan de
comunicaciones. Evidencias: informes mensuales acumulados de asistencia técnica y monitoreo
correspondientes a abril-junio, banco de material audiovisual, documento técnico de cierre y
trazabilidad completa de informes, productos y soportes contractuales. Incluye acompafamiento
en la implementacion del Protocolo de implementacion 2026 del Plan Estratégico de Desarrollo
Juvenil 2025-2037.

Rubros bolsa: Materiales por $143.750.000 (14,0424%) y gastos operativos por desplazamiento
por $239.683.333 (23,4138%). Estos valores seran reconocidos Unicamente previa aprobacién del
supervisor del contrato, con base en los presupuestos y/o en las cotizaciones presentadas por el
contratista, o en los tarifarios vigentes adoptados por la Gobernacién de Antioquia. En todo caso,
dichos valores no podran superar los topes establecidos en los tarifarios institucionales ni en las
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normas que regulan los gastos de viaje, viaticos, transporte, alojamiento u otros conceptos
aplicables, segun corresponda.

< VALOR
VALOR VALOR AMORTIZACION COMPROBANTE DE
CONCEPTO FECHA CONTRATO | LEGALIZACION ANTICIPO ’;‘Eéﬁg‘ SALDO EGRESO
1,2,3y4

Valor Inicial 22/10/2025 | $1.023.683.922 N/A N/A

Adiciones N/A N/A N/A
Legalizacion 23/12/2025 $160.868.941 N/A $160.868.941 | $800.446.344 5000257290
Nely2
Legalizacion 15/04/2026 $169.136.858 N/A $169.136.858 | $693.678.123 5000260528
N°3
Legalizacion | 03/06/2026 $144.946.663 N/A $144.946.663 | $144.946.663 5000262781
N° 4

TOTALES $1.023.683.922 | $474.946.663 N/A N/A _

Nota: el saldo corresponde al menor valor resultado de la legalizacién de la ejecucion al recurso a administrar y el pago
mediante factura por honorarios de administracion.

| 5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES |

El contratista acredita gue se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de
seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, mediante
Certificacion de pago seguridad social y parafiscales del 7/04/2026.

Adicionalmente, el supervisor verifico y reviso las planillas y demés soportes entregados por el contratista
gue acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

| 6. CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS |

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacion y cobertura del
riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad debera realizar el control y mitigacion de los
riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratacion en la matriz de riesgos del estudio y
documentos previos, razén por la cual la supervisién realizara acciones de control y seguimiento a los
riesgos previsibles que se presenten durante la ejecucion y liquidacién del presente contrato.

Asi mismo, si durante la ejecucion del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma
naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberé diligenciar la tabla con los
controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

< CUANDO Y
RIESGO DESCRIPCION DEL QUIEN TIENE TRATAMIENTO/ COMO SE
RIESGO/ ASIGNADOEL < - EVIDENCIA
RIESGO RIESGO MITIGACION REALIZO EL
MONITOREO

N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A.
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En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

Ejemplos:

N/A.

N/A

- Acreditacién de paz y salvo de seguridad social integral.

- Informe del Contratista.

Para constancia, se firma la presente acta el 03/06/2026:

)

fypmdd

Nombre: Alejandra Carvajal Roman

SUPERVISOR




