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Fecha de Solicitud: 
12/06/2026 Área de Origen: Gestión De Desarrollo Local 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: FDLC-
CPS-089-2026 

Fecha de Suscripción: 15 de 
enero de 2026 

Tipo de Contrato: Prestación de 
Servicios 

Plazo Inicial: (9) meses Fecha de Inicio: 19 de enero 
de 2026 

Fecha de Terminación Inicial: 18 de 
octubre de 2026 

Objeto: Prestar servicios profesionales al Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria para la 
planeación, formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión de la localidad 
para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local. 

Contratista: DIANA ZORAIDA ROMERO SALINAS 

Supervisor: ANGÉLICA MARÍA ANGARITA SERRANO  Valor Inicial: $ 63.900.000 

Número del proceso 
SECOP I o II:  
 
FDL-CD-089-2026 (145618) 

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP I o II:  
 
13 de enero de 2026 
 

Link del proceso en el SECOP I o II: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.9493545&isFromPublicArea=Tr
ue&isModal=true&asPopupView=true 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. ___1___ 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

N/A 
 

Tiempo: N/A 
Cesión del contrato solicitada por  

el contratista. Fecha Terminación Final: 
N/A 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No.___0___ 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

Valor: N/A 
CDP No.: N/A 

Tiempo: N/A 
N/A Fecha Terminación Final: N/A 

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA 

Información general del contrato 
Objeto: “Prestar servicios profesionales al Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria para la planeación, 
formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión de la localidad para el cumplimiento de 
las metas del Plan de Desarrollo Local” 
Valor total ejecutado a la última factura: $24.140.000 
Plazo de ejecución actual: Nueve (09) meses 
Multas o sanciones impuestas: No 
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $ 63.900.000 
Valor Ejecutado:     $ 24.140.000 
Valor Pagado:      $ 24.140.000 
Valor Pendiente por Pagar:    $ 0 
Valor Pendiente por Ejecutar:    $ 39.760.000 
 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
El Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria cuenta con el proyecto de inversión registrado en el Banco de 
Proyectos de Inversión del Distrito Núm. 2632 “La candelaria camina segura con un gobierno confiable” 
orientadas al fortalecimiento institucional del Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria. 
 
De acuerdo con lo anterior, existe la necesidad de contar con una persona idónea que garantice el cumplimiento 
de las actividades relacionadas con la planeación, formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos de 
inversión en La Candelaria, con el fin de alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local. Esto 
incluye el desarrollo de los proyectos, su evaluación continua y el seguimiento de su ejecución, asegurando que 
se cumplan los plazos y objetivos establecidos. De esta manera, se contribuye al cumplimiento de las metas 
estratégicas del Fondo de Desarrollo Local, optimizando los recursos y garantizando la efectividad de los 
proyectos. 
 
Por tal motivo, la Alcaldía Local de La Candelaria celebró con DIANA ZORAIDA ROMERO SALINAS, el 
Contrato de Prestación de Servicios FDLC-CPS-089-2026, sin embargo, la contratista el día doce (12) de junio 
de 2026 radicó ante la entidad la solicitud número 20266710029312, mediante la cual solicita la cesión del 
contrato, manifestando la  imposibilidad de continuar con la ejecución del mismo, en los siguientes términos: 
 

“Yo, DIANA ZORAIDA ROMERO SALINAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.094.992, 
en calidad de contratista del Contrato de Prestación de Servicios No. 089 de 2026, cuyo objeto es “Prestar 
servicios profesionales al Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria para la planeación, formulación, evaluación y 
seguimiento de los proyectos de inversión de la localidad para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local”, 
me permito manifestar respetuosamente mi intención de ceder el referido contrato. 
 
La presente solicitud obedece a motivos personales que actualmente me impiden continuar con el 
desarrollo y ejecución de las actividades contractuales en las condiciones requeridas, situación 
que me imposibilita garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones a mi cargo hasta la terminación del contrato. 
 
En consecuencia, solicito a la Entidad adelantar las actuaciones administrativas correspondientes para evaluar y autorizar, 
si a ello hubiere lugar, la cesión del contrato a una persona que cumpla con los requisitos exigidos para la ejecución del 
objeto contractual, de conformidad con la normatividad vigente y las disposiciones contractuales aplicables. Se solicita, que 
la cesión tenga lugar a partir del 22 de Junio de 2026. 
 
Manifiesto mi disposición para colaborar en el proceso de empalme y entrega de la información, documentos y actividades 
que resulten necesarios para asegurar la continuidad de la ejecución contractual y evitar afectaciones a los objetivos 
institucionales. 
Agradezco la atención prestada y quedo atenta a las instrucciones y requerimientos que la Entidad considere pertinentes.” 
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Frente a esta solicitud, y como quiera que para la entidad persiste la necesidad de contar con un profesional que 
desarrolle las actividades ejecutadas por el contratista, y en atención con lo establecido en el CLAUSULADO 
COMPLEMENTARIO en su CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN que 
indica: “El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, ni los derechos u obligaciones derivados de 
él, ni subcontratar total o parcialmente sin la autorización previa, expresa y escrita del FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9o. de la Ley 
80 de 1993.” 
 
Por lo tanto, como Supervisor del referido contrato considero procedente la cesión del contrato a LUIS 
ALEXANDER ROMERO SALINAS identificado con CC. 1.058.058.536 de Zetaquira (Boyacá), quien cumple 
con el perfil exigido para la ejecución del contrato a partir del 23 DE JUNIO DE 2026. 
 
Por tal motivo, se considera viable la cesión del contrato, dado que no se afecta la prestación de servicio en lo 
que respecta a los procesos de competencia de la Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, así mismo no 
genera detrimento alguno a la entidad ni desequilibrio económico al contratista, por lo que las partes de manera 
voluntaria aceptan la cesión del contrato. 
 
Se aclara que la fecha de cesión estará supeditada a la firma transaccional de las partes, mediante la plataforma  
del SECOP II. 
 

IV. APROBACIONES 

 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora apruebo la modificación cesión del Contrato de 
Prestación de Servicios FDLC-CPS-089-2026. 
 
 
_____________________________________                                         
__________________________ 
Supervisor(a) 
ANGÉLICA MARÍA ANGARITA SERRANO 
ALCALDESA LOCAL DE LA CANDELARIA 
 
 
Proyectó: JENNY LILIANA CAMACHO ANGEL/ Contratista del FDLC 
 

 


